CONTRATISTA MARLEN JOHANA MATTA CRUZ-CONTRATO 310-13-06.025 DE 2025

mTIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	X	FINAL		310-13-06.025 de 2025	17 DE ABRIL 2025	16 DE MAYO 2025
CONTRATANTE				ALEJANDRO ANTONIO CADAVID PINILLA		
CONTRATISTA				MARLEN JOHANA MATTA CRUZ		
No. DE IDENTIFICACION				29952544	EXPEDIDA EN	YOTOCO (V)
SUPERVISOR				ANGELICA MARIA SALAZAR CASTILLO		
CDP No.				40 DEL JUEVES 10 DE ENERO DE 2025 POR VALOR DE $ 15.940.050	CRP No.	24 DEL VIERNES 17 DE ENERO DE 2025 POR VALOR DE $15.940.000
+APROPIACION No.				**PROGRAMA:** 2.3.2.02.02.0094502001.9111 9.16.0.01.0005 **COSTOS:** 45 **FUENTE:** 0005 SGP FORZOSA INVERSIÓN **DESCRIPCIÓN:** SERIVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA **PROGRAMA:** 2.3.2.02.02.0094502001.9111 9.16.0.02.0001 **COSTOS:** 45 **FUENTE:** 0001 PROPIOS **DESCRIPCIÓN:** SERIVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VALOR TOTAL DEL CONTRATO VALOR RESTANTE DEL CONTRATO	$ 15.940.050 $ 2.374.000
FORMA DE PAGO				mediante actas parciales y/o final previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y previo cumplimiento de los requisitos.	PAGO No.	CUATRO (04)
VALOR EJECUTADO				TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($3.391.500.oo)		

PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$ 1.423.500	PERIODO COTIZADO	ABRIL
EPS	SURA – EPS 010	VALOR PAGADO	$ 178.000
ARL	POSITIVA-14-23	VALOR PAGADO	$ 7.500
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 413.300	No. DE PLANILLA	9485109443

CONTRATISTA MARLEN JOHANA MATTA CRUZ-CONTRATO 310-13-06.025 DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION (CTP), CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA SOCIAL (COMPOS) Y APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO D CALLIMA EL DARIEN- VALLE DEL CAUCA

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDAD	EJECUCIÓN
1. Brindar apoyo a los procesos del Consejo Territorial de Planeación (CPT), desde la secretaria técnica en la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial.	1.1 Brindé apoyo en la atención a solicitudes, información e inquietudes que tengan los integrantes del Consejo Territorial de Planeación CTP. 1.2 Brindé apoyo a la invitación a los consejeros del CTP a la reunión del mes de abril del presente año. (8 invitaciones).
1. Brindar apoyo a los procesos del Consejo Municipal de Política Social (COMPOS), desde la secretaria técnica en la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial	2.1 Participé en la reunión del Comité de Erradicación del Trabajo Infantil CIETI el día 02 de mayo de 2025. (1 reunión) 2.2 Participé en la reunión de realización del plan de acción del mecanismo articulador el día mayo 7 de 2025. (1 reunión).
3. Brindar apoyo al proceso de realizar el seguimiento de los proyectos de la secretaria de planeación y Desarrollo Territorial a la plataforma integrada de inversión pública PIIP para su respectivo seguimiento, mediante la cual se recolecta, procesa y registra la información de ejecución, comprándola con lo planificado en la formulación.	3.1 Brindé apoyo en el proceso de realizar el seguimiento de los proyectos denominado Seguimiento, Actualización e Implementos de Planificación Territorial (apoyo al consejo territorial de planeación CTP) y Desarrollo de una estrategia de rendición de cuentas en la plataforma integrada de inversión pública PIIP, registrando la información de ejecución y del pago generado. Mes de abril 2025 (1 Plataforma). 3.2 Brindé apoyo en realizar en la plataforma integrada de inversión pública PIIP la planeación de la línea base 0 de los proyectos Fortalecimiento a las acciones del Plan de Mejora de acuerdo a las políticas de MIPG, Proceso de conservación catastral dinámica implementadas garantizando la calidad de la información predial en sus aspectos físicos, jurídicos, alfanuméricos y gráficos, base de datos de la temática de servicios generados conservación catastral, EOT, Actualización e Implementos de Planificación Territorial, Desarrollo de una estrategia de rendición de cuentas, Consolidar e Implementar EOT (6 Líneas Bases 0).
4. Brindar apoyo al proceso de diligenciamiento de la matriz de seguimiento a los proyectos de la secretaria de planeación y Desarrollo Territorial durante la etapa de ejecución de los proyectos, parte programática, presupuestal y contractual.	4.1 Brindé apoyo al proceso de diligenciamiento de la matriz de seguimiento, recolectando la información de la ejecución de los proyectos en la parte programática, presupuestal y contractual de los expedientes de los contratos que salen por los proyectos denominado Seguimientos, Actualización e Implementos de Planificación Territorial (apoyo al consejo territorial de planeación CTP) y Desarrollo de una estrategia de

	rendición de cuentas para realizar el respectivo seguimiento en el DRIVE, cargando la información requerida y diligenciando la matriz de seguimiento con corte a abril de 2025. (1 Matriz, 1 DRIVE)
5. Las demás que sean complementarias del objeto de contratación o requeridas por la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial.	Para esta actividad se realizó el apoyo en participar en los siguientes espacios, reuniones y capacitaciones: 5.1 Sé atendió la visita al profesional especializado del Departamento Nacional de Planeación, el día 22 de abril de 2025, quien realizó el acercamiento con la secretaria de planeación y desarrollo territorial con los procesos de Sispt Y PIIP. 5.2 Sé brindo apoyo en la actualización de la matriz del plan de acción ejecutado vigencia 2024, para revisar las actualizaciones que hay que realizar conforme a lo solicitado en el Sispt. 5.3 Brindé apoyo en el ajuste en la ficha de las actividades del proyecto; Fortalecimiento a las acciones del Plan de Mejora de acuerdo a las políticas de MIPG. 5.4 Brindé apoyo en la elaboración de solicitudes de Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP, de la Secretaria de Planeación, correspondiente al periodo entre el17 de abril al 16 de mayo de 2025. 5.5 Sé recibió la asistencia presencial por el Departamento Administrativo de Planeación con la Gobernación del Valle de Cauca, en articulación con el Departamento Nacional de Planeación, para fortalecer las competencias en el Sispt, PIIP y CUIPO, el día 13 de Mayo de 2025. (1 reunión) 5.6 Participé en la reunión del Consejo de Gobierno, tema ajuste de forma del PDT y otros temas el día 16 de mayo de 2025. (1 reunión).

OBSERVACION
Se declara bajo la gravedad de juramento, conforme al parágrafo 01 del artículo 04 DR 2271/2009, que el pago de la seguridad social aquí reportado corresponde a los ingresos provenientes del contrato suscrito por la entidad.

DOCUMENTOS ANEXOS	**No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
1. Planilla mensual de Seguridad Social	2
2. Anexos del informe del contrato.	15


OBSERVACIÓN


Dado en el Municipio de Calima el Darién – Valle del Cauca a los Diecisiete (16) días del mes de Mayo - 2025

FIRMA CONTRATISTA	**MARLEN JOHANA MATTA CRUZ**

CONTRATISTA MARLEN JOHANA MATTA CRUZ-CONTRATO 310-13-06.025 DE 2025

Anexos:
Evidencia Actividad No. 1.1





Evidencia Actividad No. 1.2



CONTRATISTA MARLEN JOHANA MATTA CRUZ-CONTRATO 310-13-06.025 DE 2025

Evidencia Actividad No. 2.1

NOMBRE DEL DOCUMENTO: CITACION COMITÉ CIETI

CF-540-02.30-231-25

ALCALDÍA DE CALIMA DARIEN
CORRESPONDENCIA RECIBIDO
28 ABR. 2025
HORA 11:39 Am
03654

Calima Darién, abril 28 de 2025

Señores,
INTEGRANTES CIETI
ALEJANDRO ANTONIO CADAVID PINILLA
Alcalde Municipal y/o Representante.
JOSE OMAR MONTOYA COLLAZOS
Secretario de Planeación Municipal
OSCAR EDUARDO RUIZ ORREGO
Secretario de Salud
SANDRA VALENCIA
Enlace de Educación
OSCAR DANIEL ROSERO
Personero Municipal
FRANCISCO QUINTERO
Secretaria de Turismo y Cultura
SUBINTENDENTE VILLA
Representante Policía de Infancia y Adolescencia
MARIA ELENA TORREZ PORRAS
Representante del GAGEM
LUIS ALEJANDRO VILLA
Ministerio de Trabajo
REPRESENTANTE ICBF
Centro Zonal Buga
PERSONEROS ESTUDIANTILES
I.E PABLO SEXTO –I.E GIMNASIO DEL CALIMA– I.E SIMON BOLIVAR- I.E ITAF

Cordial Saludo,

La Comisaria de Familia de Calima El Darién, de acuerdo al Decreto No 108 del 27 de julio de 2020 y en calidad de secretaria técnica del Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo Infantil, comedidamente se permite citar a la Primera reunión del comité el cual se llevará acabo de manera presencial el día 02 de mayo de 2025, a las nueve (09:00) de la mañana, en el Auditorio de la casa de la cultura.

Cabe recordar que de acuerdo al parágrafo del artículo segundo del Decreto 108, la asistencia de los miembros del Comité CIETI es de carácter obligatorio y permanente y se deberá socializar al interior de cada institución los compromisos adquiridos así mismo velar por su cumplimiento.


FECHA: 02 DE MAYO
HORA: 09:00 A.M.
LUGAR: AUDITORIO CASA DE LA CULTURA

Atentamente,



CONTRATISTA MARLEN JOHANA MATTA CRUZ-CONTRATO 310-13-06.025 DE 2025


Evidencia Actividad No. 2.2






CONTRATISTA MARLEN JOHANA MATTA CRUZ-CONTRATO 310-13-06.025 DE 2025


Evidencia Actividad No. 3.1





Evidencia Actividad No. 3.2


CONTRATISTA MARLEN JOHANA MATTA CRUZ-CONTRATO 310-13-06.025 DE 2025



Valle del Cauca - CALIMA


Proyectos: 8

ID / BPIN / Estado / Sector	Nombre del proyecto	Proceso / Sub proceso / Código proceso / Estado / Fecha inicio / Fecha fin	Paso actual / Fecha inicio / Fecha fin / Unidad responsable
1114083 **2024761260035** En Ejecucion **Vivienda, ciudad y territorio**	Consolidación e implementar el esquema de ordenamiento territorial (EOT) del municipio de Calima el Darién - Valle del Cauca Calima	Ejecución **Reporte avance ejecución** EJ-SYC-76126-0086 **Activo** Fecha inicio: 02-05-2025 08:55:51 Fecha fin:	1.Reporte avance **Fecha inicio paso: 02-05-2025 08:55:51** Fecha fin paso: 02-05-2025 08:55:51 CALIMA
1114083 **2024761260035** En Ejecucion **Vivienda, ciudad y territorio**	Consolidación e implementar el esquema de ordenamiento territorial (EOT) del municipio de Calima el Darién - Valle del Cauca Calima	Ejecución **Planear La Ejecución - LB1** EJ-SYC-PE1-76126-0055 **Completado** Fecha inicio: 02-05-2025 08:55:47 Fecha fin: 02-05-2025 08:55:47	2.Aprobación director del proyecto **Fecha inicio paso: 25-04-2025 11:12:49** Fecha fin paso: 25-04-2025 11:12:49 CALIMA
1114083 **2024761260035** En Ejecucion **Vivienda, ciudad y territorio**	Consolidación e implementar el esquema de ordenamiento territorial (EOT) del municipio de Calima el Darién - Valle del Cauca Calima	Ejecución **Planear La Ejecución - LB0** EJ-SYC-PE0-76126-0022 **Completado** Fecha inicio: 25-04-2025 11:12:48 Fecha fin: 02-05-2025 08:55:52	2.Aprobación director del proyecto **Fecha inicio paso: 02-05-2025 08:47:58** Fecha fin paso: 02-05-2025 08:55:47 CALIMA
1114083 **2024761260035** En Ejecucion **Vivienda, ciudad y territorio**	Consolidación e implementar el esquema de ordenamiento territorial (EOT) del municipio de Calima el Darién - Valle del Cauca Calima	Ejecución **Ajustes con trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-76126-0187 **Completado** Fecha inicio: 23-04-2025 17:53:48 Fecha fin: 23-04-2025 19:03:32 EJ-TP-AD-TER-76126-0103	5.Pendiente de aprobación **Fecha inicio paso: 23-04-2025 18:56:24** Fecha fin paso: 23-04-2025 19:03:32 CALIMA
1114083 **2024761260035**	Consolidación e implementar el esquema de ordenamiento territorial	Ejecución **Ajustes con trámite presupuestal ET** EJ-TP-TER-76126-0031	5.Pendiente de aprobación **Fecha inicio paso: 17-01-2025**



Proyectos: 7


ID / BPIN / Estado / Sector	Nombre del proyecto	Proceso / Sub proceso / Código proceso / Estado / Fecha inicio / Fecha fin	Paso actual / Fecha inicio / Fecha fin / Unidad responsable
1245694 **2024000000006004** En Ejecucion **Gobierno Territorial**	Asistencia Seguimiento, Actualización e Implementos de Planificación Territorial (Apoyo al Consejo Territorial de Planeación CTP). Calima	Ejecución **Ajustes con trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-76126-0223 **Completado** Fecha inicio: 07-05-2025 16:51:17 Fecha fin: 08-05-2025 08:01:42 EJ-TP-AD-TER-76126-0121	5.Pendiente de aprobación **Fecha inicio paso: 07-05-2025 19:51:12** Fecha fin paso: 08-05-2025 08:01:42 CALIMA
1245694 **2024000000006004** En Ejecucion **Gobierno Territorial**	Asistencia Seguimiento, Actualización e Implementos de Planificación Territorial (Apoyo al Consejo Territorial de Planeación CTP). Calima	Ejecución **Planear La Ejecución - LB1** EJ-SYC-PE1-76126-0013 **Completado** Fecha inicio: 30-04-2025 15:36:37 Fecha fin: 30-04-2025 15:36:36	2.Aprobación director del proyecto **Fecha inicio paso: 29-04-2025 16:35:03** Fecha fin paso: 29-04-2025 16:35:03 CALIMA
1245694 **2024000000006004** En Ejecucion **Gobierno Territorial**	Asistencia Seguimiento, Actualización e Implementos de Planificación Territorial (Apoyo al Consejo Territorial de Planeación CTP). Calima	Ejecución **Planear La Ejecución - LB0** EJ-SYC-PE0-76126-0082 **Completado** Fecha inicio: 29-04-2025 16:35:03 Fecha fin: 30-04-2025 15:36:43	2.Aprobación director del proyecto **Fecha inicio paso: 30-04-2025 15:22:36** Fecha fin paso: 30-04-2025 15:36:37 CALIMA
1245694 **2024000000006004** En Ejecucion **Gobierno Territorial**	Asistencia Seguimiento, Actualización e Implementos de Planificación Territorial (Apoyo al Consejo Territorial de Planeación CTP). Calima	Ejecución **Reporte avance ejecución** EJ-SYC-76126-0059 **Activo** Fecha inicio: 04-03-2025 09:19:35 Fecha fin:	1.Reporte avance **Fecha inicio paso: 04-03-2025 09:19:36** Fecha fin paso: 04-03-2025 09:19:35 CALIMA
1245694 **2024000000006004** En Ejecucion **Gobierno Territorial**	Asistencia Seguimiento, Actualización e Implementos de Planificación Territorial (Apoyo al Consejo Territorial de Planeación CTP). Calima	Ejecución **Ajustes sin trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-76126-0083 **Completado** Fecha inicio: 05-02-2025 15:04:00 Fecha fin: 06-02-2025 14:27:57	4.Firmas y emisión **Fecha inicio paso: 06-02-2025 12:48:13** Fecha fin paso: 06-02-2025 14:27:48 CALIMA
		Ejecución	





ID / BPIN / Estado / Sector	Nombre del proyecto	Proceso / Sub proceso / Código proceso / Estado / Fecha inicio / Fecha fin	Paso actual / Fecha inicio / Fecha fin / Unidad responsable
1246752 **2024000000006003** En Ejecucion **Gobierno Territorial**	Desarrollo de una estrategia de rendición de cuentas en cada vigencia Calima	Ejecución **Reporte avance ejecución** EJ-SYC-76126-0066 **Activo** Fecha inicio: 30-04-2025 15:45:06 Fecha fin:	1.Reporte avance **Fecha inicio paso: 30-04-2025 15:45:07** Fecha fin paso: 30-04-2025 15:45:07 CALIMA
1246752 **2024000000006003** En Ejecucion **Gobierno Territorial**	Desarrollo de una estrategia de rendición de cuentas en cada vigencia Calima	Ejecución **Planear La Ejecución - LB1** EJ-SYC-PE1-76126-0015 **Completado** Fecha inicio: 30-04-2025 15:44:58 Fecha fin: 30-04-2025 15:45:00	2.Aprobación director del proyecto **Fecha inicio paso: 25-04-2025 11:35:04** Fecha fin paso: 25-04-2025 11:35:04 CALIMA
1246752 **2024000000006003** En Ejecucion **Gobierno Territorial**	Desarrollo de una estrategia de rendición de cuentas en cada vigencia Calima	Ejecución **Planear La Ejecución - LB0** EJ-SYC-PE0-76126-0030 **Completado** Fecha inicio: 25-04-2025 11:35:04 Fecha fin: 30-04-2025 15:45:12	2.Aprobación director del proyecto **Fecha inicio paso: 30-04-2025 15:42:11** Fecha fin paso: 30-04-2025 15:44:58 CALIMA
1246752 **2024000000006003** En Ejecucion **Gobierno Territorial**	Desarrollo de una estrategia de rendición de cuentas en cada vigencia Calima	Ejecución **Ajustes con trámite presupuestal ET** EJ-AJ-TER-76126-0192 **Completado** Fecha inicio: 24-04-2025 17:40:24 Fecha fin: 24-04-2025 18:14:14 EJ-TP-AD-TER-76126-0113	5.Pendiente de aprobación **Fecha inicio paso: 24-04-2025 18:08:17** Fecha fin paso: 24-04-2025 18:14:14 CALIMA
1246752 **2024000000006003** En Ejecucion **Gobierno Territorial**	Desarrollo de una estrategia de rendición de cuentas en cada vigencia Calima	Ejecución **Ajustes con trámite presupuestal ET** EJ-TP-TER-76126-0047 **Completado** Fecha inicio: 14-01-2025 22:11:14 Fecha fin: 16-01-2025 17:01:12 EJ-TP-DEC-TER-76126-0003	5.Pendiente de aprobación **Fecha inicio paso: 16-01-2025 17:01:12** Fecha fin paso: 16-01-2025 17:01:12 CALIMA
1246752 **2024000000006003** En Ejecucion	Desarrollo de una estrategia de rendición de cuentas en cada vigencia Calima	Gestión de Recursos **Solicitud de recursos ET** GR-SR-TER-76126-0004 **Completado**	3.Firma y emisión **Fecha inicio paso: 07-01-2025 15:58:16** Fecha fin paso: 07-01-2025 17:35:26

CONTRATISTA MARLEN JOHANA MATTA CRUZ-CONTRATO 310-13-06.025 DE 2025


Evidencia Actividad No. 4.1







CONTRATISTA MARLEN JOHANA MATTA CRUZ-CONTRATO 310-13-06.025 DE 2025



Seleccione...

Seleccione...

paso actual

Seleccione...

ID-MGA | BPIN | Nombre del proyecto

202500000020679 | Escriba palabra o frase

Estado proyecto

Seleccione...

Estado subproceso | Código proceso | Subproceso | Paso actual | Vigencia

Seleccione... | Seleccione... | Seleccione...


Se encontraron (4) resultados.

BUSCAR

Valle del Cauca - CALIMA

Proyectos: 4

ID / BPIN / Estado / Sector	Nombre del proyecto	Proceso / Sub proceso / Código proceso / Estado / Fecha inicio / Fecha fin	Paso actual / Fecha inicio / Fecha fin / Unidad responsable
1269750 **202500000020679** En Ejecucion **Información Estadistica**	Desarrollo Procesos de conservación catastral dinámica implementados, garantizando la calidad de información predial en sus aspectos físicos, jurídicos, alfanuméricos y gráficos del Municipio de Calima	Ejecución Planear La Ejecución - LB0 EJ-SYC-PE0-76126-0060 **Activo** Fecha inicio: 29-04-2025 15:28:11 Fecha fin:	1.Planear La Ejecución - LB0 **Fecha inicio paso: 29-04-2025 15:28:16** Fecha fin paso: 29-04-2025 15:28:16 CALIMA
1269750 **202500000020679** En Ejecucion **Información Estadistica**	Desarrollo Procesos de conservación catastral dinámica implementados, garantizando la calidad de información predial en sus aspectos físicos, jurídicos, alfanuméricos y gráficos del Municipio de Calima	Ejecución Ajustes con trámite presupuestal ET EJ-AJ-TER-76126-0164 **Completado** Fecha inicio: 10-04-2025 12:57:33 Fecha fin: 26-04-2025 13:07:18 EJ-TP-AD-TER-76126-0081	5.Pendiente de aprobación **Fecha inicio paso: 26-04-2025 12:56:30** Fecha fin paso: 26-04-2025 13:07:18 CALIMA
1269750 **202500000020679**	Desarrollo Procesos de conservación catastral dinámica implementados, garantizando la calidad de	Ejecución Ajustes con trámite presupuestal ET EJ-AJ-TER-76126-0163	5.Pendiente de aprobación **Fecha inicio paso: 10-04-2025**



ID / BPIN / Estado / Sector	Nombre del proyecto	Proceso / Sub proceso / Código proceso / Estado / Fecha inicio / Fecha fin	Paso actual / Fecha inicio / Fecha fin / Unidad responsable
1411894 **202500000020680** En Ejecucion **Información Estadistica**	Desarrollo de procesos de conservación catastral dinámica implementados, garantizando la calidad de información predial en sus aspectosfísicos, jurídicos, alfanuméricos y gráficos.(Bases de datos) en El Municipio de Calima	Ejecución Reporte avance ejecución EJ-SYC-76126-0067 **Activo** Fecha inicio: 30-04-2025 15:52:50 Fecha fin:	1.Reporte avance **Fecha inicio paso: 30-04-2025 15:52:50** Fecha fin paso: 30-04-2025 15:52:50 CALIMA
1411894 **202500000020680** En Ejecucion **Información Estadistica**	Desarrollo de procesos de conservación catastral dinámica implementados, garantizando la calidad de información predial en sus aspectosfísicos, jurídicos, alfanuméricos y gráficos.(Bases de datos) en El Municipio de Calima	Ejecución Planear La Ejecución - LB1 EJ-SYC-PE1-76126-0017 **Completado** Fecha inicio: 30-04-2025 15:52:44 Fecha fin: 30-04-2025 15:52:45	2.Aprobación director del proyecto **Fecha inicio paso: 29-04-2025 15:28:36** Fecha fin paso: 29-04-2025 15:28:36 CALIMA
1411894 **202500000020680** En Ejecucion **Información Estadistica**	Desarrollo de procesos de conservación catastral dinámica implementados, garantizando la calidad de información predial en sus aspectosfísicos, jurídicos, alfanuméricos y gráficos.(Bases de datos) en El Municipio de Calima	Ejecución Planear La Ejecución - LB0 EJ-SYC-PE0-76126-0059 **Completado** Fecha inicio: 29-04-2025 15:28:36 Fecha fin: 30-04-2025 15:52:53	2.Aprobación director del proyecto **Fecha inicio paso: 30-04-2025 15:49:27** Fecha fin paso: 30-04-2025 15:52:44 CALIMA
1411894 **202500000020680** En Ejecucion **Información Estadistica**	Desarrollo de procesos de conservación catastral dinámica implementados, garantizando la calidad de información predial en sus aspectosfísicos, jurídicos, alfanuméricos y gráficos.(Bases de datos) en El Municipio de Calima	Ejecución Ajustes con trámite presupuestal ET EJ-AJ-TER-76126-0162 **Completado** Fecha inicio: 10-04-2025 11:10:24 Fecha fin: 10-04-2025 11:54:30 EJ-TP-AD-TER-76126-0079	5.Pendiente de aprobación **Fecha inicio paso: 10-04-2025 11:46:32** Fecha fin paso: 10-04-2025 11:54:30 CALIMA
1411894 **202500000020680** En Ejecucion **Información Estadistica**	Desarrollo de procesos de conservación catastral dinámica implementados, garantizando la calidad de información predial en sus aspectosfísicos, jurídicos, alfanuméricos y gráficos.(Bases de datos) en El Municipio de Calima	Gestión de Recursos Solicitud de recursos ET GR-SR-TER-76126-0035 **Completado** Fecha inicio: 04-04-2025 13:18:20 Fecha fin: 04-04-2025 13:23:49	3.Firma y emisión **Fecha inicio paso: 04-04-2025 13:22:47** Fecha fin paso: 04-04-2025 13:23:48 CALIMA

ANTERIOR 1/1 SIGUIENTE

CONTRATISTA MARLEN JOHANA MATTA CRUZ-CONTRATO 310-13-06.025 DE 2025

Evidencia Actividad No. 5.1

Departamento Nacional de Planeación - DNP

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA: 2025 04 22 (AAAA MM DD)


EVENTO: Acercamiento con Entidades Territoriales Calima Darién — LUGAR: Alcaldía Calima Darien

FUNCIONARIO RESPONSABLE: Luis Fernay Caicedo Rodriguez


NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA / ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
José Omar Montaño	Sria de Planeación	Planeación	3155715001	Planeacion@calimadarien-valle.gov.co	
Alba Ximena Caicedo	Profesional Apoyo	Planeación	3186902367	banco proyectos@calimadarien-valle.gov.co	
Marlen Johana Matta	contratista Prof. Apoyo	planeación	3183890772	[illegible]	
Carlos A. Rodriguez B.	Contratista Enlace TER	Planeación	3174932113	oficinaTIC-planeacion@calimadarien-valle.gov.co	
Luis Fernay Caicedo R.	DER-DNP	DER-DNP	3137662095	luiscaicedo@dnp.gov.co	
Ana Maria Plazas Pinilla	Asesora Control Interno	Control Interno	3044133780	Controlinterno@calimadarien-valle.gov.co	

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013 que el diligenciamiento de este formulario manifiesta que ha sido informado por el Departamento Nacional de Planeación en relación a DNP de la mencionada en el siguiente enlace https://www.dnp.gov.co/atencion-al-ciudadano/Paginas/tratamiento-de-la-recolección-de-datos-personales.aspx


Evidencia Actividad No. 5.2



CONTRATISTA MARLEN JOHANA MATTA CRUZ-CONTRATO 310-13-06.025 DE 2025




Evidencia Actividad No. 5.3



CONTRATISTA MARLEN JOHANA MATTA CRUZ-CONTRATO 310-13-06.025 DE 2025

Evidencia Actividad No. 5.4



Solicitud de Disponibilidad Presupuestal 2025

Numero de Solicitud de Disponibili	027

Fecha de Elaboración		
Dia	Mes	Año
24	4	2025

Fecha de Recibo		
Dia	Mes	Año
24	4	2025

SECRETARIO DE DESPACHO

Nombres y Apellidos:	JOSE OMAR MONTOYA COLLAZOS
Cargo:	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL (E)
Dependencia:	SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Dirigido a:

Nombres y Apellidos:	MARIANA GOMEZ LOPEZ
Cargo:	TESORERA GENERAL (C)

Este CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, se solicita como requisito previo en cumplimiento de las normas vigentes en materia presupuestal y contractual y con el fin de garantizar la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para poder asumir un compromiso aproximadamente por:

INVERSION	FUNCIONAMIENTO
X	

BPIN	2024761260035	% de ejecuci	88.66%

ACTIVIDAD 1	Levantamiento del Diagnostico del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT)
ACTIVIDAD 2	Formulacion del Esquema de Ordenamiento Territorial.
ACTIVIDAD 3	Acompañamento Tecnico para la aprobacion del Esquema de Ordenamiento Territorial

Valor en Números:	$ 532.000.000
Valor en Letras:	QUNIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE

CODIGO PPTAL		DESCRIPCION	Cod Fuente	VALOR
Codigo	C. Res			
2.3.2.02.02..009.4002016.91123.16.0.01.0005	2315	Documentos de Planeacion-4002016	0005	$136.067.423
2.3.2.02.02..009.4002016.91123.16.0.01.0015		Documentos de Planeacion-4002016	0015	$ 7.797.496

EOT | Transferencia De Subsidios Acue | Transferencia De Subsidios Aseo

CONTRATISTA MARLEN JOHANA MATTA CRUZ-CONTRATO 310-13-06.025 DE 2025

Evidencia Actividad No. 5.5

SC-CER724364

FO-M9-P3-03-V04
1.110.40-10.01

GOBERNACIÓN Departamento del Valle del Cauca
Departamento Administrativo de Planeación

paraíso de todos

CIRCULAR EXTERNA No.2025198352

Santiago de Cali, mayo 05 de 2025.

PARA: Alcaldes, Secretarios de Planeación y de Hacienda de las entidades territoriales: Calima El Darién, Yotoco, Guadalajara de Buga, Restrepo, Guacarí, Buenaventura, Vijes, La Cumbre, Dagua, Yumbo, Santiago de Cali, Jamundí, Palmira, Ginebra, El Cerrito, Candelaria, Pradera y Florida.

DE: Departamento Administrativo de Planeación – Subdirección de Asistencia al Territorio.

ASUNTO: Convocatoria para Asistencia Técnica Integral en articulación con el Departamento Nacional de Planeación.

Cordial saludo.

El Departamento Administrativo de Planeación - Subdirección de Asistencia al Territorio, en desarrollo de sus competencias relacionadas con la prestación del servicio de asesoría, asistencia técnica y capacitación invita a los Alcaldes, Secretarios de Planeación y de Hacienda a participar de la jornada de "Asistencia Técnica Integral" que se realizará en articulación con el Departamento Nacional de Planeación DNP.

Esta jornada está encaminada a fortalecer las competencias de las entidades territoriales del Valle del Cauca en temas relacionados con el Sistema de Planificación Territorial (SisPT), Plataforma integrada de Inversión Pública (PIIP) y Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario (CUIPO) y Sistema General de Regalías (SGR).

Fecha: martes 13 de mayo de 2025
Horario: 8:30 am a 12:00 pm
Modalidad: Presencial
Lugar: Cali, Biblioteca Departamental, calle 5 #24A-91

Favor confirmar asistencia al correo: asistenciaalterritorio@valledelcauca.gov.co, relacionando los nombres de los funcionarios que asistirán al evento, no mayor a 2 personas por entidad territorial. (Cupo limitado)


Atentamente,

RICARDO JOSÉ CASTRO IRAGORRI
Director
Departamento Administrativo de Planeación



CONTRATISTA MARLEN JOHANA MATTA CRUZ-CONTRATO 310-13-06.025 DE 2025

Evidencia Actividad No. 5.6



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CALIMA EL DARIÉN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION – MIPG
LISTADO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL

Código: DIE.SPD.FO.001
Fecha: 25/11/2024
Versión: 001

TEMA: Consejo de Gobierno – Ajustes de Forma PDT 2024-2027
PROCESO / DEPENDENCIA / OFICINA: Secretaría de Planeación y D.T.
SITIO O LUGAR DEL EVENTO: Despacho Alcalde
FECHA: 16-Mayo-25 HORA: 8:00 am

No.	NOMBRE DEL ASISTENTE	PROCESO / OFICINA	CARGO	CORREO ELECTRONICO	CELULAR	FIRMA
	Francisco Quintero	Turismo	Asesor		3017114271	
	Mariana Gomez López	Tesorería	Tesorera		3155703839	
	Alfonso Ortiz Delgado	Tesorería	contratista		3114092340	
	Rolando Silva Mansalva	Gobierno	contratista		3209196772	

Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy A21s