ACTA PARCIAL N° 001

CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA N° SAMC-002-2025

CONTRATO	SELECCIÓN ABREVIADA N° SAMC-002-2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CÓMBITA NIT.: 891801932-1
CONTRATISTA:	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ SOLER C.C. No. 1.071.328 DE JENESANO
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR (RECEBO) CON DESTINO AL MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA VIGENCIA 2025.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	CÓMBITA, SIETE (07) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
SUERVISOR	ING. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
PLAZO DE EJECUCION:	HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($150.000.000)
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE AVANCE.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 18 DEL TRECE (13) DE ENERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025), EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 241 DEL SIETE (07) DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025), EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CÓMBITA.
RUBRO PRESUPUESTAL	1228 2320202005-02-124303-16-2402112-1531103 - RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES.
FECHA DE INICIO:	12 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 DE DICIEMBRE DE 2025.
FECHA DE PRESENTE	19 DE MAYO DE 2025

En Combita a los diecinueve (19) días del mes de mayo de 2025, se reunieron el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos Ing. **RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.629.571, en calidad de **SUPERVISOR** del contrato No. **SAMC-002-2025** por otra parte **MIGUEL ANTONIO JIMENEZ SOLER**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.071.328 expedida en Jenesano, en Calidad de **CONTRATISTA**, con el objeto de suscribir la presente acta parcial de avance del contrato en referencia durante el periodo comprendido entre el Doce (12) de febrero de 2025 al once de mayo (11) de mayo de 2025, por la suma de OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/TE ($ 87.756.550,00).- previa presentación del informe de actividades N° 1 y de conformidad con las cantidades ejecutadas que se describen a continuación.

BALANCE ECONOMICO:

ÍTEM	PAGOS/SALDO	VALOR/ADICIONES
Valor inicial del contrato		150.000.000,00
Adiciones	000,00	
Valor Actas Parciales anteriores	000,00	
Valor a pagar presente acta	87.756.550,00	
Saldo No Ejecutado	62.243.450,00	
SUMAS IGUALES	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**

Valor a pagar en la presente acta: OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/TE ($ 87.756.550,00) Suma de dinero que se cancelara con afectación al rubro descrito a continuación:

FECHA RP	No. RP	CUENTA	NOMBRE	VALOR A PAGAR
07/02/2025	241	1228 2320202005-02-124303-16-2402112-1531103	RECEBO PARA MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES.	**$ 87.756.550,00**
TOTAL: OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/TE ($ 87.756.550,00).				**$ 87.756.550,00**

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron.

Por el municipio,

Ing. RODRIGO FERNEY TORRES GARCIA
Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos
Supervisor

Por el contratista,

MIGUEL ANTONIO JIMENEZ SOLER
C.C. No. 1.071.328 expedida en Jenesano
Contratista

Elaboro: Johana Velandia Carrero
Aprobó: Rodrigo Ferney Torres García