ALCALDÍA DE RIOHACHA Distrito Especial, Turístico y Cultural	ORDEN DE PAGO DE ACTA FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº 364-2023

EL SUSCRITO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS Y EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

CERTIFICA:

Que en calidad de supervisor designado y de apoyo para el **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 364 DE 2023,** ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.5206828, suscrito con el contratista **GESTION CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S**, con NIT. 900.278.213-0 representada legalmente por **LUZ ALEJANDRA FIGUEROA ROMERO** con cedula de ciudadanía No.26.988.344 de Barrancas-La Guajira, cuyo objeto es**: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"** manifestó que se ha verificado los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del contrato, en los pagos al Sistema General de Seguridad Social (SALUD, PENSION Y ARP). Y el cumplimiento de la CLAUSULA **SEPTIMA: forma de pago,** Por lo tanto, se autoriza el giro correspondiente del **ACTA DE RECIBO FINAL**, por valor de: **CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS ($49.095.711,00) M/CTE.** En los periodos comprendidos entre el 10 de septiembre al 09 de octubre y del 14 de noviembre al 29 de diciembre del 2024.

AMORTIZACIÓN DEL 35% DE ANTICIPO SOBRE VALOR DEL ACTA FINAL $49.095.711	VALOR A PAGAR ACTA FINAL DESPUES DE LA AMORTIZACION
DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/L **($17.183.498,85)**	TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON QUINE CENTAVOS M/L **($31.912.212,15)**

EL VALOR DE LA PRESENTE ACTA SE AFECTARÁ POR EL RUBRO

RP	FUENTE	NOMBRE	VALOR
2451 del 17 de Julio del 2024	1.3.1.1.05-RECURSOS DEL CRÉDITO INTERNO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.	$ 44.338.094
2302326 del 02 de Enero del 2024	1.3.1.1.05-RECURSOS DEL CRÉDITO INTERNO	CONSTRUCCION Y DOTACION DE PARQUE RECREODEPORTIVO LAS TUNAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.	$4.757.617,00

Nota Aclaratoria: Teniendo en cuenta las actas pagadas y el saldo actual en la plataforma del secop 2, podemos evidenciar que el acta final tiene una diferencia de $ 6 peso por ende el contratista se ajusta y hace el cambio en el valor de la factura por $ 49.095.705 para que la plataforma del secop 2 le deje crear la cuenta final y esta quede acorde al saldo a pagar de acuerdo al valor total de contrato.

Este se expide a fin del interesado el día 08 del mes de mayo 2025.

ARQ. JAIME ORLANDO BRUGES MORENO
Secretario De Infraestructura y Servicios Públicos

ARQ. JOSE MIGUEL SERRANO ILLIDGE
Director de Supervisión e Interventoría

Scanned with CamScanner