CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA ATENCIÓN A EMERGENCIA QUE COMPROMETEN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON A CARGO DEL INPEC Y QUE REQUIEREN DE ATENCIÓN PRIORITARIA.

CAP	DESCRIPCIÓN	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
I	**ETAPA PRECONTRACTUAL**																																															
1	VERIFICACIÓN DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS Y PRIORIDADES.																																															
2	VISITAS TÉCNICAS.																																															
3	ELABORACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS (Incluye presupuestos, solicitud de CDP, elaboración de matriz de riesgos, anexo técnico, entre otros).																																															
4	RADICACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CONTRATACIÓN.																																															
5	PUBLICACIÓN DE PROCESO EN EL SECOP - AVISO DE CONVOCATORIA.																																															
6	RECEPCIÓN. TRASLADO Y RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL PROYECTO DE PLIEGOS.																																															
7	PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE RESPUESTAS DEL PROYECTO DE PLIEGOS.																																															
8	ACTO DE APERTURA PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVOS.																																															
9	RECEPCIÓN, TRASLADO Y RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL PLIEGO DEFINITIVO.																																															
10	PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE RESPUESTAS DEL PLIEGO DEFINITIVO.																																															
11	PUBLICACIÓN EN EL SECOP DE ADENDAS AL PLIEGO DEFINITIVO.																																															
12	CIERRE DEL PROCESO Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.																																															
13	VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES (Aspectos técnicos, financieros y jurídicos) Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS.																																															
14	PRESENTACIÓN DE INFORME PRELIMINAR.																																															
15	OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES.																																															
16	VERIFICACIÓN DE SUBSANACIONES.																																															
17	INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVA.																																															
18	PUBLICACIÓN EN SECOP DE INFORME DE EVALUACIÓN DEFINITIVO.																																															
19	AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO (EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICAS)																																															
20	CONTRATACIÓN, LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.																																															
II	**EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA**																																															
1	ERONES REGIONAL CENTRAL																																															
2	ERONES REGIONAL ORIENTE																																															
3	ERONES REGIONAL NORTE																																															
4	ERONES REGIONAL NOROESTE																																															
5	ERONES REGIONAL OCCIDENTE																																															
6	ERONES REGIONAL VIEJO CALDAS																																															

Elaboró: Ing. Cristian Ramiro Tellez Farías
Contratista Tecnico Subdirección de Construcción y Conservación