CONTRATO DE COLABORACIÓN No. 1800 DEL 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y UNIÓN TEMPORAL CORAZÓN DE MARÍA

OBJETO:	GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA ALBERGADOS EN HOGAR DE BIENESTAR Y GARANTIZAR EL SERVICIO INTEGRAL Y ASISTENCIAL PARA LA SEÑORA MARIA DOLORES ORTIZ SANTOFIMIO CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL ESQUIZOFRENICA Y AL SEÑOR ARMANDO ROJAS CON DISCAPACIDAD Y ABANDONO SOCIAL EN HOGAR DE BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.
CONTRATISTA:	CORAZÓN DE MARÍA NIT. 901.900.951-1 RL. MAYRA ALEJANDRA ZAMBRANO FIERRO C.C. 1.075.231.161 de Neiva - Huila
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($643.367.320,00) MCTE. Discriminados Así: Presupuesto Programa de Discapacidad: **VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($23.450.000,00) MCTE.** Presupuesto Programa Adulto Mayor: **SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($619.917.320,00) MCTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y SIETE (07) CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN: N/A **FECHA ACTA DE REINICIO: N/A** **FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN: N/A**	

VALOR PRESENTE ACTA: $ 45.710.406,00

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	$ 643.367.320,00
2. Adición - Otro Sí No. 01	$ 0,00
3. Valor Final Contratado	$ 643.367.320,00
4. Valor Final Ejecutado	$ 642.865.626,00
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	$ 501.694,00
6. Saldo a Favor del Contratista	$ 0,00

FECHA DE TERMINACION: 06 DE ABRIL DE 2025

En Neiva, a los seis (06) días del mes de abril del 2025, se reunieron el **CLARA EUGENIA PEÑA PERDOMO,** Secretaria de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social, en calidad de supervisora del contrato y **MAYRA ALEJANDRA ZAMBRANO FIERRO**, en calidad de Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL CORAZÓN DE MARÍA - contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN.**

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 06 del mes de abril de 2025.

CLARA EUGENIA PEÑA PERDOMO
Secretaria de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social
Supervisora

MAYRA ZAMBRANO F

MAYRA ALEJANDRA ZAMBRANO FIERRO
Representante legal de UT Corazón de María
Contratista

Proyectó: Jacqueline Cárdenas

CONTRATO DE COLABORACIÓN No. 1800 DEL 2024 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y UNIÓN TEMPORAL CORAZÓN DE MARÍA

OBJETO:	GARANTIZAR LA ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION DE ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE NEIVA ALBERGADOS EN HOGAR DE BIENESTAR Y GARANTIZAR EL SERVICIO INTEGRAL Y ASISTENCIAL PARA LA SEÑORA MARIA DOLORES ORTIZ SANTOFIMIO CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD MENTAL ESQUIZOFRENICA Y AL SEÑOR ARMANDO ROJAS CON DISCAPACIDAD Y ABANDONO SOCIAL EN HOGAR DE BIENESTAR EN EL MUNICIPIO DE NEIVA.
CONTRATISTA:	CORAZÓN DE MARÍA NIT. 901.900.951-1 RL. MAYRA ALEJANDRA ZAMBRANO FIERRO C.C. 1.075.231.161 de Neiva - Huila
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($643.367.320,00) MCTE. Discriminados Así: Presupuesto Programa de Discapacidad: **VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($23.450.000,00) MCTE.** Presupuesto Programa Adulto Mayor: **SEISCIENTOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($619.917.320,00) MCTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (3) MESES Y SIETE (07) CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
FECHA ACTA DE INICIO:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN: N/A **FECHA ACTA DE REINICIO: N/A** **FECHA ACTA DE JUSTIFICACIÓN: N/A**	

VALOR PRESENTE ACTA: $ 45.710.406,00

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	$ 643.367.320,00
2. Adición - Otro Sí No. 01	$ 0,00
3. Valor Final Contratado	$ 643.367.320,00
4. Valor Final Ejecutado	$ 642.865.626,00
5. Saldo a Favor del Municipio de Neiva	$ 501.694,00
6. Saldo a Favor del Contratista	$ 0,00

FECHA DE TERMINACION: 06 DE ABRIL DE 2025

En Neiva, a los seis (06) días del mes de abril del 2025, se reunieron el **CLARA EUGENIA PEÑA PERDOMO**, Secretaria de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social, en calidad de supervisora del contrato y **MAYRA ALEJANDRA ZAMBRANO FIERRO**, en calidad de Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL CORAZÓN DE MARÍA - contratista, con la finalidad de firmar la presente **ACTA DE TERMINACIÓN**.

Para constancia se firma en Neiva, por las partes intervinientes hoy 06 del mes de abril de 2025.

CLARA EUGENIA PEÑA PERDOMO
Secretaria de la Mujer, Infancia y Desarrollo Social
Supervisora

MAYRA ZAMBRANO F

MAYRA ALEJANDRA ZAMBRANO FIERRO
Representante legal de UT Corazón de María
Contratista

Proyectó: Jacqueline Cárdenas G.