ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO CW159971

OBJETO: Servicio de mantenimiento con suministro de repuestos para motocicletas multimarca.

CONTRATANTE: Empresas Publicas de Medellin E.S.P.

CONTRATISTA: MUNDO MOTORRAD S.A.S.

NIT: 900.910.573-8

Entre los suscritos: **LUIS DANIEL CANO HERRERA**, identificado con la cédula de ciudadanía 8.070.301, quien en su calidad de jefe (E) unidad administración contratos de Empresas Publicas de Medellín E.S.P. obra en nombre y representación de esta entidad, con fundamento en la delegación que le fue otorgada por medio del DECRETO 2024-DECGGL-2454 del 24/05/2024, que en lo sucesivo se denominará Empresas Publicas de Medellín E.S.P, y **OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO**, identificado con la cédula de ciudadanía 1.152.194.001, representante legal de la firma MUNDO MOTORRAD S.A.S
, que en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 25 del LINEAMIENTO 2018-LINGG-26 del 04/01/2018, y lo estipulado en las condiciones generales y particulares de solicitud de ofertas y los demás documentos que conforman el contrato, proceden de común acuerdo a la liquidación de éste, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

1. **PLAZO.** El plazo total del contrato fue de: 550 días calendario.
   Fecha de inicio: 11/01/2022
   Fecha de terminación: 14/07/2023

2. **ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO.** Empresas Publicas de Medellín E.S.P. recibió a satisfacción el objeto del contrato según consta en el documento “Recibo del objeto contratado” del 14/07/2023.

3. **VALORES DEL CONTRATO**

   Valor de aceptación de contrato. El valor inicial por el cual se aceptó la oferta fue de ciento treinta millones de pesos ($ 130,000,000), correspondiente a 143.09 SMML del año 2021.

Valor modificaciones. El contrato fue modificado por un valor de ciento cuarenta y dos millones de pesos ($142,000,000), mediante las modificación 1 y 2.

Valor reajustes. N/A.

Valor total ejecutado del contrato. Se ejecutó por doscientos sesenta y nueve millones quinientos noventa y tres mil doscientos treinta y dos pesos **(269,593,232)**.

Todos los valores aquí relacionados son antes de IVA.

4. **SUMAS ADEUDADAS.**

Valor adeudado a EL CONTRATISTA.
Actualmente no se le adeuda al contratista ningún valor asociado a los ítems o conceptos objeto del contrato.

Valor adeudado por EL CONTRATISTA.
Actualmente no se le adeuda a Empresas Publicas de Medellín E.S.P. ningún valor asociado a los ítems o conceptos objeto del contrato.

5. **GARANTIAS.** De acuerdo con el numeral 5.5.3 Amparos de las Garantías de Seriedad de la oferta, cumplimiento, y seguros aplicables a la solicitud de ofertas de las condiciones particulares de la solicitud de oferta, el presente contrato fue amparado mediante las garantías **3234827-1 y 0807632-1**, expedidas por la **Compañía Suramericana de seguros**, para cubrir los amparos de: cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales y Responsabilidad civil derivado de cumplimiento.

Parágrafo: EL CONTRATISTA deberá aportar los anexos a los certificados modificatorios de las garantías otorgadas, en cuanto ello fuere pertinente para desplazar vigencias o modificar los valores asegurados. Las primas que ocasionen la modificación de estas garantías estarán a su cargo.

6. **EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES.** EL CONTRATISTA declara que no tiene ninguna reclamación que hacer a Empresas Publicas de Medellín E.S.P. en virtud de las obligaciones derivadas del contrato CW159971, sus

modificaciones y la presente acta de liquidación. En consecuencia, ambas partes declaran que quedan a paz y salvo.

7. **PERFECCIONAMIENTO Y CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.** La presente acta se perfecciona con la firma de las partes y para su formalización EL CONTRATISTA deberá adjuntar el certificado reciente que le expida el revisor fiscal o el representante legal según el caso, donde se acredite el cumplimiento de los pagos de los aportes de sus empleados al sistema de seguridad social (Pensiones, Salud y Riesgos Laborales), así como por las obligaciones parafiscales (aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).

8. **GASTOS DE FORMALIZACIÓN.** Son por cuenta de EL CONTRATISTA los gastos que ocasione la formalización de esta acta de liquidación, incluido el pago de los impuestos a que hubiere lugar.

9. **ANEXOS.** Se anexa “Resumen para la Liquidación Bilateral del Contrato”, que hará parte de esta acta de liquidación.

La presente acta presta mérito ejecutivo para los efectos legales o judiciales a que hubiere lugar.

Para constancia se firma en Medellín

POR Empresas Publicas de Medellín E.S.P.

LUIS DANIEL CANO HERRERA
CC 8.070.301
Jefe (E) Unidad Administración Contratos
17/09/2024

POR EL CONTRATISTA

OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO
CC 1.152.194.001
Representante Legal
17/09/2024

Elaboró:
WILSON DAVILA HINCAPIE

Revisó:
JENNY KATHERINE LONDONO GOMEZ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

ANEXO 1 "RELACIÓN DE ORDENES Y FACTURAS PAGADAS DEL CONTRATO CW159971"

Suborden	Fecha de Recibo	Factura	Radicado	Total
2699407	29/09/2022	FEM 3433	CXP-580.2_136668	$ 1,127,363.69
2699436	29/09/2022	FEM 3434	CXP-580.2_136693	$ 883,860.98
2699442	29/09/2022	FEM 3443	CXP-580.2_138735	$ 3,060,973.61
2699459	29/09/2022	FEM 3444	CXP-580.2_138841	$ 3,991,822.48
2699461	29/09/2022	FEM 3445	CXP-580.2_138830	$ 293,497.58
2699462	29/09/2022	FEM 3446	CXP-580.2_138846	$ 204,337.00
2699492	29/09/2022	FEM 3744	CXP-580.2_228945	$ 3,304,058.05
2699494	29/09/2022	FEM 3447	CXP-580.2_138896	$ 587,636.15
2699496	29/09/2022	FEM 3448	CXP-580.2_138912	$ 659,641.06
2699497	29/09/2022	FEM 3449	CXP-580.2_138967	$ 333,165.95
2699498	29/09/2022	FEM 3450	CXP-580.2_138977	$ 468,223.10
2699572	29/09/2022	FEM 3451	CXP-580.2_138991	$ 502,249.00
2699575	29/09/2022	FEM 3452	CXP-580.2_138990	$ 2,355,634.30
2699577	29/09/2022	FEM 3453	CXP-580.2_138992	$ 1,452,925.04
2699578	29/09/2022	FEM 3454	CXP-580.2_139024	$ 302,227.05
2699617	29/09/2022	FEM 3456	CXP-580.2_139049	$ 1,425,376.00
2699619	29/09/2022	FEM 3457	CXP-580.2_139043	$ 2,555,519.35
2699621	29/09/2022	FEM 3458	CXP-580.2_139023	$ 758,724.74
2699623	29/09/2022	FEM 3459	CXP-580.2_139096	$ 364,694.65
2699630	29/09/2022	FEM 3460	CXP-580.2_139089	$ 3,888,937.70
2699631	29/09/2022	FEM 3461	CXP-580.2_139070	$ 3,824,294.10
2699650	29/09/2022	FEM 3462	CXP-580.2_140054	$ 2,785,081.90
2699661	29/09/2022	FEM 3463	CXP-580.2_140093	$ 619,182.20
2699663	29/09/2022	FEM 3464	CXP-580.2_140099	$ 922,634.86
2699665	29/09/2022	FEM 3466	CXP-580.2_140113	$ 173,090.20
2699728	3/10/2022	FEM 3467	CXP-580.2_140117	$ 2,924,225.70
2699809	29/09/2022	FEM 3474	CXP-580.2_142985	$ 978,913.88
2699812	29/09/2022	FEM 3469	CXP-580.2_140125	$ 2,605,995.40
2699815	29/09/2022	FEM 3470	CXP-580.2_140130	$ 2,097,850.70
2699819	29/09/2022	FEM 3471	CXP-580.2_140159	$ 1,162,412.95
2699821	29/09/2022	FEM 3472	CXP-580.2_140154	$ 589,780.00
2699847	29/09/2022	FEM 3485	CXP-580.2_147723	$ 3,873,659.08
2699848	29/09/2022	FEM 3486	CXP-580.2_147715	$ 3,686,794.95
2699849	29/09/2022	FEM 3487	CXP-580.2_147747	$ 546,642.45
2699866	29/09/2022	FEM 3488	CXP-580.2_147744	$ 2,194,714.00

2699868	29/09/2022	FEM 3489	CXP-580.2_147817	$ 2,605,492.00
2699869	29/09/2022	FEM 3490	CXP-580.2_147818	$ 360,045.00
2699884	29/09/2022	FEM 3491	CXP-580.2_147953	$ 2,929,956.25
2699886	29/09/2022	FEM 3492	CXP-580.2_148051	$ 1,127,072.20
2699887	29/09/2022	FEM 3493	CXP-580.2_148085	$ 789,782.30
2699962	29/09/2022	FEM 3494	CXP-580.2_147987	$ 1,511,977.00
2699963	29/09/2022	FEM 3496	CXP-580.2_148057	$ 2,641,399.00
2699964	29/09/2022	FEM 3497	CXP-580.2_148084	$ 574,161.00
2699987	29/09/2022	FEM 3499	CXP-580.2_148079	$ 3,901,039.00
2699988	29/09/2022	FEM 3500	CXP-580.2_148147	$ 319,502.00
2699993	29/09/2022	FEM 3501	CXP-580.2_148150	$ 760,538.00
2700091	29/09/2022	FEM 3502	CXP-580.2_148109	$ 1,640,085.00
2700093	29/09/2022	FEM 3503	CXP-580.2_148177	$ 1,211,014.00
2700104	29/09/2022	FEM 3504	CXP-580.2_148173	$ 2,024,536.00
2700106	29/09/2022	FEM 3505	CXP-580.2_148164	$ 268,632.00
2700127	29/09/2022	FEM 3506	CXP-580.2_148165	$ 3,200,272.53
2700130	29/09/2022	FEM 3507	CXP-580.2_148204	$ 1,016,594.00
2700154	29/09/2022	FEM 3508	CXP-580.2_148210	$ 1,069,982.00
2700157	29/09/2022	FEM 3509	CXP-580.2_148207	$ 659,641.06
2700158	29/09/2022	FEM 3510	CXP-580.2_148197	$ 180,000.00
2700159	29/09/2022	FEM 3511	CXP-580.2_148224	$ 3,620,262.00
2700161	29/09/2022	FEM 3729	CXP-580.2_228913	$ 810,528.00
2700162	29/09/2022	FEM 3704	CXP-580.2_228793	$ 161,984.00
2700217	29/09/2022	FEM 3705	CXP-580.2_228785	$ 569,170.00
		FEM 3706	CXP-580.2_228745	$ 158,795.00
		FEM 3707	CXP-580.2_228832	$ 563,007.00
2700219	29/09/2022	FEM 3712	CXP-580.2_228799	$ 922,534.56
		FEM 4060	CXP-580.2_479444	$ 130,304.00
2700225	29/09/2022	FEM 3710	CXP-580.2_228794	$ 350,181.00
		FEM 4061	CXP-580.2_479482	$ 1,431,870.86
2700232	29/09/2022	FEM 3713	CXP-580.2_228827	$ 78,558.00
2700239	29/09/2022	FEM 3734	CXP-580.2_228917	$ 710,572.50
2700283	29/09/2022	FEM 3717	CXP-580.2_228870	$ 162,043.00
		FEM 3718	CXP-580.2_228828	$ 808,326.00
		FEM 4062	CXP-580.2_479502	$ 186,143.00
2700286	29/09/2022	FEM 3719	CXP-580.2_228815	$ 502,249.00
		FEM 3725	CXP-580.2_228839	$ 431,743.00
		FEM 3726	CXP-580.2_228843	$ 364,695.00

		FEM 4063	CXP-580.2_479493	$ 2,369,927.00
2700324	29/09/2022	FEM 3737	CXP-580.2_228919	$ 6,493,527.80
2700326	29/09/2022	FEM 3738	CXP-580.2_228923	$ 1,744,900.80
2700330	29/09/2022	FEM 3968	CXP-580.2_396168	$ 1,223,270.53
2722581	21/12/2022	FEM 3647	CXP-580.2_189331	$ 3,001,057.00
2722582	21/12/2022	FEM 3646	CXP-580.2_189417	$ 2,686,528.00
2722583	21/12/2022	FEM 3648	CXP-580.2_187828	$ 4,313,861.00
2722584	21/12/2022	FEM 3649	CXP-580.2_189589	$ 402,599.00
2722585	21/12/2022	FEM 3650	CXP-580.2_188714	$ 4,036,716.00
	22/12/2022	FEM 3650	CXP-580.2_188714	$ 304,196.00
2722586	21/12/2022	FEM-3651	CXP-580.2_187521	$ 636,409.00
2722588	21/12/2022	FEM 3652	CXP-580.2_204193	$ 6,747,368.00
2722589	21/12/2022	FEM 3653	CXP-580.2_188088	$ 3,787,758.00
2722590	21/12/2022	FEM 3654	CXP-580.2_189119	$ 5,145,606.00
2722591	21/12/2022	FEM 3655	CXP-580.2_188764	$ 7,409,903.00
2722592	21/12/2022	FEM 3656	CXP-580.2_203803	$ 740,802.00
2722593	21/12/2022	FEM 3657	CXP-580.2_204166	$ 239,064.00
2722601	21/12/2022	FEM 3658	CXP-580.2_189079	$ 2,886,161.00
2722602	21/12/2022	FEM 3659	CXP-580.2_189151	$ 2,699,156.00
2722603	21/12/2022	FEM-3660	CXP-580.2_189006	$ 3,227,698.00
2722604	21/12/2022	FEM 3661	CXP-580.2_189494	$ 418,270.00
2722605	21/12/2022	FEM 3662	CXP-580.2_203993	$ 1,390,432.00
2722606	21/12/2022	FEM 3740	CXP-580.2_228934	$ 3,476,945.00
2722607	21/12/2022	FEM-3664	CXP-580.2_189196	$ 2,088,125.00
2722608	22/12/2022	FEM 3665	CXP-580.2_203871	$ 6,044,872.00
2722609	21/12/2022	FEM 3666	CXP-580.2_188450	$ 5,245,251.00
2722610	21/12/2022	FEM 3667	CXP-580.2_188272	$ 723,172.00
2722611	21/12/2022	FEM 3668	CXP-580.2_188802	$ 862,910.00
2722612	21/12/2022	FEM 3669	CXP-580.2_189445	$ 5,465,420.00
2722613	21/12/2022	FEM 3670	CXP-580.2_204282	$ 3,416,241.00
2722614	21/12/2022	FEM 3671	CXP-580.2_189499	$ 505,349.00
2722616	21/12/2022	FEM 3672	CXP-580.2_188121	$ 561,626.00
2722618	21/12/2022	FEM 3673	CXP-580.2_204407	$ 385,514.00
2723786	22/12/2022	FEM 3674	CXP-580.2_189696	$ 547,604.00
2725274	27/12/2022	FEM 4000	CXP-580.2_425716	$ 1,802,419.00
2725276	26/12/2022	FEM 3745	CXP-580.2_228932	$ 3,800,066.00
2725277	26/12/2022	FEM 3742	CXP-580.2_228944	$ 853,583.00
2725279	26/12/2022	FEM 3743	CXP-580.2_228938	$ 212,159.00

2744358	14/04/2023	FEM 3869	CXP-580.2_320649	$ 1,400,429.00
2744384	14/04/2023	FEM 3871	CXP-580.2_320659	$ 6,058,520.00
2744387	14/04/2023	FEM 3872	CXP-580.2_320587	$ 184,797.00
2744424	14/04/2023	FEM 3868	CXP-580.2_320560	$ 13,556,650.00
2744440	14/04/2023	FEM 3870	CXP-580.2_320650	$ 11,643,473.00
2745954	21/04/2023	FEM 3873	CXP-580.2_320318	$ 1,654,404.10
2772011	14/12/2023	FEM 4056	CXP-580.2_471079	$ 5,599,606.55
2772038	14/12/2023	FEM 4064	CXP-580.2_479517	$ 12,096,871.98
2772060	14/12/2023	FEM 4057	CXP-580.2_471088	$ 8,257,619.14
2772066	14/12/2023	FEM 4065	CXP-580.2_479524	$ 3,321,079.98
2777352	14/12/2023	FEM 4055	CXP-580.2_471010	$ 9,415,704.01
2803826	21/12/2023	FEM 4067	CXP-580.2_481609	$ 246,785.00
Total general				$ 269,593,232.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO No 4600080599 de 2019

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	MUNDO MOTORRAD S.A.S.
NIT:	900.910.573-8
REPRESENTANTE LEGAL:	OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.152.194.001
OBJETO:	Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos e insumos para motocicletas del parque automotor.
VALOR INICIAL:	Quinientos millones de pesos M/L ($500'000.000) Iva incluido del 19%
VALOR ADICIONES:	Adición 01: Por cien millones de pesos m/l ($100.000.000) Iva incluido del 19% Adición 02: Por cien millones de pesos m/l ($100.000.000) Iva incluido del 19% Adición 03: Por cincuenta millones de pesos m/l ($50´000.000) Iva incluido del 19%.
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Setecientos cincuenta millones de pesos M/L ($750'000.000) Iva incluido del 19%

DURACIÓN INICIAL:	(9) Nueve meses, sin superar la vigencia 2020
AMPLIACIONES:	**Ampliación 01**: Cinco (5) meses, contados a partir del 01 de enero de 2020 y hasta el 31 de mayo de 2020 **Ampliación 02**: Cuatro (4) meses, contados a parir 01 de junio al 30 de septiembre de 2020 **Ampliación 03:** Por tres (3) meses a partir del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020. **Ampliación 04:** Por dos (2) meses y quince (15) días a partir del 01 de enero al 15 de marzo de 2021.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Veintidós (22) meses y quince días
FECHA DE INICIO:	02/05/2019
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Quince(15) de marzo del 2021
VALOR EJECUTADO:	$727.895.643 IVA Incluido 19%
VALOR SIN EJECUTAR	$22.104.357
SUPERVISOR	RAMON HERNAN CORREA GUTIERREZ

Entre los suscritos, **KAREN BIBIANA DELGADO MANJARRÉS**, mayor de edad y vecino de Medellín, identificada con la cédula de Ciudadanía N° 1.018.438.857, Secretaria de Suministros y servicios del Municipio de Medellín, según Decreto nombramiento Número 0003 del 01 de enero de 2020 y Acta de Posesión No. 11 de 03 de enero del 2020, quien actúa en representación del MUNICIPIO DE MEDELLIN, según delegación del señor Alcalde de la ciudad de Medellín, que en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de otra parte **OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO**, identificado con la cédula de ciudadanía **1.152.194.001**, quien actúa en calidad de representante legal de la empresa MUNDO MOTORRAD S.A.S quien para efectos de la presente acta se denomina **EL CONTRATISTA**, y con la asistencia de RAMON HERNAN CORREA GUTIERREZ, identificado con cédula número 98.490.272, quien actuó en el presente contrato en calidad de SUPERVISOR se reunieron a efectos de liquidar en forma bilateral y de mutuo acuerdo el presente contrato, con fundamento en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previas las siguientes consideraciones:
Enlace Astrea: https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Se dio cumplimiento con el objeto del contrato, las intervenciones requeridas para las motocicletas del parque automotor del Municipio fueron realizadas por el contratista, cumpliéndose las especificaciones técnicas presentadas en el clausulado del contrato emitido para tal fin.

El contratista cumplió con los tiempos (temparios especificados en el pliego) y las tarifas establecidas.

El porcentaje final de ejecución física del contrato fue del 97.05%.

Se realizaron tres mil cuatrocientas treinta y tres (3.433) órdenes de trabajo, de las cuales dos mil quinientas veintitrés (2.523) fueron intervenciones de mantenimiento correctivo y novecientas diez (910) de mantenimiento preventivo durante el tiempo de vigencia del contrato. La totalidad de órdenes de trabajo se encuentran respaldadas en el programa

Mainsaver, que es mediante el cual se realiza el proceso de mantenimiento del parque automotor del Municipio de Medellín.

El servicio de mantenimiento por parte del contratista se prestó con un sinnúmero de fallas, demoras constantes en la devolución de las motocicletas intervenidas, acumulación de cotizaciones, acumulación de facturas, demora en la consecución de repuestos, si bien estos inconvenientes no forzaron a aplicar multas, dado que la intervención de la supervisión evito problemas en el servicio, se deben tener en cuenta para evaluación del contratistas en futuras licitaciones.

Con este contrato se logró alinear el parque automotor del Municipio de Medellin al componente , movilidad sostenible e inteligente el cual se encuentra en la línea estratégica 4: Ecociudad, Elementos soportados en el plan de Desarrollo, en la tercera parte Marco Programático, capitulo IV, dado que los mantenimiento preventivo (910) así como el correctivos (2,523) realizados a las motocicletas permitieron bajar la emisión del material particulado, favoreciendo la calidad del aire de la ciudad, abonando así a la meta del indicador de resultado de la concentración promedio anual de PM2.5.

El contrato se desarrolló dentro de los parámetros establecidos desde los estudios previos, no se presentaron garantías, el servicio fue acorde a lo esperado el contratista.

Debido a que solo se liberaron recursos(ajustes) hasta el mes de mayo, se pagaron en este mes las tres (3) últimas facturas al contratista, ocasionándose así el retraso de la liquidación del mismo.

El contrato se desarrolló dentro de los parámetros establecidos desde los estudios previos, no se presentaron garantías, el servicio fue acorde a lo esperado el contratista concesionario de marca demuestra una vez más la importancia de contar con los servicios posventa por parte de un concesionario.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Centro Administrativo Municipal – CAM – Calle 44 No. 52 – 165

Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144

www.medellin.gov.co

Medellín - Colombia

Se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
05/06/2019	Desde 01/01/2019 Hasta 30/05/2019	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
08/07/2019	Desde 01/01/2019 Hasta 30/06/2019	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
02/08/2019	Desde 01/06/2020 Hasta 30/07/2019	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
02/09/2019	Desde 01/06/2019 Hasta 30/08/2019	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
07/10/2019	Desde 01/06/2019 Hasta 30/09/2019	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
05/11/2019	Desde 01/06/2019 Hasta 30/10/2019	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
05/12/2019	Desde 01/06/2019 Hasta 30/11/2019	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
04/01/2020	Desde 01/06/2019 Hasta 30/12/2019	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
01/02/2020	Desde 01/01/2020 Hasta 30/01/2020	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal

		CC 1.152.194.001
01/03/2020	Desde 01/01/2020 Hasta 28/02/2020	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
01/04/2020	Desde 01/01/2020 Hasta 30/03/2020	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
14/05/2020	Desde 01/01/2020 Hasta 30/04/2020	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
01/06/2020	Desde 01/01/2020 Hasta 30/05/2020	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
01/07/2020	Desde 01/01/2020 Hasta 30/06/2020	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
04/08/2020	Desde 01/06/2020 Hasta 30/07/2020	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
02/09/2020	Desde 01/06/2020 Hasta 30/08/2020	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
05/10/2020	Desde 01/06/2020 Hasta 30/09/2020	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
01/11/2020	Desde 01/06/2020 Hasta 30/10/2020	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
03/12/2020	Desde 01/06/2020 Hasta 30/11/2020	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
04/01/2021	Desde 01/06/2020 Hasta 30/12/2020	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal

		CC 1.152.194.001
01/02/2021	Desde 01/01/2021 Hasta 30/01/2021	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
01/03/2021	Desde 01/01/2021 Hasta 28/02/2021	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001
01/04/2021	Desde 01/01/2020 Hasta 30/03/2021	Omar Leandro Jaramillo Delgado Representante legal CC 1.152.194.001

- Este contrato fue ampliado y adicionado varias veces, como se indica a continuación:
- **Ampliación 01:** cinco meses a partir del 01 de enero hasta el 30 de mayo del 2020 por recomendación del comité interno de planeación –CIP, acta 064 del 01 de noviembre del 2019; la ampliación obedece a la necesidad de la prestación del servicio en los primeros meses del año mientras surte el proceso para el 2020, adicional a esto se cuenta con el presupuesto suficiente para cubrir los cinco meses, esto debido al descuento presentado por el contratista que quedo con el proceso, 63% sobre los repuestos y 27% sobre el costo de la mano de obra, lo que se reflejó en un ahorro considerable.

- **Ampliación 02:** cuatro (4) meses, a partir del 31 de mayo del 2020 al 30 de septiembre del mismo año. Previa recomendación del comité interno de planeación-CIP_ de la Secretaria de Suministros y Servicios, según acta 033 del 20 de Abril de 2020.

- **Ampliación 03:** tres(3) meses, a partir del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020, esto se dio como consecuencia del descuento ofertado por el contratista y el cual se sostuvo en el tiempo, que fue del 67% sobre el costo de los repuestos y 27% sobre el

valor de la mano de obra. Esto como era obvio, genero un ahorro sustancial, lo que se puede evidenciar en los pagos realizados al 30 de mayo del 2020 ($293.500.000) equivalente al 58,7% del presupuesto (un año del contrato)

- **Ampliación 04**: Dos meses y quince días (2,5), desde el 01 de enero al 15 de marzo del 2021, debido a las múltiples razones que se argumentaron anteriormente, adicional a esto en el mes de diciembre bajo considerablemente el número de órdenes de trabajo pasando de 169 en el mes de noviembre a 115 en este mes.


- **Adición 01**: Al agotarse el presupuesto inicial se realizó la primera adición por cien ($100'000.000) incluido el iva, con la finalidad de concluir esta vigencia 2020, previa recomendación del comité interno de planeación –CIP- de la Secretaria de Suministros y Servicios, según Acta 075 del 06 de agosto de 2020. Al ingresar la totalidad de las motocicletas en operación luego de levantar las restricciones, estas requieren intervenciones para ponerlas a punto, las cuales no estaban presupuestadas.

- **Adición 02:** Al agotarse la primera adición se realiza una nueva adición por cien ($100'000.000) incluido el iva, con la finalidad de concluir esta vigencia 2020, previa recomendación del comité interno de planeación –CIP- de la Secretaria de Suministros y Servicios, según Acta 096 del 27 de octubre de 2020. Para poder finalizar el año y teniendo en cuenta que el presupuesto inicial era para la vigencia 2019, se requiere presupuesto para finalizar la vigencia nueva (en este caso finalizar el 2020). De esta edición quedo un saldo de ($4´631.700), esto debido a que el ajuste se liberó en el mes de mayo lo que no permitió, tomar esta adición sino hasta dicho mes.

- **Adición 03:** Se requirió una adición por cincuenta millones de pesos ($50´000.000) incluido el iva, se prevé un aumento significativo de servicios en el cambio de vigencia, (138 ordenes). Se aprobó, previa recomendación del comité interno de planeación-CIP- de la Secretaria de Suministros y Servicios, según acta 04 del 21 de enero de 2021. De esta edición quedo un saldo de ($17'472.650)

- Este contrato no sufrió cambios de supervisión de ninguna de las partes en el desarrollo del mismo.

- No se materializo ninguno de los riesgos previstos en los pliegos de condiciones, las garantías por las intervenciones realizadas se realizaron sin ocasionar trauma alguno.
- Este contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por la Secretaria de Evaluación y Control.
- Se incluye la evaluación del contratista por medio de SAP:



Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato

Número de Contrato 4600080599 Secretaría 235 Suministros y Serv Estado 4 Terminado

Objeto del Contrato Servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, con suministro de repuestos e insumos para motocicletas del parque auton

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | Evaluación | Seguim

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	2
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	1
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	1
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	3

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	53,10
	11,00	4,00	18,67	19,43	

La calificación general 53,10%

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

a. Relación de la Imputación del gasto

Relación de la Imputación del gasto valor inicial incluido IVA del 19%:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal	valor
110000119	70700000	212032081	1000000	4000095765	0009013126	4700052756	500.000.000

Relación de la Imputación del gasto – Adición N°1 Incluido IVA del 19%:

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Solpedido	CDP	RP	Proyecto	Valor Total
110000120	70700000	212032081	9013842	4000102167	4700053465	1000000	$ 100.000.000

Relación de Imputación del gasto – Adición N°02 Incluido IVA del 19%

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Solpedido	CDP	RP	Proyecto	Valor Total
110000120	70700000	212032081	9013842	4000102939	4700053590	1000000	$ 100.000.000

Relación de Imputación del gasto – Adición N°03 Incluido IVA del 19%

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Solpedido	CDP	RP	Proyecto	Valor Total
110000121	70700000	212020200800	9014044	4000103745	4700053695	1000000	$ 50.000.000

Relación de los pagos realizados

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

CONTRATO # 4600080599 DE 2019							
No Pedido	**V/r Pedido**	**No Factura**	**Fecha de Contabilización**	**No Recibo a Satisfacción**	**Valor Facturado**	**Saldo**	**Porcentaje de Ejecución**
4700052756	$500.000.000	1607	15/07/2019	5000575894	$13.024.828	$486.975.172	2,60%
4700052756	$500.000.000	1662	14/08/2019	5000579101	$10.199.315	$476.775.857	4,64%
4700052756	$500.000.000	1664	16/08/2019	5000579823	$18.502.677	$458.273.180	8,35%
4700052756	$500.000.000	1715	18/09/2019	5000583480	$3.606.247	$454.666.933	9,07%
4700052756	$500.000.000	1716	20/09/2019	5000583908	$1.806.443	$452.860.490	9,43%
4700052756	$500.000.000	1717	20/09/2019	5000583915	$4.442.691	$448.417.799	10,32%
4700052756	$500.000.000	1717	20/09/2019	5000583915	$121.455	$448.296.344	10,34%
4700052756	$500.000.000	1718	20/09/2019	5000583904	$3.973.354	$444.322.990	11,14%
4700052756	$500.000.000	1758	8/10/2019	5000585772	$4.564.951	$439.758.039	12,05%
4700052756	$500.000.000	1787	24/10/2019	5000588132	$10.987.009	$428.771.030	14,25%
4700052756	$500.000.000	1792	24/10/2019	5000588144	$8.804.555	$419.966.475	16,01%
4700052756	$500.000.000	1860	20/11/2019	5000590945	$3.955.587	$416.010.888	16,80%
4700052756	$500.000.000	1861	20/11/2019	5000591041	$3.166.771	$412.844.117	17,43%
4700052756	$500.000.000	1862	20/11/2019	5000591042	$4.741.692	$408.102.425	18,38%

4700052756	$500.000.000	1866	22/11/2019	5000591835	$6.820.198	$401.282.227	19,74%
4700052756	$500.000.000	1867	22/11/2019	5000591836	$2.413.598	$398.868.629	20,23%
4700052756	$500.000.000	1868	22/11/2019	5000591837	$3.913.413	$394.955.216	21,01%
4700052756	$500.000.000	1928	9/12/2019	5000594524	$25.000.000	$369.955.216	26,01%
4700052756	$500.000.000	1929	9/12/2019	5000594523	$6.066.326	$363.888.890	27,22%
4700052756	$500.000.000	1929	9/12/2019	5000594523	$3.933.674	$359.955.216	28,01%
4700052756	$500.000.000	1932	9/12/2019	5000594854	$5.917.600	$354.037.616	29,19%
4700052756	$500.000.000	1933	9/12/2019	5000594855	$2.903.978	$351.133.638	29,77%
4700052756	$500.000.000	1934	9/12/2019	5000594990	$2.826.123	$348.307.515	30,34%
4700052756	$500.000.000	1935	9/12/2019	5000595181	$7.828.987	$340.478.528	31,90%
4700052756	$500.000.000	FEM 2055	9/03/2020	5000599581	$7.145.194	$333.333.334	33,33%
4700052756	$500.000.000	FEM 2055	9/03/2020	5000599581	$19.983.945	$313.349.389	37,33%
4700052756	$500.000.000	FEM 2059	12/03/2020	5000599793	$18.240.432	$295.108.957	40,98%
4700052756	$500.000.000	FEM 2065	1/04/2020	5000601649	$17.331.179	$277.777.778	44,44%
4700052756	$500.000.000	FEM 2065	1/04/2020	5000601649	$7.291.919	$270.485.859	45,90%
4700052756	$500.000.000	FEM 2066	2/04/2020	5000601667	$42.692.228	$227.793.631	54,44%
4700052756	$500.000.000	FEM 2073	15/05/2020	5000604699	$5.571.407	$222.222.224	55,56%
4700052756	$500.000.000	FEM 2073	15/05/2020	5000604699	$15.724.477	$206.497.747	58,70%
4700052756	$500.000.000	FEM 2083	9/06/2020	5000606978	$39.831.078	$166.666.669	66,67%

4700052756	$500.000.000	FEM 2083	9/06/2020	5000606978	$18.107.168	$148.559.501	70,29%
4700052756	$500.000.000	FEM 2097	19/06/2020	5000608064	$37.448.385	$111.111.116	77,78%
4700052756	$500.000.000	FEM 2097	19/06/2020	5000608064	$5.465.982	$105.645.134	78,87%
4700052756	$500.000.000	FEM 2117	17/07/2020	5000610209	$36.464.351	$69.180.783	86,16%
4700052756	$500.000.000	FEM 2144	13/08/2020	5000612188	$11.631.576	$57.549.207	88,49%
4700052756	$500.000.000	FEM 2158	21/08/2020	5000613337	$15.139.494	$42.409.713	91,52%
4700052756	$500.000.000	FEM 2184	8/09/2020	5000614567	$15.027.883	$27.381.830	94,52%
4700052756	$500.000.000	FEM 2201	17/09/2020	5000615407	$23.577.589	$3.804.241	99,24%
4700052756	$500.000.000	FEM 2226	13/10/2020	5000617589	$3.804.236	$5	100,00%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					**$499.999.995**		**100,00%**
RECURSOS DISPONIBLES					**$5**		**0,00%**

ADICIÓN 01

No Pedido	V/r Pedido	No Factura	Fecha de Contabilización	No Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700053465	$100.000.000	FEM 2227	13/10/2020	5000617591	$15.312.932	$84.687.068	15,31%
4700053465	$100.000.000	FEM 2226	13/10/2020	5000617590	$17.978.967	$66.708.101	33,29%
4700053465	$100.000.000	FEM 2228	13/10/2020	5000617592	$16.707.414	$50.000.687	50,00%
4700053465	$100.000.000	FEM 2272	17/11/2020	5000621218	$9.656.238	$40.344.449	59,66%
4700053465	$100.000.000	FEM 2279	23/11/2020	5000622716	$9.096.942	$31.247.507	68,75%

4700053465	$100.000.000	FEM 2287	2/12/2020	5000624105	$6.127.661	$25.119.846	74,88%
4700053465	$100.000.000	FEM 2289	3/12/2020	5000624542	$17.422.984	$7.696.862	92,30%
4700053465	$100.000.000	FEM 2291	4/12/2020	5000625591	$7.696.860	$2	100,00%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					**$99.999.998**		**100,00%**
RECURSOS DISPONIBLES					**$2**		**0,00%**
ADICIÓN 02							
No Pedido	**V/r Pedido**	**No Factura**	**Fecha de Contabilización**	**No Recibo a Satisfacción**	**Valor Facturado**	**Saldo**	**Porcentaje de Ejecución**
4700053590	$100.000.000	FEM 2291	12/12/2020	5000625598	$32.446.602	$67.553.398	32,45%
4700053590	$100.000.000	FEM 2366	4/05/2021	5000635306	$31.610.699	$35.942699	64,06%
4700053590	$100.000.000	FEM 2367	4/05/2021	5000635307	$20.351.666	$15.591.033	84,41%
4700053590	$100.000.000	FEM 2371	18/05/2021	5000636286	$10.959.333	$4.631.700	95,37%
TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA					**$95.368.300**		**95,37%**
RECURSOS DISPONIBLES					**$4.631.700**		**4,63%**
ADICIÓN 03							
No Pedido	**V/r Pedido**	**No Factura**	**Fecha de Contabilización**	**No Recibo a Satisfacción**	**Valor Facturado**	**Saldo**	**Porcentaje de Ejecución**
4700053695	$50.000.000	FEM 2349	05/04/2021	5000631849	$32.527.350	$17.472.650	65,05%

TOTAL PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	$32.527.350		**65,05%**
RECURSOS DISPONIBLES	**$17.742.650**		**34,95%**
VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS CONTRATO + ADICIONES	**$727.895.643**		**97,05%**
TOTAL VALOR DEL CONTRATO + ADICIONES	**$750.000.000**		
SALDO DEL CONTRATO	**$22.104.357**		**2,95%**

En este contrato se agotó el recurso inicial, pedido 4700052756, quedando un saldo de 5 pesos de este pedido de igual manera la adición 01, quedo un saldo de 2 pesos del pedido 4700053465, quedando un ajuste del pedido 4700053590 de $4.631.700, esto se presentó porque estos recursos se liberaron en mayo, lo que implico tener que pagar facturación del contratista en el mes de abril con la última adición (03 de $50.000.000), quedando de esta adición un saldo de $17.742.650; en conclusión, queda un saldo sin ejecutar de $22.104.350.

DESCRIPCION	SALDO
DEL SALDO INICIAL	$5
DEL SALDO ADICIÓN 01	$2
DEL AJUSTE 2020	$4.631.700
DE LA ADICION 2021	$17.742.650
SALDO TOTAL	$22.104.357

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor inicial del Contrato	$500.000.000 IVA Incluido 19%
Adición 01	$100.000.000 IVA Incluido 19%
Adición 02	$100.000.000 IVA Incluido 19%
Adición 03	$50.000.000 IVA Incluido 19%
Valor total del contrato más adiciones	$750.000.000 IVA Incluido 19%
Pagos Realizados (Acumulados)	$727.895.643 IVA Incluido 19%

Saldo de recursos	$22.104.357 IVA Incluido 19%
Porcentaje de ejecución financiera	97,05%
Porcentaje de ejecución física	97,05%

Nota:

Así como la ejecución física no alcanzo el 100%, de igual manera la ejecución financiera fue del 97,05%, no llego al 100%, dado que este contrato es tipo bolsa y depende de la demanda de requerimientos de las motocicletas, adicional a esto el contrato tuvo adición y ampliación, implica que no se agotó el recurso.

4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se cumplió sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales, declaración de la caducidad e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente, como se relaciona a continuación:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA	2347050-6	Calidad del Servicio	12/04/2019	12/07/2020	26/04/2019	$50.000.000
		Cumplimiento	12/04/2019	12/07/2020	26/04/2019	$50.000.000

		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	12/04/2019	31/12/2022	26/04/2019	$50.000.000
		Calidad del Suministro	12/04/2019	12/07/2020	26/04/2019	$50.000.000

Póliza Ampliación No.01

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA	2347050-6	Calidad del Servicio	12/04/2019	01/12/2020	20/11/2019	$50.000.000
		Cumplimiento	12/04/2019	01/12/2020	20/11/2019	$50.000.000
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	12/04/2019	31/05/2023	20/11/2019	$50.000.000
		Calidad del Suministro	12/04/2019	01/12/2020	20/11/2019	$50.000.000

Póliza Ampliación No.02

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA	2347050-6	Calidad del Servicio	12/04/2019	31/03/2021	29/04/2020	$50.000.000
		Cumplimiento	12/04/2019	31/03/2021	29/04/2020	$50.000.000
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	12/04/2019	30/09/2023	29/04/2020	$50.000.000
		Calidad del Suministro	12/04/2019	31/03/2021	29/04/2020	$50.000.000

Póliza Adición 01 y Ampliación No.03

					de la Garantía	
SURAMERICANA	2347050-6	Calidad del Servicio	12-04-2020	01-07-2021	25/8/2020	60.000.000
		Cumplimiento	12-04-2020	01-07-2021	25/8/2020	60.000.000
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	12-04-2020	31-12-2023	25/8/2020	60.000.000
		Calidad del Suministro	12-04-2020	01-07-2021	25/8/20202	60.000.000
Póliza Adición 02						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA	2347050-6	Calidad del Servicio	12-04-2020	01-07-2021	20/11/2020	70.000.000,00
		Cumplimiento	12-04-2020	01-07-2021	20/11/2020	70.000.000,00
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	12-04-2020	31-12-2023	20/11/2020	70.000.000,00
		Calidad del Suministro	12-04-2020	01-07-2021	20/11/2020	70.000.000,00
Póliza Ampliación No.04						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SURAMERICANA	2347050-6	Calidad del Servicio	12/04/2019	15/09/2021	15/12/2020	70.000.000,00
		Cumplimiento	12/04/2019	15/09/2021	15/12/2020	70.000.000,00
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	12/04/2019	15/03/2024	15/12/2020	70.000.000,00
		Calidad del Suministro	12/04/2019	15/09/2021	15/12/2020	70.000.000,00
Póliza Adición 03						
	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza			

Nombre Aseguradora			Desde	Hasta	Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
SURAMERICANA	2347050-6	Calidad del Servicio	12-04-2020	15-09-2021	11/02/2021	75.000.000,00
		Cumplimiento	12-04-2020	15-09-2021	11/02/2021	75.000.000,00
		Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales	12-04-2020	15-09-2024	11/02/2021	75.000.000,00
		Calidad del Suministro	12-04-2020	15-09-2021	11/02/2021	75.000.000,00

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 97,05%.

Los servicios fueron recibidos a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

El Municipio se reserva la revisión de los trabajos, bienes y/o servicios durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.

En consecuencia, las partes declaran que se encuentran aprobados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión, de los trabajos, bienes o servicios objeto de contrato No. 4600080599 de 2019 así como los pagos generados por los mismos. Por tanto, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto y el contratista renuncia a instaurar cualquier demanda en contra del Municipio de Medellín.

Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, los siguientes documentos. a) Informe Final de Supervisión o Interventoría, b) Acta de Recibo y Terminación. Los documentos soporte de los datos registrados reposan en el expediente contractual y en SECOP.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron a los 23 JUL. 2021 días del mes de de 2021

KAREN BIBIANA DELGADO MANJARRÉS
Secretario de Suministros y Servicios
Municipio de Medellín

OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO
Representante Legal
Mundo Motorrad S.A.S

RAMON H CORREA GUTIERREZ
SUPERVISOR
Profesional Universitario

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Ramon H Corra G Supervisor <nombre> Apoyo Jurídico <nombre> Apoyo Administrativo, financiero y contable	Alcira Ochoa Caballero. – Liquidador administrativo, financiero y contable Luz Marina Aguirre Londoño– Liquidador jurídico	Natalia Andrea Jimenez Perez Subsecretaria de Ejecución a la Contratación

Alcaldía Municipal de Envigado	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: CC-F-141
		Versión: 03
		Página 1 de 2

Envigado, 10 de marzo de 2020

CONTRATO No.:	ENV-11-30-00192-19
CONTRATISTA:	MUNDO MOTORRAD S.A.S
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	900.910.573-8
OBJETO DEL CONTRATO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR (MOTOS) SEGÚN REQUERIMIENTO DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO

Entre los suscritos, **JEMAY CHACON TABARES**, quien actúa en su condición de ordenador del gasto de la Secretaria General del Municipio de Envigado según Decreto de delegación municipal N° 1139 de 2019, quien para efectos de este contrato se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte y de otra parte el señor **OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía N°1.152.194.001, Representante Legal de la empresa **MUNDO MOTORRAD S.A.S** identificada con Nit 900.910.573-8, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA**, y **JAIME LONDOÑO PARRA** en su calidad de **SUPERVISOR** del contrato de la referencia, acuerdan proceder a su liquidación, conforme con el siguiente detalle:

1. Información Básica

FECHA DE INICIO:	26 de marzo de 2019
PRÓRROGA:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	15 de diciembre de 2019
VALOR DEL CONTRATO:	$ 345.001.000 incluido IVA
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR EJECUTADO:	$ 178.233.098
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	N/A

2. Pagos acumulados del contrato/convenio discriminados por fuente de financiación:

NÚMERO DE ACTA DE PAGO	FECHA DE ACTA DE PAGO	VALOR COFINANCIADO	VALOR RECURSO PROPIO	VALOR PAGADO
001	20 de junio de 2019	N/A	$ 16.177.656	$ 16.177.656
002	23 de agosto de 2019	N/A	$ 21.838.950	$ 21.838.950
003	08 de octubre de 2019	N/A	$ 40.732.968	$ 40.732.968
004	26 de noviembre de 2019	N/A	$ 34.440.651	$ 34.440.651
005	17 de diciembre	N/A	$ 65.042.873	$ 65.042.873

de 2019	
VALOR TOTAL PAGADO	$ 178.233.098

3. Adiciones, prórrogas o modificaciones:

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
			Adición (valor)	N/A
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	N/A
			Prórroga (tiempo)	N/A
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	SI (se modificó la fecha de inicio establecida en el SECOP II

4. Obligaciones no ejecutadas: Todas las obligaciones fueron ejecutadas correctamente.

5. ¿Durante el contrato hubo requerimientos al contratista?

Si_____ No____x_____ cuáles_____

6. Observaciones y/o declaraciones de las partes:

- Contratista: Ninguna
- Ordenador del Gasto: Ninguna
- Supervisor: Ninguna

Para constancia se firma

JEMAY CHACON TABARES
Ordenador del gasto

OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO
Contratista

JAIME LONDOÑO PARRA
Supervisor