ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

ACTA REUNION MONITOREO BEP – BIM CTO 1340 - 2024 LOTE 2

FECHA: HORA INICIO: HORA FIN:
30/10/2024 10:00
LUGAR: VIRTUAL - OFICINA INTERVENTORÍA

ASUNTO: REUNION MONITOREO BIM-BEP CTO 1340 - 2024

ASISTENTES: SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA.

ORDEN DEL DÍA:

1. VERIFICACIÓN AVANCE BIM - BEP

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. VERIFICACIÓN AVANCE BIM-BEP. POR PARTE DE INTERVENTORÍA SE INFORMA QUE EL DÍA DE AYER SE REVISO EL AVANCE BIM DEL BEP EN MESA DE TRABAJO CON LA CONSULTORIA EVIDENCIANDO QUE PARA LA FASE I EL CONSULTOR CUENTA CON LA INFORMACIÓN DEL CDE, TRIMBLE CONNECT, EN DONDE SE EVIDENCIA VERSIONAMIENTO, PERFILES, CODIFICACIÓN, TAREAS Y GESTION DE LAS COMUNICACIONES.

DADO LO ANTERIOR EL CONSULTOR MUESTRA UN EJEMPLO EN DONDE SE EVIDENCIAN, LAS CARPETAS DE TODAS LAS FASES, EN ESTAS LAS ESPECIALIDADES Y EN LAS MISMAS CADA PIP, MENCIONAN EL VISOR DE PDFs, MUESTRAN ASIGNACIÓN DE TAREAS, AVANCE DE 100/100 DE GRAFICACIÓN DE CONDICIONES EXISTENTES, EN EL CDE SE PUEDE VISUALIZAR TODO TIPO DE INFORMACIÓN EL ACCESO ES LIBRE DESDE EL CELULAR O DESDE EL PC CON ACCESO LOCAL O EN INTERNET.

SE ACLARA QUE EN EL CDE QUEDARA TODA LA INFORMACIÓN DEFINITIVA DE CADA FASE; EN DONDE SE VISUALIZAN VERSIONES, COMENTARIOS, TAREAS Y DEMAS, AL IGUAL SE PUEDEN DESCARGAR LOS DOCUMENTOS EN EL PROGRAMA NATIVO, RESPECTO A LOS MODELOS TENIENDO EN CUENTA LOS DATOS IFC, ESTOS DATOS SE PUEDEN VISUALIZAR EN EL CDE Y SE PUEDEN DEJAR NOTAS PARA QUE EL CONSULTOR LO AJUSTE Y CARGUE EN LA EXTENSIÓN DEL MODELO NATIVO Y ACTUALICE EL ARCHIVO IFC.

ACTA REUNION MONITOREO
BEP-BIM CTO 1340-2024 LOTE 2

EN ESTE CDE DE IGUAL FORMA SE PUEDEN VALIDAR INTERFERENCIAS Y LA CONSULTA ES EN TIEMPO REAL, ES CLARO QUE EN EL CDE NO SE PUEDEN REALIZAR MODIFICACIONES, SE ACLARA QUE AL SER UN VISOR NO SE PODRIAN VERIFICAR ESPECIFICAMENTE EN ESTE, PERO EN EL ARCHIVO NATIVO TODO ESTO SE PUEDE VERIFICAR EN EL PROGRAMA NATIVO Y SE REVISA POR EL ESPECIALISTA DE INTERVENTORIA.

SE GENERA UN EJEMPLO DE COMO DESIGNAR UNA TAREA Y SEGUIMIENTO EN ACTIVIDAD, PARA QUE SE DE RESPUESTA POR EL PROFESIONAL ENCARGADO, DE IGUAL FORMA EN EL CDE QUEDA EL REPOSITORIO DE LOS DOCUMENTOS OBSERVADOS Y SUBSANADOS.

TENIENDO EN CUENTA QUE SE CUENTA CON EL CDE SE ACUERDA CON LA SUPERVISION QUE UNA VEZ VERIFICADA LA INFORMACION POR INTERVENTORIA SE NOTIFICARIA A LA ENTIDAD QUE PUEDEN INGRESAR AL CDE PARA REVISION EN DONDE VERIFICAN LOS DOCUMENTOS EN VERSION DEFINITIVA, COMENTARIOS, VERSIONES Y TRABAJO REALIZADO, LA ENTIDAD ESTA DE ACUERDO EN FORMALIZAR LAS ENTREGAS POR FASE MEDIANTE EL CDE NOTIFICANDOLO POR ESCRITO, AQUEL CONSULTOR YA OTORGARIA LOS PERMISOS SOLO DE VERIFICAR Y DESCARGAR A LOS USUARIOS O PERFILES
SE ACLARA QUE LOS PLANOS EN FISICO O EN DWG QUE REQUIERA LA SDHT O CUALQUIER ENTIDAD DISTRITAL PARA APROBACION O NO OBJECION EL CONSULTOR DEBE REALIZARLO.

TENIENDO EN CUENTA LAS SIGLAS UTILIZADAS EN LOS ARCHIVOS EL CONSULTOR GENERARA UN PEQUEÑO MANUAL ACLARANDO ESTA INFORMACION PARA QUE AL INGRESAR AL CDE SEA CLARO PARA CUALQUIER USUARIO, ANEXO AL COMPROMISO REALIZADO AYER, AUN CUANDO ESTA INFORMACION ESTA EN EL BEP.
LA ENTIDAD SOLICITA QUE UNA VEZ CULMINADA LA FASE I Y APROBADA SE COORDINE REUNION CON EL GRUPO DE REVITALIZACION PARA MOSTRAR ESTA INFORMACION EN EL CDE A ESTE GRUPO Y AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

LA ENTIDAD MENCIONA QUE YA VERIFICO SU ACCESO AL CDE, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE POSTERIORMENTE SE PUEDEN CREAR OTROS PERFILES DE CONSULTA Y DESCARGA.

DADO LO ANTERIOR, SE ACUERDA PROXIMA REUNION PARA EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL BEP EN 15 DIAS PARA REVISAR HITO I FASE II.

ACTA REUNION MONITOREO BEP-BIM LOTE2

DE IGUAL FORMA EL CONSULTOR INDICA QUE HA ESTADO COORDINANDO CON SU EQUIPO EN ESTA CURVA DE APRENDIZAJE Y USO DE LA PLATAFORMA, DE IGUAL FORMA EL USO DE ESTA ES MUY FACIL.

SE APRUEBA GRABACIÓN AL INICIAR REUNION Y SE ANEXA PANTALLAZO DE MEET.

ACTA REUNION MONITOREO BIM-BEP
CTO 1340-2024 LOTE 2

COMPROMISOS PACTADOS EN REUNION MONITOREO BIM-BEP		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA DE ENTREGA/ REALIZACIÓN**
N.A		
PROXIMA REUNION MONITOREO BEP-BIM HITO I - FASE 2	CONSULTOR / INTERVENTORIA / SDHT	13/11/2024

ACTA DE REUNION MONITOREO BEP-BIM CTO 1340 DE 2024 LOTE 2

ASISTENTES:

Firma
Nombre: ITZAN ANGARITA.
Cargo: APOYO TECNICO
Entidad: SDHT - SD.

Firma
Nombre: Maria Fernanda Gerlt.
Cargo: CONTRATISTA
Entidad: SDHT-SD.

Firma
Nombre: Edna Constanza Cepeda
Cargo: Coordinadora Interv.
Entidad: SOLIUN.

Firma
Nombre: LAURA CATALINA GOMEZ L.
Cargo: APOYO COORDINACION
Entidad: SOLIUN SAS - INTERVENTORIA

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:

Firma
Nombre:
Cargo:
Entidad:

se anexa registro de firmas de los asistentes al comité.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE HÁBITAT

LISTADO DE ASISTENCIA


Por favor escanee el código QR para continuar diligenciando su información.

TEMA: REUNION DE MONITOREO BEP-BIM CTO 1340 DE 2024 LOTE 2

Dependencia responsable de la reunión / actividad	CONSULTOR/INTERVENTORIA SDHT	Fecha Día / Mes / Año	30/10/2024	Hora:	10:00

No.	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Entidad / Dependencia	Vinculación							Teléfono	Correo electrónico	Firma
				Directivo	Asesor	Profesional	Tecnico	Asistencial	Contratista	No aplica			
1	MARIA FERNANDA CORTES F	35.531.564	SDHT - SO						X		3188694908	MZNZ-CORTES@HABITATBOGOTA.GOV.CO	
2	~~JUAN~~ ANCHETA V	79,648809	SDHT- SO						A		3212563770	JUAN-ANCHETA@HABITAT-	
3	Edna Constanza Caycedo-	51870.494	Interventoria.						X		3017443572	proyectos@solionsas.com	
4	DANIA SEPULVEDA	1036634401	AEU						X		/	/	VIRTUAL
5	JUAN ESTEBAN BERRIO	1017231104	AEU						X		/	/	VIRTUAL
6	JEISON DELGADO	1101845943	AEU						X		/	/	VIRTUAL
7	VERONICA ORTIZ	53972204	AEU						X		/	/	VIRTUAL
8	LAURA CATALINA GOMEZ L.	1022437241	INTERVENTORIA						X		3102740624	PROYECTOS@SOLIONSAS.COM	
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Tratamiento de datos: Autorizo a la Secretaría Distrital del Hábitat SDHT para el uso de los datos aquí consignados en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 del 27 de Junio de 2013 y demás normas concordantes.


J
Juan Esteban Berrio
J
Jeison Delgado
A
AEU gerencia
Luis Felipe Espinal Uribe
AEU diseño
Proyectos Soliun
dasegi213
r
read.ai meeting notes
Proyectos Soliun