Outlook

Fwd: SDHT-1065-L2-2024-172 - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 9

Desde Proyectos Soliun <proyectos@soliunsas.com>
Fecha Jue 31/10/2024 15:00
Para Maria Fernanda Coral Fernandez <maria.coral@habitatbogota.gov.co>; Jean Angarita Vasquez <jean.angarita@habitatbogota.gov.co>; Ventanilla de Correspondencia <ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co>

1 archivo adjunto (241 KB)
SDHT-1065-L2-2024-172 - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 9.pdf;

---------- Forwarded message ---------
De: **Proyectos Soliun** <proyectos@soliunsas.com>
Date: mié, 30 oct 2024, 3:51 p. m.
Subject: SDHT-1065-L2-2024-172 - SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 9
To: AEU gerencia <gerencia@aeu.com.co>, AEU diseño <taller@aeu.com.co>

Cordial saludo señores,

Se remite lo referido en el asunto.

--
CORDIALMENTE:

AVISO LEGAL
Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. Está prohibida su retención, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, SOLIUN S.A.S, no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos.

SDHT-1065-L2-2024-172

Bogotá D.C. 30 de octubre de 2024

Señores
CONSORCIO ARQUITECTURA Y ESPACIO URBANO – AEU
Atn. VERÓNICA ORTIZ MURCIA
Representante legal
La ciudad

Referencia: Contrato de consultoría **No. 1340 de 2024** cuyo objeto es: "**REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LAS INTERVENCIONES EN PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS, EN LAS ÁREAS PRIORIZADAS POR LA SECRETARÍA DEL HÁBITAT, EN EL PROYECTO INTEGRAL DE REVITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL CABLE AÉREO POTOSÍ, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR – LOTE 2.**

Asunto: **SOLICITUD CUMPLIMIENTO COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 9 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2024**

Acorde con lo establecido en el comité de seguimiento No.9, llevado a cabo el pasado 25 de octubre de 2024, se solicita dar **cumplimiento inmediato** a los compromisos pactados que a la fecha no se evidencian cumplidos, los cuales se enuncian a continuación:

- Subsanación listado maestro de documentos del proyecto 28-10-2024. A la fecha no se ha cumplido
- Subsanación productos factibilidad Anexo de personal, ambiental y SST, 25-10-2024. A la fecha no se ha cumplido
- Subsanación productos factibilidad Apendice 05 - Vias, transporte y movilidad, 29-10-2024. A la fecha no se ha cumplido.
- Subsanación factibilidad Apendice 06 - Redes hidrosanitarias secas y de gas, 29-10-2024. A la fecha no se ha cumplido.
- Plan de continencia Fase 1 y Fase 2 del proyecto: 28-10-2024. A la fecha no se ha cumplido

Lo anterior se requiere teniendo en cuenta lo establecido en la minuta del contrato de la referencia, el cual indica:

"CLÁUSULA 08. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS"

"12. Atender las observaciones del interventor durante el desarrollo de la consultoría para cada una de las actividades propuestas; y realizar las verificaciones in situ de la información pertinente, conforme los requerimientos técnicos a que haya lugar. "Cursiva fuera del texto original

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: NA
Con copia: NA
Elaboró: CG
Revisó: NA