GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☐ **CONVENIO** ☐	NÚMERO			**4600017615**	
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:			25/11/2024	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO				28/11/2024	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP				15963	
OBJETO: Adquisición, instalación y configuración de un sistema ininterrumpido de potencia – UPS ONLINE Modular de 80 KVA escalable a 100 KVA, para el Data Center del Centro Administrativo Departamental (CAD).					
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS		
CONTRATISTA/A SOCIADO	NOMBRE		INVERSER LTDA INVERSIONES Y SERVICIOS		
	NIT		830.033.765-9		
VALOR [$]	INICIAL		TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($331.729.540) IVA incluido		
	ADICIONES N/A	**No.**	**VALOR ADICIONADO**		**% DE ADICION**
		No.	N/A		N/A
	VALOR TOTAL		TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/L ($331.729.540) IVA incluido		
PLAZO	INICIAL		Dos (2) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 13 de diciembre de 2024.		
	PRÓRROGAS N/A	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**		**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
		No.	N/A		N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES N/A		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**		**FECHA REANUDACIÓN**
		No	N/A		N/A

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	JOSE EUSEBIO HIGUITA SERNA C.C 3.486.520
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A
	NOMBRE(S)/ RAZÓN SOCIAL:	CARLOS ALBERTO RESTREPO BUITRAGO C.C 71.756.034
	NÚMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

INFORMACIÓN GARANTÍA ÚNICA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 02 Fecha de aprobación: 22/04/2024

GARANTÍA	**No.**	9003274
	No. Anexo:	16252213
	Fecha Expedición:	25/11/2024
	Aseguradora:	*Suramericana*
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	013000989839
	No. Anexo:	14060933
	Fecha Expedición:	26/11/2024
	Aseguradora:	*Suramericana*

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DÍA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Devolución Pago anticipado			
Cumplimiento	13	06	2025
Calidad del servicio	13	12	2027
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	13	12	2027
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	13	12	2024

CONSIDERANDO:

1. Que, de acuerdo con el cumplimiento normal del objeto contractual, debe darse por terminada la ejecución del Contrato No. 4600017615.

2. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

1. Dar por terminado el Contrato No. 4600017615 como se detalla a continuación:

FECHA DE TERMINACIÓN:	13/12/2024
CAUSA DE TERMINACIÓN:	Se dio cumplimiento normal del objeto contractual

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato/convenio.

3. Los Supervisores del contrato remitirán copia de la presente acta de terminación al garante.

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE TERMINACIÓN**	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 22/04/2024

Se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 27/12/2024

CARLOS ALBERTO RESTREPO BUITRAGO
Profesional Universitario
SUPERVISOR

JOSÉ EUSÉBIO HIGUITA SERNA
Profesional Universitario
SUPERVISOR

LUIS FERNANDO RUIZ CONTRERAS
Representante Legal
INVERSER LTDA INVERSIONES Y SERVICIOS
CONTRATISTA