INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **ACTA DE REANUDACIÓN CONTRATO DE OBRA** PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FO-600-024	
		VERSIÓN	2	
		APROBACIÓN	18/OCT/23	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 5 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

CONTRATO Nº	IND-23-4469
OBJETO	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA REALIZANDO LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES GRUPO 1 FRENTE 1 GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y ECOBIKES URBANIZACION LA CABAÑA MUNICIPIO DE CARTAGO - DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1: FRENTE 2: ADECUACION CERRAMIENTO BARRIO DECEPAZ - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 : FRENTE 3 : ADECUACION ESCENARIO DEPORTIVO BARRIO COMUNEROS - DISTRITO ESPECIAL DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
CONTRATANTE - NIT	Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca – INDERVALLE - NIT No. 805.012.896-4
REPRESENTANTE LEGAL - C.C	ANA MILENA MILENA OROZCO CANAS C.C: 31.974.731
CONTRATISTA - NIT	CONSORCIO PARQUES VALLE - NIT: 901.772.637-1
REPRESENTANTE LEGAL - C.C	WILSON DE JESUS MARIN GONZALEZ - C.C: 15.913.946
INTERVENTOR - NIT	CONSORCIO GRUPO 3 - NIT: 901769200-6
REPRESENTANTE LEGAL - C.C	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ - C.C: 16.700.426
PLAZO INICIAL	Hasta el 30 de Junio de 2024
FECHA DE INICIO	28 de Diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 de Junio de 2024
FECHA DE SUSPENSION Nº 1	14 de junio de 2024
FECHA DE AMPLIACION 1 SUSPENSION Nº 1	22 de julio de 2024
FECHA DE REINICIO Nº 1	23 de agosto de 2024
FECHA DE SUSPENSION Nº 2	26 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION 1 SUSPENSION Nº 2	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO Nº 2	15 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION Nº 3	23 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO Nº 3	05 DE NOVIEMBRE DE 2024
PRORROGA Nº 1	N/A
PRORROGA Nº 2	N/A
PRORROGA Nº 3	N/A
PLAZO ACTUAL	HASTA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACION ACTUAL	10 DE NOVIEMBRE DE 2024

Por medio de la presente acta se deja constancia que fueron superados los motivos que dieron origen a la suspension del contrato de interventoria.
El contratista debera modificar las polizas del contrato de acuerdo con la nueva fecha de terminación.

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 5 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO: 10 (Día) **DE** NOVIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación)

NOTA:
1. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el CONTRATISTA se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única, en el cual se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma
Nombre: JUAN CARLOS NARANJO
Representante legal o su Apoderado
Interventoría

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RUEDA ANGEL
Supervisor Contrato de Interventoría
INDERVALLE

Firma
Nombre: WILSON DE JESUS MARIN
Representante legal o su Apoderado
Consorcio Parques Valle

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subgerencia de Planeación)
Copias: Contratista , Interventor.