INFORME MENSUAL DE SUPERVISION DE RECIBO PARCIAL 001

PARTE I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	037 DE 2025
OBJETO	"SERVICIO DE MONITOREO PARA EL SISTEMA DEL CONTROL VEHICULAR, PARA LOS VEHICULOS COMPACTADORES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACÁ E.S.P"
CONTRATANTE	EMPRESAS PUBLICAS DE PUERTO BOYACÁ
CONTRATISTA	EJE SATELITAL S.A.S
SUPERVISOR	LEIDY YOMARA GUTIERREZ CELIS
PLAZO TOTAL	DOCE (12) MESES
FECHA ACTA DE INCIO	21 DE ABRIL DEL 2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20 DE ABRIL DEL 2026
FECHA ACTA 002 DE PAGO PARCIAL 001	08 DE MAYO DEL 2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 4.598.400
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 01	$ 479.000
VALOR EJECUTADO	$ 479.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 4.119.400

ADICIONAL

ADICIONAL No.	N/A
FECHA ADICIONAL	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	N/A

PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	N/A
FECHA PRÓRROGA	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL PRÓRROGA	N/A
PLAZO PRÓRROGA	N/A

PRÓRROGA No.	N/A
FECHA PRÓRROGA	N/A
FECHA LEGALIZACION DEL PRÓRROGA	N/A
PLAZO PRÓRROGA	N/A

SUSPENSION PLAZO


MOTIVO	N/A
FECHA SUSPENSION	N/A
FECHA REINICIO	N/A
PLAZO	N/A

ESTADO ACTUAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4.598.400
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	$ 4.598.400
VALOR ANTICIPO	N/A
VALOR EJECUTADO	$ 479.000
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	N/A
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL 001	$ 479.000
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 4.119.400

PARTE II. PROCESO DE CONTRATACION

Se debe reseñar el proceso contractual mediante el cual fue adjudicado el contrato de interventoría (PANTALLAZO CARGUE A SECOP II).



PARTE III. RELACION DE LAS ACTAS DE INTERVENTORIA/SUPERVISIÓN

ACTA No.	DESCRIPCION	FECHA DEL ACTA
01	ACTA DE INICIO	21 DE ABRIL DEL 2025
02	ACTA N° 02 PARCIAL 01	08 DE MAYO DEL 2025

PARTE IV. RELACION DE DOCUMENTOS LEGALES

AMPARO	ASEGURADORA	POLIZA No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

PARTE V. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES MENSUALES

Empresas Públicas de Puerto Boyacá, encarga de la prestación de servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo en la zona urbana del municipio de Puerto Boyacá, por lo tanto, cuenta con variedad de vehículos en el parque automotor, como 4 compactadores de placa OWX 005, OWX 006, OWX 015 Y OWX 025 para la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, volquetas OWX 009, para la recolección de ramas, un vehículo presión-succión de placa OWX 008, encargado de las succión de aguas residuales, des taponamientos con presión a las tuberías de las redes de alcantarillado y apoyo en el lavado de áreas públicas, dos maquinarias amarilla como un minicargador NEW HOLLAND de placa L175 y una retroexcavadora NEW HOLLAND de placa B95B, encargados de remover, abrir surcos, transporte, descarga de volúmenes promedio de material de cantera, excavación, también son aprovechadas para instalar tuberías, el monitoreo satelital es de gran utilidad para la empresa por diversas razones; rastreo en tiempo real, seguridad, control de rutas y tiempos, mantenimiento preventivo , reducción de costos operativos, cumplimiento normativo, mejora en la atención al cliente e informe detallados.

En resumen, el monitoreo satelital puede mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y la rentabilidad de la flota de los vehículos optimizando recursos y mejorando la calidad del servicio.


Por lo anterior se hizo necesario el servicio de eje satelital, para los siguientes vehículos:

ITEM	CANT	DESCRIPCION	Vr. Unitario	Valor Impto. Cargo	Vr. Total
1	5	Software en la nube SaaS eje satelital-plan transporte	$ 41.950	0	$ 209.750
2	5	Plan de datos m2m	$ 5.000	$ 4.750	$ 29.750


3	5	Software en la nube SaaS eje satelital-plan transporte	$ 41.950	$ 0	$ 209.750
4	5	Plan de datos m2m	$ 5.000	$ 4.750	$ 29.750
TOTAL BRUTO					$ 469.500
IVA 19 %					$ 9.500
TOTAL A PAGAR					$ 479.000




PARTE VI. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Como supervisora en compañía de la gerente se hace necesario este servicio para hacer el seguimiento de, la velocidad, ubicación actual de los vehículos, con el fin de generar estadísticas de los comportamientos de los conductores en los vehículos compactadores ya que estos cargan gran cantidad de peso y al no darles un buen manejo a la hora de conducir se pueden generar daños irreversibles o en algunos casos accidentes



PARTE VII. REGISTROS FOTOGRAFICOS

Volqueta owx 009	Minicargador
	

Compactador owx 005	Compactador owx 025
	
Carro vactor owx 008	Compactador owx 015
	

LEIDY YOMARA GUTIERREZ CELIS
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaboró: Carmelita Vega -Técnico Ambiental Carmelita Vega.
Proyectó y Aprobó: Leidy Yomara Gutiérrez Celis - Técnico en Personal