FECHA DE ELABORACIÓN	22/05/2025

INFORME No:	N° 1	**PARCIAL**	☐	**FINAL**	X
PERIODO DE SEGUIMIENTO	**Desde:**	03/04/2025	**Hasta:**	30/04/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°		199-2025-OC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		03/04/2025
FECHA ACTA DE INICIO:		03/04/2025
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS PARA ATENDER LA ESTRATEGIA DE ENTORNOS SEGUROS Y GRUPOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO DE TURBO, EN EL MARCO DEL CIAD 4600017862 DE 2025.		
CONTRATISTA	**NOMBRE:**	SELTIC S.A.S. REPRESENTANTE LEGAL JUAN PABLO YEPES QUINTERO
	NIT	900.884.541-0
VALOR [$]:		OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($80.982.594), incluidos impuestos y deducciones a que haya lugar.
PLAZO:		Desde la firma del acta de inicio hasta el 30 de abril del 2025.

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES		**OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO**	**TRATAMIENTO**
1	Cumplir con los suministros y servicios objeto del contrato, con observancia de las características, condiciones y especificaciones técnicas, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del contrato.	El contratista cumplió con los suministros y servicios objeto del contrato, de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas en los documentos contractuales.	Anexo 11. Informe de ejecución y sus anexos
2	Garantizar el servicio por su cuenta y riesgo con personal técnico idóneo y suficiente, para el oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales.	El servicio fue garantizado por cuenta y riesgo del contratista, quien dispuso de personal técnico idóneo y suficiente para asegurar el oportuno cumplimiento de las obligaciones.	

3	Contar con los equipos y elementos necesarios para la ejecución de las especificaciones técnicas, el cual estará sujeto a visita de verificación por parte de la ESO Rionegro S.A.S.	El contratista contó con los equipos y elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, los cuales fueron verificados mediante los anexos, videos y demás soportes entregados por parte del contratista.	
4	Reemplazar los elementos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por la ESO Rionegro S.A.S., dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de comunicación que, para ese efecto, le dirija el supervisor del contrato.	Durante la ejecución del contrato no se presentó la necesidad de cambiar elementos.	
5	Tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que formule el supervisor del contrato, con el fin de que el servicio se realice a entera satisfacción de la Empresa.	Se atendieron de manera oportuna las observaciones y recomendaciones formuladas por el supervisor, cumpliendo con las especificaciones solicitadas.	
6	Cumplir con los estándares de calidad en materia de legislación en el área de su competencia para la prestación del servicio.	El contratista cumplió con los estándares de calidad exigidos por la legislación vigente en el área correspondiente, garantizando un servicio conforme a la normativa aplicable.	
7	Informar de manera inmediata a la Empresa cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo del objeto contractual.	Durante la ejecución del contrato no se presentaron irregularidades.	
8	Cumplir con el pago oportuno de salarios, prestaciones sociales, aportes al Sistema General de Seguridad Social, Parafiscales y demás emolumentos a que tenga derecho el personal que desarrollará las actividades contractuales.	El contratista presentó el certificado de cumplimiento de parafiscales, salarios y demás emolumentos a los que tuvo lugar durante la ejecución del contrato.	
9	Presentar la respectiva factura, RUT demás documentos que la Subgerencia Administrativa y Financiera requiera para realizar los pagos.	El contratista presentó la factura y demás documentos requeridos para la gestión del pago.	Anexo 1. Factura
10	Dar cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la ESO Rionegro S.A.S, que permitan dar aplicación a la normatividad vigente, así	Se dio cumplimiento a las disposiciones de la Política Interna de Calidad de la ESO Rionegro S.A.S., lo cual permitió avanzar en	

	como a la consecución de objetivos y logros de la Empresa.	la aplicación de la normatividad vigente y el logro de los objetivos institucionales.	
11	Cumplir con la normatividad ambiental vigente y los documentos que tienen relación con ella, en especial los consignados en el Sistema de Gestión Ambiental de la ESO Rionegro S.A.S, si este le aplicare; atendiendo los lineamientos enmarcados en la Política Ambiental, para mitigar el daño y deterioro de los recursos naturales.	Se cumplieron los lineamientos y disposiciones en materia ambiental, especialmente aquellos establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental de la ESO Rionegro S.A.S., contribuyendo a la mitigación del daño ambiental.	
12	Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.	El contratista ejecutó todas las actividades necesarias para garantizar el cumplimiento total y fiel del objeto contractual.	

2.1.2. VISITAS REALIZADAS		
FECHA	**TIPO DE VISITA**	**MUNICIPIO**
N/A		

2.1.3. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN				
COMPONENTE	**C**	**CP**	**NC**	**OBSERVACIONES**
Técnico	100%	%	%	
Administrativo/Financiero	100%	%	%	
Jurídico	100%	%	%	
TOTALES	**100%**	**%**	**%**	

2.2 SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

2.2.1. RESUMEN DE EJECUCIÓN Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
ENTIDAD	**ESO**	**ASOCIADO**	**TOTAL**
a. Recursos iniciales comprometidos	$80,982,594	$0	$80,982,594
b. Adiciones	$0	$0	$0
c. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS (A+B)	**$80,982,594**	**$0**	**$80,982,594**
d. Anticipos	$0	$0	$0
e. Recursos pagados / desembolsados	$0	$0	$0
f. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS (D+E)	**$0**	**$0**	**$0**
g. Recursos ejecutados	$80,982,594	$0	$80,982,594
h. Recursos no ejecutados **(C-F-G)**	**$0**	**$0**	**$0**

2.2.2. REVISIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
PERÍODO DE VERIFICACIÓN	Abril – Mayo 2025	
CONCEPTO	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
Salud	Cumple	Presenta copia del pago de aportes a la seguridad social con planilla número 77695950 y el certificado de parafiscales emitido por el revisor fiscal sus documentos correspondientes.
Pensiones	Cumple	
Riesgos Laborales	Cumple	
Parafiscales	Cumple	

3. ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PAGOS O DESEMBOLSOS

3.1. DESCUENTOS		
PERIODO DE VERIFICACIÓN	N/A	
CONCEPTO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
N/A		

3.2. CUADRO DE APOYO A PAGOS / DESEMBOLSOS						
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO**	**DESCUENTOS**	**VALOR NETO A PAGAR**	**SALDO**
Valor Inicial	03/04/2025	$80,982,594				$80,982,594
Adiciones	N/A	$0				$0
Pago No.1	22/05/2025		$80,982,594	$0	$80,982,594	**$0**
TOTALES		**$80,982,594**	**$80,982,594**	**$0**	**$80,982,594**	

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
N/A		
4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**	
N/A		

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

1. Factura FVSE1526
2. Copia resolución de rango facturación vigente
3. Certificado de parafiscales
4. Copia de pago de aportes a la seguridad social
5. Certificado de existencia y representación legal
6. Copia de cedula del representante legal
7. Certificación bancaria
8. Copia del RUT
9. Minuta del contrato
10. Acta de inicio
11. Informe de ejecución y sus anexos
12. Recibo a satisfacción

Para constancia, se firma el presente informe:



JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA
Supervisor