Prado 07 de marzo de 2025
Cuenta de cobro No.002

EMSERPRADO S.A E.S. P
NIT:900278541-1

DEBE A:
GERMAN RICARDOGARZON PORTELA

LA SUMA DE:
2.750.000 pesos mcte

Por concepto de: contrato de prestación de servicios No. 005 del 07 de enero de 2025, cuyo objeto consiste en: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL, PARA LA COODINACION TÉCNICA Y OPERATIVA DE LAS REDES, OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRADO – TOLIMA EMSERPRADO S.A E.S.P.** durante los días del 07 de febrero 2025 hasta el 07 de marzo de 2025.

GERMAN RICARDO GARZON PORTELA
contratista

"EMSE

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PRADO TOLIMA S.A. E.S.P

"EMSERPRADO S.A. E.S.P"

NIT. 900,378,541 - 1

ACTA PARCIAL

ACTA NUMERO:	**002**		**FECHA:**	07 de marzo de 2025
CONTRATISTA:	German Ricardo Garzon Portela			
IDENTIFICACIÓN	C.C. No. 1.105.305.933 de Prado Tolima			
SUPERVISOR:	Karen Julieth Loaiza Sanchez	Directora Administrativa y financiera		
NUMERO DEL CONTRATO	005 de 2025		**FECHA:**	07 de enero de 2025
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
OBJETO:	**CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL, PARA LA COORDINACIÓN TECNICA Y OPERATIVA DE LAS REDES, OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA NECESARIAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRADO - TOLIMA EMSERPRADO S.A E.S.P.**			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No**	2025000004	**FECHA:**	07 de enero de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No**	2025000006	**FECHA:**	07 de enero de 2025

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	21202020008 SERVICIOS prestados a las empresas y servicios de produccion	
FORMA DE PAGO:	La forma de pago será el segundo (02) pagos parciales por el valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA mil PESOS MCTE ($2.750.000)**	
TERMINO DE DURACIÓN INICIAL:	ciento ochenta (180) DIAS CALENDARIO	
FECHA DE INICIO:	07 DE enero DE 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	07 DE junio DE 2025	
SEGURIDAD SOCIAL:		
APORTE SALUD:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	enero
	No PLANILLA:	4587152081
	VALOR PAGADO:	$178.300
APORTE PENSIÓN:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	enero
	No PLANILLA:	4580877943
	VALOR PAGADO:	$228.200
APORTE ARL:	**PERIODO DE COTIZACIÓN:**	enero
	No PLANILLA:	4580877943
	VALOR PAGADO:	$34.800
PERIODO DE COBRO:	07 DE febrero DE 2025	
	06 DE marzo DE 2025	

BALANCE ECONOMICO

VALOR DEL CONTRATO		**$19.250.000,00**
DESEMBOLSO No 001		
DESEMBOLSO No 002	$ 2.750.000,00	
DESEMBOLSO No 003	$ -	
DESEMBOLSO No 004	$ -	
DESEMBOLSO No 005	$ -	
DESEMBOLSO No 006	$ -	
VALOR ACOMULADO	$ 2.750.000,00	
VALOR POR PAGAR	$ 19.250.000,00	
SUMAS IGUALES	**$19.250.000,00**	**$0,00**

En el Municipio de Prado Tolima, se reunieron **Karen Julieth Loaiza Sanchez** en su calidad de Supervisor del Contrato N° **005 de 2025** **07 de enero de 2025** y **German Ricardo Garzon Portela** en calidad de contratista con el fin de suscribir la presente Acta de Pago Parcial N° **002** previa las siguientes consideraciones:

1. que el Contratista presento informe de actividades correspondiente al periodo del **07 DE febrero DE 2025** al **06 DE marzo DE 2025** periodo en el cual esta vigente y en ejecución del contrato N° **005 de 2025**

2. Que el supervisor del contrato realizó verificación del informe de actividades presentado por el contratista que se transcribe a continuación:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	DESCRIPCIÓN DED LA ACTIVIDAD	REVISIÓN
1.Cooperar y supervisar técnicamente la gestión de proyectos y construcción de obras civiles, redes e infraestructura de servicios públicos que desarrolle la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Prado - Tolima.	se realizó la supervisión técnica de acometidas de alcantarillado como de acueducto así también como construcción de un ande de una usuaria.	**CUMPLIÓ**
2.Ofrecer concepto técnico acerca de las disponibilidades de los servicios públicos domiciliarios (acueducto y alcantarillado) para la empresa prestadora del servicio.	se realizó visitas a diferentes usuarios nuevos para realizar un presupuesto de obra para las acometidas de acueducto y alcantarillado y así brindar un concepto técnico para de disponibilidad del servicio.	**CUMPLIÓ**
3.Proyectar conceptos técnicos, cuando sean necesarios, acerca del estado actual de las redes de acueducto y alcantarillado según catastro existente que conceptúe al mejoramiento hidráulico de las redes de acueducto y alcantarillado.	se realizó la investigación del plan maestro acueducto y alcantarillado para brindarle información a la empresa grupaico y así fortalecer la empresa.	**CUMPLIÓ**
4.Realizar visitas técnicas en los sectores donde requiera presencia para la prestación del servicio público domiciliario.	se realizaron visitas técnicas a los usuarios para darle cumplimientos a los oficios radicados en la empresa.	**CUMPLIÓ**
5.Realizar el acompañamiento técnico para la implementación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.	se está haciendo el acompañamiento a la obra de la pavimentación para que cumplan con lo establecido en el plan maestro de acueducto y alcantarillado.	**CUMPLIÓ**
6.Asesorar, presentar, gestionar y tramitar proyectos necesarios de diseño a la empresa para su aprobación.	se realizó el asesoramiento al gerente en temas del servicio acueducto, con el cierre de la válvula de la tubería express para así aumentar la presión en la parte más alta.	**CUMPLIÓ**
7.Realizar la supervisión del proceso de lectura de medidores del servicio público domiciliario de acueducto.	se realizó el seguimiento y supervisión de las toma de la lectura de los micromedidores así como el de los macromedidores	**CUMPLIÓ**
8.Elaborar informes, oficios y respuesta de las peticiones, quejas o reclamos que le sean asignados para su trámite.	así como se realizaron visitas para dar cumplimiento a los oficios radicados por los usuarios también se realizaron los informes correspondientes.	**CUMPLIÓ**
9.Apoyar en la elaboración de presupuestos y cronogramas de obra, redes e infraestructura de servicios públicos que desarrolle la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Prado - Tolima.	se realizaron presupuestos para las acometidas de los usuarios nuevos.	**CUMPLIÓ**
10. Las demás que le sean asignadas y que sean afines con la naturaleza d contrato.	se realizaron visitas técnicas y acompañamiento a funcionario de coortolima y se asistió a reuniones de gestión de riesgo	**CUMPLIÓ**

3. Que el Supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber de pago de Seguridad Social con base a los documentos presentados por el contratista

ACUERDAN:

ARTICULO UNICO: Recibir parcialmente el contrato mediante Acta a satisfacción de la Empresa de Servicios Publicos de Prado Tolima "EMSERPRADO S.A. E.S.P"

VALOR DE LA PRESENTE ACTA: **$2.750.000,00**

En constancia de lo anterior se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron en Prado Tolima el 07 de marzo de 2025

POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Karen Juliet Ocampo Sanchez
Directora Administrativa y financiera
Supervisor del Contrato

CONTRATISTA

German Ricardo Garzon Portela
C.C. No. 1.105.305.933 de Prado Tolima
Contratista

Prado Tolima, 07de marzo de 2025

Doctora:
Karen Julieth Loaiza Sánchez
Directora Administrativa y Financiera
La Ciudad.

REF.
Informe de actividades correspondientes a los días del 07 de febrero 2025 hasta el 06 de marzo de 2025.

Respetado Dra. Loaiza:

Por medio del presente me permito presentar informe de actividades del Por concepto de: **CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL, PARA LA COODINACION TÉCNICA Y OPERATIVA DE LAS REDES, OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE PRADO – TOLIMA EMSERPRADO S.A E.S.P.** durante los días del 07 de febrero 2025 hasta el 06 de marzo de 2025.

Cordialmente,

GERMAN RICARDO GARZON PORTELA
Ing. Civil MP. 70202-343012 TLM
C.C. 1.105.305.933 De Prado – Tolima


OPERATIVIDAD DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMSERPRADO MES DE FEBRERO 2025.


ACUEDUCTO		
ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD
ARREGLOS DE ACOMETRIDAS	se hacen arreglos locativos en las diferentes acometidas de los usuarios en el casco urbano y rural	10
INSTALACION DE MICROMEDIDORES	se hacen instalaciones en el barrio las palmas para así dar cumplimiento con la micro medición en el municipio	13
MANTENIMIENTO PREVENTIVOS		10
MTO PREVENTIVO A LAS BOCATOMAS DE CORINTO	se realizó el mantenimiento a la bocatoma del acueducto principal, donde se realizó limpieza del tanque desarenador de la quebrada de chonto, se realiza limpieza de la bocatoma de mojaco.	3
MTO PREVENTIVO A LA BOCATOMA DE PEÑON ALTO	se realizó el mantenimiento a la bocatoma del acueducto de peñón alto, donde se realizó el retiro de material vegetal y limpieza de la rejilla. Se le hace revisión a la línea del acueducto para verificar si les estaba llegando agua a las casas.	3
MTO PREVENTIVO A LA BOCATOMA DE PAPAYAL	se realizó el mantenimiento a la bocatoma de papayal donde se hace mantenimiento a la rejilla de la bocatoma, retiro de material vegetal en la quebrada y al tanque desarenador retirándole material vegetal.	4
MANTENIMIENTO CORRECTIVOS		6
MTO CORRECTIVO AL ACUEDUCTO DE PEÑON ALTO	se realizó el arreglo de la línea de aducción del acueducto de Peñon alto donde se facturo un tubo de 1" de PVC reemplazo con un 1 metro tubo de 1" pvc y se instalan dos uniones de 1"	1
MTO CORRECTIVO AL ACUEDUCTO DE PAPAYAL	se realizó el arreglo de la línea de aducción del acueducto de papayal donde se facturo un tubo de 6" de asbesto cemento, se reemplazan 2 metros de tubo de 6" pvc y se instalan 2 uniones R1-R2 de 6"	1
MTO CORRECTIVO AL ACUEDUCTO DE PAPAYAL	se realizó el arreglo de la línea de aducción del acueducto de papayal donde se facturo un tubo de 6" de asbesto cemento, se reemplazan 4 metros de tubo de 6" pvc y se instalan 2 uniones R1-R2 de 6"	1
MTO CORRECTIVO AL ACUEDUCTO DE PAPAYAL	se realizó el arreglo de la línea de aducción del acueducto de papayal donde se facturo un tubo de 4" de asbesto cemento, se reemplazan 3 metros de tubo de 4" pvc y se instalan 2 uniones R1-R2 de 4"	1
MTO CORRECTIVO AL ACUEDUCTO DE PAPAYAL	se realizó el arreglo de la línea de aducción del acueducto de papayal donde se facturo un tubo de 6" de asbesto cemento, se reemplazan por un tubo de 6" pvc y se instalan 2 uniones R1-R2 de 6"	1
MTO CORRECTIVO AL ACUEDUCTO DE PAPAYAL	se realizó el arreglo de la línea de aducción del acueducto de papayal donde se facturo un tubo de 6" de asbesto cemento, se reemplazan 3,10 metros de tubo de 6" pvc y se instalan 2 uniones R1-R2 de 6"	1

ASEO		
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS		13
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EL DIA LUNES	se realiza el recorrido por los siguientes sitios del municipio: por las veredas El Puerto, Las Brisas, sigue por el barrio Villa del Prado, se hace recorrido a la plaza de mercado y después empieza con la carrera 7, carrera 6, carrera 5, carrara 4 donde se llena el carrocompactador	4
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EL DIA MIERCOLES	se realiza el recorrido por los siguientes sitios del municipio: se empieza el carrara 4 donde quedo el corte del día lunes, se sigue por la carrera 3 se entra a los barrios las palmas, porvenir, prado campestre, sigue en por todas las calles del municipio desde la 1 hasta la calle 13, se va a los barrios villa luz, puerto el medio y prados de Santa Ana si alcanza la capacidad del carro compactador	4
RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EL DIA VIERNES	Se empieza el recorrido dependiendo si el día vienes se alcanzó de recoger los barrios villa luz, puerto el medio y prados De Santa Ana, para así repetir el recorrido del lunes, El Puerto, Las Brisas, barrio Villa del Prado, se hace recorrido a la plaza de mercado y después empieza con la carrera 7, carrera 6, carrera 5, carrara 4 donde se llena el carrocompactador	5
ORNATO Y LIMPIEZA		
LIMPIEZA POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO	Se realiza la limpieza por las diferentes calles y escenarios del municipio de prado. Los lunes se barre la Avenida, los martes el alrededor de la plaza de mercado, los miércoles todos los escenarios deportivos, los jueves por toda la carrera 5 desde la escuela juan Ortiz Orjuela hasta la avenida la plaza de mercado y el viernes se hace la avenida. Esta actividad se hace todos los día en la jornada de la mañana con dos operarios.	21
ORNATO POR TRES SECTORES DEL MUNICIPIO	se realizó la limpieza de ornato desde la avenida principal hasta el puerte rio prado, desde la canal hasta el puente rio prado y desde la escuela Juan Ortiz Orjuela hasta el calleion de peñon alto en esta actividad se realizó con	15
ALCANTARILLADO		
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS	se realizo mantenimiento a los distintos pozos del casco urbano, donde se retiro el lodo que queda en el fondo de los pozos para asi permitir su flujo normal	4
CONSTRUCCION DE TAPA PARA POZO SEPTICO	se construyo las tapas de diferentes pozos en el casco urbano	2
CONSTRUCCION DE ACOMETIDA NUEVA	se construyo las tapas de diferentes pozos en el casco urbano	1
PAVIMENTACION		





ANEXO FOTOGRÁFICO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADA.


















EMSERPRADO S.A. ESP
EMSERPRADO S.A. ESP


EMSERPRADO S.A. ESP
EMSERPRADO S.A. ESP


EMSERPRADO S.A. ESP
EMSERPRADO S.A. ESP







Elaboro

GERMAN RICARDO GARZON PORTELA
Ing. Civil MP. 70202-343012 TLM
C.C. 1.105.305.933 De Prado – Tolima

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1105305933
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GERMAN RICARDO GARZON PORTELA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PRADO	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	PRADO	TELÉFONO:	2277044
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de proyectos de servicio público.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		45871520B1	TIPO DE PLANILLA:		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	
DÍAS DE MORA:		2			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 227.600	$ 400	
SUBTOTALES:										$ 227.600	$ 400	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALC
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 300	$ 0	$ 178.000	$ 300	$ 0	
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 300	$ 0	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALC
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 100	$ 0	
SUBTOTALES:									$ 34.700	$ 100	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INC	AET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF															
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TO APC																									
1	CC 1105305933	GARZON PORTELA GERMAN RICARDO	INDEPENDIENTE VIE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.423.500	$ 1105305933	$ 34.700	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0																		

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P
Nit: 900278541-1
CALLE 9 Nº 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel. 2277044

Obligacion Presupuestal No.

OB1 - 2025000086
Mar-06-2025

Tercero GERMAN RICARDO GARZON PORTELA **C.C./Nit** 1105305933 **CDP** CD12025000004
Documento RESOLUCION **No** 001 **RP** RP12025000006

Proyecto

_74O0ZBD4S

Detalles CONTRATO INGENIERO CIVIL
CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DE LAS REDES, OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PRADO EMSERPRADO SA ESP

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,750,000.00
Son DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	**Total**	**2,750,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
51.11.80.001. .	CONTRATO INGENIERO CIVIL	1,402,500.00	
51.11.80.001. .	CONTRATO INGENIERO CIVIL	550,000.00	
51.11.80.001. .	CONTRATO INGENIERO CIVIL	797,500.00	
24.90.55. . .	CONTRATO INGENIERO CIVIL		2,750,000.00

Elaboró DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y

Aprobó

Ordenador Gasto

Observaciones

BERMUDEZ BAHAMON MIGUEL ANGEL
C.C. No 1105307039

2025 03 6 0.00

GERMAN RICARDO GARZON PORTELA

CERO PESOS MCTE.

REPUBLICA DE COLOMBIA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PRADO S.A. E.S.P
Nit: 900278541-1
CALLE 9 Nº 5 - 49 PRADO TOLIMA Tel. 2277044

Giro Presupuestal De Gastos No.

GG1 - 6218
Mar-06-2025

Girado a : **GERMAN RICARDO GARZON PORTELA** Nit/C.C. No **1105305933**

Tipo Documento	RESOLUCION	No 001	_74O0ZC0V4	CDP	CD12025000004
	CONTRATO PRESTACION DE	005		Registro	RP12025000006
Proyecto				Obligacion	OB12025000086
Cheque No:				CUIN	

Banco :

Nro. cuenta Tipo de cuenta

Detalles CONTRATO INGENIERO CIVIL
CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA LA COORDINACION TECNICA Y OPERATIVA DE LAS REDES, OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS PRESTADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PRADO EMSERPRADO SA ESP

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Codigo	Descripcion	Valor
2	GASTOS	
2.1	FUNCIONAMIENTO	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	
2.1.2.0.2.0.2	Adquisición de servicios	
2.1.2.0.2.0.2.0.0.8	Servicios prestados a las empresas y servicios de produ cción	2,750,000.00

Son DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS **Total** **2,750,000.00**

IMPUTACION CONTABLE

Codigo	Detalle	Debito	Credito
24.90.55. . .	CANCELA Mar-06-2025 OB1-2025000086 001 CONTRATO INGENIERO CIVIL	2,750,000.00	
11.10.05.002. .	CONTRATO INGENIERO CIVIL		2,750,000.00

Elaboró DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y | Aprobó | **Recibí**

Observaciones | C.C. No

← Comprobante de pago

Nequi

¡Pago exitoso!

¡Escanea este QR con Nequi para verificar tu pago al instante!

Para	German Ricardo Garzon
Tipo de documento	Cc
Número de documento	1105305933
Banco	Bancolombia
Número de cuenta	42699075315
¿Cuánto?	$ 2.750.000,00
Fecha	7 De Marzo De 2025, 7:51 A. M.
Referencia	M973324