**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ**
**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**
**AL RESPONDER CITAR EL NR.**
**2-2024-10341**
**Fecha: 09/02/2024 09:11:49 AM Folios: 1**
**Anexos: 6**
**Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1160-2023 Y CONTRATO DE OBRA NO 1164 DE 2**
**Destino: PROYECTOS SOLIUN**
**Tipo: OFICIO SALIDA**
**Origen: SUBD.OPERACIONES**

Bogotá D.C.

**Doctor(a):**

PROYECTOS SOLIUN
Dirección Electrónica: proyectos@soliunsas.com
BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D.C.

**Asunto:** CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1160-2023 Y CONTRATO DE OBRA NO 1164 DE 2023

**REFERENCIA:** Radicados: 1-2024-422 ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA NO. 1164 DE 2023, 9-2024-1996 1-2024-708: ALCANCE COMUNICADO SDHT-1160-2024-015 REITERACION DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS - INFORME ESTUDIOS Y DISEÑOS, 1-2024-664: REITERACION SOLICITUD DE SUSPENSION DE CONTRATOS DE LA REFERENCIA Y ENTREGA DE INFORMES DE ANALISIS DOCUMENTOS DE CONSULTORIA DE DISEÑOS CTO 1164 DE 2023.

Apreciado señor:

En atención a los oficios de la referencia con radicados **No 1-2024-664, 1-2024-422 y 1-2024-708,** todos relacionados con la ***"Solicitud de suspensión del Contrato"*** asociada al Contrato de Obra No 1164 de 2023 y, al Contrato de Interventoría No 1160 de 2023, se informa y reiterar que las situaciones expuestas en su comunicación han sido objeto de análisis por parte de esta supervisión.

En concomitancia con lo anteriormente expuesto, realizando dicho análisis se pudo evidenciar que durante la reunión virtual celebrada el 12 de enero de 2024, en la cual participaron todas las partes involucradas, se acordaron la realización de mesas de trabajo con la participación de la Consultoría encargada de los estudios y diseños (Contrato No 1280 de 2022), los profesionales de la interventoría (Contrato No 1160-2023) y los profesionales del contratista de obra (Contrato de Obra No 1164 de 2023); así como los profesionales que respaldan la supervisión por parte de la Entidad (SDHT). Estas mesas de trabajo se llevaron a cabo los días **17, 18 y 19 de enero de 2024**, con el propósito de agilizar las subsanaciones y permitir el inicio de la etapa de ejecución de la obra de acuerdo con el cronograma establecido.

En virtud de este análisis detallado, se evidenció que los hechos justificados en los radicados aquí referidos no fueron procedentes para la suspensión del contrato. Por el contrario, se adoptaron las medidas necesarias para corregir las observaciones y avanzar conforme al plan establecido.

Cordialmente,



**Secretaría Distrital del Hábitat**
Carrera 13 No. 52-25, Bogotá D.C.
Teléfono 601- 358 16 00
Código Postal 110231
www.habitatbogota.gov.co

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
iticcol CERTIFIED ISO 14001:2015

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ**
**SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT**
**AL RESPONDER CITAR EL NR.**
**2-2024-10341**
**Fecha: 09/02/2024 09:11:49 AM Folios: 1**
**Anexos: 6**
**Asunto: CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO 1160-2023 Y CONTRATO DE OBRA NO 1164 DE 2**
**Destino: PROYECTOS SOLIUN**
**Tipo: OFICIO SALIDA**
**Origen: SUBD.OPERACIONES**

**CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO**
**SUBDIRECCION DE OPERACIONES**

Copia:

Anexos Electrónicos: 6

Elaboró: JEAN ANGARITA VASQUEZ
Revisó: MADIYERLEING SUATERNA ARAGON-SUBDIRECCION DE OPERACIONES -
Aprobó: CAMILO ANDRES PEÑUELA CANO



**Secretaría Distrital del Hábitat**
**Carrera 13 No. 52-25, Bogotá D.C.**
**Teléfono 601- 358 16 00**
**Código Postal 110231**
**www.habitatbogota.gov.co**

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
iticcol CERTIFIED ISO 14001:2015