NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 002-2024
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PARA LA OBRA CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO DEL CAMINO DE SAN ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.
ACTA NO.	ACTA 2 DE CORTE PARCIAL 1
CIUDAD Y FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	CAJICÁ, 22 DE MAYO DE 2025
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	20 DE ENERO DE 2025 AL 21 DE ABRIL DE 2025
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
N° CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	2024001436
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES A&C SAS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	901.027.071-9
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($42.439.502 M/CTE)
VALOR ADICIÓN	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	NO APLICA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($42.439.502 M/CTE)
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	24 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	20 DE ENERO DE 2025
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA	NO APLICA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	NO APLICA

N° REGISTRO PRESUPUESTAL	2024004242
FORMA DE PAGO	El pago del presente contrato de interventoría se realizará por el valor de la oferta presentada por el contratista de interventoría, según pagos aprobados por avance al contratista de la obra pública así: El primer pago se efectuará una vez se haya avanzado mínimo el 20% de la obra; posteriormente se harán pagos parciales hasta que se complete el 90% del avance de la obra y se dejará un último pago del 10% restante del avance de obra, para completar el 100% de ejecución, este último pago estará sujeto al acta de liquidación de la obra, una vez sea terminada y recibida la obra. Los pagos descritos en líneas anteriores deberán cumplir con los siguientes requisitos:
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	Se presenta anexo Certificación de Aportes a Seguridad Social, suscrita por CONSTRUCCIONES A&C SAS, manifestando que ha cumplido con las obligaciones de pago de seguridad social y parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por tanto, se encuentra a PAZ Y SALVO por conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales.
SUPERVISOR(ES)	ING HECTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICAS
***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE A SATISFACCIÓN Y TOTALMENTE, ACTIVIDADES PACTADAS

***GARANTÍAS:**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101460421	CUMPLIMIENTO AL CONTRATO	$ 8.487.900,40	20/01/2025	20/01/2026
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101460421	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 8.487.900,40	20/01/2025	20/01/2029
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101460421	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 12.731.850,60	20/01/2025	20/01/2026

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	**VALOR INICIAL**	$ 42.439.502
2	**VALOR ADICIÓN**	NO APLICA
3	**VALOR TOTAL**	$ 42.439.502
4	**VALOR ACTA PARCIAL 1** (58.77%)	$ 24.941.695,33
5	**VALOR TOTAL EJECUTADO** (58.77%)	$ 24.941.695,33
6	**SALDO POR EJECUTAR** (41.23%)	$ 17.497.806,67

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
001	20 DE ENERO DE 2025	ACTA DE INICIO	NO APLICA
002	22 DE MAYO DE 2025	ACTA DE PAGO No. 001	-

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
001	20 DE ENERO DE 2025	ACTA DE INICIO - NO APLICA
002	22 DE MAYO DE 2025	61.3.1.4002019-2024251260015-2.3.2.02.02.00501 -58-1.3.3.1.00-RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN /Ejecutar 1 Plan anual de construcción, adecuación, mejoramiento, mantenimiento del espacio público /ADMINISTRACIÓN CENTRAL Espacio público construido/RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN **$ 24.941.695,33**

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron; a los VEINTIDÓS (22) días del mes de MAYO del año 2025

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
HECTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
SUPERVISOR

CONSTRUCCIONES A&C SAS
RODRIGO HERNAN ACOSTA BEJARANO
CC. 1.072.704.076 de Bogotá
NIT. 901.027.071-9
INTERVENTORÍA

Proyectó: Ing. Sebastián Hernández – Contratista SIOP
Revisó: Ing. Yeimy Mariana Vargas Muñoz – Directora de Construcciones y Supervisiones SIOP
Aprobó: Ing. Héctor David Parada Sánchez – Secretario de Infraestructura y Obras Públicas de Cajicá