CONSTRUCCIONES A&C S.A.S

OFICIO-AYC-006-2025

Cajicá 14 de abril de 2025

Señores:

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
Ing. Héctor David Parada Sánchez
Supervisión

C.C.
CONSORCIO EI VIAS
Sr. Edgar Alfonso Parrado Granados
Representante Legal

REF: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 002 DE 2024 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 007-2024 "CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL ESPACIO DEL CAMINO DE ANTONIO DE LA VEREDA CALAHORRA EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ.".

ASUNTO: Aval imprevistos– Contrato de Obra Pública No. 007-2024.

En cumplimiento de nuestras funciones como interventoría del Contrato de Obra Pública No. 007-2024, cuyo objeto es la "Construcción, mejoramiento y adecuación del espacio del Camino de Antonio de la vereda Calahorra en el municipio de Cajicá", nos permitimos dar **aval a la justificación de los imprevistos del acta parcial de corte No. 01** del contrato de obra, por un valor de $1.491.491,58 correspondiente al 0.5% del valor total del contrato de obra pública No. 007-2024.

Esta interventoría verificó la justificación de imprevistos emitida por el CONSORCIO EDINTER, a través de **OFICIO LP-007-2025-015** y efectivamente en el formato del clima y según las condiciones meteorológicas hubo fuertes lluvias en Cajicá en las horas de la tarde, lo que ocasionó un stand by en actividades, además el material granular que se tenia acopiado en sitio se ha visto afectado por dichas condiciones climáticas y en varias oportunidades se ha visto afectado el acopio de material como adoquines y losetas lo cual se ha reportado en varias ocasiones a esta interventoría en sitio.

COSTO DIRECTO TOTAL CTO 007-2024	$ 512.513.473,69
VALOR TOTAL IMPREVISTOS 0,5%	$ 2.562.567,37
VALOR IMPREVISTOS ACTA No. 01 0,5%	$ 1.491.491,58
SALDO	$ 1.071.075,79

DESGLOSE IMPREVISTO 0,5% CTO 007-2024

MANO DE OBRA	VALOR MES + SS	VALOR DIA (ICCU 2025)	VALOR HORA	HORAS	TOTAL STAND BY
MAESTRO	$ 7.260.000,00	$ 242.000,00	$ 30.250,00	7,00	$ 211.750,00
OFICIAL	$ 6.138.132,00	$ 204.604,40	$ 25.575,55	7,00	$ 179.028,85
AYUDANTE	$ 4.071.210,00	$ 135.707,00	$ 16.963,38	7,00	$ 118.743,63
AYUDANTE	$ 4.071.210,00	$ 135.707,00	$ 16.963,38	7,00	$ 118.743,63
AYUDANTE	$ 4.071.210,00	$ 135.707,00	$ 16.963,38	7,00	$ 118.743,63
AYUDANTE	$ 4.071.210,00	$ 135.707,00	$ 16.963,38	7,00	$ 118.743,63
AYUDANTE	$ 4.071.210,00	$ 135.707,00	$ 16.963,38	7,00	$ 118.743,63
AYUDANTE	$ 4.071.210,00	$ 135.707,00	$ 16.963,38	7,00	$ 118.743,63
			TOTAL		$ 1.103.240,60
	VALOR ARENA - GRAVA PUESTA EN OBRA	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
MATERIALES	$ 1.300.000,00	0,30	$ 388.250,98		
	VALOR TOTAL IMPREVISTOS	$ 1.491.491,58			

Carrera 3 18 87 ca 74
320 214 8190
InterA&C@gmail.com

Por tanto, se da aval a dichos imprevistos.

Quedamos atentos a cualquier consulta adicional y a seguir trabajando juntos para que el proyecto se desarrolle de manera eficiente y cumpla con todos los objetivos propuestos.

Sin ningún otro particular.



CONSTRUCCIONES A&C
Rodrigo Hernán Acosta Bejarano
Representante legal

Carrera 3 18 87 ca 74
320 214 8190
InterA&C@gmail.com