GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**ACTA DE INICIO**	Código: FO-M7-P6-001 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01 de febrero del 2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO ☐ **CONVENIO** ☐		NÚMERO:	4600018043
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	14/05/2025
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			16501
OBJETO: Fortalecer las capacidades resolutivas de los profesionales de la salud en los territorios mediante la telesalud en el marco del modelo preventivo, predictivo y resolutivo			
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADA:		**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		**NOMBRE:**	UT LIME. - LABORATORIOS INTEGRADOS DE MEDICINA ESPECIALIZADA.
		NIT	901328601-4
VALOR [$]:		Cuatro mil seiscientos noventa y ocho millones novecientos siete mil ochocientos cuarenta y nueve pesos ($4.698.907.849) exento de IVA	
PLAZO:		Ocho (8) meses desde la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre del 2025.	
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO Y/O VIGENCIA FUTURA		**RPC/ VIGENCIA FUTURA NUMERO:**	4500064813
		FECHA DE LIBERACIÓN (IMPRESIÓN):	13/05/2025
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			16/05/2025
ACREDITACIÓN DE QUE EL CONTRATISTA / ASOCIADO SE ENCUENTRA AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES			SI

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL IDENTIFICACIÓN (CC o NIT	DIONISIA DEL CARMEN YUSTI RIVAS CC 43.722.294 ELIZABETH GÓMEZ CC 1.038.411.282
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	N/A

2. VERIFICACIÓN REQUISITOS

Previo a la suscripción de la presente acta se ha verificado el cumplimiento de los documentos y requerimientos necesarios para el inicio del contrato:

Escaneado con CamScanner

Propuesta técnica y presupuesto de la entidad contratada.

Cumpliendo con el anexo técnico, según cada objetivo y actividad.

Certificado de pago de las obligaciones frente al sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato/Convenio No. 4600018043 se fijan:

3.1. Fecha de inicio: 21/05/2025

3.2. Fecha de terminación: 31/12/2025

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

DIONISA YUSTI RIVAS
SUPERVISOR

ELIZABETH GÓMEZ
SUPERVISOR

EDGAR MARTIN FERRO
CONTRATISTA

Escaneado con CamScanner