4249

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

NIT : 900.119.570-4
CL 73 20 A 66
8052595
facturacion@caipro.com.co
Responsables de IVA - No somos autorretenedores

Cliente	DEPARTAMENTO DEL CASANARE -		
NIT	892.099.216-6 -	**Teléfono**	3142471554
Dirección	tesoreria@casanare.gov.vo	**Vendedor**	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
Ciudad	YOPAL	**Centro Costo**	
Correo			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FV 82

Fecha y Hora de Factura

Generación	15/12/2023	04:17:00
Expedición	15/12/2023	04:22:00
Vencimiento	14/01/2024	

Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
ACTA PARCIAL N 1 -TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE	Unidad	1	$931,170,120.31	$931,170,120.31

Total Bruto	$931,170,120.31
Anticipo	$-465,585,060.16
Total a Pagar	**$465,585,060.15**

APROBAR O RECHAZAR: Click aqui

VALOR EN LETRAS

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS COLOMBIANOS CON QUINCE CENTAVOS.

OBSERVACIONES

ACTA PARCIAL N 1 -TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

Factura electrónica generada por SEDI ERP | SEDI SOLUTIONS S.A.S NIT:901.356.496-6 | www.sedisolutions.co

Firma Elaborado por : ERIKA URREA

Firma Recibido

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764059181622 **aprobado en** 2023-11-02 **vigente** hasta 2024-11-02, prefijo FV **desde el número** 66 **al** 100

CUFE: 58c98cdaed7dfd0ec454cda1e3dfbb4058a97e20a08f7c69e96f53d097c7f12c28726d9b447a6115b2113558d2ee9f2c

ORIGINAL

2