3254

Gobernación de Casanare
NIT:892099210-0

GOBERNACIÓN DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
RECIBIDO Jenny RT:3616
FECHA 12-12-24 11:59a

ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORÍA
FO-AB-32
11-07-2018
V.04

HOJA 1 de 5	Fecha	dd / mm / aaaa	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 DE 2022-12-30
		11 DIC. 2024	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No.	2653	DEL	30 DE DICIEMBRE DE 2022			
PROCESO	CAS-OAJ-LP-021-2022					
VIGENCIA	DIEZ (10) MESES					
OBJETO DEL CONTRATO	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE					
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VEREDA LA TURUA, MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE					
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	TRES (03) MESES					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	VEINTIOCHO (28)	**DE**	ABRIL	**DE**	2023	
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	VEINTISIETE (27)	**DE**	JULIO	**DE**	2023	

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (MESES Y/O DÍAS CALENDARIO)	FECHA
PRORROGA No 1	30 DÍAS	14/09/2023
PRORROGA No 2	30 DÍAS	13/10/2023
PRORROGA No 3	30 DÍAS	15/11/2023
ADICIÓN No 1		6/12/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO SEIS (06) MESES

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (MESES Y/O DÍAS CALENDARIO)	FECHA
SUSPENSIÓN No 1	20 DÍAS	27/06/2023
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No 1	1 MES	17/07/2023

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO QUINCE (15) **DE** DICIEMBRE **DE** 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 946.540.231,20) M/CTE

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR (PESOS)	FECHA
ADICIONAL No 1	$ 218.678.318	06 dic. 2023

VALOR FINAL DEL CONTRATO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.165.218.549,54) M/CTE

3255

ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORÍA

FO-AB-32
11-07-2018
V.04

HOJA 2 de 5	Fecha	dd / mm / aaaa 11 DIC. 2024	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 DE 2022-12-30

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATISTA CAIPRO CONSTRUCTORES SAS. NIT 900.119.570-4

INTERVENTOR A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S NIT 901.126.140-3

SUPERVISOR YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCÓN - DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES

En Yopal (Casanare), se reunieron RÓMULO FERNANDO VELANDIA GRACIA identificado con numero de cedula 79.339.747 apoderado del Representante legal del contratista de obra ELIZABETH CAINA DELGADO identificada con numero de cedula 40.037.628, Según poder del 09 de octubre del 2024. YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCÓN, Director Técnico de Construcciones, en calidad de Supervisor según Decreto 216 del primero de agosto acta de posesión 060 y ÁLVARO LUIS RIVERA CONTRERAS, en su calidad de Secretario de Despacho de la Secretaría de Infraestructura, con el Fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato de obra publica anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibido a satisfacción por parte de la supervisión las obras ejecutadas. Las obras fueron terminadas el 15 de diciembre de 2023, según consta en el acta de terminación suscrita entre las partes.

A. OBRA EJECUTADA Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	V. UNIT	V. TOTAL
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m3	310,43	$ 49.311,14	$ 15.307.657,19
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	m3	1.115,14	$ 63.629,51	$ 70.955.811,78
202	Sub base granular triturada	m3	309,30	$ 99.919,68	$ 30.905.157,02
203	Base granular (INV. 330. 1)	m3	805,14	$ 114.773,79	$ 92.408.969,28
204	Imprimación con emulsión asfáltica	m2	6.385,31	$ 5.007,93	$ 31.977.185,51
205	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19	m3	446,97	$ 1.074.126,70	$ 480.102.411,10
3	**OBRAS DE DRENAJE**				
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (a=0.45 m)	m	1.504,20	$ 50.380,78	$ 75.782.769,28
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	Kg	1.701,83	$ 7.889,49	$ 13.426.570,77
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	m3	0,00	$ 560.489,26	$ -
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	m3	135,37	$ 84.101,97	$ 11.384.883,68
305	Relleno de excavación (con material local)	m3	67,55	$ 19.151,09	$ 1.293.656,13
306	Tubería PVC alcantarillado 16". Suministro e instal.	m	50,00	$ 310.922,90	$ 15.546.145,00
307	Bolsa o saco con arena de 0.60 x 0.80 para obras de protección	und	125,00	$ 9.151,84	$ 1.143.980,00
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	m2	0,00	$ 66.631,87	$ -

3256

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORÍA
FO-AB-32
11-07-2018
V.04

HOJA 3 de 5	Fecha	dd / mm / aaaa	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 DE 2022-12-30
		11 DIC. 2024	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

4	**OBRAS DE URBANISMO**				
401	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	m	5.503,50	$ 4.184,49	$ 23.029.340,72
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	und	19,00	$ 575.874,50	$ 10.941.615,50
403	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	m2	50,40	$ 35.928,70	$ 1.810.806,48
404	Tacha reflectiva	und	688,00	$ 13.136,24	$ 9.037.733,12
5	**TRANSPORTE**				
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	14.352,05	$ 1.912,44	$ 27.447.434,50
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	3.363,06	$ 2.022,17	$ 6.800.679,04
6	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**				
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	m3	1.115,14	$ 23.023,91	$ 25.674.883,00
7	**NO PREVISTOS**				
NP-01	Demolición de cunetas con Retiro mecánico	m3	148,11	$ 182.801,46	$ 27.074.724,24
NP-02	Rocería con retiro	HA	1,65	$ 635.382,44	$ 1.048.381,03
NP-03	Corte en carpeta asfáltica	m	22,30	$ 11.798,70	$ 263.111,01
NP-04	Demolición mecánica en pavimento en concreto asfaltico (inc. Retiro)	m2	415,96	$ 14.966,46	$ 6.225.448,70
NP-05	Movilización y Desmovilización de equipo pesado	Km	225,00	$ 43.200,26	$ 9.720.058,50
NP-06	Desmonte y limpieza (incluye retiro)	m2	1.422,00	$ 3.904,76	$ 5.552.568,72
NP-07	Filtro O Dren Francés PVC 100 MM (0,4X0,6) M	m	537,50	$ 93.139,38	$ 50.062.416,75
NP-08	Placa base en concreto 3000 psi e=0,10 m	m2	153,13	$ 64.988,66	$ 9.951.713,51
NP-09	Caja de inspección 90 x 90	und	3,00	$ 739.795,24	$ 2.219.385,72
NP-10	concreto resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi (atraque, placa, soleras y guardarueda para alcantarilla)	m3	0,37	$ 696.123,30	$ 257.565,62
NP-11	Anclaje en varilla 3/8" a 3/4" L= 0.35 m con epóxico profundidad 15cm	und	19,00	$ 40.313,90	$ 765.964,10
				SUBTOTAL	$ 1.058.119.027,00
				IMPLEMENTACIÓN PAGA	$ 22.314.134,00
				PMT	$ 39.571.236,00

Gobernación de Casanare
NIT:892099216-6

ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORÍA

FO-AB-32
11-07-2018
V.04

HOJA 4 de 5	Fecha	dd / mm / aaaa	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 DE 2022-12-30
		11 DIC. 2024	

CARACTERIZACIÓN VIAL	$	1.542.680,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$	1.121.547.077,00
SALDO A FAVOR GOBERNACIÓN DE CASANARE	$	43.671.472,54
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS SALDO A FAVOR GOBERNACIÓN	$	1.165.218.549,54

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS Y/O LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista y la supervisora realizaron el proceso de medición y cuantificación definitiva y total de las cantidades de obra ejecutada en desarrollo del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 DE 2022-12-30, siendo estas recibidas a satisfacción por parte de la entidad contratante.

Las actividades de obra, se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones técnicas estipuladas en el CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 DE 2022-12-30, razón por la cual la supervisión certifica el cumplimiento de todo el proceso constructivo y los estándares de calidad exigidos dentro de dicho contrato.

Las cantidades de obra consignadas en la presente acta de recibo final de obra, están detalladas en cada una de las memorias de cálculo de cantidades de obra ejecutadas; dichas memorias de cantidades fueron suscritas por el contratista.

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y/O DE AJUSTES.

NUMERO DE ACTA PARCIAL	FECHA	PERIODO	VALOR
	12 dic. 2023	ABRIL - NOVIEMBRE	$ 931.170.120,31

NUMERO DE ACTA	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL ACTA	FECHA DEL OTROSÍ MODIFICATORIO

C. PÓLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPAÑÍA	RIESGO	PÓLIZA O CERTIFICADO MODIFICATORIO No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
HDI SEGUROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4007834 - 12	$ 116.521.855,10	28/04/2023	15/12/2024
HDI SEGUROS	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	4007834 - 12	$ 58.260.927,55	28/04/2023	21/01/2027
HDI SEGUROS	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	4007834 - 12	$ 582.609.275,50	28/04/2023	15/12/2024

Gobernación de Casanare
NIT: 892099216-6

ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORÍA

FO-AB-32
11-07-2018
V.04

HOJA 5 de 5	Fecha	dd / mm / aaaa 11 DIC. 2024	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 DE 2022-12-30

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

COMPAÑÍA	RIESGO	PÓLIZA O CERTIFICADO MODIFICATORIO No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
HDI SEGUROS	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4007834 - 12	$ 116.521.855,10	15/12/2023	15/12/2028
HDI SEGUROS	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	4001574 - 7	$ 232.000.000,00	20/02/2023	20/01/2024

El Certificado de modificación del amparo de estabilidad de la obra ejecutada, será presentado por el contratista, considerando lo establecido en la CLÁUSULA DECIMA: GARANTÍAS, numeral 2: "ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA": el contratista debe constituir esta garantía en "cuantía: diez (10%) por ciento del valor total del contrato. vigencia: dos (2) años a partir de la entrega de la obra"; lo que indica que la vigencia del presente amparo rige desde la suscripción de la presente acta de recibo final de obra

D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS O CONSULTORÍA

Una vez realizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha los trabajos se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo a lo establecido en el contrato; en consecuencia, el contratista de obra hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada al Departamento de Casanare y esta la recibe, avalando y certificando para que el Departamento de Casanare la reciba a satisfacción.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato y actualizarlas conforme a la suscripción de la presente acta.

Nota: Las obras o trabajos que presentan observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. N/A del contrato de obra anteriormente citado.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los 11 DIC. 2024

Firma

RÓMULO FERNANDO VELANDIA GRACIA
APODERADO R/L ELIZABETH CAINA DELGADO
CONTRATISTA

Firma

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

Firma

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Firma

YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCON
DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES
Decreto 216 del primero de agosto acta de posesión 060
SUPERVISOR

3259

Casanare

ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORÍA
FO-AB-32
11-07-2016
V.04

HOJA 1 de 2	CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 DE 2022-12-30	**FECHA DE INICIACIÓN :**	28 abr. 2023	**ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**
	OBJETO:	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL :**	TRES (03) MESES	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATISTA:	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS. NIT 900.119.570-4	**TOTAL TIEMPO :**	SEIS (06) MESES		**FECHA :**
			FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	15 dic. 2023		
	SUPERVISOR:	YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCÓN DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES	**VALOR INICIAL :**	$	946.540.231,20	
			VALOR ADICIONAL :	$	218.678.318,34	
			VALOR TOTAL :	$	1.165.218.549,54	

ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTA DE RECIBO FINAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE RECIBO FINAL	
						CANTIDAD MAYOR (+)	CANTIDAD MENOR (-)	TOTAL EJECUTADO	
	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR			CANTIDAD	VALOR
1	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**								
101	Excavación manual en material común de 1 a 2 m. (zanjas angostas)	m3	50,44	$ 49.311,14	$ 2.487.253,90	259,99		310,43	$ 15.307.657,19
2	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**								
201	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio clasificado Tmax. 3"	m3	5,87	$ 63.629,51	$ 373.505,22	1.109,27		1.115,14	$ 70.955.811,78
202	Sub base granular triturada	m3	337,14	$ 99.818,88	$ 33.665.920,92		27,84	309,30	$ 30.905.157,02
203	Base granular (INV. 330. 1)	m3	851,58	$ 114.773,79	$ 97.739.064,09		46,44	805,14	$ 92.408.969,28
204	Imprimación con emulsión asfáltica	m2	5.544,62	$ 5.007,93	$ 32.774.998,84		159,31	6.385,31	$ 31.977.185,51
205	Mezcla asfáltica MDC-2 o 19	m3	458,12	$ 1.074.126,70	$ 492.078.923,80		11,15	446,97	$ 480.102.411,10
3	**OBRAS DE DRENAJE**								
301	Cuneta tipo C-1 concreto 3000 Psi (e=0.45 m)	m	1.834,50	$ 50.380,78	$ 92.423.540,91		330,30	1.504,20	$ 75.782.769,28
302	Malla electrosoldada Q-4 o M - 159	Kg	1.724,43	$ 7.889,49	$ 13.604.873,24		22,60	1.701,83	$ 13.426.570,77
303	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2 - 2000 Psi	m3	0,96	$ 560.489,26	$ 538.069,69		0,96		$ -
304	Relleno con material sub base triturada (tamaño máximo 2") compactada y transportada	m3	50,46	$ 84.101,97	$ 4.243.785,41	84,91		135,37	$ 11.384.883,68
305	Relleno de excavación (con material local)	m3	18,35	$ 19.151,09	$ 351.422,50	49,20		67,55	$ 1.293.656,13
306	Tubería PVC alcantarillado 16". Suministro e instal.	m	13,50	$ 310.922,90	$ 4.197.459,15	36,50		50,00	$ 15.546.145,00
307	Bolsa o saco con arena de 0,60 x 0,80 para obras de protección	und	36,00	$ 9.151,84	$ 329.466,24	89,00		125,00	$ 1.143.980,00
308	Piedra pegada en Mortero 1:4, e=0.15 m	m2	120,58	$ 66.631,87	$ 8.035.137,20		120,58		$ -
4	**OBRAS DE URBANISMO**								
401	Lineas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700. 1)	m	7.336,00	$ 4.184,49	$ 30.697.418,64		1.832,50	5.503,50	$ 23.029.340,72
402	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 75 X 75 cm	und	19,00	$ 575.874,50	$ 10.941.615,50			19,00	$ 10.941.615,50
403	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (símbolos y letreros)	m2	50,40	$ 35.928,70	$ 1.810.806,48			50,40	$ 1.810.806,48
404	Tacha reflectiva	und	2.703,00	$ 13.138,24	$ 35.507.256,72		2.015,00	688,00	$ 9.037.733,12
5	**TRANSPORTE**								
501	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	8.435,42	$ 1.912,44	$ 16.132.234,62	5.916,63		14.352,05	$ 27.447.434,50
502	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	1.976,64	$ 2.022,17	$ 3.997.102,11	1.386,42		3.363,06	$ 6.800.679,04
6	**RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE**								
601	Excavación mecánica con retiro y disposición final	m3	50,44	$ 23.023,91	$ 1.161.326,02	1.064,70		1.115,14	$ 25.674.883,00
7	**NO PREVISTOS**								
NP-01	Demolición de cunetas con Retiro mecánico	m3		$ 182.801,46		148,11		148,11	$ 27.074.724,24
NP-02	Rocería con retiro	HA		$ 635.382,44		1,65		1,65	$ 1.048.381,03
NP-03	Corte en carpeta asfáltica	m		$ 11.798,70		22,30		22,30	$ 263.111,01
NP-04	Demolición mecánica en pavimento en concreto asfaltico (inc. Retiro)	m2		$ 14.965,46		415,95		415,95	$ 6.225.448,70
NP-05	Movilización y Desmovilización de equipo pesado	Km		$ 43.200,26		225,00		225,00	$ 9.720.058,50
NP-06	Desmonte y limpieza (incluye retiro)	m2		$ 3.904,75		1.422,00		1.422,00	$ 5.552.568,72
NP-07	Filtro O Dren Francés PVC 100 MM (0,4X0,6) M	m		$ 93.139,38		537,50		537,50	$ 50.062.416,75
NP-08	Placa base en concreto 3000 psi e=0,10 m	m2		$ 64.988,66		153,13		153,13	$ 9.951.713,51
NP-09	Caja de inspeccion 90 x 90	und		$ 739.795,24		3,00		3,00	$ 2.219.385,72

3260

ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORÍA
FO-AB-32

HOJA 2 de 2	CONTRATO No.:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. Interno 2653 DE 2022-12-30	**FECHA DE INICIACIÓN :**	28 abr. 2023	**ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**
	OBJETO:	TERMINACIÓN DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA LA TURUA – MUNICIPIO DE AGUAZUL – DEPARTAMENTO DE CASANARE	**PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL :**	TRES (03) MESES	

NP-10	concreto resistencia 175 kg/cm2 - 2500 psi (atraque, placa, soleras y guardarueda para alcantarilla)	m3		$	696.123,30	0,37		0,37	$	257.565,62
NP-11	Anclaje en varilla 3/8" a 3/4" L= 0.35 m con epóxico profundidad 15cm.	und		$	40.313,90	19,00		19,00	$	765.954,10
	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA (AJUSTADO AL PESO - INCLUYE AIU)			$	883.112.181,20				**$**	**1.058.119.027,00**
	IMPLEMENTACIÓN PAGA			$	22.314.134,00				**$**	**22.314.134,00**
	PMT			$	39.571.236,00				**$**	**39.571.236,00**
	CARACTERIZACIÓN VIAL			$	1.542.680,00				**$**	**1.542.680,00**
	VALOR NO EJECUTADO								**$**	**43.671.472,54**
	VALOR TOTAL OBRA CONTRATADA			$	946.540.231,20				**$**	**1.165.218.549,54**

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo final de obra, los que en ella intervinieron en Yopal (Casanare) el, 11 DIC. 2024

Firma

ROMULO FERNANDO VELANDIA GRACIA
APODERADO R/L ELIZABETH CAÑA DELGADO
CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
CONTRATISTA

Firma

YHORMAN OSWALDO VARGAS RINCON
DIRECTOR TÉCNICO DE CONSTRUCCIONES
Decreto 216 del primero de agosto acta de posesión 550
SUPERVISOR

Firma

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Firma

IVON MAYERLY FORERO ABRIL
R/L A&P SOLUCIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA SAS
INTERVENTORIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista.