ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO ESPECIAL No. CO-ES-001-2023

Modalidad de Contratación	Contratación directa
Número del proceso de selección	CO-ES-001-2023
Tipo de Contrato	OBRA
Número de Contrato	CO-ES-001-2023
Objeto	EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DE REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN BARRIOS NORMALIZADOS DEL MUNICIPIO DE TURBACO, BOLÍVAR
CONTRATISTA	ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE COLOMBIA - ACUALCO S.A. E.S.P.
Nit	806.016.735-9
Representante Legal	KAREN MARGARITA PAREJA ELJADUE
Identificación Representante Legal	45.551.396
Contratante	Municipio de Turbaco
Nit	890481149-0.
INTERVENTOR	SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO DE ARJONA Y TURBACO S.A. E.S.P. SAAT SA ESP
Nit	806.010.862-9
Representante Legal	FREDIS MANUEL ARIZA CASTRO
Identificación Representante Legal	9.286.046
Supervisor del contrato	SADIEL DAVID GAMEZ MENDOZA
Identificación del Supervisor	88.034.120
Cargo	Secretario de Infraestructura

En el Municipio de Turbaco, departamento de Bolívar, en las instalaciones de la sede Inmacol en el municipio de Turbaco, se reunieron la señora: **KAREN MARGARITA PAREJA ELJADUE** persona natural identificada con cedula de ciudadanía No 45.551.396, representante legal de **ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE COLOMBIA - ACUALCO S.A. E.S.P.,** identificado con **NIT 806.016.735-9,** quien funge como **CONTRATISTA,** el señor **FREDIS MANUEL ARIZA CASTRO,** persona natural identificada con cedula de ciudadanía No 9.286.046, representante legal de **SOCIEDAD DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO DE ARJONA Y TURBACO S.A. E.S.P. SAAT SA ESP**, identificado con NIT 806.010.862-9, quien funge como **INTERVENTOR** el señor **SADIEL DAVID GAMEZ MENDOZA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 88.034.120, quien funge como **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,** en calidad de **SUPERVISOR DEL CONTRATO CO-ES-001-2023**

El propósito de la reunión fue con el fin de formalizar el acta de finalización, entrega y recibo del contrato CO-ES-001-2023, cuyo objeto es: "**EJECUTAR LAS OBRAS DE AMPLIACION DE REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS EN BARRIOS NORMALIZADOS DEL MUNICIPIO DE TURBACO, BOLÍVAR**"

El contrato se ejecutó en un 99.52% con respecto a las condiciones establecidas en el contrato CO-ES-001-2023, del 09 de junio de 2023, y contrato adicional 01 del 14 de diciembre de 2023, y acta de mayores, menores cantidades e ítems no previstos del 28 de febrero de 2024, de acuerdo con el acta de recibo final de obra adjunta, que hace parte integral de la presente acta.

PLAZOS CONTRACTUALES

Fecha del contrato:	09 de junio de 2023
Plazo inicial del Contrato	Hasta el 31 de diciembre de 2023
Fecha de inicio	21 de julio de 2023
Fecha de terminación inicial	31de diciembre de 2023
Fecha contrato adicional N°1	14 de diciembre de 2023
Fecha de suspensión N°1	29 de diciembre de 2023
Fecha de reinicio N°1	15 de febrero de 2024
Fecha de contrato modificatorio N°1	16 de febrero de 2024
Plazo contrato modificatorio N°1	Siete (7) meses y diez (10) días
Fecha de terminación contrato modificatorio N°1	18 de abril de 2024
Fecha de finalización:	03 de abril de 2024

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($647.813.267,93)
ANTICIPO:	TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONRES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($323.906.633,00)
VALOR ADICIONADO	DOSCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($208.607.480,71)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($856.420.748,64)
VALOR PAGADO EN ACTAS ANTERIORES:	SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 645.184.195,69)
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES:	TRESCIENTOS VEINTITRES MILLONRES NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($323.906.633,00)
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE OCHO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($852.283.159,26)
VALOR ACTA FINAL CONTRATISTA:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 205.596.527,41)
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR:	CERO PESOS ($ 0,00)
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA:	DOSCIENTOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 205.596.527,41)
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4.137.589,38)

Por las razones expuestas y para finalizar el contrato las partes acuerdan:

PRIMERO: EL CONTRATISTA renuncia por este documento a cualquier clase de pretensión, derecho, compensación o pago y especialmente a cualquier clase de prestación de cualquier género o especie o de cualquier otra naturaleza, especialmente las establecidas en la legislación civil y comercial vigente.

SEGUNDA: Así mismo EL CONTRATISTA declara al municipio que se encuentra a paz y salvo por todo concepto y le otorga el más amplio, completo, definitivo e irrevocable finiquito a cualquier obligación de El Municipio de Turbaco que se haya derivado de la ejecución del contrato CO-ES-001-2023 de fecha 09 de junio de 2023.

TERCERA: EL CONTRATISTA renuncia por este acto a ejercer cualquier clase de acción o reclamación judicial o extrajudicial en contra de El Municipio de Turbaco, como consecuencia de la iniciación, ejecución, interpretación o terminación del contrato CO-ES-001-2023 de fecha 09 de junio de 2023.

CUARTA: Con la firma de la presente Acta, el Contratista se compromete a diligenciar y hacer entrega a El Municipio de Turbaco, de la Póliza de estabilidad y calidad de la obra contemplada contractualmente, dentro de los tres (3) días siguientes a la firma de la presente Acta.

QUINTA: Que, para todos los efectos, la fecha de terminación de los trabajos del contrato CO-ES-001-2023 es el 03 de abril de 2024, y las partes se comprometen a realizar la liquidación dentro de los términos contractuales establecidos en el mismo.

Para constancia de lo anterior y en señal de conformidad con el contenido de la presente acta, se firma en Turbaco, Bolívar a los tres (03) días del mes de abril de 2024 por las personas que intervinieron:

KAREN MARGARITA PAREJA ELJADUE
ACUALCO S.A E.S.P.
Contratista

FREDIS MANUEL ARIZA CASTRO
SAAT S.A. E.S.P.
Interventor

SADIEL DAVID GAMEZ MENDOZA
Secretario de Infraestructura
Turbaco-bolívar
Supervisor