ALCALDIA MUNICIPAL DE LABRANZAGRANDE		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE ALCALDÍA MUNICIPAL NIT. 800099206-8		
Proceso	Planeación y Direccionamiento Estratégico	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	Versión y Fecha	V4 jul-24
Procedimiento	Planeación Institucional		Código	4P -3.1-FR1

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-009-2024

LUGAR Y FECHA: Labranzagrande, Boyacá 27 de diciembre de 2024.

ASUNTO: RECIBO FINAL.

OBJETO: REALIZAR SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE – BOYACÁ.

Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-009-2024
FECHA:	ABRIL 26 DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LABRANZAGRANDE
NIT:	800.099.206-8
R. LEGAL:	JORGE ENRIQUE VANEGAS PULIDO
CONTRATISTA:	MARÍA DEL CARMEN MONTAÑEZ GUTIÉRREZ.
NIT:	23.764.302-1
R. LEGAL:	MARÍA DEL CARMEN MONTAÑEZ GUTIÉRREZ
C.C.	23.764.302 DE MONGUA
DURACIÓN:	DOS (2) MESES
VALOR INICIAL:	TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M. CTE. ($36.250.000,00)
VALOR ADICIONAL:	SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M CTE ($6.650.000)

A. UBICACIÓN: Municipio de Labranzagrande, Sector urbano.

B. ACTA DE INICIO: Con fecha del 26 de abril de 2024.

C. INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO: El contratista presenta un informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno,

Informe con fecha de radicación el día 26 de diciembre de 2024; el cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-009-2024, en el informe anexo REGISTRO FOTOGRÁFICO.

D. **DOCUMENTOS A REALIZAR:** ACTA Nº 04 RECIBO FINAL, ACTA Nº 05 CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN Y ACTA Nº 06 LIQUIDACIÓN de fecha 24 de diciembre de 2024.

E. **SITUACIÓN ESPECÍFICA:** El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-009-2024, de la referencia y busca describir las actividades desarrolladas por la contratista en cumplimiento del objeto del convenio, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la Secretaria de Planeación Obras Públicas Municipal y acompañamiento constante en la realización del evento, donde el contratista realizo las siguientes actividades acordadas con sus respectivos costos:


CUADRO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	MARCA COMERCIAL	VALOR TOTAL
1	Llanta REF: 19.5L-24 Trasera para Retroexcavadora Caterpillar	2	GOODYEAR	4.200.000,00	$ 8.400.000,00
2	Llanta REF: 12.5/80-18 Delantera Para Retroexcavadora Caterpillar	2	GOODYEAR	2.000.000,00	$ 4.000.000,00
3	Llanta REF: 295/80R22.5 Trasera DM06 para Volqueta	4	HANKOOK	2.100.000,00	$ 8.400.000,00
4	Llanta REF: 235/75R17.5 Delantera	2	TRAZANO	850.000,00	$ 1.700.000,00
5	Llanta REF: 235/75R17.5 Trasera	9	TRAZANO	850.000,00	$ 7.650.000,00
6	Llanta REF: 265/65R17 Trasera	8	PIRELLI	850.000,00	$ 6.800.000,00
7	Llanta REF: 9.5R17.5 18PR TRACCION	1	TRAZANO	850.000,00	$ 850.000,00
8	Rin 12.5/80-18 Delantero Para Retroexcavadora Caterpillar	2	GENERICO	1.350.000,00	$ 2.700.000,00
9	Rin 22,5X9 Tipo Americano	4	GENERICO	600.000,00	$ 2.400.000,00
	TOTAL				$ 42.900.000,00
	DESCUENTO				
	TOTAL				$ 42.900.000,00

Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido TOTALMENTE con el objeto contractual estipulado en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CT-CS-009-2024.**

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

ITEM: 1



ITEM: 2



ITEM: 3




ITEM 5



ITEM 6











ITEM 8



ADICIONAL
ITEM 1





ITEM 3



4. CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL

Nª PANILLA	MES	VALOR CANCELADO
82712771	Diciembre	1.219.000
TOTAL		1.219.000

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

5.1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado (1)		$36.250.000,00
Valor adicional		$6.650.000,00
Valor anticipo	$ 0,00	
Valor acta parcial No. (1)	$ 0,00	
valor acta de Liquidación	$42.900.000,00	
Valor anticipo amortizado	$0,00	
Valor NO ejecutado (-)	$0,00	
SUMAS IGUALES	$42.900.000,00	$42.900.000,00

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado (1)		$42.900.000,00
Valor total recibido (1)	$0,00	
Valor saldo multas (6)	$0,00	
Valor saldo no ejecutado (1)	$0,00	
Saldo a favor del contratista	$42.900.000,00	
Saldo en contra	$0,00	
SUMAS IGUALES	$42.900.000,00	$42.900.000,00

5.2. **VALOR ACTA N° 04, RECIBO FINAL:** CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M. CTE. ($42.900.000,00).

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA** el **ACTA Nº 04, RECIBO FINAL, ACTA N° 05 CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN Y ACTA N° 06 LIQUIDACIÓN,** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,

SANDRA LILIANA NIÑO MORALES
Supervisora del contrato