ACTA DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

Parcial [X] **Final** [ ]

ADQUISICIONES

FECHA DE EXPEDICION							
Día		Mes		Año			
2	5	0	4	2	0	2	5

INFORMACION GENERAL

Contratista: GEOGRAFIA SATELITAL GEOSAT S.A. CONTRATO No. 29849/2023 - 1

Cédula de Ciudadanía ó Nit. No. **811006525-4**

OBJETO: ADELANTAR LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LAS AREAS URBANO Y RURAL DE LOS MUNICIPIOS ADELANTADOS CON CARGO AL PROYECTO DE INVERSIÓN "ACTUALIZACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL NACIONAL" PARA LA VIGENCIA 2023

Lugar Ejecución: BOGOTA_D.C. **Fecha aprobación póliza:**

Vigencia: del 19012024 **Hasta:** 18042025

Termino de ejecución: del 19012024 **Hasta:** 18042025

Período Reportado: **19/12/2024 al 10/04/2025**

Valor Total **$5,328,532,304.00** **Honorarios:** **$.00**

Forma de pago: EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI PAGARA EL VALOR DE MIL SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON OCHO CENTAVOS MCTE ($1.065.706.460,8), CORRESPONDIENTE AL HITO 3, DE LOS PRODUCTOS DE LAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA OPERATIVA: 50% DE LOS ENTREGABLES DE LAS ACTIVIDADES E2. E.2.2 E2.2.1E.2.2.2 E.2.2.3.ET1 Y ET3; 25% EL 25% DE AVANCE PARA EL ENTREGABLE E2.3.

Reporte de valores a pagar

No. de Pago	Valor del Pago	Saldo por Pagar
3	$1,065,706,460.80	$2,664,266,152.00

No. Cuenta Bancaria: No. Rubro Presupuestal:

INFORMACION A REPORTAR

Reporte sobre la ejecución del contrato. (indicar cumplimiento del objeto contractual, si lo hubo, describir actividades realizadas y productos recibidos, refiriendo el numeral - literal cumplido del objeto contractual)

El contratista cumplió con la normatividad ambiental aplicable a este contrato SI [X] NO [ ]

El contratista ha cumplido con las obligaciones administrativas técnica, jurídicas y financieras de acuerdo con el objeto contractual desarrollando las siguientes actividades:

Contrato No. 29849 de 2023
Nombre del Contratista y/oRepresentante Legal Geografía Satelital GeoSAT SAS Representante Legal: Jhon Sergio Marulanda Orozco
Nombre del supervisor y/ointerventor Ana María Castro Rojas
Dependencia Territorial Caquetá
Objeto del contrato Adelantar los procesos de actualización catastral de las áreas urbano y rural del municipio de Piamonte con cargo al proyecto de inversión "actualización
y gestión catastral nacional" para la vigencia 2023
Fecha de inicio 19 de enero de 2024
Fecha de terminación 19 de abril de 2025
Fecha objeto del informe: 19 de diciembre de 2024 al 10 de abril de 2025

2. INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN

No. Obligación
contractual Actividad desarrollada Observaciones / Evidencia

1. Productos etapa operativa E2 correspondientes al 50% del total del área Avance del 50% de las actividades operativas de la etapa E2, incluyendo:

Realiza la identificación predial (E2.2), levantamiento catastral (E2.2.1), informe de identificación física y jurídica (E2.2.3), proyección de avalúo (E2.3), y captura de información (E2.4). Realiza la entrega del archivo XTF correspondiente al levantamiento del corregimiento Piamonte en jurisdicción del municipio, junto con la información organizada en la estructura de carpetas estipulada por el instructivo IN-GCT-PC01-02, que establece los lineamientos para la organización de archivos en la entrega de productos catastrales. Disponible aquí.

3. Informes periódicos de las actividades ET1 a ET3 Consolidación de los informes de avance correspondientes a las actividades de aseguramiento de calidad (ET.1),seguimiento del proyecto (ET.2) y salvaguardas ambientales y sociales (ET.3). Incluye los entregable de actividades trasversales, que resumen hallazgos, ajustes y seguimiento de los componentes técnicos, sociales y ambientales del proceso. Disponible aquí
4. El 25% de avance para el entregable E2.3 Avance parcial del entregable E2.3.1, correspondiente al informe de proyección del avalúo. Incluye actas de comité
técnico y memoria del proceso. Persenta evidencia del análisis predial y económico
necesario para el avalúo comercial. Disponible en la estructura de carpeta en el espacio destinado al componente económico en ambos sectores. Disponible aquí
2. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR

3. REPORTES MENSUALES PARA ENTREGAR
3.1 Informe actividades de seguimiento del proyecto disponibles aquí

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR

Observaciones del supervisor :Diligencie éste campo cuando no se asigne alguna obligación específica durante el periodo reportado, indicando las razones que justifican o sustentan la no asignación.
NOTA: Las obligación(es) específica no asignada(s), se deberá(n) justificar de forma individual.

SUPERVISOR(A) O INTERVENTOR(A)

ANA MARIA CASTRO ROJAS	
NOMBRE	**FIRMA**