ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	23 MAY 2025		
CONTRATO N °	2406270790.		
INFORME N°	4		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE PALOGRANDE DEL MUNICIPIO DE MANIZALES - AÑO 2024".		
FECHA DE INICIO:	16-jul-24	FECHA DE TERMINACIÓN:	30-nov-24
PLAZO (MESES O DÍAS):	4 5 meses		
VALOR:	$ 116.445.094	FORMA DE PAGO:	Actas parciales
CONTRATISTA:	ROBLE INGENIERIA SAS		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	JHON MISAEL TORRES		

TIPO DE OBRA

Vias x Educación _____ Saneamiento _____ Parques _____ Acción Comunal _____ Estabilidad _____

Otros _____ Cuales _____

Observaciones: se ejecutan las obras de acuerdo a los requerimientos técnicos y las normas estipuladas por la entidad en los pliegos de condiciones

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación N°	Porcentaje de ejecución fisica	Valor de la ejecución (en $)	Califique Calidad (1 - 5)	Total beneficiados	Comuna o Corregimiento	Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)
Anticipo	0%	$ -	5	15000	Comuna Universitaria	5
Acta Parcial No 1	42,67%	$ 49.682.690				
Acta Parcial No 2	24,10%	$ 28.068.530				
Acta Parcial No 3	21,97%	$ 25.578.098				
Acta Parcial No 4	11,24%	$ 13.088.929				
Saldo		$ 26.847				

¿El contratista entregó material escrito?	SI x	NO	N° de folios 233
¿El contratista entregó material magnético?	SI x	NO	N° 1 CD

Observaciones: El contrato n° 2406270790 finalizó actividades a satisfacción

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: JHON MISAEL TORRES
C.C 75,082,092
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

ANEXOS	N° de Folios
Informe contratista	205
Informe supervisor y/o interventor	1
Registro fotográfico	28

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaria Jurídica