| ICCU | FORMATO | CÓDIGO | MS-GC-FR-001 |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN CONTRACTUAL | VERSIÓN | 1 |
| | ACTA DE INICIO | FECHA | 4/03/2025 |

# Acta No. 01

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐ | | ICCU No. | 238-2025 |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA: | 21 de mayo de 2025 | | |

**OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL CASCO URBANO DE CACHIPAY A LA INSPECCIÓN PEÑANEGRA MUNICIPIO DE CACHIPAY, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO | 10 de marzo de 2025 | | |
| FECHA DE INICIO | 21 de mayo de 2025 | | |
| PLAZO | 7 | DÍAS ☐ | MESES ☑ |
| FECHA TERMINACIÓN | 20 de diciembre de 2025 | | |
| VALOR TOTAL | $ 615.000.000,00 | | |
| No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA | DIS-2025000107 del 27 de enero de 2025 | | |
| No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA | RES-2025000432 del 11 de marzo de 2025 | | |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS | 13 de mayo de 2025 | | |
| CONTRATISTA ☑ | CONSORCIO VIAL 2024 - NIT: 901.920.624-1 | | |
| MUNICIPIO ☐ | | | |
| INTERVENTOR ☐ | | | |
| SUPERVISOR ☑ | LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ | | |
| GESTOR DE PROYECTO ☐ | | | |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑ | JUAN PABLO ROMERO BERMÚDEZ | | |

| EN CALIDAD DE: | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐ | JORGE HERNANDO BELTRAN CATUMBA | |
| SUPERVISOR ☑ | LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ | |
| GESTOR DE PROYECTO ☐ | | |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑ | JUAN PABLO ROMERO BERMÚDEZ | |
| INTERVENTOR ☐ | | |

**NOTA:** En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

**OBSERVACIONES:**

**VO. BO. LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ**
SUBDIRECTORA TÉCNICA (E)
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL