INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

INDERHUILA

Fecha: 28/02/2025 **Número:** 2025000143

A FAVOR DE CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S **NIT** 901765048 - 4

CHEQUE No 1791 **por valor de** 64,552,434.00

TELEFONO 3208489424

POR VALOR DE SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2024001935

DETALLE PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA CSAMCIH409-2023 PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000503	202400525	2.3.2.02.02.005	Construcion y servicios de la construcion UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301004-Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva META: 8-MANTENIMIENTO A 4 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ACTIV: 83-Mejorar Escenarios Deportivos y Recreativos Existentes PROYECTO:2023004410149-ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL DEL ÁREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:C141245-C X P RB. ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	70,858,873.00

Total Presupuesto: **70,858,873.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base
1110060901	CUENTA No 220390256113 PRODESARROLLO		00.00	64,552,434.00		0.00
240101	Bienes y servicios-CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		64,552,434.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	**64,552,434.00**		**64,552,434.00**

Elaboró: STELLAT	Modifico:	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	Reviso:	
FELIPE VICTORIA BARRAGAN Director	STELLA TOVAR CERQUERA TESORERA	c.c ó Nit

INDERHUILA

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2024001935

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S **CC o Nit:** 901765048

Dirección: CR 3W 64 18 **Teléfonos:** 3208489424

Detalle: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA CSAMCIH409-2023 PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 D

Concepto: PAGO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA CSAMCIH409-2023 PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
5505060103	Reservas-CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		70,858,873.00	00.00			
240101	Bienes y servicios-CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		00.00	64,552,434.00			
24362602	Obra civil 2%-CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		00.00	1,417,177.00			
24362701	Reteica Neiva Servicios 0.4%-CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		00.00	283,435.00			
24402401	Tasa ProDeporte y Recreación - Gobernacion del Huila-CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		00.00	1,062,883.00			
24408002	Impuesto de seguridad 5%-CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		00.00	3,542,944.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	31/12/2024	70,858,873.00	70,858,873.00	64,552,434.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2024

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2024000503	2024000525	2.3.2.02.02.005	Construcion y servicios de la construcion UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301004-Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva META: 8-MANTENIMIENTO A 4 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ACTIV: 83-Mejorar Escenarios Deportivos y Recreativos Existentes PROYECTO:2023004410149-ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL DEL ÁREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:141245-R.B Estampilla Prodesarrollo Departamental	70,858,873.00

Total Presupuesto: **70,858,873.00**

LILY MERCEDES ANDRADE RODRIGUEZ

ASESORA FINANCIERA

banco popular

Fecha Actual: 2025/03/04 | Hora Ingreso: 12:47 IP: 181.49.135.60

STELLA TOVAR CERQUERA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/03/03 10:27

Consultas
> Estado Operaciones Realizadas

Detalle

Internas, Aval y otros Bancos - Crear

Usuario Aprueba/Rechaza	FELIPE VICTORIA BARRAGAN		
Usuario Crea	STELLA TOVAR CERQUERA		
Causal de Rechazo	N/A		
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO6113	**No. Producto**	*****6113
Fecha Transferencia	2025/02/28		
Destino			
Valor a Transferir	$64,552,434.00		
Nombre Destinatario	CONSORCIO CUBIERTA CPM J&S		
Tipo de Identificación			
No. Identificación	N/A		
Entidad Financiera Destino	Bancolombia		
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros		
No. Producto Destino	45500004992		
Referencia / Nro. Factura			
Información Adicional	PAGOFINALCSAMCIH409		

INDERHUILA	FORMATO	CODIGO	PA-GF-F02
		Versión:	002
	FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS FURC	VIGENCIA	feb-22

RADICADO INTERNO: | RECIBIDO POR:

Diligenciar Únicamente a Computador

INFORMACIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	CONTRATO DE OBRA					Nro.	CSAMCIH409 - 2023		Fecha	8	11	2023
Proveedor	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S					NIT	X	C.C.		No.	901.765.048-4	
Dirección :	Calle 70 2 w 02 balcones de hayuelos - Torre 2 apartamento 603			Correo Electronico	lysasesoriaeingenieria@gmail.com		Teléfonos		3208489424		
Establecer si es Secop I o II		secop I			secop II	X	Código del contrato por Secop II		CO1.SLCNTR.11602727		
Cesión de contrato :	SI	No	X	Nombre del cedente			NIT	C.C.		No.		
Aporte a pensiones voluntarias	SI	No	X	Aporte cuenta AFC			Entidad donde realiza el Aporte				
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.							Banco				

2- Información para Pago Electrónico

Cuenta Bancaria	45500004992	Banco	BANCOLOMBIA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	SI		No	X	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta		Código actividad ICA del Municipio de Neiva	306
Gran Contribuyente	SI		No	X	Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta, Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

4- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"
ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.	
Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERA DE DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACATA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	La entidad pagara el contratista el valor del contrato mediante acta(s) de recibo parcial de obra aprobadas por el Interventor de acuerdo al avance de la obra hasta el noventa por ciento (90%) las cuales ademas deben ser verificables fisicamente y deberan soportarse en actas de obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado, de acuerdo con la disponibilidad del PAC, y el diez por ciento (10%) restante, a la terminación de la obra contratada, previa entrega y recibo a satisfacción por parte de la interventoria y de la administracion y suscripción del acta de liquidación del contrato. En caso de no haberse amortizado en su totalidad el saldo se amortizará en el acta de liquidación. Reglas comunes a todas las opciones: La entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al contratista cuando ellas fueran ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato. La entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdi con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato que se encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

Fecha de Inicio	8	11	2023	Adición		Adición No.		Fecha			Valor adición	
Valor compromiso Inicial	174,048,840,00			Valor adición(es)					Valor total compromiso		174,048,840,00	

5- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final	X	Pago Parcial No.		Periodo:	De	Fecha	08	12	2023
							A:	Fecha	27	09	2024

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada	
Otros		Cual:			

6- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
2024-09	$ 63.000	$ 72.400	$ 113.000	7952436753
2024-09	$ 564.100	$ 1.296.000	$ 324.000	31711879
2024-09	$ 90.500		$ 162.500	73028556
2024-09	$ 1.587.100	$ 3.648.000	$ 912.000	31528285
2023-12	$ 541.300	$ 894.100	$ 972.200	1741862629
2023-11	$ 213.300	$ 377.600	$ 381.900	7905589398

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
2023000672	2023000662	2.3.2.02.02.005	$ 70.858.873,00	$ 103.189.967,00
2024000503	2024000525	2.3.2.02.02.005	$ -	$ 70.858.873,00
Valor a cobrar en pesos $	$ 70.858.873,00	Valor a cobrar en letras	SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS	

8- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Departamento del Huila.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Líderes de Grupo)
CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S R/L NELLY CAMPOS RAMIREZ	JEISSON ANDRES OTALORA APOYO A LA SUPERVISION	FELIPE VICTORIA BARRAGAN SUPERVISOR INDERHUILA

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR POR CONTABILIDAD O TESORERIA

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
NIT. 901.765.048-4
J&S Asesorias e Ingenieria SAS
Participación 70% - Nit 901.052.330-4
Carlos Alberto Pata Muñoz
Participación 30% - C.C. 10.537.591 De Popayán

Factura Electrónica De Venta No. FEV 2
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 4

Fecha de Validación: 26/12/2024 05:14 PM
Fecha de Generación: 26/12/2024 05:14 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
(49) No responsable de IVA

Emisor : CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
Razón Social: CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
NIT: 901765048-4
Teléfono: + (57) 320 8489424
Correo Electrónico: jysasesoriaeingenieria@gmail.com
Dirección: CR 3 W 64 18
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA

Receptor : INDERHUILA
Razón Social INDERHUILA
NIT: 813005578-7
Teléfono: +(57) 88750423
Correo Electrónico: direccion@inderhuila.gov.co
Dirección: CR 18 CL 17 ESQUINA
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	5	ACTA DE COBRO FINAL	Cobro correspondiente del acta de cobro final del contrato de obra CSAMCIH409 DE 2023, cuyo objeto es ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.	1.00	cada	56,687,099.00	56,687,099.00	0	0.00	**56,687,099.00**
2	2	ADM	Administración 20%	1.00	unidad	11,337,419.00	11,337,419.00	0	0.00	**11,337,419.00**
3	3	IMPREV	Imprevistos 1%	1.00	cada	566,871.00	566,871.00	0	0.00	**566,871.00**
4	4	UTIL	Utilidad 4%	1.00	cada	2,267,484.00	2,267,484.00	0	0.00	**2,267,484.00**

Detalles:
Son: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
CUFE :
81bf6603bce251195ffe0fba631873f20d240dc6cf6018b70060bd7fe67bd37b65ce033063177f3b2540ec217518ed8c

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 70,858,873.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 70,858,873.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 70,858,873.00
Total:	COP 70,858,873.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764085066214 entre los rangos de Facturación del 2 al 20 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-10 al 2025-12-10.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Certificación Bancaria

Bancolombia

Neiva, 5 de Diciembre de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO CUBIERTA CPM J&S identificado(a) con NIT No. 901765048 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	45500004992	2023/12/04	A ACTIVA

BANCOLOMBIA
Neiva - Of. 455 Las Ceibas
Asesor de servicios Nº 157
Cédula Nº

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

INDERHUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-GID-F17
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Vigencia: 1/11/2024
	LISTA DE CHEQUEO PARA LIQUIDACIÓN Y COBRO FINAL CONTRATOS DE OBRA	Versión: 3

ÍTEM	DOCUMENTOS DE SOPORTES DEL CONTRATO DE OBRA PARA COBRO Y ARCHIVO	FINANCIERA	TÉCNICA	CUMPLE		
				SI	NO	N/A
1	**Oficio Radicado Contratista de Obra e Interventoria.**	1 Copia	Original	/		
2	**Documento FURC**.	Original	1 Copia	/		
3	**Formato Certificado de Cumplimiento Infraestructura** - Interventor.	1 Copia	Original			/
4	**Formato Certificado de Cumplimiento Infraestructura** - Apoyo a la Supervision.	1 Copia	Original	/		
5	**Cuenta de cobro** (Regimen Simplificado) o Factura Electronica.	Original		/		
6	**Otro si** (Cuando Aplique).	1 Copia				/
7	**Polizas debidamente aprobada. (última actualización)**	1 Copia		/		
8	**Registro Unico Tributario - RUT** (Consorcio y de los intergrantes del Consorcio).	1 Copia		/		
9	**Certificación Cuenta Bancaria para consignar**.	Original		/		
10	**Copia de Registros Presupuestales** (SGRP y HASS)	1 Copia		/		
11	**Acta de Inicio**.	1 Copia		/		
12	**Actas de Suspensión.**	1 Copia		/		
13	**Actas de Reiniciación -** Anexar Poliza de Ampliacíon.	1 Copia		/		
14	**Acta de Terminación Contrato de Obra. WORD**	Original	Original	/		
15	**Acta Final de Obra** - (firma R.LContratista e R.L Interventor) EXCEL	Original	Original	/		
16	**Memorias de Cantidades de Obra**. - (firma Director, Residente de obra y Director, Residente de Interventoria)		Original			
17	**Acta Recibo Final de Obra** - (firma R.L Contratista e R.L Interventor, VoBo Supervisor, VoBo Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA) WORD	Original	Original	/		
18	**Póliza Finales Extendidas Cumplimiento R.C**	1 Copia	1 Copia	/		
19	**Constancia General de Actividades Contrato de Obra/Consultoría -** (firma Interventor)		Original	/		
20	**Acta Liquidación Proyectos Infraestructura -** (firma R.L Contratista e R.L Interventor, VoBo Supervisor, VoBo Apoyo Supervisión y Asesor Jurídico Externo INDERHUILA).	Original	Original	/		
21	**Documento Consorcial**. (Cuando Aplique).	1 Copia		/		
22	**Planilla de Pago de Salud, Pensión y ARL** - Por cada mes : a. El pago debe ser por el contratista que debe ser el cotizante. b. Cuando es Consorciado, los socios deben ser Cotizantes y anexar el recibo de Pago de cada uno. c. Si es persona jurídica , el Cotizante debe ser el Representante Legal. d. Solo planillas del ultimo pago parcial, sin incluir suspensiones del contrato.	1 Copia	1 Copia	/		
	e. Certificado verificación de pago de seguridad social realizado por el Interventor. (Vo.Bo. Interventor)	1 Copia	1 Copia	/		
23	**Certificación de Encontrarse al día en Pagos de Aportes Seguridad Social y Aportes Parafiscales** - (firma revisor fiscal si está obligado o sino por el R.L)	Original	1 Copia	/		
24	**Informe final de Interventoria**. - (firma Interventor y VoBo. Apoyo Supervisión)		Original			
25	**Informe final de Obra**. - (firma Contratista e Interventor)		Original	/		

INDERHUILA	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-GID-F17
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Vigencia: 1/11/2024
	LISTA DE CHEQUEO PARA LIQUIDACIÓN Y COBRO FINAL CONTRATOS DE OBRA	Versión: 3

26	**Bitacora de obra Original**. Entrega Libro de Obra (firma Director, Residente de obra y Director, Residente de Interventoria)		Original			
27	**Consignación Rendimientos Finacieros de Anticipo.**	1 Copia				✓
28	**Registro Fotográfico Inicial Vs Final.**		Original			
29	**Acta de Contribución Ecológica.** (Cuando Aplique).		Original			
30	**Declaración de Cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalación Eléctrica.** (firma Contratista e Ingeniero Electrico)		Original			
31	**Acta de Recibo de Obra de Alumbrado Público y/o Cuenta. (cuando aplique)**		Original			
32	**Certificado Paz y Salvo de Servicios Públicos Provisionales.** (Cuando Aplique).		Original			
33	**Paz y Salvo Ministerio de Protección Social.**		Original			
34	**Comprobante de Pago Aportes Caja Compensación Familiar.**		Original			
35	**Comprobante de Pago Aportes I.C.B.F.**		Original			
36	**Comprobante de Pagos Aportes SENA.**		Original			
37	**Planos Record de Obra.** (firma Contratista e Interventor)		Original			
38	**Pantallazo de Publicación de Información en el SECOP II**	1 Copia	1 Copia			

Para tener encuenta...	
1.	Los documentos se deben entregar en 2 paquetes asi: 1. Financiera, 2. Técnica, todas las cuentas deberan ser entregadas con firmas originales.
2.	Cada paquete debe estar debidamente marcado por dependencia, foliado, en carpeta y legajado.
3.	Si las carpetas no contienen los documentos exigidos y/o presentán correciones por parte del Funcionario quien verifica los documentos, serán inmediatamente devueltos.

Funcionario quien verifica los documentos	Nombre Completo: Jesson Andres Otalvaro	
	Cargo: Cdta G.I.D.	Firma.

FINANCIERA

• PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SECOP II

Ing Ximena 4/dic/24

Ing. Jeisson

CONSORCIO
CUBIERTAS CPM J&S

Neiva, 02 de diciembre de 2024

OFI-015-J&S

INDERHUILA
No. Radicado: 2366 Folios 221
No. de Folios: 221
Fecha: 03 DIC 2024
Hora: 11:19 am
Recibido por:

Señores
INDERHUILA
Carrera 18 Calle 17 esquina
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
NEIVA – HUILA

REFERENCIA: **CONTRATO DE MENOR CUANTIA CSAMCIH409 DE 2023**

OBJETO: **ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA**

ASUNTO: **REMISIÓN DOCUMENTOS TRAMITE DE LIQUIDACIÓN**

Estimados señores:

Yo **NELLY CAMPOS RAMIREZ,** en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S.**, por medio de la presente me permito hacer entregade la documentación requerida para el TRAMITE DE LIQUIDACIÓN Y COBRO FINAL del contrato de la referencia, lo anterior para su respectiva revisión y aprobación, a continuación, se mencionan anexos:

- Pantallazo de Publicación de Información en el SECOP II
- Oficio Radicado Contratista de Obra
- Documento FURC
- Factura Electrónica
- Contrato (Primera acta parcial)
- Póliza debidamente aprobada - solo si no se ha cobrado anticipo.
- Registro Único Tributario - RUT
- Certificación Cuenta Bancaria
- Copia de Registros Presupuestales (SGRP y HASS)
- Acta de Inicio
- Actas de Suspensión
- Actas de Reiniciación - Póliza de Ampliación
- Acta de Terminación Contrato de Obra
- Acta Recibo de Obra - DIH-CGID-F21
- Acta Final de Obra - DIH-CFLD-F24

CONSORCIO



CUBIERTAS CPM J&S

- Memorias de Cantidades de Obra
- Acta Recibo Final de Obra - PM-GID
- Póliza Finales Extendidas Cumplimiento R.C
- Constancia General de Actividades Contrato de Obra/Consultoría - FORMATO PM-GID-F25
- Acta Liquidación Proyectos Infraestructura - FORMATO PM-GID-F18
- Acta de Recepción de Obra - Formato PM-GID-F26
- Documento Consorcial
- Planilla de Pago de Salud, Pensión y ARL - Por cada mes
- Certificación de Encontrarse al día en Pagos de Aportes Seguridad Social y Aportes Parafiscales
- Informe Parcial de Obra. - PM-GID-F28
- Bitácora de obra Original
- Consignación Rendimientos Financieros de Anticipo
- Justificación Inversión Imprevistos
- Registro Fotográfico Inicial Vs Final
- Acta de Contribución Ecológica
- Declaración de Cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalación Eléctrica
- Paz y Salvo Ministerio de Protección Social
- Comprobante de Pago Aportes Caja Compensación Familiar
- Comprobante de Pago Aportes I.C.B.F.
- Comprobante de Pagos Aportes SENA
- Planos Récord de Obra

Atentamente,

Nombre del Interesado	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
Representante Legal	NELLY CAMPOS RAMIREZ
C. C. No.	1.075.244.397 DE NEIVA.
Dirección de correo	CARRERA 3 W # 64 - 18 NEIVA
Correo electrónico	jysasesoriaeingenieria@gmail.com
Celular	3208489424
Ciudad	Neiva – Huila.

NELLY CAMPOS RAMIREZ
Rep. Legal CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
C. C. No. 1.075.244.397 de NEIVA

• DOCUMENTO FURC

EL APOYO A LA SUPERVISION

H A C E C O N S T A R:

El apoyo a la supervisión certifica que la documentación presentada por el ejecutor del contrato No. ***CSAMCIH409*** *de fecha 2023", cuyo objeto es la "****ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.****", en donde se puede verificar que ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales para la ejecución del contrato, de acuerdo a la información suministrada por el* ***CONTRATISTA DE OBRA****, en donde fue revisada y avalada por el apoyo a la supervisión; en lo que corresponde a la solicitud y trámite para el pago final correspondiente al periodo de 08 de noviembre del 2023 al 28 de diciembre de 2023 y 18 de septiembre de, 2024 al 27 de septiembre del 2024 y liquidación., me permito indicar que la descripción de los ítem, las cantidades de obra, valores unitarios y valor total, corresponden a o ejecutado encontrándose plenamente soportado en las memorias de cantidades de obra las cuales están tomadas de acuerdo a los diseños y conservan el objeto, alcance y la localización del mismo. Es por ello que las cantidades y la calidad de las obras, consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista de Obra y apoyo a la supervisión quienes la cuantificaron y constataron en el terreno; para lo cual anexó los siguientes documentos:*

No.	Documento	Carpeta
1	Oficio radicado contratista de obra	Financiera / Tecnica
2	Documento FURC	Financiera / Tecnica
3	Cuenta de cobro	Financiera
4	Pólizas debidamente aprobadas	Financiera
5	RUT	Financiera
6	Certificación de cuenta bancaria	Financiera
7	Copia de registros presupuestales	Financiera
8	Acta de inicio	Financiera
9	Acta de suspensión	Financiera
10	Acta de reiniciación	Financiera
11	Acta de terminación del contrato de obra	Financiera / Tecnica
12	Acta final de obra PM-GID-F24	Financiera / Tecnica
13	Memoria de cantidades	Tecnica
14	Acta recibo final de obra PM-GID-F20	Financiera / Tecnica
15	Acta de liquidación proyectos de infraestructura PM-GID-F18	Financiera / Tecnica

16	Constancia general de actividades	Tecnica
17	Documento consorcial	Financiera
18	Planilla de pago de salud, pensión, ARL	Financiera / Tecnica
19	Certificación de encontrarse al día en pagos de aportes seguridad social y aportes parafiscales	Financiera / Tecnica
20	Informe final de obra	Financiera / Tecnica
21	Informe final de apoyo a la supervisión	Financiera / Tecnica
22	Bitácora	Tecnica
23	Registro fotográfico Inicial Vs Final	Tecnica
24	Acta de contribución ecológica	Tecnica
25	Declaración de cumplimiento de reglamento técnico de instalaciones eléctricas	Tecnica
26	Paz y salvo ministerio de protección social	Financiera / Tecnica
27	Comprobante de pago caja de compensación familiar	Financiera / Tecnica
28	Comprobante de pago I.C.B.F	Financiera / Tecnica
29	Comprobante de pagos SENA	Financiera / Tecnica
30	Planos record	Tecnica

A la fecha el porcentaje ejecutado de obra acumulado para el Acta de Recibo Final No. 1 es del 100% del 100% contratado.

Por lo anterior se le puede dar el tramite respectivo al acta de Recibo Final No. 1 de fecha veintisiete (27) de septiembre de 2024, presentada por CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S R.L NELLY CAMPOS RAMIREZ

Para constancia se firma a los diesciseis (16) días del mes diciembre de 2024.

ANG. JEISSON ANDRÉS OTALORA VARGAS
Apoyo a la Supervisión

• FACTURA ELECTRÓNICA

CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
NIT. 901.765.048-4
J&S Asesoría e Ingeniería SAS
Participación 70% - Nit. 901.082.300-4
Carlos Alberto Peña Muñoz
Participación 30% - C.C. 10.537.355 De Proyepi

CONSORCIO
CUBIERTAS CPM J&S

Factura Electrónica De Venta No. FEV 2
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 4

Fecha de Validación: 26/12/2024 05:14 PM
Fecha de Generación: 26/12/2024 05:14 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No Aplica
(49) No responsable de IVA

Emisor : CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
Razón Social: CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
NIT: 901765048-4
Teléfono: + (57) 320 8489424
Correo Electrónico: jysasesoriaeingenieria@gmail.com
Dirección: CR 3 W 64 18
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA

Receptor : INDERHUILA
Razón Social INDERHUILA
NIT: 813005578-7
Teléfono: +(57) 88750423
Correo Electrónico: direccion@inderhuila.gov.co
Dirección: CR 18 CL 17 ESQUINA
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	5	ACTA DE COBRO FINAL	Cobro correspondiente del acta de cobro final del contrato de obra CSAMCIH409 DE 2023, cuyo objeto es ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.	1.00	cada	56,687,099.00	56,687,099.00	0	0.00	**56,687,099.00**
2	2	ADM	Administración 20%	1.00	unidad	11,337,419.00	11,337,419.00	0	0.00	**11,337,419.00**
3	3	IMPREV	Imprevistos 1%	1.00	cada	566,871.00	566,871.00	0	0.00	**566,871.00**
4	4	UTIL	Utilidad 4%	1.00	cada	2,267,484.00	2,267,484.00	0	0.00	**2,267,484.00**

Detalles:
Son: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
CUFE :
81bf6603bce251195ffe0fba631873f20d240dc6cf6018b70060bd7fe67bd37b65ce033063177f3b2540ec217518ed8c

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 70,858,873.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 70,858,873.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 70,858,873.00
Total:	COP 70,858,873.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764085066214 entre los rangos de Facturación del 2 al 20 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-10 al 2025-12-10.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

• PÓLIZA DEBIDAMENTE APROBADA

Estabilidad y calidad de la obra

% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 2/11/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 27/03/2029 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual Sí No

No. de SMMLV 200

Fecha limite para entrega de garantías: 19/10/2023 10:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 horas de tiempo transcurrido *(12/12/2024 1:17:34 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15364207	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	87.024.420,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	27/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15244675	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Contrato de seguro	87.024.420,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	28/09/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15244578	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	30/09/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.13123350	Responsabilidad civil extra contractual	Garantía bancaria	232.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido	Detalle
CO1.WRT.13123430	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Garantía bancaria	87.024.420,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	8/01/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? Sí No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5466469

Proveedor CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

1 Información general
2 **Condiciones**
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Documentos Tipo

Documentos Tipo No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? ○ Sí ◉ No — El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ○ Sí ◉ No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ◉ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ◉ No

Seriedad de la oferta ◉ Sí ○ No

◉ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ○ Sí ○ No

Buen manejo y correcta inversión del anticipo

◉ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	2/11/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/03/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cumplimiento del contrato

◉ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2/11/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/03/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Pago de salarios

◉ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	2/11/2023 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
○ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	27/09/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.04 09:12:26 -05:00

Código de Seguridad: 4Kmg5fGKEhoSSI9IAffRvg==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100009874	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	533016381	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/11/2023	24:00 Horas Del	03/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.765.048-4
DIRECCIÓN	CR 3 W 64 18	**TELÉFONO**	3208489424
ASEGURADO	EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L	**No. DOC. IDENTIDAD**	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA	**TELÉFONO**	8750431
BENEFICIARIO	EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L	**No. DOC. IDENTIDAD**	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA	**TELÉFONO**	8750431

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CSAMCIH409 DE 2023 , CUYO OBJETO ES LA ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES
INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 10537995 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901082300 (PART. 70,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/11/2023	24:00 Horas Del 05/07/2024	17.404.884,00	23.365,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 03/11/2023	24:00 Horas Del 05/07/2024	43.512.210,00	58.414,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 03/11/2023	24:00 Horas Del 03/01/2027	8.702.442,00	55.171,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 03/01/2024	24:00 Horas Del 03/01/2029	17.404.884,00	174.240,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 87.024.420,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
G&G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	311.190,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	311.190,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	60.076,00
TOTAL A PAGAR	$	376.266,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CHU-100009874** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** Asegurado o Beneficiario: **EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L / EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L** , expedida por la Compañía en **04/11/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN HUILA a los **04** días del mes **NOVIEMBRE** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.11.04 09:20:16 -05:00

Código de Seguridad: QFjkxwqcpgu1DmYO/txo9w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D001

No. PÓLIZA	CHU-100001981	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	533016382	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/11/2023	24:00 Horas Del	03/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.765.048-4
DIRECCIÓN	CR 3 W 64 18	**TELÉFONO**	3208489424
ASEGURADO	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.765.048-4
DIRECCIÓN	CR 3 W 64 18	**TELÉFONO**	3208489424
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CSAMCIH409 DE 2023 , CUYO OBJETO ES LA ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

BENEFICIARIO/ASEGURADO ADICIONAL: INDERHUILA NIT: 813.005.578-7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 10537995 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901082300 (PART. 70,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	77.545,00
PATRONAL	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
G&G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	77.545,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	77.545,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	15.684,00
TOTAL A PAGAR	$	98.229,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y P&S4. APF

12

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100001981	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	533016382	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/11/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/11/2023	24:00 Horas Del	03/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EDUCACION FISICA L COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.04 09:48:04 -05:00

Código de Seguridad: kJhG5MNxbbIWaXTXWoJ+UA==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100009874	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	533020026	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/11/2023	24:00 Horas Del	03/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.765.048-4
DIRECCIÓN	CR 3 W 64 18	**TELÉFONO**	3208489424
ASEGURADO	EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L	**No. DOC. IDENTIDAD**	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA	**TELÉFONO**	8750431
BENEFICIARIO	EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L	**No. DOC. IDENTIDAD**	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA	**TELÉFONO**	8750431

OBJETO DE CONTRATO

ANULACION CERTIFICADO 533016381
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CSAMCIH409 DE 2023 , CUYO OBJETO ES LA ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES
INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 10537995 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901082300 (PART. 70,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 03/11/2023	24:00 Horas Del 05/07/2024	-17.404.884,00	-23.365,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 03/11/2023	24:00 Horas Del 05/07/2024	-43.512.210,00	-58.414,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 03/11/2023	24:00 Horas Del 03/01/2027	-8.702.442,00	-55.171,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 03/01/2024	24:00 Horas Del 03/01/2029	-17.404.884,00	-174.240,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -87.024.420,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
G&G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	-311.190,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-311.190,00
GASTOS EXP.	$	-5.000,00
IVA	$	-60.076,00
TOTAL A PAGAR	$	-376.266,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - API

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

CANCELACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100009874	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	533020026	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/11/2023	24:00 Horas Del	03/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CHU-100009874** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** Asegurado o Beneficiario: **EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L / EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L** , expedida por la Compañía en **04/12/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN HUILA a los **04** días del mes **DICIEMBRE** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.04 10:50:22 -05:00

Código de Seguridad: pYsIrMzQT0b8Oku3sqfRvQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS3R000000027-D001

No. PÓLIZA	CHU-100001981	**No. ANEXO**	1	**No. CERTIFICADO**	533020048	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	04/12/2023	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/11/2023	24:00 Horas Del	03/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.765.048-4
DIRECCIÓN	CR 3 W 64 18	**TELÉFONO**	3208489424
ASEGURADO	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.765.048-4
DIRECCIÓN	CR 3 W 64 18	**TELÉFONO**	3208489424
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

ANULACION CERTIFICADO 533016382
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CSAMCIH409 DE 2023 , CUYO OBJETO ES LA ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

BENEFICIARIO/ASEGURADO ADICIONAL: INDERHUILA NIT: 813.005.578-7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 10537995 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901082300 (PART. 70,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	(116.000.000,00)	(232.000.000,00)	-232.000.000,00	-77.545,00
PATRONAL	(69.600.000,00)	(69.600.000,00)	-69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	(69.600.000,00)	(69.600.000,00)	-69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	(69.600.000,00)	(69.600.000,00)	-69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
G&G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	-77.545,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-77.545,00
GASTOS EXP.	$	-5.000,00
IVA	$	-15.684,00
TOTAL A PAGAR	$	-98.229,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/11/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100001981	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	533020048	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	03/11/2023	24:00 Horas Del	03/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.04 09:46:55 -05:00

Código de Seguridad: 09XzzM8bP13L0pjr3nE4Iw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CHU-100009874	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	533020027	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/11/2023	24:00 Horas Del	08/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.765.048-4
DIRECCIÓN	CR 3 W 64 18	**TELÉFONO**	3208489424
ASEGURADO	EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L	**No. DOC. IDENTIDAD**	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA	**TELÉFONO**	8750431
BENEFICIARIO	EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L	**No. DOC. IDENTIDAD**	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA	**TELÉFONO**	8750431

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA. TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CSAMCIH409 DE 2023 , CUYO OBJETO ES LA ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES
INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 08/11/2023	24:00 Horas Del 10/07/2024	17.404.884,00	23.365,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 08/11/2023	24:00 Horas Del 10/07/2024	43.512.210,00	58.414,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 08/11/2023	24:00 Horas Del 08/01/2027	8.702.442,00	55.171,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 08/01/2024	24:00 Horas Del 08/01/2029	17.404.884,00	174.240,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 87.024.420,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
G&G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	311.190,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	311.190,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	60.076,00
TOTAL A PAGAR	$	376.266,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

HOJA No.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100009874	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	533020027	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/11/2023	24:00 Horas Del	08/01/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - CC: 10537995 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901082300 (PART. 70,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CHU-100009874** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** Asegurado o Beneficiario: **EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L / EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L** , expedida por la Compañía en **04/12/2023,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN HUILA a los **04** días del mes **DICIEMBRE** del año **2023**.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2023.12.04 10:49:25 -05:00

Código de Seguridad: ZpkC3JRq07A2me0aZQI5LA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D001

No. PÓLIZA	CHU-100001981	**No. ANEXO**	2	**No. CERTIFICADO**	533020049	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	04/12/2023	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/11/2023	24:00 Horas Del	08/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.765.048-4
DIRECCIÓN	CR 3 W 64 18	**TELÉFONO**	3208489424
ASEGURADO	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.765.048-4
DIRECCIÓN	CR 3 W 64 18	**TELÉFONO**	3208489424
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2023, SE ACTUALIZAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA. TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CSAMCIH409 DE 2023 , CUYO OBJETO ES LA ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

BENEFICIARIO/ASEGURADO ADICIONAL: INDERHUILA NIT: 813.005.578-7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 10537995 (PART. 30,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	116.000.000,00	232.000.000,00	232.000.000,00	77.545,00
PATRONAL	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	69.600.000,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 232.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
G&G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	77.545,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	77.545,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	15.684,00
TOTAL A PAGAR	$	98.229,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 04/12/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

18

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100001981	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	533020049	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	04/12/2023	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/11/2023	24:00 Horas Del	08/01/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 2 - NIT: 901082300 (PART. 70,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA R COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA R BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA R COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.02.07 11:21:44 -05:00

Código de Seguridad: abZGgSgLLrmNoGLe8s/xMw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-000I

No. PÓLIZA	CHU-100009874	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	533075216	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/11/2023	24:00 Horas Del	27/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.765.048-4
DIRECCIÓN	CR 3 W 64 18	**TELÉFONO**	3208489424
ASEGURADO	EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L	**No. DOC. IDENTIDAD**	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA	**TELÉFONO**	8750431
BENEFICIARIO	EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L	**No. DOC. IDENTIDAD**	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA	**TELÉFONO**	8750431

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA CON FECHA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SE AJUSTA LA VIGENCIA. DEL AMPARO POST-CONTRACTUAL ESTABILIDAD DE LA OBRA.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CSAMCIH409 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

LA ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES
INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/09/2024	24:00 Horas Del 31/03/2025	17.404.884,00	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 27/09/2024	24:00 Horas Del 31/03/2025	43.512.210,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/09/2024	24:00 Horas Del 28/09/2028	8.702.442,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 27/09/2024	24:00 Horas Del 27/09/2029	17.404.884,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 87.024.420,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
G&G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100009874	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	533075216	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/11/2023	24:00 Horas Del	27/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 10537995 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901082300 (PART. 70,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CHU-100009874** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** Asegurado o Beneficiario: **EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L / EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L** , expedida por la Compañía en **07/02/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN HUILA a los **07** días del mes **FEBRERO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

• REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14958008844

(415)7707212489984(8020) 000001495800884 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 0 4 8	4	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CR 3 W 64 18

42. Correo electrónico jysasesoriaeingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 8 4 8 9 4 2 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 1 0 0 3						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 7	1 4	1 6	5 5																						

07- Retención en la fuente a titulo de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros									
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 0 61. Fecha 2023 - 10 - 20 / 08 : 17: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CEDEÑO ORTIZ SAIRA LORENA
985. Cargo Gestor II

Fecha generación documento PDF: 20-10-2023 08:17:41AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14958008844

(415)7707212489984(8020) **000001495800884 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 0 4 8	4	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 0 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 3 1 0 0 3	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14958008844

(415)7707212489984(8020) 000001495800884 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 0 4 8	4	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 0 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 7 5 2 4 4 3 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMPOS	RAMIREZ	NELLY	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 0 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 5 3 7 9 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
PALTA	MUÑOZ	CARLOS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14958008844

(415)7707212489984(8020) 000001495800884 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 7 6 5 0 4 8	4	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 5 3 7 9 9 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
PALTA	MUÑOZ	CARLOS	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
52,214,652	3 0	2 0 2 3 1 0 0 3	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 0 8 2 3 0 0	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: J&S ASESORIA E INGENERIA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
121,834,188	7 0	2 0 2 3 1 0 0 3	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

• CERTIFICACIÓN CUENTA BANCARIA

• COPIA DE REGISTROS PRESUPUESTALES (SGRP Y HASS)

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000662

02/11/2023

LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el presupuesto de la presente vigencia, se efectuó el registro del siguiente compromiso:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción AUXILIAR:102-Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos nuevos y exisatentes en el Departamento del Huila UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301004-Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva CPC: 5327-Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META: 8-Mantenimiento a 4 infraestructuras deportivas ACTIV: 83-Mejorar Escenarios Deportivos y Recreativos para El Centro del Menor Infractor PROYECTO:2023004410149-Adecuación de las condiciones fisicas del del área recreodeportiva del Centro de Atención Especializado CAE para la atención de los menores infractores de la Ley penal en el Municipio de Neiva Departamento del Huila FUENTE:120101-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	CONSORCIO CUBIERTAS CPM	174,048,840.00
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**174,048,840.00**

A FAVOR DE: CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S

REPRESENTANTE NELLY CAMPOS RAMIREZ

NIT: 901765048

DISPONIBILIDAD 2023000672 **DIS**

OBJETO:

CONTRATO DE MENOR CUANTÍA No. CSAMCIH409 DE 2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL ÁREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Se expide en NEIVA a los 2 dias del mes de Noviembre de 2023

JONATHAN RIVERA CASTRO
ASESOR PRESUPUESTAL

Elaboró: JONATHANR

Modificó:

Powered by CamScanner

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024000525

30/09/2024

INDERHUILA

LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el presupuesto de la presente vigencia, se efectuó el registro del siguiente compromiso:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.3.2.02.02.005	Construcion y servicios de la construcion UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301004-Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva CPC: 5327-Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META: 8-MANTENIMIENTO A 4 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ACTIV: 83-Mejorar Escenarios Deportivos y Recreativos Existentes PROYECTO:2023004410149-ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL DEL ÁREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:141245-R.B Estampilla Prodesarrollo Departamental	CONSORCIO CUBIERTAS CPM	70,858,873.00
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**70,858,873.00**

A FAVOR DE: CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S

REPRESENTANTE NELLY CAMPOS RAMIREZ

DISPONIBILIDAD 2024000503 **DIS**

NIT: 901765048

OBJETO:

CONTRATO DE MENOR CUANTÍA No. CSAMCIH409 DE 2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL
ÁREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Se expide en NEIVA a los 30 dias del mes de Septiembre de 2024

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
DIRECTOR

Elaboró: ANDREAR

Modificó:

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

INDERHUILA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2024000503

30/09/2024

LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2024 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	Valor
2.3.2.02.02.005	Construcion y servicios de la construcion UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301004-Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva CPC: 5327-Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META: 8-MANTENIMIENTO A 4 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS ACTIV: 83-Mejorar Escenarios Deportivos y Recreativos Existentes PROYECTO:2023004410149-ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL DEL ÁREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:141245-R.B Estampilla Prodesarrollo Departamental	70,858,873.00
	Total Disponibilidad:	**70,858,873.00**

OBJETO:

CONTRATO DE MENOR CUANTÍA No. CSAMCIH409 DE 2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL
ÁREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES
DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Son: SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MC.

Dependencia Solicitante:
Responsable: **Cargo:**
Código Proyecto: 0
Meta:

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 09/11/2024

JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA
ASESORA DE PRESUPUESTO

Elaboró: ANDREAR
Modificó:

• ACTA DE INICIO

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE MENOR CUANTIA NÚMERO CSAMCIH409 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S

En Neiva (H), a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en la oficina del INDERHUILA, la **DIRECTORA** del **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – INDERHUILA**, **ARQUITECTA MIGDONIA PATIÑO ARIAS**, en calidad de SUPERVISORA y **NELLY CAMPOS RAMIREZ** con cédula de ciudadanía No. 1.075.244.397 en su calidad de Representante Legal del **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** con Nit. No. 901.765.048-4, en calidad de CONTRATISTA, a fin de dar inicio a la ejecución del contrato de menor cuantía No. CSAMCIH409-2023 en los siguientes términos:

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE:	MENOR CUANTIA No. CSAMCIH409 DE 2023.
OBJETO:	"ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL ÁREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
CONTRATISTA	**CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** NIT No. 901.765.048-4
FECHA DE INICIO	OCHO (08) DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
VALOR	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($174.048.840,00) M/CTE.
FECHA DE APROBACION DE POLIZAS EN EL SECOP II:	07 DE NOVIEMBRE DE 2023

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL		
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP **No.**	VALOR	VIGENCIA
	$181.053.531,00	2023

2023000672 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023. DENOMINADO ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE 120101 – ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL.		

3. GARANTIAS

3.1 CUMPLIMIENTO

POLIZA No. CHU-10009874	Anexo 0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
FECHA DE EXPEDICIÓN		04 DE NOVIEMBRE DE 2023	
	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
AMPARO	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	03/11/2023	05/07/2024	$17.484.884,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO	03/11/2023	05/07/2024	$43.512.210,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION LABORAL	03/11/2023	03/01/2027	$8.702.442,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	03/01/2024	03/01/2029	$17.404.884,00

3.2 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

POLIZA No. CHU-100001981	Anexo 0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
FECHA DE EXPEDICIÓN		04 DE NOVIEMBRE DE 2023	
	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
AMPARO	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	03/11/2023	03/01/2024	$232.000.000,00
PATRONAL	03/11/2023	03/01/2024	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	03/11/2023	03/01/2024	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	03/11/2023	03/01/2024	

4 PAGO DE RENTAS VARIAS

RECIBO DE PAGO No.	FECHA	VALOR	VIGENCIA
202300081270	07/11/2023	$7.175.800,00	2023

Así mismo se expresa que:

1. A partir de la fecha de suscripción de la presente acta, se computará el plazo contractual, tal como está previsto en el contrato de obra No. CSAMCIH409 de 2023.
2. El contratista se compromete a ejecutar única y estrictamente a partir de la fecha el objeto del contrato.
3. No se aceptarán alternativas o adiciones distintas al objeto original del contrato sin orden escrita por parte del supervisor y/o interventor y renuncia expresamente a cualquier reclamación posterior fundamentada en la presente Acta de Iniciación.
4. El supervisor y/o interventor verificó que el contratista aceptó la suscripción electrónica del contrato y cumple con los requisitos de ejecución en la plataforma SECOP II.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Neiva Huila, por los que en ella intervinieron:

MIGDONIA PATIÑO ARIAS
Directora INDERHUILA

CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
RL NELLY CAMPOS RAMIREZ
Contratista Obra

Vo.Bo. JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
Asesor Jurídico – Externo

ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS
Contratista Gestión Infraestructura INDERHUILA
Apoyo a la supervisión

Proyectó: Admr. Jhonny Julian Rojas Rivera
Contratista G.I.D - INDERHUILA

• ACTAS DE SUSPENSIÓN

No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. CSAMCIH409 DE 2023

CONTRATO:	CSAMCIH409 DE 2023
OBJETO:	ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
NIT	901.765.048-4
REPRESÉNTATE LEGAL:	NELLY CAMPOS RAMIREZ C.C. No. 1.075.244.397
INTERVENTOR	N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($174.048.840,00) M/CTE
FECHA DE INICIO:	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
OTRO SI No.____ ADICIONAL EN PLAZO EN ____ (X) MESES	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIACIÓN No. __ (Si aplica)	NO APLICA
FECHA PRESENTE ACTA	28 DE DICIEMBRE DE 2023

En las oficinas del Instituto Departamental del Deporte, La Recreación, la Educación Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA, el día VEINTIOCHO (28) de diciembre de 2023, los suscritos MIGDONIA PATIÑO ARIAS, en calidad de Directora del INDERHUILA, el Ing. **JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS**, quien actúa en calidad de apoyo a la supervisión al

contrato de obra pública No. **CSAMCIH409 de 2023**, de otra parte, la señora NELLY CAMPOS RAMIREZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.244.397, Representante Legal de CONSORCIO CUBIERTA CPM J&S; nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 del presente contrato, bajo las siguientes consideraciones:

Mediante oficio de fecha veintidós (22) de diciembre de 2023 el contratista remite la solicitud de suspensión del contrato de obra pública N° CLPIH 395 DE 2023 con fundamento en lo siguiente:

1. **Materiales de Obra y Dotar El Gimnasio Al Aire Libre De Los Aparatos Mecanices:** En este alcance se prevé la instalación de unos Gimnasios Biosaludables, estas acciones de compra y entrega de Gimnasios se Subcontrató con el Grupo Gecar Sas, pero debido a la demanda del último mes de Diciembre y salida a Vacaciones del personal de soldadura de sus instalaciones, la entrega de las maquinas se prolongara para el mes de Enero de 2024. Esto retrasa el cronograma inicial planteado a la entidad y nos exige modificar dicho cronograma para cumplir con el objeto contractual.

2. **Factores Climatológicos:** Adicionalmente debido a que en esta época del año en el municipio, se ha presentado una fuerte temporada de lluvias, la cual ha afectado e impedido el normal desarrollo de las labores de obra, influyen de manera directa en el cronograma de trabajo inicialmente establecido, también la poca disponibilidad de volquetas en la región, han ocasionado demoras en la entrega de materiales en la sede.

3. **Mano de Obra y Festividades:** Una de las razones de los retrasos presentados ha sido la mano de obra del municipio, ya que debido a las festividades del mes de diciembre hay escases de personal, sumado a ello, la gran cantidad de obras que se están ejecutando en la Entidad. Además de las festividades del mes de diciembre que hace que los colaborades no se encuentren disponibles al 100%.

Que el director del INDERHUILA en uso de las facultades dadas y atendiendo la solicitud de suspensión presentada por el contratista del contrato de Obra No **CSAMCIH409 de 2023**;

ACUERDAN:

Suspender la ejecución del Contrato de obra No. **CSAMCIH409 de 2023** cuyo objeto es "**ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA**", por un término de treinta (30) días calendario y/o hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la presente.

El contratista dentro de los tres (3) días siguientes a la reiniciación, entregará la actualización de las pólizas, para ser aprobadas por el INDERHUILA.

En el tiempo que dure suspendido el contrato, no se autoriza la ejecución de obra; cualquier inconveniente que se presente durante este tiempo será únicamente responsabilidad del contratista.

Las partes acuerdan que esta suspensión no genera costos adicionales en el valor del contrato, ni dará lugar a futuras reclamaciones del contratista por mayor permanencia en la obra y al cambio de precios en el mercado de los insumos y materiales.

El contratista realizará los respectivos ajustes a las pólizas, bajo sus costas.

Para constancia se firma en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del 2023, por quienes en ella intervinieron.

NELLY CAMPOS RAMIREZ
R.L. CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
CONTRATISTA

MIGDONIA PATIÑO ARIAS
DIRECTORA INDERHUILA.

Vo. Bo.
JAIME ENRIQUE JIMÉNEZ LOPEZ.
Asesor Jurídico Externo

ING. JEISSON ANDRÉS OTALORA VARGAS
Apoyo a la Supervisión

• ACTAS DE REINICIACIÓN - PÓLIZA DE AMPLIACIÓN

ACTA DE REINICIO No.01 AL CONTRATO DE OBRA N° CSAMCIH409 DE 2023

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CSAMCIH409 DE 2023
OBJETO:	*"ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"*
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S**
NIT:	901.765.048-4
REPRESÉNTATE LEGAL:	**NELLY CAMPOS RAMIREZ** C.C. 1.075.244.397 DE NEIVA (H).
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	**JEISSON ANDRÉS OTÁLORA VARGAS**
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 174.048.840) M/CTE.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO:	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSION :	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En las oficinas del Instituto Departamental del Deporte, La Recreación, la Educación Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA, el día ***dieciocho (18) de septiembre del 2024,*** los suscritos **FELIPE VICTORIA BARRAGÁN,** en calidad de Director del INDERHUILA - Supervisor, el Ingeniero **JEISSON ANDRÉS OTÁLORA VARGAS** quien actúa en calidad de apoyo a la supervisión, **NELLY CAMPOS RAMIREZ** representante legal del **CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S** en calidad de contratista de obra; nos hemos reunido con la finalidad de suscribir la presente **ACTA DE REINICIO No. 01** del CONTRATO DE OBRA N° CSAMCIH409 de 2023, bajo las siguientes consideraciones:

Que, por los argumentos relacionados en el Acta de Justificación No.02 de Reinicio del CONTRATO DE OBRA N° CSAMCIH409 DE 2023 con fecha del *dieciocho (18) de septiembre del 2024*, las partes acuerdan:

1. Aprobar el reinicio de la ejecución del Contrato de Obra N° CSAMCIH409 de 2023, cuyo objeto es: *"ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"* a partir del día *dieciocho (18) de septiembre del 2024*, para continuar con el desarrollo del contrato.

2. El contratista modificará la vigencia de las pólizas, adecuándolas a los nuevos plazos.

3. La presente acta no generará costos adicionales, ni dará lugar a futuras reclamaciones e indemnizaciones por parte del contratista por mayor permanencia en la obra y cambio de precios en el mercado de los insumos y materiales, hasta la firma del presente documento.

4. Una vez sea reiniciado el contrato de obra pública *N°* CSAMCIH409 *de 2023*, el contratista deberá remitir la reprogramación de las actividades de obra y los documentos de validación del personal de obra.

Para constancias se firma en Neiva, a los ***dieciocho (18) días de septiembre de 2024***, por quienes en ella intervienen

FELIPE VICTORIA BARRAGÁN
DIRECTOR INDERHUILA

CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S
R.L. NELLY CAMPOS RAMIREZ
CONTRATISTA OBRA

JEISSON ANDRÉS OTÁLORA VARGAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Vo.Bo:
JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
Asesor Jurídico Externo

Proyecto:
JESUS ANTONIO POLO SOTTO
Abogado – Contratista

ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.02 DE REINICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. CSAMCIH409 DE 2023 CELEBRADO CON EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA".

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CSAMCIH409 DE 2023
OBJETO:	*"ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"*
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S
NIT:	901.765.048-4
REPRESÉNTATE LEGAL:	NELLY CAMPOS RAMIREZ C.C. 1.075.244.397 DE NEIVA (H).
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	JEISSON ANDRÉS OTÁLORA VARGAS
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 174.048.840) M/CTE.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	**DOS (02) MESES**, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	03 DE NOVIEMBRE DEL 2023
FECHA DE INICIO:	08 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSION :	28 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA PRESENTE ACTA: Dieciocho (18) de septiembre de 2024.

En Neiva (H), a los **Dieciocho (18) días de septiembre de 2024.** se reunieron en las oficinas del Instituto Departamental del Deporte, La Recreación, la Educación Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA, los suscritos **FELIPE VICTORIA BARRAGÁN**, en calidad de Director del INDERHUILA - Supervisor, el Ingeniero **JEISSON ANDRÉS OTÁLORA VARGAS** quien actúa en calidad de apoyo a la supervisión, **NELLY CAMPOS RAMIREZ** representante legal del **CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S** en calidad de contratista de obra; con el fin de suscribir la presente **Acta de Justificación No.02**, para el reinicio de las actividades del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CSAMCIH409 DE 2023, bajo las siguientes consideraciones:

1. **ANTECEDENTES**

El INDERHUILA celebró el Contrato de Obra Pública No. CSAMCIH409 DE 2023, con el **CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S,** representado legalmente por **NELLY CAMPOS RAMIRE** y cuyo Objeto es la ***"ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"***

<u>CONTRATO DE OBRA CSAMCIH409 DE 2023</u>

- ✓ Que, el día 13 de octubre de 2023 por medio de Resolución No. 375, se adjudicó el mencionado proceso de obra cuyo objeto es *"ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA".*

- ✓ Que, el día 03 noviembre de 2023 se suscribió el Contrato de Obra Pública No. CSAMCIH409 de 2023 celebrado entre el Instituto Departamental Del Deporte, La Educación Física, La Recreación y El Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - "INDERHUILA" y el CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S, por un valor de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 174.048.840) M/CTE.

- ✓ Que, el día 08 de noviembre de 2023 se suscribe el acta de inicio del contrato de obra pública No. CSAMCIH409 de 2023, para dar inicio al proyecto cuyo objeto es "ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA".

- ✓ Que, el día 28 de diciembre de 2023, se suscribió Acta de suspensión N°01 al contrato de obra pública No. CSAMCIH409 de 2023, con motivo que al momento de la implantación en terreno se evidenció la necesidad de realizar ajustes a diseños iniciales.

2. RAZONES TÉCNICAS - REINICIO DE OBRA

- ✓ Que, el día 11 de septiembre de 2024 el **CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S** en su calidad de contratista, y **JEISSON ANDRÉS OTÁLORA VARGAS** quien actúa en calidad de apoyo a la supervisión, se reunieron para socializar los siguientes temas:

  (...) De acuerdo con la modificación del contrato, planteando cambios:

  1. Solicitud modificaciones relacionada con cambio de postes
  2. El INDERHUILA conceptúa negativamente a la solicitud en razón que los postes estipulados en el presupuesto oficial son factibles de conseguir e instalar sin dificultad.
  3. Con respecto al cambio por redes subterráneo y aéreas, no se aprueba ya que no hay justificación técnica que valide su solicitud.

  Se revisa motivos presentados de la justificación de la suspensión en las razones técnicas:

  1 Superado al contar, ya en Obra los gimnasios al aire libre.
  2 En cuanto al factor climático relacionado con lluvias, se ha superado encontrándonos en época de verano.
  3 En cuanto escases de mano de Obra el tema ha sido superado ya que el consorcio garantiza el suministro del personal.

  Superando todos los motivos anteriormente expuestos se determina se da reinicio al contrato de Obra para fecha del 18 de septiembre de 2024. *(...)*

- ✓ Que, de acuerdo con el numeral anterior, el INDERHUILA procedió a analizar los hechos ocurridos encontrando viable dar reinicio al *Contrato de Obra N°* CLPIH406 DE 2023, teniendo en cuenta que a la fecha dejaron de existir los hechos que dieron lugar a la Suspensión N°01.

3. CONCLUSIONES

- ✓ Que de acuerdo con lo expuesto en la presente acta de justificación para el reinicio de obra previa revisión y aval del supervisor y apoyo a la Supervisión, en donde se indicó que se superaron las razones de carácter técnico, jurídico y/o financiero que originaron la misma, se encuentra viable dar reinicio al contrato de obra N° CLPIH406 de 2023.

- ✓ Las partes acuerdan que este reinicio no genera costos adicionales ni dará lugar a futuras reclamaciones e indemnizaciones por parte del contratista por mayor permanencia en la obra y cambio de precios en el mercado de los insumos y materiales, hasta la firma del presente documento.

- ✓ De acuerdo a lo establecido en el Anexo Contractual, Cláusula 17. Garantías, el contratista de obra está obligado a actualizar y/o ampliar las pólizas en los eventos de reinicio, adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte de los contratistas o su no adición o prorroga según sea el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a los que haya lugar; asi mismo estas deberán ser publicadas ser publicadas en la plataforma del SECOP II y llevadas a la entidad contratante para su aprobación.

- ✓ El apoyo a la Supervisión solicitará al Contratista en el menor tiempo posible, la presentación de la reprogramación de las actividades de obra, y presentará a la entidad contratante el balance económico del contrato con su respectiva justificación.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se da por terminada esta Acta de Justificación N° 02– para el reinicio del contrato de obra No. CLPIH406 de 2023, con la firma de las personas que en ella intervinieron el **Dieciocho (18) días de septiembre de 2024.**

FELIPE VICTORIA BARRAGÁN
DIRECTOR INDERHUILA

CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S
R/L. NELLY CAMPOS RAMIREZ
CONTRATISTA OBRA

JEISSON ANDRÉS OTÁLORA VARGAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Vo.Bo:
JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
Asesor Jurídico Externo

Proyectó:
JESUS ANTONIO POLO SOTTO
Abogado – Contratista

DATOS GENERALES

ASUNTO:	Revisión del CONTRATO DE OBRA No. CLPIH409 DE 2023 CUYO OBJETO ES: "ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA."	**No. ACTA:**	1
FECHA:	11 de septiembre 2024	**HORA INICIO**	11:20
RESPONSABLE:	ING. Jeisson Andrés Otálora Vargas	**HORA FINAL**	12:00

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de los asistentes a la reunión.
2. Revisión y observaciones presentadas por parte de la obra y supervisión

2. El INDERHUILA conceptúa negativamente a la solicitud en razón que los postes estipulados en el presupuesto oficial son factibles de conseguir e instalar sin dificultad.

3. Con respecto al cambio por redes subterráneo y aéreas, no se aprueba ya que no hay justificación técnica que valide su solicitud.

- Se revisa motivos presentados de la justificación de la suspensión en las razones técnicas:

1. Superado al contar, ya en Obra los gimnasios biosaludables.
2. En cuanto al factor climático relacionado con lluvias, se ha superado encontrándonos en época de verano.
3. En cuanto escases de mano de Obra el tema ha sido superado ya que el consorcio garantiza el suministro del personal.

Superando todos los motivos anteriormente expuestos se determina se da reinicio al contrato de Obra para fecha del 18 de septiembre de 2024.

No siendo más se da por terminada, la presente reunión siendo la 12:00 M.

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A
N/A	N/A			

Siendo las 12: 00 M se dio por finalizada la sesión de esta reunión

PARTICIPANTES:

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Ing. Jeisson Andrés Otálora Vargas	Inderhuila	
Ing. Carlos Alberto Palta	Director de Obra	
Ing. Gloria Estefanía Quintero Diaz	Apoyo Administrativo Obra	

DESARROLLO:

Siendo la 11:20 AM. Se inicia la reunión con el Director de Obra del CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S y el supervisor del contrato por parte de la entidad INDERHUILA para socializar los siguientes temas:

- De acuerdo con la modificación del contrato, planteando cambios:

  1. Solicitud modificaciones relacionada con cambio de postes

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ZEC+wJBnBLJ1+0tR0IN79w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D001

No. PÓLIZA	CHU-100009874	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	533054874	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/11/2023	24:00 Horas Del	28/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.765.048-4
DIRECCIÓN	CR 3 W 64 18	**TELÉFONO**	3208489424
ASEGURADO	EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L	**No. DOC. IDENTIDAD**	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 UNIDAD DEPORTIVA	**TELÉFONO**	6088750431
BENEFICIARIO	EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L	**No. DOC. IDENTIDAD**	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 UNIDAD DEPORTIVA	**TELÉFONO**	6088750431

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y EL ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LA POLIZA. TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CSAMCIH409 DE 2023 , CUYO OBJETO ES
LA ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES
INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 18/09/2024	24:00 Horas Del 31/03/2025	17.404.884,00	46.254,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 18/09/2024	24:00 Horas Del 31/03/2025	43.512.210,00	46.254,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 18/09/2024	24:00 Horas Del 28/09/2028	8.702.442,00	70.144,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 28/09/2024	24:00 Horas Del 28/09/2029	17.404.884,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 87.024.420,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
G&G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	162.652,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	162.652,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	30.903,88
TOTAL A PAGAR	$	193.555,88

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100009874	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	533054874	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/11/2023	24:00 Horas Del	28/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 10537995 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901082300 (PART. 70,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CHU-100009874** y endoso, **3** cuyo afianzado es: **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** Asegurado o Beneficiario: **EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L / EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L** , expedida por la Compañía en **23/09/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN HUILA a los **23** días del mes **SEPTIEMBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 6165J3vo3Z3LPrC8mVI0ow==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100001981	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	533054791	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/11/2023	24:00 Horas Del	30/09/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.765.048-4
DIRECCIÓN	CR 3 W 64 18	**TELÉFONO**	3208489424
ASEGURADO	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.765.048-4
DIRECCIÓN	CR 3 W 64 18	**TELÉFONO**	3208489424
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023 Y EL ACTA DE REINICIO NO. 01 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA. TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUARAN VIGENTES
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CSAMCIH409 DE 2023 , CUYO OBJETO ES LA ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

BENEFICIARIO/ASEGURADO ADICIONAL: INDERHUILA NIT: 813.005.578-7

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	339.989,00
PATRONAL	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 260.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
G&G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	339.989,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	339.989,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	64.598,00
TOTAL A PAGAR	$	404.587,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 23/09/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100001981	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	533054791	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	23/09/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/11/2023	24:00 Horas Del	30/09/2024		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 1 - CC: 10537995 (PART. 30,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 901082300 (PART. 70,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y EL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y EL BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y EL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

• ACTA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	**Código:** DIH-CGID-F102
	PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	**Fecha Aprobación:** 20/06/2024
	ACTA DE TERMINACIÓN OBRA	**Versión**: 2
		Página 1 de 2

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO:	DE OBRA No. CSAMCIH409 DE 2023
OBJETO:	ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** NIT. 901.765.048-4 R.L/ **NELLY CAMPOS RAMIREZ** C.C. 1.075.244.397 de NEIVA
FECHA DE INICIO:	08 NOVIEMBRE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**DOS (02) MESES**, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 174.048.840.00) M/CTE
VALOR NO EJECUTADO:	($0.00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN:	27 SEPTIEMBRE 2024
FECHA DEL ACTA:	27 SEPTIEMBRE 2024

2. HISTORIAL DE ACTAS DEL CONTRATO	
ACTA	**FECHA**
ACTA DE INICIO	08/11/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN N° 1 DE SUSPENSIÓN	28/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1	28/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN N° 1 DE REINICIO	18/09/2024
ACTA DE REINICIO N° 1	18/09/2024

3. CONSIDERANDO

1. El contratista de obra la Señora **NELLY CAMPOS RAMIREZ** en calidad de representante legal de **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** manifiestan que la obra cuyo objeto es ***"ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA."*** localizada en el municipio de Neiva, han sido ejecutadas en su totalidad, que lo ejecutado se ha ceñido a lo dispuesto de acuerdo a los diseños en planos y especificaciones técnicas aprobadas y avaladas por la el apoyo a la Supervisión y estas conservan el objeto, alcance y la localización del mismo y de acuerdo al cumplimiento del contrato de obra No. CSAMCIH409 de 2023.

2. Que de acuerdo con el vencimiento del plazo contractual se da por terminada la ejecución del Contrato de obra No. CSAMCIH409 de 2023.

3. Que las partes manifiestan su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

4. ACUERDAN

1. Dar por terminado el contrato de Obra N° CSAMCIH409 de 2023 como se detalla a continuación:

   Fecha de terminación: 27/09/2024
   Causa de terminación: Vencimiento del plazo contractual

2. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

3. El Supervisor del contrato remitirá copia de la presenta acta de terminación al garante.

La presente acta se firma en Neiva a los 27 días del mes de septiembre del 2024.

FELIPE VICTORIA BARRAGÁN
DIRECTOR INDERHUILA

CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S
R.L. NELLY CAMPOS RAMIREZ
CONTRATISTA OBRA

JEISSON ANDRÉS OTÁLORA VARGAS
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Vo. Bo:
JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
Asesor Jurídico Externo

Proyectó:
JESUS ANTONIO POLO SOTTO
Abogado - Contratista

• ACTA RECIBO FINAL DE OBRA - PM-GID

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	No:	CSAMCIH409 DE 2023			
OBJETO:	ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 174,048,840.00	ACTA DE INICIO:	8 de noviembre de 2023		
VALOR ADICIONAL 1:		ACTA DESUSPENSION 01:	28 de diciembre de 2023		
VALOR TOTAL:	$ 174,048,840.00	ACTA DE REINICIACION 01:	18 de septiembre de 2024		ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA
VALOR ANTICIPO X%:					
PLAZO:	2 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	27 de septiembre 2024		
PLAZO ADICIONAL 1:					X
PLAZO TOTAL:	2 MESES				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	R.L	NELLY CAMPOS RAMIREZ	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 70,858,873
INTERVENTOR:	INDERHUILA	R.L	FELIPE VICTORIA BARRAGAN	VALOR POR PAGAR:	$ 70,858,873

	CONDICIONES CONTRACTUALES								ACTA No. 1 FECHA: 7 DE DICIEMBRE DE 2023		MODIFICACION No. 1 FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024			OBRA EJECUTADA			
														PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL
1				PRELIMINARES													
1.1	1.1	X	X	Localización y replanteo.	M2	1081.69	$ 3,585.00	$ 3,877,859.00	1,081.69	$ 3,877,859	1,090.83	$ 3,585.00	$ 3,910,626.00	9.14	$ 32,767.00	1,090.83	$ 3,910,626
1.2	1.2	X	X	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material	M2	534.06	$ 26,476.00	$ 14,139,773.00	534.06	$ 14,139,773	540.72	$ 26,476.00	$ 14,316,103.00	6.66	$ 176,330.00	540.72	$ 14,316,103
							Subtotal	$ 18,017,632.00		$ 18,017,632.00		Subtotal	$ 18,226,729.00		$ 209,097.00		$ 18,226,729.00
2				MOVIMIENTO DE TIERRA													
2.1	2.1	X	X	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	160.22	$ 46,346.00	$ 7,425,556.00	160.22	$ 7,425,556	162.96	$ 46,346.00	$ 7,552,544.00	2.74	$ 126,988.00	162.96	$ 7,552,544
2.2	2.2	X	X	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente	M3	106.81	$ 84,474.00	$ 9,022,668.00	106.81	$ 9,022,668	108.640	$ 84,474.00	$ 9,177,255.00	1.83	$ 154,587.00	108.64	$ 9,177,255
							Subtotal	$ 16,448,224.00		$ 16,448,224.00		Subtotal	$ 16,729,799.00		$ 281,575.00		$ 16,729,799.00
3				ACABADOS													
3.1	3.1	X	X	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,5 mts. incluye : aro, malla, demarcado logos, anticorrosivo y pintura.	M2	2.00	$ 3,781,693.00	$ 7,563,386.00	-	$ -	1.00	$ 3,781,693.00	$ 3,781,693.00	1.00	$ 3,781,693.00	1.00	$ 3,781,693
3.2	3.2	X	X	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto.	M3	317.78	$ 14,908.00	$ 4,737,464.00	-	$ -	319.64	$ 14,908.00	$ 4,765,193.00	319.64	$ 4,765,193.00	319.64	$ 4,765,193
							Subtotal	$ 12,300,850.00		$ -		Subtotal	$ 8,546,886.00		$ 8,546,886.00		$ 8,546,886.00
4				PLACA DE CONTRAPISO													
4.1	4.1	X	X	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	553.17	$ 85,366.00	$ 47,221,910.00	553.17	$ 47,221,910	563.30	$ 85,366.00	$ 48,086,668.00	10.13	$ 864,758.00	563.30	$ 48,086,668
							Subtotal	$ 47,221,910.00		$ 47,221,910.00		Subtotal	$ 48,086,668.00		$ 864,758.00		$ 48,086,668.00
5		DOTAR EL GIMNASIO AL AIRE LIBRE DE LOS APARATOS MECANICOS															
5.1	5.1	X	X	Suministro, transporte e instalación de Bicicleta estática(Simple)	UND	1.00	$ 2,109,541.00	$ 2,109,541.00	-	$ -	1.00	$ 2,109,541.00	$ 2,109,541.00	1.00	$ 2,109,541.00	1.00	$ 2,109,541
5.2	5.2	X	X	Suministro, transporte e instalación de Prensa Horizontal (Doble)	UND	1.00	$ 2,483,491.00	$ 2,483,491.00	-	$ -	1.00	$ 2,483,491.00	$ 2,483,491.00	1.00	$ 2,483,491.00	1.00	$ 2,483,491
5.3	5.3	X	X	Suministro, transporte e instalación de Elíptica (Simple)	UND	1.00	$ 2,489,259.00	$ 2,489,259.00	-	$ -	1.00	$ 2,489,259.00	$ 2,489,259.00	1.00	$ 2,489,259.00	1.00	$ 2,489,259
5.4	5.4	X	X	Suministro, transporte e instalación de Remo sentado(Simple)	UND	1.00	$ 2,388,321.00	$ 2,388,321.00	-	$ -	1.00	$ 2,388,321.00	$ 2,388,321.00	1.00	$ 2,388,321.00	1.00	$ 2,388,321
5.5	5.5	X	X	Suministro, transporte e instalación de Caminador aéreo(Simple)	UND	1.00	$ 2,277,770.00	$ 2,277,770.00	-	$ -	1.00	$ 2,277,770.00	$ 2,277,770.00	1.00	$ 2,277,770.00	1.00	$ 2,277,770
5.6	5.6	X	X	Suministro, transporte e instalación de Pectoral sentado(Doble)	UND	1.00	$ 3,798,411.00	$ 3,798,411.00	-	$ -	1.00	$ 3,798,411.00	$ 3,798,411.00	1.00	$ 3,798,411.00	1.00	$ 3,798,411
5.7	5.7	X	X	Suministro, transporte e instalación de Escaladora (Doble)	UND	1.00	$ 5,869,871.00	$ 5,869,871.00	-	$ -	1.00	$ 5,869,871.00	$ 5,869,871.00	1.00	$ 5,869,871.00	1.00	$ 5,869,871
5.8	5.8	X	X	Suministro, transporte e instalación de Dorsal ancho(Doble)	UND	1.00	$ 3,603,420.00	$ 3,603,420.00	-	$ -	1.00	$ 3,603,420.00	$ 3,603,420.00	1.00	$ 3,603,420.00	1.00	$ 3,603,420
5.9	5.9	X	X	Suministro, transporte e instalación de Volante (Doble)	UND	1.00	$ 2,215,285.00	$ 2,215,285.00	-	$ -	1.00	$ 2,215,285.00	$ 2,215,285.00	1.00	$ 2,215,285.00	1.00	$ 2,215,285
5.10	5.10	X	X	Suministro, transporte e instalación de Banco abdominal(Doble)	UND	1.00	$ 1,628,885.00	$ 1,628,885.00	-	$ -	1.00	$ 1,628,885.00	$ 1,628,885.00	1.00	$ 1,628,885.00	1.00	$ 1,628,885
							Subtotal	$ 28,864,254.00		$ -		Subtotal	$ 28,864,254.00		$ 28,864,254.00		$ 28,864,254.00

6				INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES															
6.1	6.1	X	X	Poste metálico embonado 8 mts	UND	4.00	$ 1,233,957.00	$ 4,935,828.00	-	$ -	4.00	$ 1,233,957.00	$ 4,935,828.00	4.00	$ 4,935,828.00	4.00	$ 4,935,828		
6.2	6.2	X	X	Suministro transporte e instalación de cable de cobre THHN No. 6 TG hasta Tablero de control	ML	25.00	$ 158,696.00	$ 3,967,400.00	-	$ -	0.00	$ 158,696.00	$ -	-	$ -	-	$ -		
6.3	6.3	X	X	Suministro transporte e instalación de Gabinete para tablero de control, incluya tablero 6 cto BREAKER y accesorios	UND	1.00	$ 96,736.00	$ 96,736.00	-	$ -	0.00	$ 96,736.00	$ -	-	$ -	-	$ -		
6.4	6.4	X	X	Suministro transporte e instalación de caja de inspección AP 280 de 40 cm x 40 cm x 40cm incluye tapa con marco y contramarco	UND	1.00	$ 189,901.00	$ 189,901.00	-	$ -	6.00	$ 189,901.00	$ 1,139,406.00	6.00	$ 1,139,406.00	6.00	$ 1,139,406		
6.5	6.5	X	X	Suministro transporte e instalación de conductor aluminio aislado THHW No. 4 para alimentar reflectores LED	ML	24.82	$ 74,498.00	$ 1,849,040.00	-	$ -	102.00	$ 74,498.00	$ 7,598,796.00	102.00	$ 7,598,796.00	102.00	$ 7,598,796		
6.6	6.6	X	X	Suministro transporte e instalación de tubera PVC tipo pesado de 3/4" pulgada con accesorios de acople red poldeportivo, incluye excavación y relleno	ML	244.00	$ 8,860.00	$ 2,161,840.00	-	$ -	107.19	$ 8,860.00	$ 949,741.00	107.19	$ 949,741.00	107.19	$ 949,741		
6.7	6.7			Suministro transporte e instalación de reflector tipo LED RGB de 200w, elemento de fijación y 4 mts de cable cobre No. 12 THW en colores.	UND	4.00	$ 485,098.00	$ 1,940,392.00	-	$ -	4.00	$ 485,098.00	$ 1,940,392.00	4.00	$ 1,940,392.00	4.00	$ 1,940,392		
6.8	6.8			Suministro transporte e instalación de tubo galvanizado de 1 pulgada, incluye elementos de fijación, accesorios, curva PVC de 1 pulgada y capacete.	MI	2.00	$ 55,117.00	$ 110,234.00	-	$ -	20.00	$ 55,117.00	$ 1,102,340.00	20.00	$ 1,102,340.00	20.00	$ 1,102,340		
6.9	6.9	X	X	Suministro transporte e instalación de sistema puesta a tierra (galvanizado) de Postes metálicos de 8m, incluye alambre de cobre aislado monopolar THW No. 8 y Varilla Galvanizada 5/8 x 2,40 mts/70 micras con conector.	UND	4.00	$ 67,656.00	$ 270,624.00	-	$ -	4.00	$ 67,656.00	$ 270,624.00	4.00	$ 270,624.00	4.00	$ 270,624		
							Subtotal	$ 16,521,996.00		$ -		Subtotal	$ 17,937,127.00		$ 17,937,127.00		$ 17,937,127.00		
7				TRANSPORTE															
7.1	7.1	X	X	Transporte de materiales petreos	M3-Km	779.97	$ 1,108.00	$ 864,207.00	779.97	$ 864,207	764.99	$ 1,108.00	$ 847,609.00	14.98	-$ 16,598	764.99	$ 847,609		
							Subtotal	$ 864,207.00		$ 864,207.00		Subtotal	$ 847,609.00		-$ 16,598.00		$ 847,609.00		
				TOTAL COSTO DIRECTO				$ 114,239,872.00		$ 82,861,973.00			$ 139,238,072.00		$ 86,627,099.00		$ 139,238,072.00		
				Administración	20%			$ 27,847,814.00		$ 16,510,395.00			$ 27,847,814.00		$ 11,337,419.00		$ 27,847,814.00		
				Imprevistos	1%			$ 1,392,391.00		$ 825,520.00			$ 1,392,391.00		$ 566,871.00		$ 1,392,391.00		
				Utilidad	4%			$ 5,569,563.00		$ 3,302,079.00			$ 5,569,563.00		$ 2,267,484.00		$ 5,569,563.00		
				TOTAL COSTO				$ 174,048,840.00		$ 103,189,967.00			$ 174,048,840.00		$ 70,858,873.00		$ 174,048,840.00		
				AMORTIZACION ANTICIPO	0%					$ -			$ -		$ -		$ -		
				VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO						$ 103,189,967.00			$ 174,048,840		$ 70,858,873		$ 174,048,840		
				% AVANCE DE OBRA						59.29%			100.00%		40.71%		100.00%		

NOTA: Las cantidades de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista y el apoyo de supervision, quienes las cuantificaron y constataron en el terreno, y los planos.

VALOR EN LETRAS: **SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS**

CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
R.L NELLY CAMPOS RAMIREZ
CONTRATISTA

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
DIRECTOR
INDERHUILA

ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS
Vo. Bo. APOYO A LA SUPERVISION
INDERHUILA

1. .DESCRIPCION GENERAL					
_X_ CONTRATO:	*OBRA: _X_/CONSULTORIA: __/INTERVENTORIA:*	No:	*CSAMCIH409*	AÑO:	*2023*
___CONVENIO:					

CONTRATANTE:	*INDERHUILA*			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		
	NIT O CC:	NIT. 901.765.048-4		
	DIRECCIÒN:	Calle 70 2 w 02 balcones de hayuelo, Torre 2 apartamento 603.	CEL:	3208489424
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY CAMPOS RAMIREZ		
	CC:	1.075.244.397 de NEIVA		
OBJETO:	ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL ÁREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 2023000662 **FECHA (dd/mm/aaaa): 02/11/2023**			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO INICIAL:	*$174.048.840.00*			
	Valor en Letras: *CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 174.048.840.00) M/CTE*			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**Nombre: INDERHUILA**			
	Valor ($) 174.048.840 m/cte			
	Valor en Letras: *CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 174.048.840.00) M/CTE*			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	**$ 0**		
	Nº2	**$ 0**		
VALOR TOTAL	*$174.048.840.00*			
PLAZO INICIAL:	*DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.*			
OTROSI No. 1 PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	**N/A**		
	Nº2	**N/A**		
	Nº3	**N/A**		
PLAZO TOTAL:	*DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.*			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aaaa)	*08/11/2023*			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aaaa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	28/12/2023	
		REINICIACIÒN	18/09/2024	
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	N/A	
		REINICIACIÒN	N/A	
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	N/A	

	REINICIACIÒN	N/A
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aaaa)	27/09/2024	
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	27/09/2024	
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	DEL 08/11/2023 al 28/12/2023 18/09/2024 al 27/09/2024	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	FELIPE VICTORIA BARRAGAN
	EN CALIDAD DE:	DIRECTOR INDERHUILA
	NOMBRE:	ING JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS
	EN CALIDAD DE:	APOYO A LA SUPERVISION INDERHUILA
	NOMBRE:	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA R.L NELLY CAMPOS RAMIREZ

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	08/11/2023	$174.048.840.00
VALOR NO EJECUTADO		$0,00
VALOR ADICIONAL N°1	N/A	$0,00
VALOR ADICIONAL N°2	N/A	$0,00
VALOR FINAL CONTRATADO		$174.048.840.00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	N/A	$0,00
VALOR ACTA PARCIAL N°1	07/12/2023	$103.189.967.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	N/A	$0,00
VALOR ACTA FINAL	27/09/2024	$70.858.873.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL	N/A	$0,00
VALOR FINAL EJECUTADO		$174.048.840.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SALDO A FAVOR DEL INDERHUILA		$0,00

3. BALANCE TÉCNICO

Que el CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S en calidad de contratista, cumplió con el objeto pactado en el contrato de obra No. CSAMCIH409 de 2023.

Se deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

4. RECIBO A SATISFACIÒN

Que en ejecución del contrato se autorizó el siguiente pago: CIENTO TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/TE. ($ 103.189.967,00)), correspondiente al pago parcial a los periodos comprendidos del 08/11/2023 al 07/12/2023.

Que, en desarrollo del objeto contractual, se realizó la entrega de todos los productos de acuerdo con el acta final.

Por lo tanto, el último pago del contrato de obra No.CLPIH409 de 2023 correspondiente al 40.71% para un total acumulado del 100% de ejecución de actividades de obra y financieramente al 100% equivalente al valor de SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($ 70,858,873.00) M/CTE., el cual queda sujeta a la presentación del acta de liquidación y los documentos soportes previamente revisados y avalados por el apoyo a la supervisión.

5. SOPORTES TÉCNICOS DE LA PRESENTA ACTA

Para constatar del recibo a satisfacción se menciona y hace parte de la presente acta los siguientes documentos:

- Acta de recibo final
- Memorias de calculo acta parcial de recibo final

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

El conveniente presentará la Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales con la liquidación, lo cual, será verificado por el apoyo a la supervisión en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, en Neiva a los Veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2024.

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director INDERHUILA

ING JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS
Apoyo a la Supervisión INDERHUILA

CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
R.L NELLY CAMPOS RAMIREZ CONTRATISTA DE OBRA

Vo. Bo:
JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
Asesor Jurídico Externo

Proyectó:
JESUS ANTONIO POLO SOTTO
Abogado – Contratista

- **PÓLIZA FINALES EXTENDIDAS CUMPLIMIENTO R.C**

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.10.08 11:55:34 -05:00

Código de Seguridad: QOJGIF9YqhMp3TJxLfplnA==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100009874	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	533057089	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/11/2023	24:00 Horas Del	28/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.765.048-4
DIRECCIÓN	CR 3 W 64 18	**TELÉFONO**	3208489424
ASEGURADO	EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L	**No. DOC. IDENTIDAD**	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 UNIDAD DEPORTIVA	**TELÉFONO**	6088750431
BENEFICIARIO	EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L	**No. DOC. IDENTIDAD**	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 UNIDAD DEPORTIVA	**TELÉFONO**	6088750431

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE TERMINACION CON FECHA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CSAMCIH409 DE 2023 , CUYO OBJETO ES
LA ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES
INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - CC: 10537995 (PART. 30,0 %)

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/09/2024	24:00 Horas Del 31/03/2025	17.404.884,00	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 27/09/2024	24:00 Horas Del 31/03/2025	43.512.210,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/09/2024	24:00 Horas Del 28/09/2028	8.702.442,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 27/09/2024	24:00 Horas Del 27/09/2029	17.404.884,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	**$** 87.024.420,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
G&G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100009874	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	533057089	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/11/2023	24:00 Horas Del	28/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTEGRANTE 2 - NIT: 901082300 (PART. 70,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.02.07 11:21:44 -05:00

Código de Seguridad: abZGgSgLLrmNoGLe8s/xMw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 · **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CHU-100009874	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	533075216	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/02/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/11/2023	24:00 Horas Del	27/09/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	No. DOC. IDENTIDAD	901.765.048-4
DIRECCIÓN	CR 3 W 64 18	TELÉFONO	3208489424
ASEGURADO	EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L	No. DOC. IDENTIDAD	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA	TELÉFONO	8750431
BENEFICIARIO	EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L	No. DOC. IDENTIDAD	813.005.578-7
DIRECCIÓN	CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA	TELÉFONO	8750431

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y EN VIRTUD DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA CON FECHA DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, SE AJUSTA LA VIGENCIA. DEL AMPARO POST-CONTRACTUAL ESTABILIDAD DE LA OBRA.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CSAMCIH409 DE 2023 , CUYO OBJETO ES

LA ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES
INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 27/09/2024	24:00 Horas Del 31/03/2025	17.404.884,00	0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 27/09/2024	24:00 Horas Del 31/03/2025	43.512.210,00	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 27/09/2024	24:00 Horas Del 28/09/2028	8.702.442,00	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 27/09/2024	24:00 Horas Del 27/09/2029	17.404.884,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 87.024.420,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
G&G MULTISEGUROS Y SERVICIOS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/02/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas / Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CHU-100009874** y endoso, **5** cuyo afianzado es: **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** Asegurado o Beneficiario: **EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L / EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA L** , expedida por la Compañía en **07/02/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN HUILA a los **07** días del mes **FEBRERO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

• ACTA LIQUIDACIÓN PROYECTOS INFRAESTRUCTURA - FORMATO PM-GID-F18

1. DESCRIPCION GENERAL

_X_CONTRATO	*OBRA: _X_/CONSULTORIA:__/INTERVENTORIA:__*	No:	*CSAMCIH409*	AÑO:	*2023*
___ CONVENIO					

CONTRATANTE:	*INDERHUILA*			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	**NOMBRE O RAZON SOCIAL:**	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		
	NIT o CC:	NIT. 901.765.048-4		
	DIRECCIÒN:	Calle 70 2 w 02 balcones de hayuelo, Torre 2 apartamento 603.	**CEL:**	3208489424
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY CAMPOS RAMIREZ		
	CC:	1.075.244.397 de NEIVA		
OBJETO:	ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL ÁREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 2023000662 **FECHA : 02/11/2023** *y* **No.** 2024000525 **FECHA:30/09/2024**			
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO INICIAL:	*$174.048.840.00 M/Cte*			
	Valor en Letras: *CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 174.048.840.00) M/CTE*			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	**Nombre: INDERHUILA**			
	Valor ($): *$174.048.840.00*			
	Valor en Letras: *CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 174.048.840.00) M/CTE*			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	**N/A**		
VALOR TOTAL	*$174.048.840.00*			
PLAZO INICIAL:	*DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.*			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	**N/A**		
	Nº2	**N/A**		
	Nº3	**N/A**		
PLAZO TOTAL:	*DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.*			
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aaaa)	*08/11/2023*			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aaaa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	28/12/2023	
		REINICIACIÒN	18/09/2024	
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aaaa)	*27/09/2024*			

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*16/12/2024*	
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*DEL 08/11/2023 AL 28/12/2023* *18/09/2024 AL 27/09/2024*	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	*FELIPE VICTORIA BARRAGAN*
	EN CALIDAD DE:	*DIRECTOR INDERHUILA*
	NOMBRE:	*ING JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS*
	EN CALIDAD DE:	*APOYO A LA SUPERVISION INDERHUILA*
	NOMBRE:	*CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S*
	EN CALIDAD DE:	*CONTRATISTA R.L NELLY CAMPOS RAMIREZ*

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*08/11/2023*	*$174.048.840.00*
VALOR NO EJECUTADO		$0,00
VALOR ADICIONAL N°1	N/A	$0,00
VALOR ADICIONAL N°2	N/A	$0,00
VALOR FINAL CONTRATADO		*$174.048.840.00*
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO	N/A	$0,00
VALOR ACTA PARCIAL N°1	*07/12/2023*	$103.189.967.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1	N/A	$0,00
VALOR ACTA FINAL	*27/09/2024*	$70.858.873.00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL	N/A	$0,00
VALOR FINAL EJECUTADO		*$$174.048.840.00*
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0
SALDO A FAVOR DEL INDERHUILA		$ 0

3. RELACION DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Acta No./Anticipo)	**No. COMPROBANTE**	**FECHA**
ACTA PARCIAL N° 1	EGR 2023003516	*07/12/2023*

4. BALANCE TECNICO

Que CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S en calidad de contratista, cumplió con el contrato de obra No. CSAMCIH409 de 2023.

5. RECIBO A SATISFACIÒN

RECIBO A SATISFACCION:

El Supervisor del Contrato, certifica que la documentación presentada por el ejecutor del contrato de obra y al apoyo a la supervisión, cumplió con todos los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales para la ejecución del contrato,

de acuerdo con la información suministrada por el **CONTRATISTA DE OBRA**, en donde fue revisada y avalada por el apoyo a la supervisión para el recibo a satisfacción del Contrato de Obra No. CSAMCIH409 de 2023 mediante acta de Recibo Final proyectos de infraestructura con fecha del 27/09/2024 en los periodos comprendidos del 08/11/2023 al 28/12/2023 y del 18/09/2024 al 27/09/2024 y el cumplimiento del objeto y obligaciones. Para constatar del recibo a satisfacción se menciona y hace parte de la presente acta los siguientes documentos:

GRUPO 1 - DOCUMENTOS PARA SOPORTES PARA ARCHIVO

Certificado de cumplimiento infraestructura, Informe obra/consultoría o informe interventoría, Actas conformación de veedurías ciudadana, Actas de cierre de veeduría ciudadana, Acta de recibo final de obra, Constancia general de actividades contrato de obra/consultoría, Acta liquidación proyectos infraestructura, Acta final de obra, Póliza finales extendidas cumplimiento R.C, Planos record de obra , Registro fotográfico inicial vs final, Fotografía de valla publicitaria, Soportes de ensayos y/o pruebas de laboratorios, Memorias de cálculo –cantidades ejecutadas, Declaración de cumplimiento del reglamento técnico de instalación eléctrica, Bitácora original, Certificado de calidad de los materiales, Certificado paz y salvo de servicios públicos provisionales, Paz y salvo ministerio de protección social, Comprobante de pago aportes caja compensación Familiar, Comprobante de pago aportes I.C.B.F, Comprobante de pago aportes SENA, Comprobante de pago aportes seguridad social (EPS -ARL-AFP).

GRUPO 2 - DOCUMENTOS SOPORTE PARA CUENTA

Certificado de cumplimiento infraestructura, Factura y/o acta de cobro original y copia, Copia certificación bancaria, Copia acta de suspensiones y reiniciaciones (si se han generado), Copia ampliación pólizas suspensión y reiniciación (si se han generado, Acta de recibo final proyectos de infraestructura, Acta final de obra , Acta liquidación proyectos infraestructura, Certificación aportes caja compensación Familiar, Certificación aportes I.C.B.F, Certificación aportes SENA, Certificación aportes seguridad social (EPS -ARL-AFP) firmadas por el revisor fiscal si está obligado o sino por el R.L.

6. LIQUIDACIÒN

En virtud de la presente acta, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación civil, penal o contractual.

7. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

El conveniente presenta Certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales lo cual fue debidamente verificado por el apoyo a la supervisión designado del INDERHUILA en cuanto a los términos de ejecución y los porcentajes a pagar.

Mes cotizado	Numero de planilla director de obra	Numero de planilla residente de obra	Numero de planilla demás personal
NOVIEMBRE	7905589398	7905589398	7905589398
DICIEMBRE	1741862629	1741862629	1741862629
SEPTIEMBRE	7952436753, 31711879	73028556,7952436753	31528285, 31711879

INDERHUILA

En consideración a lo anterior; El INDERHUILA cancelará al Contratista la suma de SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/TE. **($ 70.858.873.00)**. las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, en Neiva a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2024.

FELIPE VICTORIA BARRAGAN
Director INDERHUILA

ING JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS
Apoyo a la Supervisión INDERHUILA

CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
R.L NELLY CAMPOS RAMIREZ CONTRATISTA DE OBRA

Vo. Bo:
JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ
Asesor Jurídico Externo

Proyectó:
JESUS ANTONIO POLO SOTTO
Abogado – Contratista

• DOCUMENTO CONSORCIAL

FORMATO 2

FORMATO 2A – DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
INDERHUILA
Calle 2 5-64
OFICINA DE CONTRATACION
NEIVA - HUILA

REFERENCIA: Proceso de contratación Seleccion Abreviada Menor Cuantia N° SAMCIH004-2023 en adelante el "proceso de Contratación"

OBJETO:ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA

Estimados señores:

Los suscritos, **NELLY CAMPOS RAMIREZ y CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de J**&S ASESORIA E INGENIERIA SAS y CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ** respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO,** para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

NOMBRE DEL INTEGRANTE	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (%)
CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ	30%
J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS NIT: 901.082.300-4	70%

2. El consorcio se denomina **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S**
3. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
4. La duración de este consorcio es igual a la duración del plazo del contrato y un (1) año más.
5. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
6. El representante legal del consorcio es **NELLY CAMPOS RAMIREZ**, identificado con **C. C. No. 1.075.244.397 de NEIVA.**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar las determinaciones que fueren necesarias respecto a su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del consorcio es **CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ** identificado con documento de identidad **N° C.C. 10.537.995 DE POPAYAN.**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

8. La Señora **NELLY CAMPOS RAMIREZ,** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S**

9. En caso de resultar adjudicado, la facturación del proponente la realizará: **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S.**

10. Las partes expresamente convienen que el manejo de todos los recursos económicos derivados y/o relacionados con el contrato adjudicado se hará a través de cuentas bancarias con firmas conjuntas para cada transacción y/o disposición, condición que deberá quedar expresa en las condiciones de apertura de cuenta en los bancos que se acuerden y se definan; de tal forma que se garantice la transparencia y eficiencia en la utilización de los mismos. Del mismo modo la negociación y elección del personal, selección y celebración de contratos, equipos, maquinaria y/o sistemas requeridos para la ejecución del contrato se hará de manera conjunta por las partes, entre **CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ, Y J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS**

11. El domicilio del consorcio es:

Nombre del Interesado	**CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S**
Representante Legal	**NELLY CAMPOS RAMIREZ**
C. C. No.	**1.075.244.397 DE NEIVA.**
Dirección de correo	**CARRERA 3 W # 64 - 18**
Correo electrónico	**jysasesoriaeingenieria@gmail.com**
Celular	**3208489424**
Ciudad	**Neiva – Huila.**

En constancia, se firma en Neiva, a los 3 días del mes de OCTUBRE de 2023.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
C.C. 10.537.995 DE POPAYAN
R.L CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ

NELLY CAMPOS RAMIREZ
Rep. Legal J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS
C. C. No. 1.075.244.397 de NEIVA

NELLY CAMPOS RAMIREZ
Rep. Legal CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
C. C. No. 1.075.244.397 de NEIVA

CARLOS ALBERTO PALTA MUÑOZ
C.C. 10.537.995 DE POPAYAN
Rep. Legal suplente CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S

- **PLANILLA DE PAGO DE SALUD, PENSIÓN Y ARL - POR CADA MES**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901165045
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CRA 3W 64-18	TELÉFONO:	8774669
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7905589398	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES diciembre	AÑO		2023
DIAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN					321245622

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 167.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.100	$ 0	$ 167.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700	$ 0	$ 55.700
230301	230301-PORVENIR	3	$ 154.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.800	$ 0	$ 154.800
SUBTOTALES:										$ 377.600	$ 0	$ 377.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 207.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.900	$ 0	$ 0	$ 207.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 87.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 43.500
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 43.500
SUBTOTALES:													$ 381.900	$ 0	$ 0	$ 381.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 213.300	$ 213.300	$ 0	$ 0	$ 213.300
SUBTOTALES:									$ 213.300	$ 0	$ 0	$ 213.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$ 112.300	$ 0	$ 112.300
SUBTOTALES:			$ 112.300	$ 0	$ 112.300

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	$ 84.300	$ 0	$ 84.300
PASENA	PASENA - SENA	9	$ 56.200	$ 0	$ 56.200
SUBTOTALES:			$ 140.500	$ 0	$ 140.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES				
																											PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 1003809418	SALDAÑA GONZALEZ JULIAN HERNANDO	DEPEND		$ 1.060.000	FIJO		NO	22																	230301-PORVENIR	9	$ 348.000	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.700	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 348.000	$ 43.500	$ 0	$ 43.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000		$ 24.300	9	$ 318.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 12.800	$ 6.400	$ 9.600	$ 0	$ 0
2	CC 1003865943	ROA GARCIA FULFO	DEPEND		$ 1.060.000	FIJO		NO	22	30																25-14 COLPENSIONES	9	$ 348.000	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Norma	$ 55.700	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 348.000	$ 43.500	$ 0	$ 43.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000		$ 24.300	9	$ 318.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 12.800	$ 6.400	$ 9.600	$ 0	$ 0
3	CC 10537995	PACHECO MUÑOZ CARLOS ALBERTO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.060.000	FIJO		NO	22																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	9	$ 348.000	$ 43.500	$ 0	$ 43.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000		$ 24.300	9	$ 318.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 12.800	$ 6.400	$ 9.600	$ 0	$ 0
4	CC 1076502278	VANEGAS RODRIGUEZ EMERSON JOVANY	DEPEND		$ 1.060.000	FIJO		NO	24	30																230301-PORVENIR	7	$ 270.667	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 43.400	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 270.667	$ 33.900	$ 0	$ 33.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 270.667		$ 18.900	7	$ 247.334	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 9.900	$ 5.000	$ 7.500	$ 0	$ 0
5	CC 1115941782	RIVERA CERQUERA WILFRE	DEPEND		$ 1.060.000	FIJO		NO	22																	230301-PORVENIR	9	$ 348.000	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.700	ESSC62-ASMET SALUD EPS	9	$ 348.000	$ 43.500	$ 0	$ 43.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000		$ 24.300	9	$ 318.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 12.800	$ 6.400	$ 9.600	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901765048
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CRA 3W 64-18	TELÉFONO:	6774669
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			7905589398	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DIAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			321245622

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | | ARP | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901765048
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CRA 3W 64-18	TELÉFONO:	8774669
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7905589398**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		321245622

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 167.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 55.700
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 154.800
		SUBTOTAL:	7	**$ 377.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 43.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 87.000
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 43.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 207.900
		SUBTOTAL:	9	**$ 381.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$ 112.300
		SUBTOTAL:	9	**$ 112.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 213.300
		SUBTOTAL:	9	**$ 213.300**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	9	$ 56.200
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	9	$ 84.300
		SUBTOTAL:		**$ 140.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.225.600**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.225.600**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901765048
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CRA 3W 64-16	TELÉFONO:	8774869
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Construccion de otras obras de ingenieria civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)	NO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1741862629			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero	AÑO 2024	
DÍAS DE MORA:	11						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/01/23			NÚMERO AUTORIZACIÓN			412424

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 352.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 0	$ 352.800	$ 3.500	$ 356.300
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 173.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.800	$ 0	$ 173.300	$ 1.800	$ 175.100
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 346.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.500	$ 0	$ 346.600	$ 3.500	$ 350.100
230201	230201- PROTECCION	2	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200	$ 0	$ 12.400	$ 200	$ 12.600
SUBTOTALES:										**$ 885.100**	**$ 9.000**	**$ 894.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 135.400	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 135.400	$ 1.400	$ 0	$ 136.800
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 135.400	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 135.400	$ 1.400	$ 0	$ 136.800
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 411.100	$ 0	$ 4.100	$ 0	$ 411.100	$ 4.100	$ 0	$ 415.200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280.600	$ 0	$ 2.800	$ 0	$ 280.600	$ 2.800	$ 0	$ 283.400
SUBTOTALES:													**$ 962.500**	**$ 9.700**	**$ 0**	**$ 972.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 535.900	$ 535.900	$ 5.400	$ 0	$ 541.300
SUBTOTALES:									**$ 535.900**	**$ 5.400**	**$ 0**	**$ 541.300**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	10	$ 308.600	$ 3.100	$ 311.700
SUBTOTALES:			**$ 308.600**	**$ 3.100**	**$ 311.700**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	10	$ 231.100	$ 2.300	$ 233.400
PASENA	PASENA - SENA	10	$ 154.300	$ 1.600	$ 155.900
SUBTOTALES:			**$ 385.400**	**$ 3.900**	**$ 389.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003809416	SALDAÑA GONZALEZ JULIAN HERNANDO	DEPEND		$ 1.060.000	FIJO		NO							21-28										230301-PORVENIR	28	$ 1.082.667	$ 173.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.300	EPS005-SANITAS S.A.	28	$ 1.082.667	$ 135.400	$ 0	$ 135.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.082.667		$ 75.400	28	$ 1.082.667	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 43.400	$ 21.700	$ 32.500	$ 0	$ 0
2	CC 1006523826	GUTIERREZ GUTIERREZ WILLIAM ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		NO	06	06															230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 4.900	$ 0	$ 4.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 2.700	1	$ 38.667	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 1.600	$ 800	$ 1.200	$ 0	$ 0
3	CC 10537995	PALTA MUÑOZ CARLOS ALBERTO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.060.000	FIJO		NO							21-28												$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	28	$ 1.082.667	$ 135.400	$ 0	$ 135.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.082.667		$ 75.400	28	$ 1.082.667	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 43.400	$ 21.700	$ 32.500	$ 0	$ 0
4	CC 1075298215	ORTIZ VARGAS GERARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		NO	05	05															230201-PROTECCION	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 38.667	$ 4.900	$ 0	$ 4.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 38.667		$ 2.700	1	$ 38.667	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 1.600	$ 800	$ 1.200	$ 0	$ 0
5	CC 1115941782	RIVERA CERQUERA WILFRE	DEPEND		$ 1.060.000	FIJO		NO							21-28										230301-PORVENIR	28	$ 1.082.667	$ 173.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 173.300	ESSC62-ASMET SALUD EPS	28	$ 1.082.667	$ 135.400	$ 0	$ 135.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	28	$ 1.082.667		$ 75.400	28	$ 1.082.667	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 43.400	$ 21.700	$ 32.500	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901765048
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CRA 3W 64-18	TELEFONO:	8774669
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			1741862629	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2024
DIAS DE MORA:			11		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/01/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	412424

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901765048
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
CIUDAD/MUNICIPIO:		NEIVA DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:		CRA 3W 64-18 TELÉFONO:	8774669
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**1741862629**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		11			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/01/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		412424

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	2	$ 12.600
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 350.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 175.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	3	$ 356.300
		SUBTOTAL:	8	**$ 894.100**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4	$ 283.400
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 136.800
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	$ 136.800
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 415.200
		SUBTOTAL:	10	**$ 972.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	10	$ 311.700
		SUBTOTAL:	10	**$ 311.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 541.300
		SUBTOTAL:	10	**$ 541.300**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	10	$ 155.900
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	10	$ 233.400
		SUBTOTAL:		**$ 389.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.077.500**
VALOR MORA:	**$ 31.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.108.600**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901765048
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CRA 3W 64-18	TELÉFONO:	8774569
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7952436753	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	octubre	AÑO 2024
DIAS DE MORA:			60				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/12/09	NUMERO AUTORIZACIÓN:			1111742512

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 69.400	$ 3.000	$ 72.400
SUBTOTALES:										**$ 69.400**	**$ 3.000**	**$ 72.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 54.200	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 54.200	$ 2.300	$ 0	$ 56.500
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 54.200	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 54.200	$ 2.300	$ 0	$ 56.500
SUBTOTALES:													**$ 108.400**	**$ 4.600**	**$ 0**	**$ 113.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2		$ 0	$ 0		$ 0	$ 60.400	$ 60.400	$ 2.600	$ 0	$ 63.000
SUBTOTALES:									**$ 60.400**	**$ 2.600**	**$ 0**	**$ 63.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 34.800	$ 1.500	$ 36.300
SUBTOTALES:			**$ 34.800**	**$ 1.500**	**$ 36.300**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	2	$ 26.200	$ 1.200	$ 27.400
PASENA	PASENA - SENA	2	$ 17.400	$ 800	$ 18.200
SUBTOTALES:			**$ 43.600**	**$ 2.000**	**$ 45.600**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																											PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COD	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 10537995	PALTA MUÑOZ CARLOS ALBERTO	DEPEND	ADMIN SUST.DEV. SALDOS	$ 1.300.000	FIJO			NO	18	27																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	10	$ 433.334	$ 54.200	$ 0	$ 54.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 433.334	1	$ 30.200	0	$ 433.334	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 17.400	$ 870	$ 1.300	$ 0	$ 0
2	CC 12118869	VARGAS ALMARIO NELSON	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			NO	18	27															25-14 COLPENSIONES	10	$ 433.334	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 69.400	EPS037-NUEVA EPS	10	$ 433.334	$ 54.200	$ 0	$ 54.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10	$ 433.334	1	$ 30.200	0	$ 433.334	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 17.400	$ 870	$ 1.300	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 330.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901765048
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CRA 3W 64-18	TELÉFONO:	8774669
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7952436753**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		60			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1111742512

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 72.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 72.400**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 56.500
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 56.500
		SUBTOTAL:	2	**$ 113.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891180008	CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	2	$ 36.300
		SUBTOTAL:	2	**$ 36.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 63.000
		SUBTOTAL:	2	**$ 63.000**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 18.200
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 27.400
		SUBTOTAL:		**$ 45.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 316.600**
VALOR MORA:	**$ 13.700**
TOTAL PAGADO:	**$ 330.300**

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901082300	4	J Y S ASESORIA E INGENIERIA SAS	S	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CR 23 W 64 28		8777777		JYSASESORIAEINGENIERIA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31711879	E	2024-12-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.630.500	122.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	31711879	2024-10-02	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.			
1	CC 12116869	VARGAS ALMARIO NELSON	1.300.000	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSIONES-25-14	1.170.000	187.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.170.000	46.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,069960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5711001
2	CC 1001276642	GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1.600.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.440.000	230.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.440.000	57.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.440.000	57.600	1.440.000	100.300	0,069960	0	0	0	0	0	01	0	445.900	S	5711001
3	CC 1031155214	ACOSTA HERMOSO SERGIO STEVEN	2.200.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.980.000	316.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.980.000	79.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.980.000	79.200	1.980.000	137.900	0,069960	0	0	0	0	0	01	0	613.100	S	5711001
4	CC 1075244393	CAMPOS RAMIREZ NELLY	1.300.000	F	X															0			27	27	27	27	PORVENIR-230301	1.170.000	187.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.170.000	46.800	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.170.000	46.800	1.170.000	81.500	0,069960	0	0	0	0	0	01	0	362.300	S	5429001
5	CC 1079182594	HERNANDEZ LEIVA DIEGO ARMANDO	2.600.000	F	X															0			27	27	27	27	COLPENSIONES-25-14	2.340.000	374.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.340.000	93.600	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.340.000	93.600	2.340.000	162.900	0,069960	0	0	0	0	0	01	0	724.500	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901082300	4	J Y S ASESORIA E INGENIERA SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CR 23 W 64 28		8777777		JYSASESORIAEINGENIERIA@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31711879	E	2024-12-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.630.500	122.400	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	31711879	2024-10-02	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.296.000	0	63.200	0	1.359.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	561.600	0	27.400	0	589.000
PORVENIR	230301	800224808	8	3	734.400	0	35.800	0	770.200
EPS(Administradoras: 3)				5	324.000	0	15.900	0	339.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	46.800	0	2.300	0	49.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	79.200	0	3.900	0	83.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	198.000	0	9.700	0	207.700
ARP(Administradoras: 1)				5	564.100	0	27.500	0	591.600
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	564.100	0	27.500	0	591.600
CCF(Administradoras: 1)				5	324.000	0	15.800	0	339.800
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	5	324.000	0	15.800	0	339.800
Gran Total					2.508.100	0	122.400	0	2.630.500

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-30, 07:12:23 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 73028556

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 30/09/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ALBERTO PALTA M		
Documento	CC10537995	**Dirección**	CL 8 #100 - 102 ALTOS DE LA PRADERA C 6
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6087774669
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	NEIVA	**Departamento**	HUILA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10537995	CARLOS ALBERTO PALTA MUNOZ	57	05																	0	0	30	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	6.960	$ 1.300.000	$ 90.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.000	$ 0	$ 253.000

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-30, 07:09:37 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	CARLOS ALBERTO PALTA M
CEDULA CIUDADANIA	CC 10537995
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73028556
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	948042104
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 253.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 162.500	$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 90.500	$ 0

SubTotales:	$ 253.000	$ 0
Total a Pagar:		$ 253.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SUB CONTRATO DE SERVICIOS

En Neiva, (H), 01 de septiembre de 2024

REUNIDOS:

De una parte, **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S**, con domicilio en **CRA 3W #64-18,** y con Nit 901.765.048-4, representado por **NELLY CAMPOS RAMIREZ,** en su calidad de Representante Legal, (en adelante, "El contratista principal"). Y **CONSORCIO INTER VIAL,** con domicilio en **CALLE 70 2W 02 TO 2AP 603,** y con Nit 901828484-4, representado por **JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ,** en su calidad de Representante Legal, (en adelante, "El Subcontratista").

1. OBJETO DE SUBCONTRATO

El presente subcontrato tiene por objeto la realización de los siguientes trabajos: Instalación eléctrica de los postes de iluminación que cubren la cancha multifuncional ubicada en las instalaciones en el **CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL,** del municipio de Neiva del departamento del Huila.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

El subcontratista se compromete a realizar los trabajos / servicios en el plazo de **VENTISIETE (27) DÍAS,** comenzando el primero (01) de septiembre y finalizando el veintisiete (27) de septiembre.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PRINCIPAL

El Contratista Principal se compromete a:

a) Proveer al Subcontratista de toda la información y documentación necesaria para la correcta ejecución del trabajo.

b) Realizar los pagos acordados dentro de los plazos establecidos.

4. RESPONSABILIDAD Y GARANTÍAS

El Subcontratista será responsable por los daños y perjuicios que puedan derivarse de la incorrecta ejecución de los trabajos/servicios. Además, garantiza la calidad de los trabajos durante un período de un (1) año, a partir de la finalización de los mismos.

5. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se comprometen a mantener en estricta confidencialidad cualquier información a la que tengan acceso en virtud del presente subcontrato, tanto durante la vigencia del mismo como después de su terminación.

6. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Este subcontrato podrá ser rescindido por cualquiera de las partes en caso de incumplimiento de las condiciones acordadas, mediante notificación escrita con quince (15) días de antelación.

7. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El presente subcontrato se regirá e interpretará conforme a las leyes de Colombia, y cualquier controversia derivada de su interpretación o ejecución será resuelta ante los tribunales de Neiva - Huila.

En prueba de conformidad, ambas partes firman el presente subcontrato en dos ejemplares, quedando un ejemplar en poder de cada parte.

CONTRATISTA
CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
NELLY CAMPOS RAMIREZ

SUBCONTRATISTA
CONSORCIO INTER VIAL
JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901828484	4	CONSORCIO INTERVIAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 70 2W 02		8153010			ASESORIASDJ22@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31528285	E	2024-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.145.000	85.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	31528285	2024-10-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
22.800.000	22.800.000	22.800.000	22.800.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				8	3.648.000	0	44.300	0	3.692.300
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.720.000	0	20.900	0	1.740.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	1.928.000	0	23.400	0	1.951.400
EPS(Administradoras: 2)				8	912.000	0	11.100	0	923.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	574.000	0	7.000	0	581.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	338.000	0	4.100	0	342.100
ARP(Administradoras: 1)				8	1.587.100	0	19.300	0	1.606.400
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	1.587.100	0	19.300	0	1.606.400
CCF(Administradoras: 2)				8	912.000	0	11.200	0	923.200
COMFACAUCA	CCF14	891500182	0	3	422.000	0	5.200	0	427.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	5	490.000	0	6.000	0	496.000
Gran Total					7.059.100	0	85.900	0	7.145.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901828484	4	CONSORCIO INTERVIAL	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CL 70 2W 02		8153010		ASESORIASDJ22@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31528285	E	2024-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.145.000	85.900	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	31528285	2024-10-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot					
1	CC 12116869	VARGAS ALMARIO NELSON	4.900.000	F		X														0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	4.900.000	784.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	4.900.000	196.000	COMFACAUCA-CCF14	4.900.000	196.000	4.900.000	341.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.517.100	S	5711001
2	CC 25276458	NARVAEZ CERON JAZMINE EUGENIA	2.250.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.250.000	360.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.250.000	90.000	COMFACAUCA-CCF14	2.250.000	90.000	2.250.000	156.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	696.600	S	5711001
3	CC 34321284	FERNANDEZ BENITEZ YENNI CLAUDIA	3.400.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.400.000	544.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.400.000	136.000	COMFACAUCA-CCF14	3.400.000	136.000	3.400.000	236.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.052.700	S	5711001
4	CC 57306696	BOLAÑO JIMENEZ AIDENI JUDITH	4.900.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	4.900.000	784.000	0	0	SANITAS-EPS005	4.900.000	196.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.900.000	196.000	4.900.000	341.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.517.100	S	5429001
5	CC 1001276642	GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1.800.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.800.000	288.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.800.000	72.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.800.000	72.000	1.800.000	125.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	557.300	S	5711001
6	CC 1075244397	CAMPOS RAMIREZ NELLY	2.250.000	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.250.000	360.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.250.000	90.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.250.000	90.000	2.250.000	156.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	696.600	S	5711001
7	CC 1075297556	QUINTERO DIAZ GLORIA ESTEFANIA	2.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.000.000	320.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.000.000	80.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.000.000	80.000	2.000.000	139.200	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	619.200	S	5711001
8	CC 1075305203	BAUTISTA DURAN JUAN SEBASTIAN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001

CERTIFICADO APORTES PARAFISCALES DEL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Yo **JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.075.275.137 de Neiva – Huila, en calidad de Apoyo a la supervisión del contrato de obra No. CSAMCIH409 DE 2023 que tiene por objeto "**ADECUACION DE AS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA",** la señora **NELLY CAMPOS RAMIREZ** con NIT 901.765.048-4 bajo la gravedad del juramento certifico que durante los dos (2) meses comprendidos a los periodos del 08/11/2023 al 28/12/2023 y del 18/09/2024 al 27/09/2024, anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaró que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud EPS, los fondos de Pensiones, los Administradoras die Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el instituto Colombiano de Bienestar familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-, para lo cual se adjuntan las planillas correspondientes

Dada en Neiva Huila a los Dieciséis (16) del mes de diciembre de 2024.

JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS
APOYO A LA SUPERVISION
INDER- HUILA

• CERTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DÍA EN PAGOS DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

•

CONSORCIO
CUBIERTAS CPM J&S

Neiva, 29 de noviembre de 2024

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

NELLY CAMPOS RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.075.244.397, en mi condición de representante legal de **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** identificada con Nit 901.765.048-4, y **REINEL ROJAS PUENTES,** identificado con cedula de ciudadanía No. 80.436.319 de Bogotá y tarjeta profesional TP 121213-T, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía en el tiempo comprendido del 07 de diciembre del 2023 al 27 de septiembre del 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Neiva, a los 29 días del mes de Noviembre de 2024.

Cordialmente,

NELLY CAMPOS RAMIREZ
Representante Legal
CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S

REINEL ROJAS PUENTES
Contador
CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4E6E05A8080FA08C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **REINEL ROJAS PUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80436319 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 121213-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

91



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.436.319

ROJAS PUENTES

APELLIDOS

REINEL

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 22-DIC-1967

ACEVEDO
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

30-JUN-1988 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1900400-00214392-M-0080436319-20100212 0020846543G 1 5020248000



República de Colombia
Ministerio de Educacion Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
12121 3-T

REINEL
ROJAS PUENTES
C.C. 80436319
RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/02
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 129477



IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

PARA EL CONTRATO DE OBRA No. CSAMCIH409 DEL 2023


OBJETO: "ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

PERIODO: RESUMEN FINAL

1. JUSTIFICACIÓN.

2. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto "ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA". Se encuentra localizado en la calle 58 No. 1W -65 del municipio de Neiva departamento del Huila.



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto "ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA". Consiste en la ejecución de un conjunto de obras de mejoramiento y dotación de la infraestructura deportiva y recreativa para la atención de los adolescentes del CAE Municipio de Neiva.

El conjunto de obras que conforman el proyecto se agrupa en los siguientes componentes:

1. Preliminares
2. Movimiento de tierra
3. acabado
4. Placa de contrapiso
5. Dotar el gimnasio al aire libre de los aparatos mecánicos
6. Instalaciones eléctricas
7. Transporte

Dentro de esos componentes se destaca la restitución y construcción de una placa contrapiso de e=10 cm en concreto de 3000 PSI con malla electrosoldada, iluminación del polideportivo, dotación de gimnasio con aparatos móviles, cancha multifuncional, demarcaciones de la placa.

4. PLANOS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (ARQUITECTONICO, ESTRUCTURAL, Y ELECTRICO)

5. INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATOS	
5.1. CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.	CSAMCIH409 DE 2023
OBJETO	ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	03 NOVIEMBRE 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S – R.P NELLY RAMIREZ CAMPOS
DOCUMENTO C.C - NIT	1.075.244.397 NEIVA - 901.765.048-4
PLAZO INICIAL	2 MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACATA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
PLAZO ADICIONAL (1)	N/A
PLAZO TOTAL	2 MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACATA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
VALOR INICIAL	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTROS CUARENTA PESOS ($ 174.048.840.00) M/CTE
VALOR ADICIONAL	N/A
VALOR TOTAL	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTROS CUARENTA PESOS ($ 174.048.840.00) M/CTE
FECHA DE ACTA DE INICIO	08 NOVIEMBRE 2023
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION	28 DICIEMBRE 2023
FECHA DE ACTA DE REINICIO	18 SEPTIEMBRE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27 SEPTIEMBRE 2024
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS
ESTADO FINANCIERO ACTUAL	
VALOR CONTRACTUAL	$ $ 174.048.840.00
VALOR ANTICIPO (Indicar el %)	$0
% EJECUTADO	100.00%

VALOR ACTA PARCIAL No. 1 (1)	$103,189,967.00
VALOR ACTA RECIBO FINAL (1)	$70,858,873.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 174,048,840

6. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DEL CONTRATO DE OBRA	
b.) **Actividades operativas**	Durante el periodo de ejecución del contrato de Obra como apoyo a la supervisión se realizó el seguimiento a las siguientes actividades operativas: NOVIEMBRE - Se verifico la Entrega de los EPP - Localización y Replanteo - Demolición mecánica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material - Realización de replanteo General - Verificación de Entrega de dotación y EPP - Realización de nivelación de terreno - Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. - supervisión de las actividades por parte de la SISO - Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente. - Talar raiz de árbol - Compactación de relleno con canguro - Charla operacional (Recomendaciones del cuidado de la salud, uso adecuado de sus EPP y el buen comportamiento entre ellos) - Corte de pulidora sobre anden y colocación de formaleta metálica de 10 centímetros por la perimetral - Inicios instalación de malla electrosoldada - Se programa inicio de preparación concreto en el transcurso de la semana DICIEMBRE - Instalación de valla informativa - Continuación Instalación malla electrosoldada según lo contratado - Preparación de concreto de 3000 PSI - Fundición de placa de espesor de 10 cm en concreto de 3000 PSI para la placa de polideportivo y placa para instalación de mobiliario. **Así mismo se adelantó tramite de suspensión de obra No.1 de acuerdo con las razones que allí la sustentan.** SEPTIEMBRE - Proyección de Acta de justificación No. 02 y Acta de Reinicio N° 1 con respectivas firmas - Verificación deñ suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,5 mts. incluye: aro. malla, demarcado logos, anticorrosivo y pintura.

	- Verificación de la demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto. - Verificación de los mobiliarios allegados como lo son: • Bicicleta estática (Simple) • Prensa Horizontal (Doble) • Elíptica (Simple) • Remo sentado (Simple) • Caminador aéreo (Simple) • Pectoral sentado (Doble) • Escaladora (Doble) • Dorsal ancho (Doble) • Volante (Doble) • Banco abdominal (Doble) - Verificación de las instalaciones móviles. - Poste metálico embonado 8 mts - Suministro transporte e instalación de caja de inspección AP 280 de 40 cm x 40 cm x 40cm incluye tapa con marco y contramarco - Suministro transporte e instalación de conductor aluminio aislado THHW No. 4 para alimentar reflectores LED - Suministro transporte e instalación de tubera PVC tipo pesado de 3/4" pulgada con accesorios de acople red polideportivo, incluye excavación y relleno - Suministro transporte e instalación de reflector tipo LED RGB de 200w, elemento de fijación y 4 mts de cable cobre No. 12 THW en colores. - Suministro transporte e instalación de tubo galvanizado de 1 pulgada, incluye elementos de fijación, accesorios, curva PVC de 1 pulgada y capacete. - Suministro transporte e instalación de sistema puesta a tierra (galvanizado) de Postes metálicos de 8m, incluye alambre de cobre aislado monopolar THW No. 8 y Varilla Galvanizada 5/8 x 2,40 mts70 micras con conector. Se realizaron dos visitas previas para la toma de medidas y verificación de ejecución final de actividades las cuales se tomaron en conjunto con el contratista de obra y se verifica el cumplimiento técnico en su ejecución.

7. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

En el informe final se detalla el comportamiento general del clima durante el desarrollo de la obra. En diversas ocasiones, las condiciones meteorológicas fueron favorables, con jornadas soleadas que permitieron avanzar sin contratiempos en las actividades planificadas. Sin embargo, también se presentaron días lluviosos que obligaron a suspender temporalmente trabajos como excavaciones y vaciado de concreto, entre otras. A pesar de las adversidades climáticas, se logró cumplir con los plazos establecidos para la ejecución de la obra, lo que demuestra la capacidad de adaptación.

8. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	3.000 PSI	1:2:3

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
CONCRETO PARA PLACA	09/12/2023	16/12/2023	X			3000 PSI	2109	SI
		16/12/2023	X			3000 PSI	2175	SI
		23/12/2023		X		30000 PSI	3180	SI
		30/12/2023			X	3000 PSI	4227	SI

9. CONCEPTO POR PARTE DEL PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)

NOMBRE DEL PROFESIONAL - SST	FECHA	CONCEPTO
ING. DIEGO FRANCISCO CALDERON PEDREROS (APROBO)	27/09/2024	INFORME DE OBRA HSEQ CONSORCIO CUBIERTA CPM J&S 18 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2024

FIRMA: 

10. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR LA CONSULTORÍA/OBRA/INTERVENTORÍA/ SUPERVISION	
a). **Actividades administrativas**	Durante el periodo de ejecución del contrato de Obra se realizaron las siguientes actividades administrativas: - Revisión de pólizas y pagos de legalización del contrato de obra. - Entrega de diseños y planos al contratista de obra - Se suscribió el acta de inicio el día 8 de noviembre de 2023. - Seguimiento al contratista quien adelanta sus trabajos en la consecución y organización de documentación del proyecto, análisis de especificaciones técnicas, revisión de planos y diseños, entre otras. - El día 14 de noviembre se realizó la visita de la obra y se da a conocer el proyecto (Socialización de inicio de obra) que se realizara dentro de las instalaciones del centro de atención especializado CAE (Atención de los menores infractores de la ley penal en el municipio de Neiva departamento del huila). - Seguimiento al contratista quien avanza en temas de su logística para organizar en el sitio de las obras personal obrero, personal administrativo, materiales, equipos y herramientas, etc. - Se realiza acta conformación de veeduría ciudadana. - Se realizó revisión de acta parcial No. 1 presentada por el contratista de obra y se dio tramite respectivo, para su posterior pago - El contratista de obra el día 22 de diciembre de 2023 por medio del radicado No. 1-2023-4516 solicito a la entidad contratante la suspensión de las actividades de obra. - Una vez revisada lo que sustenta la solicitud de suspensión, se suscribe el acta de justificación No.1 y Acta de suspensión No.1 el día 28 de diciembre de 2023 por las razones que allí se sustentan. - Se suscribió el acta de justificación No.2 y Acta de reinicio No.1 el día 18 de septiembre de 2024 superado todos los inconvenientes. - Se realizó reunión el día 20 de septiembre de 2024 en donde se hizo seguimiento y se dejo compromiso la presentación de balance de obra. - Se verifico el balance de obra presentado por el contratista lo que genero que el día 23 de septiembre se suscribe acta de modificación No.01 de mayores y menores cantidades de obra, de acuerdo a las necesidades y cuantificadas las obras . - Se realizo seguimiento a las obras ejecutadas y calidades de las mismas, respecto a la instalación de mobiliario, placa, cancha y parte eléctrica.

	- Se hace mediciones de las obras ejecutadas y se suscribe el acta de recibo según formato 24 de la entidad. - Se suscribió el acá de terminación del contratista de obra el día 27 de septiembre de 2024 - Se suscribió acta de cierre de veeduría ciudadana. - Se verifico las planillas de seguridad social del contratista de obra. - Se reviso los documentos pertinentes para la correcta liquidación.

08/11/2023	CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE	**Temas Tratados Revisión del Proyecto:** Adecuación del área recreodeportiva del CAE-CORRECIONAL. Proceso de instalación de la placa de piso y sus terminaciones. **Encargado de la Obra:** El maestro será responsable del desarrollo de las actividades operativas, con personal auxiliar (oficiales y ayudantes) trabajando en el CAE. **Entrega de Planos:** El supervisor proporcionó los planos y diseños en AutoCAD solicitados, mediante el oficio N° 003. **Visita a la Obra:** Programada para el 7 de noviembre, con la participación de la entidad y el director del CAE, para identificar sitios prioritarios. **Suministro de Herramientas:** Se requiere que las herramientas y equipos se ajusten a las necesidades de la obra para asegurar la correcta ejecución de las actividades. **Responsabilidad del Contratista:** El contratista se encargará del área de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST), suministrando EPP, dotación y charlas operativas. **Compromisos Establecidos:** Supervisión del avance de la obra.

		Suministro de herramientas manuales, equipos y maquinaria necesarios. Entrega de informes mensuales a INDERHUILA sobre el progreso del proyecto.
11/09/2024	INDERHUILA	**Temas Tratados Avance de la obra:** Se socializaron las actividades en ejecución y el estado actual del proyecto y revision de observaciones. **Balance físico y financiero:** El inderhuila conceptua negativamente a la solicitud en razón de que los postes estipulados en el presupuesto son factibles de conseguir. **Compromisos:** Dar reinicio el día 18 de septiembre de 2024. **Notas Finales:** - se puede reiniciar el contrato de obra
20/09/2024	INDERHUILA	**Temas Tratados Avance de la obra:** Se socializaron las actividades en ejecución y el estado actual del proyecto. **Balance físico y financiero:** El contratista expuso que, tras mediciones, se han identificado mayores y menores cantidades, lo que requiere ajustes en los diseños eléctricos iniciales. **Compromisos:** Entrega de acta modificatoria con memorias de cantidades: 21/09/2024 **Notas Finales:** - El ajuste no implicará recursos adicionales.

11. RELACION DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)			
NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
CARLOS ALBERTO PALTA	10.537.995	RESIDENTE DE OBRA /PROYECTOS	CONTRATO A TERMINO FIJO
NELSON VARGAS ALMARIO	12.116.869	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
JOSE AGUSTIN MUÑOZ	12.101.909	MAESTRO DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
NELSON LAVAO RAMIREZ	12.128.690	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
JULIAN HERNANDO SALDAÑA	1.003.809.416	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
WILFRED RIVERA CERQUERA	1.115.941.762	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
HAMILTON VILLA MUÑOZ	12.134.293	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
WILLIAN ANDRES GUITIERREZ	1.006.523.826	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
GERARDO VARGAS ORTIZ	1.075.238.215	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
JOSE ARBEY BAHAMON	4.950.441	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO

12. RELACIÓN DE PAGOS		
TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ACTA PARCIAL	EGR 2023003516	*28/12/2023*

13. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
JULIAN HERNANDO SALDAÑA	$ 55.700	$ 43.500	$ 24.300	$ 12.800	$ 16.000	7905589398	12/12/2023
CARLOS ALBERTO PALTA	$ 0	$ 43.500	$ 24.300	$ 12.800	$ 16.000	7905589398	12/12/2023
WILFRED RIVERA CERQUERA	$ 55.700	$ 43.500	$ 24.300	$ 12.800	$ 16.000	7905589398	12/12/2023
JOSE AGUSTIN MUÑOZ	$ 0	$ 43.500	$ 24.300	$ 12.800	$ 16.000	7905589398	12/12/2023
NELSON VARGAS ALMARIO	$ 55.700	$ 43.500	$ 24.300	$ 12.800	$ 16.000	7905589398	12/12/2023
HAMILTON VILLA MUÑOZ	$ 55.700	$ 43.500	$ 24.300	$ 12.800	$ 16.000	7905589398	12/12/2023
EMERSON JOVANNY VARGAS	$ 43.400	$ 33.900	$ 18.900	$ 9.900	$ 16.000	7905589398	12/12/2023
RULFO ROA GARCIA	$ 55.700	$ 43.500	$ 24.300	$ 12.800	$ 16.000	7905589398	12/12/2023
NELSON LAVAO RAMIREZ	$ 0	$ 43.500	$ 24.300	$ 12.800	$ 16.000	7905589398	12/12/2023
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**N° PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
JULIAN HERNANDO SALDAÑA	$ 173.300	$ 135.400	$ 75.400	$ 43.400	$ 54.000	1741862629	24/01/2024
CARLOS ALBERTO PALTA	$ 0	$ 135.400	$ 75.400	$ 43.400	$ 54.000	1741862629	24/01/2024
WILFRED RIVERA CERQUERA	$ 173.300	$ 135.400	$ 75.400	$ 43.400	$ 54.000	1741862629	24/01/2024
JOSE AGUSTIN MUÑOZ	$ 0	$ 135.400	$ 75.400	$ 43.400	$ 54.000	1741862629	24/01/2024
NELSON VARGAS ALMARIO	$ 173.300	$ 135.400	$ 75.400	$ 43.400	$ 54.000	1741862629	24/01/2024
HAMILTON VILLA MUÑOZ	$ 173.300	$ 135.400	$ 75.400	$ 43.400	$ 54.000	1741862629	24/01/2024
GERARDO VARGAS ORTIZ	$ 0	$ 4.900	$ 2.700	$ 1.600	$ 2.000	1741862629	24/01/2024

JOSE ARBEY BAHAMON	$ 06.200	$ 4.900	$ 2.700	$ 1.600	$ 2.000	1741862629	24/01/2024
NELSON LAVAO RAMIREZ	$ 173.300	$ 135.400	$ 75.400	$ 43.400	$ 54.000	1741862629	24/01/2024
WILLIAN ANDRES GUITIERREZ	$ 0	$ 4.900	$ 2.700	$ 1.600	$ 2.000	1741862629	24/01/2024
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**N° PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
NELSON VARGAS ALMARIO	$ 784.000	$ 196.000	$ 341.100	$ 196.000	$ 0	31528285	07/11/2024
JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON	$ 360.000	$ 90.000	$ 156.600	$ 90.000	$ 0	31528285	07/11/2024
YENNI CLAUDIA FERNANDEZ BENITEZ	$ 544.000	$ 136.000	$ 236.700	$ 136.000	$ 0	31528285	07/11/2024
AIDENI JUDITH BOLAÑO JIMENEZ	$ 784.000	$ 196.000	$ 341.100	$ 196.000	$ 0	31528285	07/11/2024
JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	$ 288.000	$ 72.000	$ 125.300	$ 72.000	$ 0	31528285	07/11/2024
NELLY CAMPOS RAMIREZ	$ 360.000	$ 90.000	$ 156.600	$ 90.000	$ 0	31528285	07/11/2024
GLORIA ESTEFANIA QUINTERO DIAZ	$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 0	31528285	07/11/2024
JUAN SEBASTIAN BAUTISTA DURAN	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	31528285	07/11/2024
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**N° PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
CARLOS ALBERTO PALTA M	$ 0	$ 162.500	$ 90.500	$ 0	$ 0	73028556	30/09/2024
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**N° PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
CARLOS ALBERTO PALTA M	$ 0	$ 54.200	$ 30.200	$ 17.400	$ 21.800	7952436753	09/12/2024
NELSON VARGAS ALMARIO	$ 69.400	$ 54.200	$ 30.200	$ 17.400	$ 21.800	7952436753	09/12/2024
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**N° PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
NELSON VARGAS ALMARIO	$ 187.200	$ 46.800	$ 81.500	$ 81.500	$ 0	31711879	12/10/2024
JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	$ 230.400	$ 57.600	$ 100.300	$ 100.300	$ 0	31711879	12/10/2024
SERGIO STEVEN ACOSTA	$ 316.800	$ 79.200	$ 137.900	$ 137.900	$ 0	31711879	12/10/2024
NELLY CAMPOS RAMIREZ	$ 187.200	$ 46.800	$ 81.500	$ 81.500	$ 0	31711879	12/10/2024
DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	$ 374.400	$ 93.600	$ 162.900	$ 162.900	$ 0	31711879	12/10/2024

14. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100009874	0	04-12-2023	Cumplimiento del contrato	03-11-2023	05-07-2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	03-11-2023	05-07-2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-11-2023	03-01-2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	03-01-2024	03-01-2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100001981	0	04 DE DICIEMBRE 2023	08-11-2023	08-01-2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100009874	1	04-12-2023	Cumplimiento del contrato	03-11-2023	05-07-2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	03-11-2023	05-07-2024

				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-11-2023	03-01-2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	03-01-2024	03-01-2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100001981	1	04 DE DICIIEMBRE 2023	03-11-2023	03-01-2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100009874	2	04-12-2023	Cumplimiento del contrato	08-11-2023	10-07-2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08-11-2023	10-07-2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08-11-2023	08-01-2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	08-01-2024	08-01-2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100001981	2	04 DE DICIIEMBRE 2023	08-11-2023	08-01-2024

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100009874	3	23-09-2024	Cumplimiento del contrato	18-09-2024	31-03-2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	18-09-2024	31-03-2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-09-2024	28-09-2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	28-09-2024	28-09-2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100001981	3	23 DE NOVIEMBRE 2024	08-11-2023	30-09-2024

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100001981			Cumplimiento del contrato	27/09/2024	31/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	27/09/2024	31/03/2025
		4	08/10/2024	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/09/2024	28/09/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	27/09/2024	27/09/2029

Póliza de cierre para acta de terminación

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100009874	4	08/10/2024	Cumplimiento del contrato	27-09-2024	31-03-2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	27-09-2024	31-03-2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27-09-2024	28-09-2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	27-09-2024	27-09-2029

15. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIONES				ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	+/-	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
1	PRELIMINARES										
1.1	Localización y replanteo.	M2	1,081.69	$ 3,585.00	$ 3,877,859.00	(+)	9.14	3,585.00	$ 32,767.00	1,090.83	$ 3,910,626.00
1.2	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material	M2	534.06	$ 26,476.00	$ 14,139,773.00	(+)	6.66	26,476.00	$ 176,330.00	540.72	$ 14,316,103.00
				Subtotal	$ 18,017,632.00			Subtotal	$ 209,097.00	Subtotal	$ 18,226,729.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA										
2.1	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	160.22	$ 46,346.00	$ 7,425,556	(+)	2.74	46,346.00	$ 126,988.00	162.96	7,552,544.00000
2.2	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	106.81	$ 84,474.00	$ 9,022,868	(+)	1.83	84,474.00	$ 154,587.00	108.64	9,177,255.00000
				Subtotal	$ 16,448,224.00			Subtotal	$ 281,575.00	Subtotal	$ 16,729,799.00
3	ACABADOS										
3.1	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,5 mts. incluye : aro. malla, demarcado logos, anticorrosivo y pintura.	UND	2.00	$ 3,781,693.00	$ 7,563,386	(-)	-1.00	3,781,693.00	$ (3,781,693.00)	1.00	$ 3,781,693.00
3.2	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto.	ML	317.78	$ 14,908.00	$ 4,737,464	(+)	1.86	14,908.00	$ 27,729.00	319.64	$ 4,765,193.00
				Subtotal	$ 12,300,850.00			Subtotal	$ (3,753,964.00)	Subtotal	$ 8,546,886.00
4	PLACA DE CONTRAPISO										
4.1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	553.17	$ 85,366.00	$ 47,221,910	(+)	10.13	85,366.00	$ 864,758.00	563.30	$ 48,086,668.00
				Subtotal	$ 47,221,910.00			Subtotal	$ 864,758.00	Subtotal	$ 48,086,668.00
5	DOTAR EL GIMNASIO AL AIRE LIBRE DE LOS APARATOS MECANICOS										
5.1	Suministro, transporte e instalación de Bicicleta estática(Simple)	UND	1.00	$ 2,109,541.00	$ 2,109,541	(=)	0.00	2,109,541.00	$ -	1.00	$ 2,109,541.00
5.2	Suministro, transporte e instalación de Prensa Horizontal (Doble)	UND	1.00	$ 2,483,491.00	$ 2,483,491	(=)	0.00	2,483,491.00	$ -	1.00	$ 2,483,491.00
5.3	Suministro, transporte e instalación de Eliptica (Simple)	UND	1.00	$ 2,489,259.00	$ 2,489,259	(=)	0.00	2,489,259.00	$ -	1.00	$ 2,489,259.00
5.4	Suministro, transporte e instalación de Remo sentado(Simple)	UND	1.00	$ 2,388,321.00	$ 2,388,321	(=)	0.00	2,388,321.00	$ -	1.00	$ 2,388,321.00
5.5	Suministro, transporte e instalación de Caminador aéreo(Simple)	UND	1.00	$ 2,277,770.00	$ 2,277,770	(=)	0.00	2,277,770.00	$ -	1.00	$ 2,277,770.00
5.6	Suministro, transporte e instalación de Pectoral sentado(Doble)	UND	1.00	$ 3,798,411.00	$ 3,798,411	(=)	0.00	3,798,411.00	$ -	1.00	$ 3,798,411.00
5.7	Suministro, transporte e instalación de Escaladora (Doble)	UND	1.00	$ 5,869,871.00	$ 5,869,871	(=)	0.00	5,869,871.00	$ -	1.00	$ 5,869,871.00
5.8	Suministro, transporte e instalación de Dorsal ancho(Doble)	UND	1.00	$ 3,603,420.00	$ 3,603,420	(=)	0.00	3,603,420.00	$ -	1.00	$ 3,603,420.00
5.9	Suministro, transporte e instalación de Volante (Doble)	UND	1.00	$ 2,215,285.00	$ 2,215,285	(=)	0.00	2,215,285.00	$ -	1.00	$ 2,215,285.00
5.10	Suministro, transporte e instalación de Banco abdominal(Doble)	UND	1.00	$ 1,628,885.00	$ 1,628,885	(=)	0.00	1,628,885.00	$ -	1.00	$ 1,628,885.00
				Subtotal	$ 28,864,254.00			Subtotal	$ -	Subtotal	$ 28,864,254.00

6	INSTALACIONES ELECTRICAS											
6.1	Poste metálico embonado 8 mts	UND	4.00	$ 1,233,957.00	$ 4,935,828	(=)	0.00	1,233,957.00	$ -	4.00	$ 4,935,828.00
6.2	Suministro transporte e instalación de cable de cobre THHN No. 6 TG hasta Tablero de control	ML	25.00	$ 158,696.00	$ 3,967,400	(-)	-25.00	158,696.00	$ (3,967,400.00)	0.00	$ -
6.3	Suministro transporte e instalación de Gabinete para tablero de control, incluye tablero 6 cto BREAKER y accesorios	UND	1.00	$ 96,736.00	$ 96,736	(-)	-1.00	96,736.00	$ (96,736.00)	0.00	$ -
6.4	Suministro transporte e instalación de caja de inspección AP 280 de 40 cm x 40 cm x 40cm incluye tapa con marco y contramarco	UND	1.00	$ 189,901.00	$ 189,901	(+)	5.00	189,901.00	$ 949,505.00	6.00	$ 1,139,406.00
6.5	Suministro transporte e instalación de conductor aluminio aislado THHW No. 4 para alimentar reflectores LED	ML	24.82	$ 74,498.00	$ 1,849,040	(+)	77.18	74,498.00	$ 5,749,756.00	102.00	$ 7,598,796.00
6.6	Suministro transporte e instalación de tubera PVC tipo pesado de 3/4" pulgada con accesorios de acople red polideportivo, incluye excavación y relleno	ML	244.00	$ 8,860.00	$ 2,161,840	(-)	-136.81	8,860.00	$ (1,212,099.0)	107.19	$ 949,741.00
6.7	Suministro transporte e instalación de reflector tipo LED RGB de 200w, elemento de fijación y 4 mts de cable cobre No. 12 THW en colores.	UND	4.00	$ 485,098.00	$ 1,940,392	(=)	0.00	485,098.00	$ -	4.00	$ 1,940,392.00
6.8	Suministro transporte e instalación de tubo galvanizado de 1 pulgada, incluye elementos de fijación, accesorios, curva PVC de 1 pulgada y capacete.	MI	2.00	$ 55,117.00	$ 110,234	(+)	18.00	55,117.00	$ 992,106.00	20.00	$ 1,102,340.00
6.9	Suministro transporte e instalación de sistema puesta a tierra (galvanizado) de Postes metálicos de 8m, incluye alambre de cobre aislado monopolar THW No. 8 y Varilla Galvanizada 5/8 x 2,40 mts70 micras con conector.	UND	4.00	$ 67,656.00	$ 270,624	(=)	0.00	67,656.00	$ -	4.00	$ 270,624.00
				Subtotal	**$ 15,521,995.00**			**Subtotal**	**$ 2,415,132.00**	**Subtotal**	**$ 17,937,127.00**
7	TRANSPORTE										
7.1	Transporte de materiales petreos	M3-Km	779.97	$ 1,108.00	$ 864,207	(-)	-14.98	1,108.00	$ (16,598.00)	764.99	$ 847,609.00
				Subtotal	**$ 864,207.00**			**Subtotal**	**$ (16,598.00)**	**Subtotal**	**$ 847,609.00**
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 139,239,072.00**				**$ -**		**$ 139,239,072.00**
	ADMINISTRACION			**20%**	**$ 27,847,814.00**				**$ -**		**$ 27,847,814.00**
	IMPREVISTOS			**1%**	**$ 1,392,391.00**				**$ -**		**$ 1,392,391.00**
	UTILIDAD			**4%**	**$ 5,569,563.00**				**$ -**		**$ 5,569,563.00**
	TOTAL COSTO				**$ 174,048,840.00**				**$ -**		**$ 174,048,840.00**


JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS

APOYO A LA SUPERVISIÓN

16. ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO



Ilustración 1. Estado inicial del proyecto






Ilustración 2 y 3. Localización replanteo y nivelación de terreno.




Ilustración 4. Actividad de Demolición de placa de piso



Ilustración 5.Entrega por parte del contratista de obra de los EPP




Ilustración 6. Actividad de retiro de escombros




Ilustración 7. Verificación de charlas







Ilustración 8 y 9. Actividades de excavación








Ilustración 12,13 y 14. Actividades de relleno con recebo




Ilustración 15. Compactación de relleno




Ilustración 10. Tala de raíz de árbol




Ilustración 11. Corte e instalación de formaleta




Ilustración 16. Instalación de malla electrosoldada.



Ilustración 17. Verificación de charlas



Ilustración 18. Verificación señalización




Ilustración 19. Verificación de materiales




Ilustración 20,21,22 y 24. Instalación de malla y Construcción de placa de polideportivo



Ilustración 25. Verificación de valla informativa



Ilustración 26. Placa para soportar contrapeso cancha





Ilustración 27 y 28. Placa completa y demarcación.



Ilustración 29. Verificación de cancha multifuncional, demarcada con logos, aro de baloncesto




Ilustración 30. Placa y mobiliario de bicicleta estática simple




Ilustración 31. Placa y mobiliario de dorsal acho doble




Ilustración 32. Placa y mobiliario de caminador aéreo simple




Ilustración 33. Placa y mobiliario de remo sentado simple



Ilustración 34. Placa y mobiliario de elíptica simple




Ilustración 35. Placa y mobiliario de pectoral sentado doble




Ilustración 36. Placa y mobiliario de prensa horizontal doble




Ilustración 37. Placa y mobiliario de escaladora doble



Ilustración 38. Placa y mobiliario de volante doble




Ilustración 39. Placa y mobiliario de banco abdominal doble



Ilustración 40. Mobiliarios




Ilustración 41, 42, 43 y 44. Instalación de cableado, tubería pvc y parte eléctrica




Ilustración 45, 46 ,47 y 48. Instalación de postes y reflectores led 200 w




Ilustración 49, 50,51 y 52. Construcción de cajas de inspección

ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS

APOYO A LA SUPERVISION


16/12/2024

CONTRATO DE OBRA No. CSAMCIH409 de 2023

INFORME FINAL DE OBRA No. CSAMCIH409

MENSUAL [ ] **FINAL** [X]

Objeto Contrato: ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.



MUNICIPIO: NEIVA


DEPARTAMENTO: HUILA

CONTRATO DE (OBRA) No. CSAMCIH409 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S

APOYO A LA SUPERVISIÓN	JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CSAMCIH409 DE 2023		
OBJETO	ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	ENTRE 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
CONTRATISTA	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	**NIT:**	901.765.048-4
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY CAMPOS RAMIREZ	**C.C:**	1.075.244.397 NEIVA
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	03 NOVIEMBRE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	08 NOVIEMBRE 2023		
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN N° 1:	28 DICIEMBRE 2023		
ACTA DE JUSTIFICACIÓN N° 1:	28 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA ACTA DE REINICIO N° 1:	18 SEPTIEMBRE 2024		
PLAZO INICIAL	2 MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACATA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A		
PLAZO TOTAL:	2 MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACATA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.		
VALOR INICIAL:	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTROS CUARENTA PESOS ($ 174.048.840.00) M/CTE		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A		
VALOR TOTAL:	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTROS CUARENTA PESOS ($ 174.048.840.00) M/CTE		
INTERVENTOR:	N/A	**NIT:**	N/A
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A	**C.C:**	N/A

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA". Se encuentra localizado en la calle 58 No. 1W -65 del municipio de Neiva departamento del Huila.



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA". Consiste en la ejecución de un conjunto de obras entorno a la cancha de futbol existente, para la cual esta última será sometida a una serie de adecuaciones para optimizar las áreas y ofrecer unas mejores condiciones de actividades a la comunidad deportiva y recreativa del Municipio de Neiva.

El conjunto de obras que conforman el proyecto se agrupa en los siguientes componentes:

1. Preliminares
2. Movimiento de tierra
3. Acabado
4. Placa de contrapiso
5. Dotar gimnasio al aire libre
6. Instalaciones eléctricas
7. Trasporte

El eje principal del proyecto es la cancha de futbol, pues todas las demás obras se realizarán entorno a este, y es la razón principal del proyecto, mejorar las condiciones de juego y funcionabilidad de la cancha, así mismo los gimnasios al aire libre que funcionará para el deporte de los jóvenes.

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

Se realizó acta de conformación de veeduría ciudadana el día 14 de noviembre de 2023 conformado por :
- Jhon Edinson Lizcano
- Leonardo Alvarado
- Jorge Copete Mena

Así mismo se suscribió el 27 de septiembre de 2024 el acta de cierre de veeduría ciudadana los cuales se recibió a satisfacción.

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	08/11/2023	0	0	
Suspensión No. 1	28/12/2023	50	0	
Reiniciación No. 1	18/09/2024	0	263	
TERMINACIÓN Cto.	27/09/2024	10	0	27/09/2024
TOTAL, DIAS		60	263	

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Acta de Inicio		08/11/2023
Acta Parcial	N° 1	07/12/2023
Acta de Justificación a la Suspensión	N° 1	28/12/2023
Acta de Suspensión	N° 1	28/12/2023
Acta de Justificación de Reinicio	N° 2	18/09/2024
Acta de Reinicio	N° 1	18/09/2024
Acta Modificatoria de mayores y menores cantidades	N°1	23/09/2024
Acta de Terminación	N° 1	27/09/2024
Acta de Recibo Final	N°1	27/09/2024

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	
a). **Actividades administrativas**	Durante el periodo de ejecución del contrato de Obra se realizaron las siguientes actividades administrativas: - El contratista adelanta sus trabajos en la consecución y organización de documentación del proyecto, análisis de especificaciones técnicas, revisión de planos y diseños, entre otras. - El día 14 de noviembre se realizó la visita de la obra y se da a conocer el proyecto (Socialización de inicio de obra) que se realizara dentro de las instalaciones del centro de atención especializado CAE (Atención de los menores infractores de la ley penal en el municipio de Neiva departamento del huila). - El contratista avanza en temas de su logística para organizar en el sitio de las obras personal obrero, personal administrativo, materiales, equipos y herramientas, etc. - Se realiza acta N° 1 conformación de veeduría ciudadana - Se realiza suspensión de OBRA N°1 con Acta de Justificación la Suspensión N°1 - Se gestionó Acta de Reinicio - Se realiza Acta de justificación - Se realiza Acta de mayores y menores cantidades de obra - Se realiza acta de cierre de veeduría - Se realiza acta de liquidación de recibo final
b.) **Actividades operativas**	Durante el periodo de ejecución del contrato de Obra se realizaron las siguientes actividades operativas: **Semana N° 1 (Del 08 al 11 de noviembre de 2023)** - Entrega de los EPP - Localización y Replanteo - Demolición mecánica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material **Semana No. 2 (Del 13 al 18 de noviembre de 2023)** - Replanteo General - Entrega de dotación y EPP - Pasando Niveles - Picando y Carreteando - Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada. - supervisión de las actividades por parte de la SISO - Charla operacional (Cuidado de la salud, la importancia del uso adecuado de los EPP y el bueno cuidado de la dotación. **Semana No 3 (Del 20 al 25 de noviembre de 2023)** - Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente. - Talar raíz de árbol - Compactación con canguro - Charla operacional (Recomendaciones del cuidado de la salud, uso adecuado de sus EPP y el buen comportamiento entre ellos) - Ingresando material para el proceso de concreto - Corte de pulidora sobre anden y colocación de formaleta metálica de 10 centímetros por la perimetral - Formalete-ando estructura metálica por la perimetral

	- instalación de malla electrosoldada **Semana N° 4 (Del 27 al 30 de noviembre de 2023)** - Se programa inicio de preparación concreto en el transcurso de la semana - Compra de material granular y cemento **Semana N° 1 (Del 04 al 28 de diciembre de 2023)** - Continuación Instalación malla electrosoldada - Preparación de concreto - Se inicia con la fundición de placa en concreto de 3000 psi - Instalación de valla informativa **Semana N° 4 (Del 25 al 28 de diciembre de 2023)** - Se gestiona Acta de suspensión N° 1 con respectivas firmas **Semana N° 1 (Del 18 al 21 de septiembre de 2024)** - Se gestiona Acta de Reinicio N° 1 con respectivas firmas - Se inicia suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,5 mts. incluye: aro. malla, demarcado logos, anticorrosivo y pintura. - Se inicia con la enmarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto. - Se inicia con el suministro, transporte e instalación de Bicicleta estática (Simple) Suministro, transporte e instalación de Prensa Horizontal (Doble) Suministro, transporte e instalación de Elíptica (Simple) Suministro, transporte e instalación de Remo sentado (Simple) Suministro, transporte e instalación de Caminador aéreo (Simple) Suministro, transporte e instalación de Pectoral sentado (Doble) Suministro, transporte e instalación de Escaladora (Doble) Suministro, transporte e instalación de Dorsal ancho (Doble) Suministro, transporte e instalación de Volante (Doble) Suministro, transporte e instalación de Banco abdominal (Doble) **Semana N° 2 (Del 23 al 27 de septiembre de 2024)** - Se inicia con instalaciones móviles de los parques infantiles - Placa faltante de 3000 psi - Poste metálico embonado 8 mts - Suministro transporte e instalación de caja de inspección AP 280 de 40 cm x 40 cm x 40cm incluye tapa con marco y contramarco - Suministro transporte e instalación de conductor aluminio aislado THHW No. 4 para alimentar reflectores LED - Suministro transporte e instalación de tubera PVC tipo pesado de 3/4" pulgada con accesorios de acople red polideportivo, incluye excavación y relleno - Suministro transporte e instalación de reflector tipo LED RGB de 200w, elemento de fijación y 4 mts de cable cobre No. 12 THW en colores.

	- Suministro transporte e instalación de tubo galvanizado de 1 pulgada, incluye elementos de fijación, accesorios, curva PVC de 1 pulgada y capacete. - Suministro transporte e instalación de sistema puesta a tierra (galvanizado) de Postes metálicos de 8m, incluye alambre de cobre aislado monopolar THW No. 8 y Varilla Galvanizada 5/8 x 2,40 mts70 micras con conector.

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

En el informe final se detalla el comportamiento general del clima durante el desarrollo de la obra. En diversas ocasiones, las condiciones meteorológicas fueron favorables, con jornadas soleadas que permitieron avanzar sin contratiempos en las actividades planificadas. Sin embargo, también se presentaron días lluviosos que obligaron a suspender temporalmente trabajos como excavaciones y vaciado de concreto, entre otras. A pesar de las adversidades climáticas, se logró cumplir con los plazos establecidos para la ejecución de la obra, lo que demuestra la capacidad de adaptación.

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	3.000 PSI	1:2:3
Diseños de mezcla para base.	*N/A*	*N/A*
Compresión simple al concreto.	*N/A*	*N/A*
Ensayo de compactación de campo	*N/A*	*N/A*

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			

CONCRETO PARA PLACA	09/12/2023	16/12/2023	X			3000 PSI	2109	SI
		16/12/2023	X			3000 PSI	2175	SI
		23/12/2023		X		30000 PSI	3180	SI
		30/12/2023			X	3000 PSI	4227	SI

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (XX%)	N/A	$	$	$
Acta Parcial No. 1	**07/12/2023**	**$103.189.967**	N/A	**$103.189.967**
Acta Recibo Final	En tramite	$ 70.858.873	N/A	$ 70.858.873
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 174.048.840.00	N/A	$ 174.048.840.00	$ 174.048.840.00	$ 0,00

11. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
08/11/2023	**CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE**	**Temas Tratados Revisión del Proyecto:** Adecuación del área recreodeportiva del CAE-CORRECIONAL. Proceso de instalación de la placa de piso y sus terminaciones. **Encargado de la Obra:** El maestro será responsable del desarrollo de las actividades operativas, con personal auxiliar (oficiales y ayudantes) trabajando en el CAE. **Entrega de Planos:** El supervisor proporcionó los planos y diseños en AutoCAD solicitados, mediante el oficio N° 003. **Visita a la Obra:** Programada para el 7 de noviembre, con la participación de la entidad y el director del CAE, para identificar sitios prioritarios. **Suministro de Herramientas:** Se requiere que las herramientas y equipos se ajusten a las necesidades de la obra para asegurar la correcta ejecución de las actividades. **Responsabilidad del Contratista:** El contratista se encargará del área de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST), suministrando EPP, dotación y charlas operativas.

		Compromisos Establecidos: Supervisión del avance de la obra. Suministro de herramientas manuales, equipos y maquinaria necesarios. Entrega de informes mensuales a INDERHUILA sobre el progreso del proyecto.
20/05/2024	INDERHUILA	**Temas Tratados Avance de la obra:** Se socializaron las actividades en ejecución y el estado actual del proyecto. **Balance físico y financiero:** El contratista expuso que, tras mediciones, se han identificado mayores y menores cantidades, lo que requiere ajustes en los diseños eléctricos iniciales. **Comité de obra No. 01:** En una reunión anterior, se discutió la necesidad de ajustar cantidades aprobadas debido a circunstancias imprevistas que afectaron la obra. El contratista solicitó ajustes en las cantidades del contrato a las reales ejecutadas. **Mayores y menores cantidades de obra:** Se identificó la necesidad de reemplazar el ítem de postes metálicos de 8 Mts por postes de menor dimensión debido a limitaciones de acceso con grúas. Se evidenció un problema de empozamiento de agua en el patio de juegos, lo que afectaría la instalación de una caja de inspección. **Reinicio de actividades de obra:** Se formalizó la solicitud de reinicio del contrato, argumentando que las circunstancias que afectaban la obra han sido superadas. **Condiciones especiales de la obra:** Se confirmó que no existen condiciones especiales que impidan el reinicio. **Compromisos:** Entrega de acta modificatoria con memorias de cantidades: 21/05/2024 Firma de Acta de Reinicio: 22/05/2024 **Notas Finales:** El ajuste no implicará recursos adicionales y se considera viable el reinicio del contrato, siempre que se presente un cronograma de ejecución. Este resumen sintetiza los puntos clave discutidos y los acuerdos alcanzados durante la reunión.

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.))	28/12/2023		FISICO

Pólizas R.C (Endoso (No.))	28/12/2023		FISICO
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (_08_/_11_/__2023__) al (_07_/_12_/__2023__)	28/12/2023		FISICO
Informe HSEQ (periodo del (_08_/_11_/__2023__) al (_07_/_12_/__2023__)	28/12/2023		FISICO
Actas de socialización e inicio de obra			
Actas de conformación de veeduria ciudadana			
Acta de vecindad	N/A		N/A
Actas de comités (periodo del (__/__/____) al (__/__/____)	28/12/2023		FISICO
Registros de ensayos de laboratorio (periodo del (__/__/____) al (__/__/____)	28/12/2023		FISICO
Registros de ensayos de calidad (periodo del (__/__/____) al (__/__/____)	28/12/2023		FISICO
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (__/__/____) al (__/__/____)	28/12/2023		FISICO
Correspondencia (periodo del (08/11/2023) al (30/12/2023)	28/12/2023		FISICO
Registro fotográfico de valla	10/11/2023		FISICO
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No.))	28/12/2023		FISICO

13. RELACION DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
CARLOS ALBERTO PALTA	10.537.995	RESIDENTE DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
NELSON VARGAS ALMARIO	12.116.869	DIRECTOR DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
JOSE AGUSTIN MUÑOZ	12.101.909	MAESTRO DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
NELSON LAVAO RAMIREZ	12.128.690	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
JULIAN HERNANDO SALDAÑA	1.003.809.416	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO

WILFRED RIVERA CERQUERA	1.115.941.762	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
HAMILTON VILLA MUÑOZ	12.134.293	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
WILLIAN ANDRES GUITIERREZ	1.006.523.826	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
GERARDO VARGAS ORTIZ	1.075.238.215	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO
JOSE ARBEY BAHAMON	4.950.441	AYUDANTE DE OBRA	CONTRATO A TERMINO FIJO

14. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ACTA PARCIA 001	EGR 2023003516	*28/12/2023*

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
JULIAN HERNANDO SALDAÑA	$ 55.700	$ 43.500	$ 24.300	$ 12.800	$ 16.000	7905589398	2023/12/06
CARLOS ALBERTO PALTA	$ 0	$ 43.500	$ 24.300	$ 12.800	$ 16.000	7905589398	2023/12/06
WILFRED RIVERA CERQUERA	$ 55.700	$ 43.500	$ 24.300	$ 12.800	$ 16.000	7905589398	2023/12/06
JOSE AGUSTIN MUÑOZ	$ 0	$ 43.500	$ 24.300	$ 12.800	$ 16.000	7905589398	2023/12/06
NELSON VARGAS ALMARIO	$ 55.700	$ 43.500	$ 24.300	$ 12.800	$ 16.000	7905589398	2023/12/06
HAMILTON VILLA MUÑOZ	$ 55.700	$ 43.500	$ 24.300	$ 12.800	$ 16.000	7905589398	2023/12/06
EMERSON JOVANNY VARGAS	$ 43.400	$ 33.900	$ 18.900	$ 9.900	$ 16.000	7905589398	2023/12/06
RULFO ROA GARCIA	$ 55.700	$ 43.500	$ 24.300	$ 12.800	$ 16.000	7905589398	2023/12/06
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**N° PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
JULIAN HERNANDO SALDAÑA	$ 173.300	$ 135.400	$ 75.400	$ 43.400	$ 54.000	1741862629	2024/01/23
CARLOS ALBERTO PALTA	$ 0	$ 135.400	$ 75.400	$ 43.400	$ 54.000	1741862629	2024/01/23
WILFRED RIVERA CERQUERA	$ 173.300	$ 135.400	$ 75.400	$ 43.400	$ 54.000	1741862629	2024/01/23
JOSE AGUSTIN MUÑOZ	$ 0	$ 135.400	$ 75.400	$ 43.400	$ 54.000	1741862629	2024/01/23
NELSON VARGAS ALMARIO	$ 173.300	$ 135.400	$ 75.400	$ 43.400	$ 54.000	1741862629	2024/01/23
HAMILTON VILLA MUÑOZ	$ 173.300	$ 135.400	$ 75.400	$ 43.400	$ 54.000	1741862629	2024/01/23
GERARDO VARGAS ORTIZ	$ 0	$ 4.900	$ 2.700	$ 1.600	$ 2.000	1741862629	2024/01/23
JOSE ARBEY BAHAMON	$ 06.200	$ 4.900	$ 2.700	$ 1.600	$ 2.000	1741862629	2024/01/23
NELSON LAVAO RAMIREZ	$ 173.300	$ 135.400	$ 75.400	$ 43.400	$ 54.000	1741862629	2024/01/23
WILLIAN ANDRES GUITIERREZ	$ 0	$ 4.900	$ 2.700	$ 1.600	$ 2.000	1741862629	2024/01/23
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**N° PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
NELSON VARGAS ALMARIO	$ 784.000	$ 196.000	$ 341.100	$ 196.000	$ 0	31251174	24/10/08
JAZMINE EUGENIA NARVAEZ CERON	$ 360.000	$ 90.000	$ 156.600	$ 90.000	$ 0	31251174	24/10/08

YENNI CLAUDIA FERNANDEZ BENITEZ	$ 544.000	$ 136.000	$ 236.700	$ 136.000	$ 0	31251174	24/10/08
AIDENI JUDITH BOLAÑO JIMENEZ	$ 784.000	$ 196.000	$ 341.100	$ 196.000	$ 0	31251174	24/10/08
JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	$ 288.000	$ 72.000	$ 125.300	$ 72.000	$ 0	31251174	24/10/08
NELLY CAMPOS RAMIREZ	$ 360.000	$ 90.000	$ 156.600	$ 90.000	$ 0	31251174	24/10/08
GLORIA ESTEFANIA QUINTERO DIAZ	$ 320.000	$ 80.000	$ 139.200	$ 80.000	$ 0	31251174	24/10/08
JUAN SEBASTIAN BAUTISTA DURAN	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	$ 0	31251174	24/10/08
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**N° PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
CARLOS ALBERTO PALTA M	$ 0	$ 162.500	$ 90.500	$ 0	$ 0	73028556	30/09/2024
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**N° PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
CARLOS ALBERTO PALTA M	$ 0	$ 54.200	$ 30.200	$ 17.400	$ 21.800	7952436753	2024/12/09
NELSON VARGAS ALMARIO	$ 69.400	$ 54.200	$ 30.200	$ 17.400	$ 21.800	7952436753	2024/12/09
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**N° PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
NELSON VARGAS ALMARIO	$ 187.200	$ 46.800	$ 81.500	$ 81.500	$ 0	31711879	2024/12/10
JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ	$ 230.400	$ 57.600	$ 100.300	$ 100.300	$ 0	31711879	2024/12/10
SERGIO STEVEN ACOSTA	$ 316.800	$ 79.200	$ 137.900	$ 137.900	$ 0	31711879	2024/12/10
NELLY CAMPOS RAMIREZ	$ 187.200	$ 46.800	$ 81.500	$ 81.500	$ 0	31711879	2024/12/10
DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	$ 374.400	$ 93.600	$ 162.900	$ 162.900	$ 0	31711879	2024/12/10

16. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100009874	0	04-12-2023	Cumplimiento del contrato	03-11-2023	05-07-2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	03-11-2023	05-07-2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-11-2023	03-01-2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	03-01-2024	03-01-2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100001981	0	04 DE DICIEMBRE 2023	08-11-2023	08-01-2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100009874	1	04-12-2023	Cumplimiento del contrato	03-11-2023	05-07-2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	03-11-2023	05-07-2024

				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03-11-2023	03-01-2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	03-01-2024	03-01-2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100001981	1	04 DE DICIIEMBRE 2023	03-11-2023	03-01-2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100009874	2	04-12-2023	Cumplimiento del contrato	08-11-2023	10-07-2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08-11-2023	10-07-2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08-11-2023	08-01-2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	08-01-2024	08-01-2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100001981	2	04 DE DICIIEMBRE 2023	08-11-2023	08-01-2024

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100009874	3	23-09-2024	Cumplimiento del contrato	18-09-2024	31-03-2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	18-09-2024	31-03-2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	18-09-2024	28-09-2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	28-09-2024	28-09-2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SAS	CHU-100001981	3	23 DE NOVIEMBRE 2024	08-11-2023	30-09-2024

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

(Describir el contenido del plano)

- Se anexo Plano general de planta del proyecto, que evidencia localización del proyecto y avance.

18. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F24
Fecha Aprobación: 13/02/2023	AVANCE DE OBRA MENSUAL SEPTIEMBRE	Versión: 2
		Página: 1 de 1


CONTRATO DE OBRA	No.:	CIAMCONOO DE 2023			
OBJETO:	ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA				
VALOR:	$ 174,048,840.00			AVANCE DE OBRA MENSUAL	
PLAZO:	DOS (2) MESES	AVANCE DE OBRA: 3	27/09/2024	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 174,048,840
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBIERTAS CMP			PORCENTAJE ACUMULADO	100.00%

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS				SEPTIEMBRE			ACUMULADA		
		UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT	VALOR / TOTAL	%	CANTIDAD	VALOR	%
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES														
1.01	Localización y replanteo.	M2	1,081.69	$ 3,585.00	$ 3,877,859.0	M2	1,090.83	$ 3,585.00	$ 3,910,828.0	9.14	$ 32,768.90	0.02%	1,090.83	$ 3,910,828.00	2.81%
1.02	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10 incluye retiro de material	M2	534.08	$ 26,476.00	$ 14,139,773.0	M2	540.72	$ 26,476.00	$ 14,316,103.0	6.66	$ 176,330.16	0.13%	540.72	$ 14,316,103.00	10.28%
2	MOVIMIENTO DE TIERRA														
2.1	Excavación manual sin clasificar incluye todo lo facar y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	180.22	$ 48,348.00	$ 7,425,556.0	M3	182.96	$ 48,348.00	$ 7,552,544.0	2.74	$ 126,988.64	0.09%	182.96	$ 7,552,544.00	5.42%
2.2	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	108.81	$ 84,474.00	$ 9,022,888.0	M3	108.84	$ 84,474.00	$ 9,177,255.0	1.83	$ 154,587.42	0.11%	108.84	$ 9,177,255.00	6.59%
3	ACABADOS														
3.01	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 18, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1.5 mts. incluye : aro, malla, demarcado logos, anticorrosivo y pintura.	M2	2.00	$ 3,781,693.00	$ 7,563,386.0	M2	1.00	$ 3,781,893.00	$ 3,781,893.0	1.00	$ 3,781,893.00	2.72%	1.00	$ 3,781,893.00	2.72%
3.02	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto	M3	317.78	$ 14,908.00	$ 4,737,464.0	M3	319.64	$ 14,908.00	$ 4,765,193.0	319.64	$ 4,765,193.12	3.42%	319.64	$ 4,765,193.00	3.42%
4	PLACA DE CONTRAPISO														
4.1	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 7,35X6.15X15.4mm	M2	553.17	85,386.00	$ 47,221,910.0	M2	563.30	85,386.00	$ 48,086,668.0	10.13	$ 864,757.58	0.62%	563.30	$ 48,086,668.00	34.54%

5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS															
5.01	Suministro, transporte e instalación de Bicicleta estática(Simple)	UND	1.00	2,109,541.00	$ 2,109,541.0	UND	1.00	2,109,541.00	$ 2,109,541.0	1.00	$ 2,109,541.00	1.52%	1.00	$ 2,109,541.00	1.52%
5.02	Suministro, transporte e instalación de Prensa Horizontal (Doble)	UND	1.00	2,483,491.00	$ 2,483,491.0	UND	1.00	2,483,491.00	$ 2,483,491.0	1.00	$ 2,483,491.00	1.78%	1.00	$ 2,483,491.00	1.78%
5.03	Suministro, transporte e instalación de Elptica (Simple)	UND	1.00	2,489,259.00	$ 2,489,259.0	UND	1.00	2,489,259.00	$ 2,489,259.0	1.00	$ 2,489,259.00	1.79%	1.00	$ 2,489,259.00	1.79%
5.04	Suministro, transporte e instalación de Remo sentado(Simple)	UND	1.00	2,388,321.00	$ 2,388,321.0	UND	1.00	2,388,321.00	$ 2,388,321.0	1.00	$ 2,388,321.00	1.72%	1.00	$ 2,388,321.00	1.72%
5.05	Suministro, transporte e instalación de Caminador aereo(Simple)	UND	1.00	2,277,770.00	$ 2,277,770.0	UND	1.00	2,277,770.00	$ 2,277,770.0	1.00	$ 2,277,770.00	1.64%	1.00	$ 2,277,770.00	1.64%
5.06	Suministro, transporte e instalación de Pectoral sentado(Doble)	UND	1.00	3,798,411.00	$ 3,798,411.0	UND	1.00	3,798,411.00	$ 3,798,411.0	1.00	$ 3,798,411.00	2.73%	1.00	$ 3,798,411.00	2.73%
5.07	Suministro, transporte e instalación de Escaladora (Doble)	UND	1.00	5,869,871.00	$ 5,869,871.0	UND	1.00	5,869,871.00	$ 5,869,871.0	1.00	$ 5,869,871.00	4.22%	1.00	$ 5,869,871.00	4.22%
5.08	Suministro, transporte e instalación de Dorsal ancho(Doble)	UND	1.00	3,603,420.00	$ 3,603,420.0	UND	1.00	3,603,420.00	$ 3,603,420.0	1.00	$ 3,603,420.00	2.59%	1.00	$ 3,603,420.00	2.59%
5.09	Suministro, transporte e instalación de Volante (Doble)	UND	1.00	2,215,285.00	$ 2,215,285.0	UND	1.00	2,215,285.00	$ 2,215,285.0	1.00	$ 2,215,285.00	1.59%	1.00	$ 2,215,285.00	1.59%
5.10	Suministro, transporte e instalacion de Banco abdominal(Doble)	UND	1.00	1,628,885.00	$ 1,628,885.0	UND	1.00	1,628,885.00	$ 1,628,885.0	1.00	$ 1,628,885.00	1.17%	1.00	$ 1,628,885.00	1.17%
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS															
6.1	Poste metálico embonado 8 mts	UND	4.00	1,233,957.00	$ 4,935,828.0	UND	4.00	1,233,957.00	$ 4,935,828.0	4.00	$ 4,935,828.00	3.54%	4.00	$ 4,935,828.00	3.54%
6.2	Suministro transporte e instalación de cable de cobre THHN No. 6 TG hasta Tablero de control	ML	20.00	158,696.00	$ 3,967,400.0	ML	0.00	158,696.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00%	0.00	$ -	0.00%
6.3	Suministro transporte e instalación de Gabinete para tablero de control, incluye tablero 6 cto BREAKER y accesorios	UND	1.00	96,736.00	$ 96,736.0	UND	0.00	96,736.00	$ -	0.00	$ 0.00	0.00%	0.00	$ -	0.00%
6.4	Suministro transporte e instalación de caja de inspección AP 280 de 40 cm x 40 cm x 40cm incluye tapa con marco y contramarco	UND	1.00	189,901.00	$ 189,901.0	UND	6.00	189,901.00	$ 1,139,406.0	6.00	$ 1,139,406.00	0.82%	6.00	$ 1,139,406.00	0.82%
6.5	Suministro transporte e instalación de conductor aluminio aislado THHW No. 4 para alimentar reflectores LED	ML	24.82	74,466.00	$ 1,849,049.0	ML	102.00	74,466.00	$ 7,595,796.0	102.00	$ 7,595,796.00	5.46%	102.00	$ 7,595,796.00	5.46%
6.6	Suministro transporte e instalación de tubera PVC tipo pesado de 3/4" pulgada con accesorios de acople red polideportivo, incluye excavación y relleno	ML	244.00	8,860.00	$ 2,161,840.0	ML	107.19	8,860.00	$ 949,741.0	107.19	$ 949,740.61	0.68%	107.19	$ 949,741.00	0.68%
6.7	Suministro transporte e instalación de reflector tipo LED RGB de 200w, elemento de fijación y 4 mts de cable cobre No. 12 THW en cobres.	UND	4.00	485,098.00	$ 1,940,392.0	UND	4.00	485,098.00	$ 1,940,392.0	4.00	$ 1,940,392.00	1.39%	4.00	$ 1,940,392.00	1.39%
6.8	Suministro transporte e instalacion de tubo galvanizado de 1 pulgada, incluye elementos de fijación, accesorios, curva PVC de 1 pulgada y capacete.	MI	2.00	55,117.00	$ 110,234.0	MI	20.00	55,117.00	$ 1,102,340.0	20.00	$ 1,102,340.00	0.79%	20.00	$ 1,102,340.00	0.79%
6.9	Suministro transporte e instalacion de sistema puesta a tierra (galvanizado) de Postes metálicos de 8m, incluye alambre de cobre aislado monopolar THW No. 6 y Varilla Galvanizada 5/8 x 2,40 mts/70 micras con conector.	UND	4.00	67,656.00	$ 270,624.0	UND	4.00	67,656.00	$ 270,624.0	4.00	$ 270,624.00	0.19%	4.00	$ 270,624.00	0.19%
7	TRANSPORTE															
7.01	Transporte de materiales pereu	M3-Km	779.97	1,108.00	$ 864,207.0	M3-Km	764.99	1,108.00	$ 847,609.0	-14.98	-$ 16,597.84	-0.01%	764.99	$ 847,609.00	0.61%

19. REGISTRO FOTOGRAFICO

Registro fotográfico correspondiente al mes de noviembre 2023



DEMOLICION



ENTREGA DE LOS EPP




RETIRO DE ESCOMBROS



REPLANTEO GENERAL Y PASANDO NIVELES









CHARLA OPERACIONAL



PICANDO Y CARRETEANDO














TALA DE RAIZ ARBOL



COMPACTACIÓN CON CANGURO Y HIDRATACIÓN DE RECEBO



CORTE DE PULIDORA SOBRE ANDEN Y COLOCACIÓN DE FORMALETA METÁLICA DE 10 CENTÍMETROS POR LA PERIMETRAL




LLEGA MALLA ELECTROSOLDADA



PREPARACION DE CONCRETO




INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA FUNDICION



Registro fotográfico correspondiente al mes de diciembre 2023

CHARLA OPERACIONAL





Compactación Manual



NIVELACION DE TERRENO



SEÑALIZACION PERIMETRAL






CONTINUACION DE FUNDICION






CONTINUACION DE FUNDICION Y PREPARACION DE CONCRETO




CONTINUACION DE LA INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA




CURACION DE PLACA




CORTE DE MADERA






INSTALACION DE LA VALLA INFORMATIVA







Registro fotográfico correspondiente al mes de septiembre 2024



































20. ANEXOS

- INFORME HSEQ.
- DIESEÑOS DE MEZCLA PARA CONCRETOS.
- ACTAS CONFORMACION DE VEEDURIAS CIUDADANA -
- ACTAS DE CIERRE DE VEEDURIA CIUDADANA - FORMATO
- RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBA DE LABORATORIO.
- CERTIFICADO CALIDAD MATERIALES.
- MEMORIAS DE CALCULO.
- BITACORA DE OBRA.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).
- CERTIFICADO VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA
- CORRESPONDENCIA GENERADA DURANTE EL PERIODO.
- ENTREGAR UN CD CON LA COPIA DIGITALIZADA DE TODO EL INFORME Y SUS ANEXOS.

R/L NELLY CAMPOS RAMIREZ	(09/12/2024)	ING JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS
FIRMA ORIGINAL **CONTRATISTA DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **APOYO DE SUPERVISIÓN**

Neiva, 20 de septiembre de 2024

OFI-015-J&S

Señores
INDERHUILA
Carrera 18 Calle 17 esquina
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
NEIVA – HUILA

REFERENCIA: **CONTRATO DE MENOR CUANTIA CSAMCIH409 DE 2023**

OBJETO: **ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA**

ASUNTO: **RENUNCIA A PAGO DE ANTICIPO**

Estimados señores:

Por medio de la presente yb en virtud de la cláusula sexta del contrato No. CSAMCIH409 DE 2023. "ANTICIPO: *La entidad entregará un Anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) bajo las siguientes condiciones: El Anticipo se tramitará previa firma del contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el Proceso de Contratación. La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo. La entidad, a través de la supervisión, revisara y aprobara los programas de inversión del Anticipo. "Por* lo anterior y toda vez que, el contrato se encuentra en el cincuenta por ciento (50%) de ejecución a la fecha, superando el porcentaje del anticipo, nos permitimos **RENUNCIAR** al pago del anticipo ya que los pagos se realizaran por medio de actas parciales hasta el 90% y el 10% restante a la liquidación del contrato de obra

Atentamente,

Nombre del Interesado	**CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S**
Representante Legal	**NELLY CAMPOS RAMIREZ**
C. C. No.	**1.075.244.397 DE NEIVA.**
Dirección de correo	**CARRERA 3 W # 64 - 18 NEIVA**
Correo electrónico	**jysasesoriaeingenieria@gmail.com**
Celular	**3208489424**
Ciudad	**Neiva – Huila.**

NELLY CAMPOS RAMIREZ
Rep. Legal CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
C. C. No. 1.075.244.397 de NEIVA

100

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

No. Radicado: 08SE2024904139600006853
Fecha: 2024-10-24 08:24:47 am
Remitente: Sede: D. T. HUILA
Depen:INSPECCIÓN LA PLATA
Destinatario CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
Anexos: 0 Folios: 1
08SE2024904139600006853

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL DE HUILA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

HACE CONSTAR QUE:

Una vez verificado el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativo-laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Huila, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencio lo siguiente:

Radicado de la solicitud	05EE2024904139600004732
Nombre y/o Razón Social	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S CONSORCIADOS: CARLOSALBERTOPALTAMUÑOZ J&S ASESORIA E INGENIERIA SAS
Identificación	901765048 - 4 / 901082300-4 / 10537995

En el periodo comprendido entre el 24/10/2023 al 23/10/2024 correspondiente al último año contado a partir de la fecha de expedición:

- **SANCIONES:** No. Registra
- **RECLAMACIONES:** NO Registra
- **INVESTIGACIONES**: No. Registra

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines legales pertinentes y tiene validez en los municipios de la Jurisdicción que le corresponden a la Dirección Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo. De conformidad con lo estipulado en el artículo primero, numeral 20 de la Resolución 3455 del 16/11/2021 del Ministerio del Trabajo.

Neiva Huila, jueves, 24 de octubre de 2024

Camilo Chacue Collazos
CAMILO CHACUE COLLAZOS
Director Territorial del Huila

Elaboro: mandradel
Reviso/ Aprobó: cchacue

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

199

279774-901478086-2

LA SUSCRITA JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDO DE APORTES DE COMFAMILIAR HUILA

CERTIFICA QUE:

La Empresa **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** identificada con Nit No. **901.765.048,** se encuentra en estado **Activo** en nuestro sistema y cancela Aportes Parafiscales por los periodos de 202311 a 202409 **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA**, así:

Anexo: Kardex de aportes

"La expedición de este documento no impide que Comfamiliar Huila pueda realizar visitas de verificación de la correcta y oportuna liquidación de los aportes, bases de liquidación y el pago oportuno de los mismos. (Decreto 562/9)

'ESTE CERTIFICADO NO ES VALIDO PARA AFILICIACIÓN A OTRAS CAJAS DE COMPENSACION NI COMO SOPORTE DE PAGO DE PARAFISCALES POR CONTRATOS'.

Dicha certificación se expide a los 15 días del mes de Diciembre del año 2024.

BRILLI YURANI CRUZ BARRETO

JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDO DE APORTES

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional: HUILA
Dependencia: Grupo Financiero

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

41_50000

Noviembre 20 de 2024

Señores

CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
Nit : **901765048** -

NEIVA

Señor Empleador

Con su aporte estamos garantizando los derechos a miles de nin@s, adolecentes y familias Huilenses. En nombre de los beneficiarios de nuestros programas y de esta Entidad, le agradecemos y lo invitamos a continuar siendo protagonista de la inversion social en el Departamento. Relacionamos los pagos efectuados por usted(es) por concepto de aportes parafiscales 3% durante la vigencia:

CANAL	FECHA DE PAGO	PERIODO Inicial	Final	CONCEPTO	VR.APORTE	VR.OTROS
BCO COLOMBIA-PILA	2024/01/23	202312	202312	INTERESES POR MORA		$2,300
BCO COLOMBIA-PILA	2024/01/23	202312	202312	APORTE	$231,100	
BCO COLOMBIA-PILA	2023/12/06	202311	202311	APORTE	$84,300	
Total Aportes Vigencia : 2023					**$315,400**	
Total Otros conceptos :						**$2,300**

Le solicitamos verificar si la fecha y valor del aporte corresponden a las consignaciones efectuadas por Ud.(s), y por favor informar alguna inconsistencia al PBX 860 47 00 Ext.838107 o acercarse a la oficina de Recaudo Regional ICBF - Huila, ubicada en la calle 21 Nº. 1 E - 40 - Neiva (Huila).

Cordialmente,

KARINA DEL CARMEN LOZADA LUNA
Coordinadora del Grupo Financiero

7.02

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional: HUILA
Dependencia: Grupo Financiero

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

41_50000

Noviembre 20 de 2024

Señores

CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
Nit : **901765048** -

NEIVA

Señor Empleador

Con su aporte estamos garantizando los derechos a miles de nin@s, adolecentes y familias Huilenses. En nombre de los beneficiarios de nuestros programas y de esta Entidad, le agradecemos y lo invitamos a continuar siendo protagonista de la inversion social en el Departamento. Relacionamos los pagos efectuados por usted(es) por concepto de aportes parafiscales 3% durante la vigencia:

CANAL	FECHA DE PAGO	PERIODO Inicial	PERIODO Final	CONCEPTO	VR.APORTE	VR.OTROS
BCO COLOMBIA-PILA	2024/08/29	202407	202407	INTERESES POR MORA		$700
BCO COLOMBIA-PILA	2024/08/29	202407	202407	APORTE	$52,500	
Total Aportes Vigencia : 2024					**$52,500**	
Total Otros conceptos :						**$700**

Le solicitamos verificar si la fecha y valor del aporte corresponden a las consignaciones efectuadas por Ud.(s), y por favor informar alguna inconsistencia al PBX 860 47 00 Ext.838107 o acercarse a la oficina de Recaudo Regional ICBF - Huila, ubicada en la calle 21 Nº. 1 E - 40 - Neiva (Huila).

Cordialmente,

KARINA DEL CARMEN LOZADA LUNA
Coordinadora del Grupo Financiero

V03

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

SENA

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S identificado con el NIT 901765048, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
CSAMCIH409 2023	ADECUACIONES RECREODEPORTIVAS	NEIVA	451,850	2024-09	12-DIC-2024	121911173
		Total	451,850			

Expedido por el SENA, a los doce (12) dias del mes de Diciembre de 2024

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

SENA, MÁS TRABAJO

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2024-12-12

Generado por : Olga Lucia Cangrejo Gaitan

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor escribanos al correo electrónico certiaportes@sena.edu.co informando el siguiente código de verificación: 1502382044 - 350518

SENA, MÁS TRABAJO

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7646705

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
No. 121911173		
FECHA DE EXPEDICION		
12	12	2024
FECHA VENCIMIENTO		
17	12	2024

Nombre Pagador CONSORCIO CUBIERTA

NIT o C.C. 901765048

Dirección CRA 3 64 18

Teléfono +57,320

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Huila		
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS	SUBTOTAL	$ 451,850.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 451,850.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7646705(3900)000000451850(96)20241217

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 121911173

Ciudad | NIT 901765048 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: CONSORCIO CUBIERTA

BCO	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL	

206

Neiva, 30 de septiembre de 2024

PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

CONTRATO No. CSAMCIH409 de 2023

OBJETO: **"ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

Estimados señores:

Por medio de la presente yo, CARLOS ALBERTO PALTA, identificado con cedula de ciudadanía N° 10.537.995 de Popayán, me permito certificar que el **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** con NIT 901.765.048-4 está a PAZ Y SALVO por concepto de RESIDENTE DE OBRA y obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Y PAZ Y SALVO correspondiente a obra o labor contratado.

El presente PAZ y SALVO se firma en Neiva, a los 30 días del mes septiembre del año 2024.

FIRMA

NOMBRE: CARLOS ALBERTO PALTA
CEDULA: 10.537.995 DE POPAYÁN

Neiva, 30 de septiembre de 2024

PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

CONTRATO No. CSAMCIH409 de 2023

OBJETO: **"ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

Estimados señores:

Por medio de la presente yo, NELSON VARGAS ALMARIO, identificado con cedula de ciudadanía N° 12.116.869 de Neiva, me permito certificar que el **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** con NIT 901.765.048-4 está a PAZ Y SALVO por concepto de DIRECTOR DE OBRA y obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Y PAZ Y SALVO correspondiente a obra o labor contratado.

El presente PAZ y SALVO se firma en Neiva, a los 30 días del mes septiembre del año 2024.

FIRMA

Nombre: Nelson Vargas Almario
Cedula: 12.116.869 de Neiva

Neiva, 30 de septiembre de 2024

PAZ Y SALVO POR TODO CONCEPTO

CONTRATO No. CSAMCIH409 de 2023

OBJETO: **"ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA."**

Estimados señores:

Por medio de la presente yo, JOSE AGUSTIN MUÑOZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 12.101.909, me permito certificar que el **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** con NIT 901.765.048-4 está a PAZ Y SALVO por concepto de MAESTRO DE OBRA y obligaciones laborales, contractuales, pago de salarios, prestaciones sociales, liquidación y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar (cuando corresponda), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Y PAZ Y SALVO correspondiente a obra o labor contratado.

El presente PAZ y SALVO se firma en Neiva, a los 30 días del mes septiembre del año 2024.

FIRMA

Nombre: José Agustín Muñoz
Cedula: 12.101.909

DATOS GENERALES

ASUNTO:	**COMITÉ ESTUDIO AJUSTES PROYECTO INFRAESTRUCTURA:** "CONTRATO DE MENOR CUANTIA NUMERO CSAMCIH409 DE 2023" **ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA",**	**No. ACTA:**	79
FECHA:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE 2024	**HORA INICIO**	3:00 p.m
RESPONSABLE FICHA TÉCNICA:	ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS	PROCESO GESTIÓN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	
SECRETARÍA TÉCNICA:	ABOGADO **JESUS ANTONIO POLO SOTTO** - PROCESO DE GESTION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL INDERHUILA.	**HORA FINAL**	3:30 p.m

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo del Profesional que ejerce la Secretaría Técnica del Comité **JESUS ANTONIO POLO SOTTO,** se procede con la verificación de asistencia y quorum para desarrollar el comité, identificando a los integrantes e Invitados.

2. Presentación DEL PAGO DE ACTA FINAL DE LIQUIDACION CONTRATO DE MENOR CUANTIA N° CSAMCIG409 DE 2023, CELEBRADO CON EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACIÓN FISICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA – "INDERHUILA", por parte del apoyo a la supervisión el ING. **JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS** para la viabilidad.

3. Pronunciamiento y análisis de viabilidad del comité técnico ajustes proyectos de infraestructura del Equipo Profesional, (Contratistas Apoyo a la Supervisión, el Asesor de Presupuesto Externo y el Asesor Jurídico Externo de Contratación).

DESARROLLO:

1. El secretario del Comité **JESUS ANTONIO POLO SOTTO**, presenta saludo formal a los asistentes e instala la presente reunión, otorgando la palabra a cada uno de los presentes para que se identifique e indique el perfil profesional que desarrolla en la entidad para conocer la calidad en la que actúan. Una vez presentados e identificados los asistentes a la reunión se procede con el segundo punto del orden del día.

2. Se da el uso de la palabra la señora **NELLY CAMPOS RAMIREZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.244.397 de Neiva (H), en calidad en calidad de **CONTRATISTA DE OBRA** cuyo contrato de menor cuantia es el:**CSAMCIH409" ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA",** en donde expone las razones técnicas, financieras por lo cual se viabiliza el PAGO DEL ACTA FINAL DE LIQUIDACION de fecha del 03de Diciembre de 2024, asi:

   La contratista **NELLY CAMPOS RAMIREZ** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.075.244.397 de Neiva, en calidad de representante legal del **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** hizo entrega y cumplió con los documentos soportes que la entidad solicita para el trámite del pago Acta Parcial en el certificado de cumplimento infraestructuras formato PM-GID-F15, en donde se entregó como documentos adjuntos el informe de obra, acta liquidación final, memorias de cálculo, de acuerdo a lo cotejado en el terreno, registros fotográficos, resultados de ensayos de laboratorios (concretos, suelos), afiliaciones del personal (administrativos, trabajadores y consorciados), bitácora de obra, Actas de socialización, veeduría y las entregas parciales de obra a la comunidad; documentos los cuales fueron revisados y avalados por el supervisor asignado **ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS** en donde cumplido con los items, descripciones, cantidades, valores unitarios y valores totales contratados, los cuales fueron verificados en obra; naciendo el derecho de cobro de la ejecución del **40.71%** del valor total del contrato representado en el valor de **SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES ($70.858.873) M/CTE.,** como se refleja en el Acta de Recibo Final de Liquidacion; existiendo las condiciones, técnicas y financiera para viabilizar el respectivo pago.

3. Pronunciamiento del Equipo Profesional del Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA, teniendo del uso de la palabra asi:

- **Contratista Apoyo a la Supervisión:** Se le da el uso de la palabra Al **ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS**, designado por la Dirección Administrativa como Apoyo a la Supervisión del proyecto, el cual expone lo siguiente: En conclusión y de acuerdo a los argumentos y razones técnicas presentados con sus soportes fundamentados ante la entidad del INDERHUILA por parte del contratista de obra **NELLY CAMPOS RAMIREZ** en calidad de representante legal del **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S**, Se puede verificar que la ejecución del contrato (de acuerdo a la información suministrada por el contratista de obra como lo es el registro fotográfico, el informe de obra e interventoria parcial y las cantidades medibles, concuerdan con los documentos presentados en el certificado de cumplimento infraestructuras formato PM-GID-F15), medidas las cuales están realizadas de acuerdo a los diseños y cantidades de obra conservando el objeto, alcance y la localización de los mismo; en lo que corresponde a la solicitud para el pago del Acta Final de Liquidación de 03 de diciembre de 2024, me permito indicar que la descripción de los ítem, las cantidades de obra, valores unitarios y valor total, corresponden a la realidad de lo ejecutado encontrándose plenamente soportado y en lista para el proceso de pago. Es por ello que las cantidades y la calidad de las obras, consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes la cuantificaron y constataron en el terreno.

- **Asesor de Presupuesto Externo – Contratación:** Se le da el uso de la palabra a la Doctora **JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA,** la cual manifiesta: Que revisada la ejecución presupuestal del sistema financiero del proyecto denominado **"CONTRATO DE MENOR CUANTIA CSAMCIH409 DE 2023, CUYO OBJETO: ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, se evidencia que cuenta con un compromiso presupuestal del contrato de menor cuantía equivalente a **CIENTO SETENTA Y CUANTRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 174.048.840) M/CTE,** del cual a la fecha se ha reconocido un acta parcial por valor de **CIENTO TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE ($103.189.967) M/CTE**; estando el recurso restante dispuesto para el pago de las Actas Parciales de obra, quedando sujeto a los soportes presentado por el contratista de obra, al cubrimiento del porcentaje de amortización del anticipo y descuentos de Ley.

  Conclusión: Hay viabilidad financiera para tramitar el PAGO DEL ACTA FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA, por valor **SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES ($70.858.873) M/CTE.**

  Asesor Jurídico Externo: Se le da el uso de la palabra al abogado **JAIME ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ,** quien expone que la entidad ejecuta el Contrato de Obra No. CSAMCIH409 DE 2023 de RECURSOS PROPIOS- *se evidencia la inclusión de proyecto: 2023004410149* **ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"**, *para esta vigencia, existiendo viabilidad jurídica para tramitar el* PAGO DEL ACTA FINAL DE LIQUIDACION, por valor de **SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES ($70.858.873) M/CTE**

  Conclusión: *El Profesional que ejecuta las actividades Contractuales del Proceso de Gestión Jurídica y Contratación del Inderhuila, determina que el contrato de menor cuantía CSAMCIH409 DE 2023, tiene la viabilidad jurídica para tramitar el* PAGO FINAL DE LIQUIDACION, por valor **SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES ($70.858.873) M/CTE**, basado en el aval del Acta Final de Liquidación de obra por parte la señora **NELLY CAMPOS RAMIREZ** en calidad de representante legal del CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S, y verificada por el apoyo a la supervisión ING. **JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS**

  En conclusión, una vez analizada la documentación soporte presentada para el PAGO DEL ACTA FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA del contrato *menor cuantía CSAMCIH409 DE 2023* existe la viabilidad técnica, financiera y jurídica para tramitar el PAGO CORRESPONDIENTE DEL ACTA P FINAL DE LIQUIDACION DE OBRA, por valor SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES ($70.858.873) M/CTE.; el cual en trabajo de campo del Contratista De Obra fueron verificadas las cantidades y la calidad de las obras, la descripción de Ítem, valores unitarios y valores totales ejecutados.

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A

Para constancia firma el COMITÉ ESTUDIO AJUSTES PROYECTO INFRAESTRUCTURA de aprobación de viabilidad para el pago del Acta Parcial de obra a No. 2 de del contrato de menor cuantía No. *CSAMCIH409 DE 2023*

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
NELLY CAMPOS RAMIREZ	Representante Legal, del contrato CSAMCIH409 DE 2023	
JAIME ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ	Asesor Jurídico Externo INDERHUILA	
JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA	Asesor de Presupuesto Externo – Contratación INDERHUILA.	
ELKIN TRUJILLO ROA	Ing. Contratista Proceso Gestión Infraestructura Deportiva – INDERHUILA	
DANIEL FELIPE MOLINA TAFUR	Ing. Contratista Proceso Gestión Infraestructura Deportiva – INDERHUILA.	
XIMENA ADELINDA JIMENEZ ZUÑIGA	Ing. Contratista Proceso Gestión Infraestructura Deportiva – INDERHUILA.	Ximena A Jimenez.
JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS	Ing Apoyo a la Supervisión	
JESUS ANTONIO POLO SOTTO	Abogado Contratista Proceso Gestión Infraestructura Deportiva – INDERHUILA.	

109

Homepage

Ver contrato

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Id de pago	Pago 002
Obligado a facturar electrónicamente	Si / No *
CUFE	81bf6603bce251195ffe0fba631873f20d240dc6cf6018b70060bd7fe67bd37b65ce033063177f3b2540ec217518ed8c
	Consultar los detalles de la factura
Número de factura	FEV 2
Fecha de emisión	26/12/2024 5:14:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de vencimiento	26/01/2025 5:14:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Valor neto	70.858.873 COP Valor antes de IVA
Valor total	70.858.873 COP
Notas	
Fecha de recepción original	26/12/2024 5:15:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número de radicación	2366

Descripción	Nombre del documento
CARPETA FTECNICA - CTO. CSAMCIH409-2023.pdf	CARPETA FTECNICA - CTO. CSAMCIH409-2023.pdf
CARPETA FINANCIERA - CTO. CSAMCIH409-2023.pdf	CARPETA FINANCIERA - CTO. CSAMCIH409-2023.pdf

ACTA INICIO SAMCIH004.pdf	ACTA INICIO SAMCIH004.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
SUSTENTACION JURIDICA AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO DE OBRA CSAMCIH409-2023.pdf	SUSTENTACION JURIDICA AMPLIACION SUSPENSION CONTRATO DE OBRA CSAMCIH409-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de Polizas cumplimiento anexo 3.pdf	Consulta de Polizas cumplimiento anexo 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Consulta de Polizas RCE ANEXO 3.pdf	Consulta de Polizas RCE ANEXO 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CONSULTA POLIZA CUMPLIMIENTO ANEXO 4.pdf	CONSULTA POLIZA CUMPLIMIENTO ANEXO 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
2025-02-07_11-45-POLIZAS ACTA RECIBO.pdf	2025-02-07_11-45-POLIZAS ACTA RECIBO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Acta de Terminación CSAMCIH409-2023.pdf	Acta de Terminación CSAMCIH409-2023.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal