INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/12/2023 **Número:** 2023003516

A FAVOR DE CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S **NIT** 901765048 - 4

CHEQUE No TRF **por valor de** 94,006,060.00

TELEFONO 3208489424

POR VALOR DE NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEIS MIL SESENTA PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2023003690

DETALLE PAGO ACTA PARCIAL No 01 DEL CONTRATO No CSAMCIH409-2023, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, Y ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE A LEY PENAL DEN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000672	2023000662	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción AUXILIAR:102-Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos nuevos y exisatentes en el Departamento del Huila UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301004-Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva META: 8-Mantenimiento a 4 infraestructuras deportivas ACTIV: 83-Mejorar Escenarios Deportivos y Recreativos para El Centro del Menor Infractor PROYECTO:2023004410149-Adecuación de las condiciones físicas del del área recreodeportiva del Centro de Atención Especializado CAE para la atención de los menores infractores de la Ley penal en el Municipio de Neiva Departamento del Huila FUENTE:120101-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	103,189,967.00

Total Presupuesto: **103,189,967.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
1110060901	CUENTA No 220390256113 PRODESARROLLO		00.00	94,006,060.00		0.00
240101	Bienes y servicios-CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		94,006,060.00	00.00		0.00

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 28/12/2023 **Número:** 2023003516

A FAVOR DE CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S **NIT** 901765048 - 4

CHEQUE No TRF **por valor de** 94,006,060.00

TELEFONO 3208489424

POR VALOR DE NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEIS MIL SESENTA PESOS MC.

SUMAS IGUALES	**94,006,060.00**	**94,006,060.00**

Elaboró: JUANCASTILLO **Aprobo:** **MIGDONIA PATIÑO ARIAS** **Directora**	**Modifico:** **Reviso:** **JUAN ERNESTO CASTILLO VALENCIA** **TESORERO**	**Firma y Sello Beneficiario** **c.c ó Nit**

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2023003690

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S

CC o Nit: 901765048

Dirección: CR 3W 64 18

Teléfonos: 3208489424

Detalle: PAGO ACTA PARCIAL No 01 DEL CONTRATO No CSAMCIH409-2023, CUYO OBJETO ES CONST

Concepto: PAGO ACTA PARCIAL No 01 DEL CONTRATO No CSAMCIH409-2023, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, Y ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE A LEY PENAL DEN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
5505060201	Construccion-CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		103,189,967.00	00.00			
240101	Bienes y servicios-CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		00.00	94,006,060.00			
24362602	Obra civil 2%-CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		00.00	2,063,799.00			
24362701	Reteica Neiva Servicios 0.4%-CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		00.00	412,760.00			
24402401	Tasa ProDeporte y Recreación - Gobernacion del Huila-CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		00.00	1,547,850.00			
24408002	Impuesto de seguridad 5%-CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S		00.00	5,159,498.00			

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

ORDEN DE PAGO

2023003690

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	27/12/2023	103,189,967.00	103,189,967.00	94,006,060.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2023

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2023000672	2023000662	2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción AUXILIAR:102-Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos nuevos y exisatentes en el Departamento del Huila UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301004-Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva META: 8-Mantenimiento a 4 infraestructuras deportivas ACTIV: 83-Mejorar Escenarios Deportivos y Recreativos para El Centro del Menor Infractor PROYECTO:2023004410149-Adecuación de las condiciones físicas del del área recreodeportiva del Centro de Atención Especializado CAE para la atención de los menores infractores de la Ley penal en el Municipio de Neiva Departamento del Huila FUENTE:120101-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	103,189,967.00

Total Presupuesto: **103,189,967.00**

JENIFFER ANDREA RAMIREZ LOSADA

ASESOR CONTABLE

INDERHUILA	FORMATO	CODIGO	PA-GF-F02
	FORMATO UNICO DE RADICACION DE CUENTAS FURC	Versión:	002
		VIGENCIA	feb-22

RADICADO INTERNO: 27 DIC 2023 20230080 11:29am

RECIBIDO POR:

Diligenciar Únicamente a Computador

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Contrato

CONSORCIO CUBIERAS CPM J&S

Tipo de contrato	OBRA			Nro.	CSAMCIH409		Fecha:	08	11	2023
Proveedor				NIT		C.C.		No.			
Dirección :	CARRERA 3 W 64-18	Correo Electronico	JYSASASESORIAEINGENIERIA@GMAIL.COM	Teléfonos	3208489424					
Establecer si es Secop I o II	secop I		secop II	x	Código del contrato por Secop II					
Cesión de contrato :	Sí	No	x	Nombre del cedente		NIT	C.C.		No.	1.075.244.397	
Aporte a pensiones voluntarias	Sí	No	x	Aporte cuenta AFC		Entidad donde realiza el Aporte					
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.	45500004992					Banco					

2- Información para Pago Electrónico

Cuenta Bancaria	Bancolombia	Banco		Ahorros	x	Corriente	

3- Información Tributaria

Responsable de IVA	Sí	x	No	Autorretenedor de Renta		Contribuyente de Renta		Código actividad ICA del Municipio de Neiva	490		
Gran Contribuyente	Sí		No	x	Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004		

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

4- Información del Compromiso

Objeto :	Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"
	Adecuacion de las condiciones fisicas del area recreodeportiva del centro de atencion especializado CAE para la atencion de los menores infractores de la ley penal en el municipio de Neiva departamento del huila.
Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	Dos(02) meses, contados a partir de los suscripcion de acta de inicio respectiva
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	

Fecha de Inicio	08	11	2023	Adición		Adición No.		Fecha		Valor adición	
Valor compromiso inicial	$ 174.048.840			Valor adición(es)						Valor total compromiso	$ 174.048.840

5- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	1	Período: De	Fecha	08	11	2023	
						A:	Fecha	07	12	2023	
						Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.				Fecha Entrada			Valor Entrada				
Otros		Cual:									

6- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Número del RP	Código de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
20230000672	20230000662	2.3.2.02.02.005	$ 70.858.873,00	$ 103.189.967,00
Valor a cobrar en pesos $	103.189.967	Valor a cobrar en letras	CIENTO TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE	

8- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP 2 si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Departamento del Huila.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Líderes de Grupo)

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR POR CONTABILIDAD O TESORERIA

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
NIT. 901.765.048-4
J&S Asesoría e Ingeniería SAS
Participación 51% - Nit. 901.087.303-4
- Carlos Alberto Palta Muñoz
Participación 20% - C.C. 91.537.985 De Popayan

Factura Electrónica De Venta No. FEV 1
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 4

Fecha de Validación: 19/12/2023 04:35 PM
Fecha de Generación: 19/12/2023 04:35 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: No responsable de IVA

Emisor : CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
Razón Social: CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
NIT: 901765048-4
Teléfono: + (57) 320 8489424
Correo Electrónico: jysasesoriaeingenieria@gmail.com
Dirección: CR 3 W 64 18
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA

Receptor : INDERHUILA
Razón Social INDERHUILA
NIT: 813005578-7
Teléfono: +(57) 88750423
Correo Electrónico: direccion@inderhuila.gov.co
Dirección: CR 18 CL 17 ESQUINA
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio: NEIVA

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	1	C.D	Cobro correspondiente al pago del acta parcial No. 01. Periodo: 8 de noviembre al 07 de diciembre de 2023. Contrato de menor cuantía CSAMCIH409 de 2023. Objeto: Adecuación de las condiciones físicas del área recreodeprotiva del centro de atención especializado CAE para la atención de los menores infractores de la ley penal en el municipio de Neiva. Costo directo.	1.00	unidad	82,551,973.00	82,551,973.00	0	0.00	**82,551,973.00**
2	2	ADM	Administración 20%	1.00	unidad	16,510,395.00	16,510,395.00	0	0.00	**16,510,395.00**
3	3	IMPREV	Imprevistos 1%	1.00	cada	825,520.00	825,520.00	0	0.00	**825,520.00**
4	4	UTIL	Utilidad 4%	1.00	cada	3,302,079.00	3,302,079.00	0	0.00	**3,302,079.00**

Detalles:
Son: CIENTO TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
CUFE :
6b14154edab093c3d41d920ea7c9301eb7478c10a39c4aa7b9ea24edb326fd6227e5c48fe62d5614f9da18f5abf2ab43

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 103,189,967.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 103,189,967.00
Monto IVA :	COP 0.00
Total Venta:	COP 103,189,967.00
Total a pagar :	COP 103,189,967.00

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764061519517 entre los rangos de Facturación del 1 al 20 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-12-07 al 2024-12-07.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Código: DIR-GCID-F02

Versión: 2

RECURSOS PROPIOS

Fecha de Aprobación: 28/03/2023

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	No:	CONTRATO DE MENOR CUANTIA CSAMCIH409 DE 2023			
OBJETO:	ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 174.048.840,00	ACTA DE INICIO:	08 DE NOVIEMBRE DE 2023	ACTA DE RECIBO PARCIAL	
VALOR ADICIONAL 1:		ACTA DESUSPENSION 01:			
VALOR TOTAL:	$ 174.048.840,00	ACTA DE REINICIACION 01:			
PLAZO:	2 MESES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	12 DE DICIEMBRE 2023	Nº 1	
PLAZO ADICIONAL 1:					
PLAZO TOTAL:	2 MESES				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	R.L	NELLY CAMPOS RAMIREZ	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 103.189.967
SUPERVISORA :	INDERHUILA	R.L	MIGDONIA PATIÑO ARIAS	VALOR POR PAGAR:	$ 103.189.967

CONDICIONES CONTRACTUALES									MODIFICACION No. 1 FECHA: SIN MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA		OBRA EJECUTADA ACUMULADA	
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	ESPECIFICACION PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL
6,5	6,5	X	X	Suministro transporte e instalación de conductor aluminio aislado THHW No. 4 para alimentar reflectores LED	ML	24,82	$ 74.498,00	$ 1.849.040,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,6	6,6	X	X	Suministro transporte e instalación de tubera PVC tipo pesado de 3/4" pulgada con accesorios de acople red polideportivo, incluye excavación y relleno	ML	244,00	$ 8.860,00	$ 2.161.340,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,7	6,7			Suministro transporte e instalación de reflector tipo LED RGB de 200w, elemento de fijación y 4 mts de cable cobre No. 12 THW en colores.	UND	4,00	$ 485.098,00	$ 1.940.392,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,8	6,8			Suministro transporte e instalación de tubo galvanizado de 1 pulgada, incluye elementos de fijación, accesorios, curva PVC de 1 pulgada y capacete.	MI	2,00	$ 55.117,00	$ 110.234,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6,9	6,9	X	X	Suministro transporte e instalación de sistema puesta a tierra (galvanizado) de Postes metálicos de 8m, incluye alambre de cobre aislado monopolar THW No. 8 y Varilla Galvanizada 5/8 x 2,40 mts70 micras con conector.	UND	4,00	$ 67.656,00	$ 270.624,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
							Subtotal	$ 15.521.995,00					$ -		$ -
7				TRANSPORTE											
7,1	7,1	X	X	Transporte de materiales petreos	M3-Km	779,97	$ 1.108,00	$ 864.207,00	0,00	$ -	$ -	779,97	$ 864.207,00	779,97	$ 864.207,00
							Subtotal	$ 864.207,00					$ 864.207,00		$ 864.207,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 139.239.072,00			$ 0,00		$ 82.551.973,00		$ 82.551.973,00
				TOTAL COSTO DIRECTO				$ 139.239.072,00			$ 0,00		$ 82.551.973,00		$ 82.551.973,00
	-			Administración	20%			$ 27.847.814,00			$ -		$ 16.510.395,00		$ 16.510.395,00
				Imprevistos	1%			$ 1.392.391,00			$ -		$ 825.520,00		$ 825.520,00
				Utilidad	4%			$ 5.569.563,00			$ -		$ 3.302.079,00		$ 3.302.079,00
				TOTAL COSTO				$ 174.048.840,00			$ -		$ 103.189.967,00		$ 103.189.967,00
				AMORTIZACION ANTICIPO			0%						$ -		$ -
				VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO									$ 103.189.967		$ 103.189.967
				% AVANCE DE OBRA									0,592879372		59,29%

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presente acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

MIGDONIA PATIÑO ARIAS
DIRECTORA
INDERHUILA

CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
R.L NELLY CAMPOS RAMIREZ
CONTRATISTA

JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS
Vo. Bo. APOYO A LA SUPERVISION
INDERHUILA

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Codigo	DIH-GGID-F02
		Versión:	2
	RECURSOS PROPIOS		
	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	Fecha de Aprobación:	28/03/2023

CONTRATO DE OBRA:	No:	CONTRATO DE MENOR CUANTIA CSAMCIH409 DE 2023				
OBJETO:	ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA					
VALOR CONTRACTUAL:	$ 174.048.840,00	ACTA DE INICIO:	08 DE NOVIEMBRE DE 2023			
VALOR ADICIONAL 1:		ACTA DESUSPENSION 01:				
VALOR TOTAL:	$ 174.048.840,00	ACTA DE REINICIACION 01:				
PLAZO:	2 MESES					
PLAZO ADICIONAL 1:		FECHA DE PRESENTE ACTA:	12 DE DICIEMBRE 2023			
PLAZO TOTAL:	2 MESES					
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	R.L	NELLY CAMPOS RAMIREZ	VALOR PRESENTE ACTA:	$	103.189.967
SUPERVISORA:	INDERHUILA	R.L	MIGDONIA PATIÑO ARIAS	VALOR POR PAGAR:	$	103.189.967

	CONDICIONES CONTRACTUALES								MODIFICACION No. 1 FECHA: SIN MODIFICACIONES			OBRA EJECUTADA						
												PRESENTE ACTA			ACUMULADA			
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACION GENERAL	ESPECIFICACION PARTICULAR	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VR/TOTAL		
				PRELIMINARES														
1,1	1,1	X	X	Localización y replanteo.	M2	1081,69	$ 3.585,00	$ 3.877.859,00	0,00	$ -	$ -	1081,69	$	3.877.859,00	1081,69	$	3.877.859,00	
1,2	1,2	X	X	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material	M2	534,06	$ 26.476,00	$ 14.139.773,00	0,00	$ -	$ -	534,06	$	14.139.773,00	534,06	$	14.139.773,00	
							Subtotal	$ 18.017.632,00					$	18.017.632,00		$	18.017.632,00	
2				MOVIMIENTO DE TIERRA														
2,1	2,1	X	X	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	160,22	$ 46.346,00	$ 7.425.556,00	0,00	$ -	$ -	160,22	$	7.425.556,00	160,22	$	7.425.556,00	
2,2	2,2	X	X	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	106,81	$ 84.474,00	$ 9.022.668,00	0,00	$ -	$ -	106,81	$	9.022.668,00	106,81	$	9.022.668,00	
							Subtotal	$ 16.448.224,00					$	16.448.224,00		$	16.448.224,00	
3				ACABADOS														
3,1	3,1	X	X	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo de 3" tipo pesado AN y tubo AN 2" calibre 16, futbol de salón, baloncesto, tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,5 mts. incluye : aro, malla, demarcado logos, anticorrosivo y pintura.	M2	2,00	$ 3.781.693,00	$ 7.563.386,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	
3,2	3,2	X	X	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básica: microfutbol, voleibol y baloncesto.	M3	317,78	$ 14.908,00	$ 4.737.464,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	
							Subtotal	$ 12.300.850,00					$	-		$	-	
4				PLACA DE CONTRAPISO														
4,1	4,1	X	X	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2.35X6 15X15 4mm	M2	553,17	$ 85.366,00	$ 47.221.910,00	0,00	$ -	$ -	553,17	$	47.221.910,00	553,17	$	47.221.910,00	
							Subtotal	$ 47.221.910,00					$	47.221.910,00		$	47.221.910,00	
5				DOTAR EL GIMNASIO AL AIRE LIBRE DE LOS APARATOS MECANICOS														
5,1	5,1	X	X	Suministro, transporte e instalación de Bicicleta estática(Simple)	UND	1,00	$ 2.109.541,00	$ 2.109.541,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	
5,2	5,2	X	X	Suministro, transporte e instalación de Prensa Horizontal (Doble)	UND	1,00	$ 2.483.491,00	$ 2.483.491,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	
5,3	5,3	X	X	Suministro, transporte e instalación de Elíptica (Simple)	UND	1,00	$ 2.489.259,00	$ 2.489.259,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	
5,4	5,4	X	X	Suministro, transporte e instalación de Remo sentado(Simple)	UND	1,00	$ 2.388.321,00	$ 2.388.321,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	
5,5	5,5	X	X	Suministro, transporte e instalación de Caminador aéreo(Simple)	UND	1,00	$ 2.277.770,00	$ 2.277.770,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	
5,6	5,6	X	X	Suministro, transporte e instalación de Pectoral sentado(Doble)	UND	1,00	$ 3.798.411,00	$ 3.798.411,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	
5,7	5,7	X	X	Suministro, transporte e instalación de Escaladora (Doble)	UND	1,00	$ 5.869.871,00	$ 5.869.871,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	
5,8	5,8	X	X	Suministro, transporte e instalación de Dorsal ancho(Doble)	UND	1,00	$ 3.603.420,00	$ 3.603.420,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	
5,9	5,9	X	X	Suministro, transporte e instalación de Volante (Doble)	UND	1,00	$ 2.215.285,00	$ 2.215.285,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	
5,10	5,10	X	X	Suministro, transporte e instalación de Banco abdominal(Doble)	UND	1,00	$ 1.628.885,00	$ 1.628.885,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	
							Subtotal	$ 28.864.254,00					$	-		$	-	
6				INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES														
6,1	6,1	X	X	Poste metálico embonado 8 mts	UND	4,00	$ 1.233.957,00	$ 4.935.828,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	
6,2	6,2	X	X	Suministro transporte e instalación de cable de cobre THHN No. 8 TG hasta Tablero de control	ML	25,00	$ 158.696,00	$ 3.967.400,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	
6,3	6,3	X	X	Suministro transporte e instalación de Gabinete para tablero de control, incluye tablero 8 cto BREAKER y accesorios	UND	1,00	$ 96.736,00	$ 96.736,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	
6,4	6,4	X	X	Suministro transporte e instalación de caja de inspección AP 280 de 40 cm x 40 cm x 40cm incluye tapa con marco y contramarco	UND	1,00	$ 189.901,00	$ 189.901,00	0,00	$ -	$ -	0,00	$	-	0,00	$	-	

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F27
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA PARCIAL 1	Página 1 de 3

1. DESCRIPCION GENERAL						
X CONTRATO:	*OBRA: _X__/CONSULTORIA:____/INTERVENTORIA: ___*	No:	*CSA MCIH 409*	AÑO:	*2023*	
_CONVENIO:						

CONTRATANTE:	*INDERHUILA*				
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S			
	NIT O CC:	901.765.048-4			
	DIRECCIÒN:	Calle 70 # 2 w 02			
	CIUDAD:	Neiva			
	REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY CAMPOS RAMIREZ			
	CC:	1.075.244.397			
OBJETO:	*"CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS* DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 174.048.840 FECHA (dd/mm/aaaa): *02/11/2023*				
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO INICIAL:	$ 174.048.840				
	Valor en Letras: *CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE COLOMBIANA (174.048.840) M/CTE*				
	Nº3				
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aaaa)	*El ocho (08) noviembre 2023*				
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aaaa)	Nº1	SUSPENSIÒN			
		REINICIACIÒN			
	Nº2	SUSPENSIÒN			
		REINICIACIÒN			
	Nº3	SUSPENSIÒN			
		REINICIACIÒN			
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aaaa)	*El siete (07) de enero 2024*				
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)	*El siete (07) de diciembre 2023*				
PERIODO QUE COMPRENDE LA	*DEL SIETE (07) DE NOVIEMBRE 2023 AL SIETE(07) DE DICIEMBRE 2023*				

PRESENTE ACTA: (dd/mm/aaaa)		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	MIGDONIA PATIÑO ARIAS
	EN CALIDAD DE:	*DIRECTOR INDERHUILA*
	NOMBRE:	YEISON ANDRES OTALORA VARGAS
	EN CALIDAD DE:	*APOYO A LA SUPERVISION INDERHUILA*
	NOMBRE:	*NELLY CAMPOS RAMIEZ*
	EN CALIDAD DE:	*REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S*

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTAS	VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO	SALDO
1. *Acta Parcial No.1*	*07/12/2023*	$103.189.967	$ 174.048.840	*$70.938.033*
2. *Acta Parcial No.2*				
3. *Acta Parcial No.3*				
TOTAL VALOR ACTAS		$103.189.967	$174.048.840	*$70.858.873*

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el CONSORCIO CUBIERTAS CMP J&S en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planillas adjuntas al documento soporte del acta No.11, Numero de planilla 7905589398

PLANILLA 7905589398 DE NOVIEMBRE 2023

INGRESO BASE DE COTIZACION	TIPO DE APORTES	VALOR
$1.225.600	SALUD	$381.900
	PENSION	$377.600
	ARL	$213.300
	CCF	$112.300
	ICBF	$140.500

4. RECIBO A SATISFACIÒN

1. Que en ejecución del contrato se autorizó el siguiente pago: ACTA N° 1 CIENTO TRES MILLONES CIENTO OCHENTANUEVA NOVECIENTO SESENTA Y SIETE M/TE. ($103.189.967), correspondiente al (primer) pago parcial de fecha de siete (07) de Noviembre al siete (07) diciembre de 2023.
2. Que las obras han sido ejecutadas de acuerdo con el contrato inicial.
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo y con imparten la aprobación a la presente acta parcial N°01

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron, en Neiva a los Siete (07) días del mes de diciembre de 2023.

MIGDONIA PATIÑO ARIAS
Director INDERHUILA

JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS
Apoyo a la Supervisión INDERHUILA

NELLY CAMPOS RAMIREZ
R.L CONTRATISTA DE OBRA

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO:	ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CONTRATO DE MENOR CUANTIA CSAMCIH409 DE 2023
LOCALIZACION:	CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE	PERIODO COMPRENDIDO:	Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	Desde: 8/11/2023	1
INTERVENTOR:		Hasta: 7/12/2023	
CAPÍTULO:	1 PRELIMINARES	UNIDAD:	M2
ITEM:	1,1 Localización y replanteo.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
PLACA DEPORTIVA		29,67	18,00		1,00	534,06
AREA DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE		38,03	14,40		1,00	547,63
TOTAL						1.081,69

ESQUEMAS:





Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. CARLOS ALBERTO PALTA
RESIDENTE DE OBRA

NELSON VARGAS ALMARIO
DIRECTOR DE OBRA

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
	MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA		

OBJETO:	ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LÓS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CONTRATO DE MENOR CUANTIA CSAMCIH409 DE 2023	
LOCALIZACION:	CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE	PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	Desde:	8/11/2023	1
INTERVENTOR:		Hasta:	7/12/2023	

CAPÍTULO:	1	PRELIMINARES	UNIDAD:	M2
ITEM:	1,2	Demolicion mecanica de Placa en concreto de E=0,10. incluye retiro de material		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	Nº ELEMENTOS	Medida Total
PLACA DEPORTIVA		29,67	18,00		1,00	534,06
TOTAL						534,06

ESQUEMAS:





Observaciones:	

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. CARLOS ALBERTO PALTA
RESIDENTE DE OBRA

NELSON VARGAS ALMARIO
DIRECTOR DE OBRA

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CONTRATO DE MENOR CUANTIA CSAMCIH409 DE 2023	
LOCALIZACION:	CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE	PERIODO COMPRENDIDO:		Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	Desde:	8/11/2023	1
INTERVENTOR:		Hasta:	7/12/2023	

CAPÍTULO:	2	MOVIMIENTO DE TIERRA	UNIDAD:	M3
ITEM:	2,1	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	N° ELEMENTOS	Medida Total
PLACA DEPORTIVA		29,67	18,00	0,300	1,00	160,22
TOTAL						160,22

ESQUEMAS:





Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. CARLOS ALBERTO PALTA
RESIDENTE DE OBRA

NELSON VARGAS ALMARIO
DIRECTOR DE OBRA

VoBo

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CONTRATO DE MENOR CUANTIA CSAMCIH409 DE 2023
LOCALIZACION:	CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE	PERIODO COMPRENDIDO:	Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	Desde: 8/11/2023	1
INTERVENTOR:		Hasta: 7/12/2023	

CAPÍTULO:	2	MOVIMIENTO DE TIERRA	UNIDAD:	M3
ITEM:	2,2	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.		

PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	Nº ELEMENTOS	Medida Total
PLACA DEPORTIVA		29,67	18,00	0,200	1,00	106,81
TOTAL						106,81

ESQUEMAS:





Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. CARLOS ALBERTO PALTA
RESIDENTE DE OBRA

NELSON VARGAS ALMARIO
DIRECTOR DE OBRA

INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO:	ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA	No. CONTRATO:	CONTRATO DE MENOR CUANTIA CSAMCIH409 DE 2023
LOCALIZACION:	CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE	PERIODO COMPRENDIDO:	Memorias de CALCULO Acta Parcial No.:
CONTRATISTA:	CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S	Desde: 8/11/2023	1
INTERVENTOR:		Hasta: 7/12/2023	

CAPÍTULO:	4	PLACA DE CONTRAPISO	UNIDAD:	M3
ITEM:	4.1	Placa de piso en concretode 3000PSIe=0,10mts,incluyecortedejuntasysello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm		


PROCEDIMIENTO PARA CALCULO

DESCRIPCION Y/O UBICACIÓN		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTURA (y/o) ESPESOR prom. (m)	Nº ELEMENTOS	Medida Total
PLACA DEPORTIVA		29,67	18,00		1,00	534,06
PLACA AREA DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE			1,911		10,00	19,11
TOTAL						553,17

ESQUEMAS:







Observaciones:

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en la presenta acta, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Vo.Bo. CARLOS ALBERTO PALTA
RESIDENTE DE OBRA

NELSON VARGAS ALMARIO
DIRECTOR DE OBRA

V.B.

EL APOYO A LA SUPERVISIÓN

H A C E C O N S T A R:

certifica que el ejecutor del contrato No. CSAMCIH409 de 2023", cuyo objeto es la ***"ADECUACION DE LAS CONDICIONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA".*** *Ha cumplido con todos los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales; para lo cual anexó los siguientes documentos:*

No.	Documento	folio
1	*Informe cobro acta parcial -PM-GID-F28*	*1-67*
2	*Copia de la bitácora de obra*	*68-74*
3	*Acta de inicio de obra*	*75-77*
4	*Pólizas*	*78-82*
5	*Acta parcial de obra PM-GID-F22*	*83-84*
6	*Acta parcial de obra PM-GID-F27*	*86-87*
7	*Acta de comité*	*89-90*
8	*Factura de cobro*	*92*
9	*Certificado bancario*	*94*
10	*Memorias de calculo*	*96-100*
11	*Copia de Rut*	*102-103*
12	*Informe mensual de supervisor*	*104-122*
13	*Planilla de seguridad*	*124-127*
14	*Certificado de parafiscal*	*129*

A la fecha el porcentaje ejecutado de obra acumulado para el Acta No. 01 es del 59,29% del 100% contratado.

Por lo anterior se le puede dar el trámite respectivo al Acta No. 01 de fecha DOCE (12) de DICIEMBRE de 2023, presentada por CONSORCIO CUBIERTA CPM J&S.

Para constancia se firma a los VEINTI DOS (22) días del mes de DICIEMBRE de 2023.

ING. JEISSON ANDRES OTALORA VARGAS
Apoyo a la Supervisión

*(Versión actas parciales)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901785048
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCION:	CRA 3W 64-18	TELEFONO:	8774669
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7905589398	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/12/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			321245622

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 167.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.100	$ 0	$ 167.100
231001	231001 COLFONDOS	1	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700	$ 0	$ 55.700
230301	230301-PORVENIR	3	$ 154.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.800	$ 0	$ 154.800
SUBTOTALES:										$ 377.600	$ 0	$ 377.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 207.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.900	$ 0	$ 0	$ 207.900
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 87.000
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 43.500
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 43.500
SUBTOTALES:													$ 381.900	$ 0	$ 0	$ 381.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 213.300	$ 213.300	$ 0	$ 0	$ 213.300
SUBTOTALES:									$ 213.300	$ 0	$ 0	$ 213.300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF32	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	9	$ 112.300	$ 0	$ 112.300
SUBTOTALES:			$ 112.300	$ 0	$ 112.300

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	9	$ 84.300	$ 0	$ 84.300
PASENA	PASENA - SENA	9	$ 56.200	$ 0	$ 56.200
SUBTOTALES:			$ 140.500	$ 0	$ 140.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO O EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003809418	SALDAÑA GONZALEZ JULIAN HERNANDO	DEPEND		$ 1.060.000	FIJO		NO	22																	230301-PORVENIR	9	$ 348.000	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.700	EPS005-SANITAS S.A.	9	$ 348.000	$ 43.500	$ 0	$ 43.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000		$ 24.300	9	$ 318.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 12.800	$ 6.400	$ 9.600	$ 0	$ 0
2	CC 1003865943	RUA GARCIA RULFO	DEPEND		$ 1.060.000	FIJO		NO	22	30																25-14-COLPENSIONES	9	$ 348.000	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.700	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 348.000	$ 43.500	$ 0	$ 43.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000		$ 24.300	9	$ 318.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 12.800	$ 6.400	$ 9.600	$ 0	$ 0
3	CC 10537995	PALTA MUÑOZ CARLOS ALBERTO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 1.060.000	FIJO		NO	22																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS017-FAMISANAR	9	$ 348.000	$ 43.500	$ 0	$ 43.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000		$ 24.300	9	$ 318.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 12.800	$ 6.400	$ 9.600	$ 0	$ 0
4	CC 1076502259	VARGAS RODRIGUEZ EMERSON JOVANY	DEPEND		$ 1.060.000	FIJO		NO	24	30																230301-PORVENIR	7	$ 270.667	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 43.400	EPS037-NUEVA EPS	7	$ 270.667	$ 33.900	$ 0	$ 33.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7	$ 270.667		$ 18.900	7	$ 247.334	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 9.900	$ 5.000	$ 7.500	$ 0	$ 0
5	CC 1115941762	RIVERA CIENDUEÑA WILFRE	DEPEND		$ 1.060.000	FIJO		NO	22																	230301-PORVENIR	9	$ 348.000	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 55.700	ESSC62-ASMET SALUD EPS	9	$ 348.000	$ 43.500	$ 0	$ 43.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	$ 348.000		$ 24.300	9	$ 318.000	CCF32-COMFAMILIAR DEL HUILA	$ 12.800	$ 6.400	$ 9.600	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901765048
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
CIUDAD/MUNICIPIO:	NEIVA	DEPARTAMENTO:	HUILA
DIRECCIÓN:	CRA 3W 64-18	TELÉFONO:	8774689
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de otras obras de ingeniería civil.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7905589398			TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2023 E-EMPLEADOS
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/12/06			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	321245522

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES / LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| Nº | DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RESUMEN PLANILLA GENERADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901478086	3	INGENIERIA OCIMACS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 N 2W 02 TORRE 2 APTO 603		3133767612			OCIMACSSAS@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28466580	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.641.100	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	28466580		Sin pagar							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.297.335	5.297.335	5.297.335	5.297.335	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				8	847.800	0	0	0	847.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	198.000	0	0	0	198.000
PORVENIR	230301	800224808	8	5	513.600	0	0	0	513.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	136.200	0	0	0	136.200
EPS(Administradoras: 3)				8	212.100	0	0	0	212.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	5	116.200	0	0	0	116.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	46.400	0	0	0	46.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	49.500	0	0	0	49.500
ARP(Administradoras: 1)				8	369.100	0	0	0	369.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	8	369.100	0	0	0	369.100
CCF(Administradoras: 2)				8	212.100	0	0	0	212.100
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	7	178.000	0	0	0	178.000
COLSUBSIDIO	CCF22	860007336	1	1	34.100	0	0	0	34.100
Gran Total					1.641.100	0	0	0	1.641.100

RESUMEN PLANILLA GENERADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901478086	3	INGENIERIA OCIMACS SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 70 N 2W 02 TORRE 2 APTO 603		3133767612		OCIMACSSAS@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-11	2023-12	28466580	E		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.641.100	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	28466580	2023-12-21	Sin pagar							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Col.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 6802541	CANTILLO GUTIERREZ CARLOS ANDRES	1.160.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.160.000	185.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5439001
2	CC 12116869	VARGAS ALMARIO NELSON	1.160.000	F	X														0				2	2	2	2	COLPENSION ES-25-14	77.334	12.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	77.334	3.100	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	77.334	3.100	77.334	5.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	24.000	S	1711001
3	CC 1001276642	GARCIA RODRIGUEZ JUAN CARLOS	1.160.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5439001
4	CC 1003801740	BURBANO CASTRO KEVIN SANTIAGO	1.160.000	F	X														0				17	17	17	17	PORVENIR-230301	657.334	105.200	0	0	SANITAS-EPS005	657.334	26.300	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	657.334	26.300	657.334	45.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	203.600	S	5439001
5	CC 1075218779	DELGADO RODRIGUEZ WILLIAM IVAN	1.160.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.160.000	46.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5439001
6	CC 1075303689	MONTAÑA ROMERO TANIA ALEJANDRA	1.160.000	F	X														0				3	3	3	3	PORVENIR-230301	116.000	18.600	0	0	SANITAS-EPS005	116.000	4.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	116.000	4.700	116.000	8.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	36.100	S	5439001
7	CC 1078777841	SERRATO PERDOMO NENCER	1.160.000	F	X														0				3	3	3	3	PORVENIR-230301	116.000	18.600	0	0	SANITAS-EPS005	116.000	4.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	116.000	4.700	116.000	8.100	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	36.100	S	5439001
8	CC 1121818398	BARRERO PALACIOS MILDRED BRIYIT	1.160.000	F	X														0				22	22	22	22	PROTECCION 230201	850.667	136.200	0	0	SANITAS-EPS005	850.667	34.100	COLSUBSIDIO-CCF22	850.667	34.100	850.667	59.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	263.700	S	5439001

CONSORCIO
CUBIERTAS CPM J&S

CONTRATO DE MENOR CUANTIA CSAMCIH409 DE 2023

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

OBJETO: ADECUACION DE LAS CONDICONES FISICAS DEL AREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCION DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNCIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA

Estimados señores:

NELLY CAMPOS RAMIREZ, identificada con cedula de ciudadanía N° 1.075.244.397 en mi calidad de representante legal de **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** Y **REINEL ROJAS PUENTES Identificado** con cedula de ciudadanía No **C.C. No. 80.436.319 de Neiva** y tarjeta profesional **TP 121213-T** En calidad de Contador Público, certifico que la firma **CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S** identificada con Nit **901.765.048-4** bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de 22 abril de 2021, hasta la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

NOMBRE CONTADOR PÚBLICO
REINEL ROJAS PUENTES.
C.C. No. 80.436.319 de Neiva
TP 121213-T

NELLY CAMPOS RAMIREZ
Rep. Legal CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S
C. C. No. 1.075.244.397 de NEIVA

INDERHUILA

Nit: 813005578-7

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2023000662

02/11/2023

LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el presupuesto de la presente vigencia, se efectuó el registro del siguiente compromiso:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	A NOMBRE DE	VALOR
2.3.2.02.02.005	Servicios de la construcción AUXILIAR:102-Construcción y mejoramiento de escenarios deportivos nuevos y exisatentes en el Departamento del Huila UNIDAD EJECUTORA:0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA: 4301-Fomento a la recreación, la actividad fisica y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreación y deporte PRODUCTO: 4301004-Servicio de mantenimiento a la infraestructura deportiva CPC: 5327-Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META: 8-Mantenimiento a 4 infraestructuras deportivas ACTIV: 83-Mejorar Escenarios Deportivos y Recreativos para El Centro del Menor Infractor PROYECTO:2023004410149-Adecuación de las condiciones fisicas del del área recreodeportiva del Centro de Atención Especializado CAE para la atención de los menores infractores de la Ley penal en el Municipio de Neiva Departamento del Huila FUENTE:120101-ESTAMPILLA PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	CONSORCIO CUBIERTAS CPM	174,048,840.00
		TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL	**174,048,840.00**

A FAVOR DE: CONSORCIO CUBIERTAS CPM J&S

REPRESENTANTE NELLY CAMPOS RAMIREZ

DISPONIBILIDAD 2023000672 **DIS** **NIT:** 901765048

OBJETO:

CONTRATO DE MENOR CUANTÍA No. CSAMCIH409 DE 2023 CUYO OBJETO ES "ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL ÁREA RECREODEPORTIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO CAE PARA LA ATENCIÓN DE LOS MENORES INFRACTORES DE LA LEY PENAL EN EL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Se expide en NEIVA a los 2 dias del mes de Noviembre de 2023

JONATHAN RIVERA CASTRO
ASESOR PRESUPUESTAL

Elaboró: JONATHANR

Modificó:

Powered by CamScanner

94

Certificación Bancaria

Bancolombia

Neiva, 5 de Diciembre de 2023.,,

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO CUBIERTA CPM J&S identificado(a) con NIT No. 901765048 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	45500004992	2023/12/04	A ACTIVA

BANCOLOMBIA
Neiva Of. 455 Las Ceibas
Asesor de servicios Nº 157
Cédula Nº

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.