ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

BOGOTA TE NUTRE 2019

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERVENIDO
SERVICIO COMEDORES

A. GENERALIDADES

Información General	
Periodo del Informe	Del 15/12/2019 al 31/12/2019
Número de Convenio – Vigencia	6963/2019
Fecha de Convenio	02/04/2019
Asociado	PARROQUIA BEATO JUAN BAUTISTA SCALABRINI
NIT	830055414-3
Comedor	LISBOA
Localidad	SUBA

Objeto del Convenio
Prestar el servicio de atención alimentaria en los comedores en cumplimiento del Proyecto 1098 "Bogotá Te Nutre" a fin de beneficiar con una alimentación equilibrada, suficiente, adecuada e inocua a mujeres gestantes, niños, niñas y hogares identificados por la Secretaría Distrital de Integración Social, en inseguridad alimentaria moderada y severa, con énfasis en el fortalecimiento del tejido social y comunitario.

Condiciones Generales del Convenio							
Valor Cupo	Cupos Diarios Contratados	Cupos Totales Contratados	Plazo en Meses	Plazo de Operación en Días Hábiles	Aporte SDIS	Aporte Asociado	Valor Inicial del Convenio
$ 7.246	430	84.710	8	197	$ 567.472.290	$ 46.336.370	$ 613.808.660

Fecha Inicio de Operación	Fecha Final de Operación	Fecha Final de Ejecución	Número de Meses de Ejecución
12/04/2019	12/12/2019	12/12/2019	8

Modificaciones / Agotamiento de Recursos								
Modificación N°	Días de Prórroga	Meses de Prórroga	Valor de Adición	% de Adición	Días de Agotamiento de Recursos	Nueva Fecha Final Operación	Nueva Fecha Final Ejecución	Modificaciones (anexo técnico, cobertura y/o costo cupo día)
1	40	2	$ 124.631.200	16,88%	N/A	31/01/2020	12/02/2020	N/A

Raciones del Periodo								
Raciones Validadas del Periodo	Déficit de Raciones del Periodo	Raciones Fuera de Horario del Periodo	Raciones Fuera de Horario de Periodos Anteriores	Raciones Validadas para Pago	Días de Operación en el Periodo	Días No Operados en el Periodo	Raciones Entregadas Acumuladas	Déficit de Raciones Acumuladas
4.893	697	0	0	4.893	13	0	7.643	83517

Ejecución del Convenio en Porcentajes		
Porcentajes de Ejecución por Días Contratados en el Periodo Certificado	Porcentaje de Ejecución Financiera en el Periodo Certificado	Porcentaje en Cubrimiento Poblacional por Cupos Contratados en el Periodo
100,00%	100,00%	87,53%

B. COMPONENTE ADMINISTRATIVO / FINANCIERO

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS										
Rubro		Valor Ejecutado Abr. 2019	Valor Ejecutado May. 2019	Valor Ejecutado Jun. 2019	Valor Ejecutado Jul. 2019	Valor Ejecutado Ago. 2019	Valor Ejecutado Sep. 2019	Valor Ejecutado Oct. 2019	Valor Ejecutado Nov. 2019	Valor Ejecutado Dic. 2019 (1-14)
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 22.132.005	$ 45.482.325	$ 38.486.700	$ 42.021.105	$ 41.939.310	$ 42.184.695	$ 44.978.640	$ 41.104.140	$ 20.147.400
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.956.500	$ 3.913.000	$ 3.461.500	$ 3.762.500	$ 3.762.500	$ 3.762.500	$ 3.913.000	$ 3.612.000	$ 1.806.000
	Espacio físico funcional	$ 1.274.520	$ 2.549.040	$ 2.254.920	$ 2.451.000	$ 2.451.000	$ 2.451.000	$ 2.549.040	$ 2.352.960	$ -
	Manipuladores de alimentos	$ 4.572.620	$ 9.145.240	$ 8.090.020	$ 8.793.500	$ 8.793.500	$ 8.793.500	$ 9.145.240	$ 8.441.760	$ 4.220.880
	Profesional social	$ 3.359.590	$ 6.719.180	$ 5.943.890	$ 6.460.750	$ 6.460.750	$ 6.460.750	$ 6.719.180	$ 6.202.320	$ 3.101.160
	Gastos administrativos	$ 2.014.800	$ 3.573.293	$ 3.692.851	$ 3.161.300	$ 3.553.900	$ 3.397.000	$ 4.338.800	$ 4.206.400	$ -
	Enseres	$ 3.233.337	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 324.483	$ -	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes SDIS			
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020
Costos Variables	Valor minuta - Alimentos	$ 21.064.365	N/A
Costos Fijos	Coordinador	$ 1.956.500	N/A
	Espacio fisico funcional	$ 2.451.000	N/A
	Manipuladores de alimentos	$ 4.572.620	N/A
	Profesional social	$ 3.359.590	N/A
	Gastos administrativos	$ 4.188.100	N/A
	Enseres	$ 99.000	N/A

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO										
Rubro		Valor Ejecutado Abr. 2019	Valor Ejecutado May. 2019	Valor Ejecutado Jun. 2019	Valor Ejecutado Jul. 2019	Valor Ejecutado Ago. 2019	Valor Ejecutado Sep. 2019	Valor Ejecutado Oct. 2019	Valor Ejecutado Nov. 2019	Valor Ejecutado Dic. 2019 (1-14)
Administ.	Nutricionista	$ 443.333	$ 693.238	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 553.059	$ -	$ -
Operativo	Dotación operarios (as)	$ 1.072.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.776.000	$ -	$ 1.133.370	$ -
	Servicios públicos	$ -	$ 1.436.610	$ 2.021.385	$ 3.714.730	$ 1.991.449	$ 2.441.096	$ -	$ -	$ -
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.350.604	$ 1.270.065	$ 1.390.420	$ 1.163.670	$ 1.455.870	$ 1.550.291	$ 883.050	$ -	$ -
	Muebles, equipos y utensilios	$ 743.470	$ 1.486.940	$ 1.315.370	$ 1.429.750	$ 1.486.940	$ 1.486.940	$ 1.486.940	$ 1.372.560	$ -
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 87.200	$ 71.000	$ -	$ -	$ 2.007.698	$ 2.235.070	$ 1.188.900	$ 339.832	$ -

Seguimiento a la Estructura de Costos – Aportes ASOCIADO			
Rubro		Valor Ejecutado Dic. 2019 (15-31)	Valor Ejecutado Ene. 2020
Administ.	Nutricionista	$ 700.000	N/A
Operativo	Dotación operarios (as)	$ -	N/A
	Servicios públicos	$ 2.322.987	N/A
	Elementos de aseo y desinfec.	$ 1.279.200	N/A
	Muebles, equipos y utensilios	$ 1.429.750	N/A
Social	Elementos de apoyo para desarrollo activ.	$ 303.600	N/A

Seguimiento al Pago de Salarios u Honorarios, Prestaciones Sociales o Aportes Parafiscales									
Cumplimiento	Estado Abr. 2019	Estado May. 2019	Estado Jun. 2019	Estado Jul. 2019	Estado Ago. 2019	Estado Sep. 2019	Estado Oct. 2019	Estado Nov. 2019	Estado Dic. 2019
Salarios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Honorarios	Cumple	Cumple	No aplica	No aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Prestaciones Sociales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Parafiscales	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Seguimiento a Descuentos									
Cumplimiento	Valor Descuento Abr. 2019	Valor Descuento May. 2019	Valor Descuento Jun. 2019	Valor Descuento Jul. 2019	Valor Descuento Ago. 2019	Valor Descuento Sep. 2019	Valor Descuento Oct. 2019	Valor Descuento Nov. 2019	Valor Descuento Dic. 2019 (1-14)
No entrega o falta de componente del menú	N/A	N/A	N/A	$ 164.021	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Faltante de talento humano	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Inasistencias a comités de seguimiento	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos reiterados	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	N/A	N/A	$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Descuentos		
Cumplimiento	Valor Descuento Dic. 2019 (15-31)	Valor Descuento Ene. 2020
No entrega o falta de componente del menú	N/A	N/A
Faltante de talento humano	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 0.5%	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1%	N/A	N/A
Reiteración de hallazgos microbiológicos 1.5%	N/A	N/A
Inasistencias a comités de seguimiento	N/A	N/A
Hallazgos reiterados	N/A	N/A
Hallazgos en estado abierto en visitas cierre	N/A	N/A

Seguimiento a Pagos Realizados al Asociado			
Número de Pago	Periodo de Pago	Nº Raciones Validadas	Valor
Correspondiente a abril 2019	Del 12/04/2019 al 30/04/2019	5.141	$ 37.772.505
Correspondiente a mayo 2019	Del 01/05/2019 al 31/05/2019	10.565	$ 69.954.436
Correspondiente a junio 2019	Del 01/06/2019 al 30/06/2019	8.940	$ 60.691.283
Correspondiente a julio 2019	Del 01/07/2019 al 31/07/2019	9.761	$ 65.156.411
Correspondiente a agosto 2019	Del 01/08/2019 al 31/08/2019	9.742	$ 65.621.741
Correspondiente a septiembre 2019	Del 01/09/2019 al 30/09/2019	9.799	$ 65.708.456
Correspondiente a octubre 2019	Del 01/10/2019 al 31/10/2019	10.448	$ 70.529.015
Correspondiente a noviembre 2019	Del 01/11/2019 al 30/11/2019	9.548	$ 64.601.188
Correspondiente a diciembre 2019 (1-14)	Del 01/12/2019 al 14/12/2019	4.680	$ 28.130.188
Correspondiente a diciembre 2019 (15-31)	Del 15/12/2019 al 31/12/2019	4.893	$ 36.937.351
Total Acumulado		**83.517**	**$ 565.102.575**

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventor/a
Visita 1	11/12/2019	Administrativa - Seguimiento	Fredy Fernando Pedroza Tellez
Visita 2	07/01/2020	Financiera - Seguimiento	Camilo Andrés Pinzón Velasco
Visita 3	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo – Componente Administrativo y Financiero					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
8	O	No se evidencia mantenimiento del equipo de computo en los últimos dos meses	11/12/2019	Próxima visita	Abierto

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores – Subcomponente Ambiental					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo – Subcomponente Ambiental					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Seguimiento Asistencia Comité Local de Seguimiento y Evaluación		
Persona que Asiste	Fecha	Observaciones
Armando Adolfo Gómez	10/12/2019	Asistió Representante Legal

Revisión Informe Mensual de Ejecución	
Fecha Revisión	Concepto
07/01/2020	Conforme

Concepto Componente Administrativo y Financiero	
Concepto del Periodo	Observaciones
Favorable	Este concepto se emite a partir de la información obtenida en las visitas de este componente a la unidad operativa y asociado, de la revisión de la información obtenida en dichas visitas, respecto a las obligaciones contractuales, siendo importante señalar que durante dichas visitas no se evidenciaron OPR´S o no conformidades que afecten o puedan afectar la prestación del servicio contratado, en cuanto a los aspectos administrativo y financieros.

C. COMPONENTE TÉCNICO

Realización de Visitas de Campo			
N° Visitas	Fecha	Tipo de Visita	Nombre Interventoría
Visita 1	07/12/2019	Seguimiento	Alberto Troncoso
Visita 2	24/12/2019	Seguimiento	Alberto Troncoso

Seguimiento Concepto Sanitario				
Concepto Higiénico Sanitario	Fecha Visita	N° Acta de Visita	Sub Red	Hallazgos de Visita de SUBRED
Favorable	24/10/2019	ASO2N057651	SubRed Norte	El comedor cuenta con Concepto Sanitario Favorable con 100% de cumplimiento por lo cual no se dejó ninguna observación

Seguimiento al Lavado de Tanque				
Fecha Último Lavado de Tanque	Material del Tanque	Número de Tanques	Capacidad del Tanque	Empresa que realiza el Lavado
16/12/2019	Concreto Enchapado	1	9000 l	Ingealimentos

Evaluación de la Calidad Microbiológica y Fisicoquímica		
Fecha Toma	Fecha Resultado	Descripción de Hallazgos
N/A	N/A	N/A
Fecha Re-Muestreo	Fecha Resultado Re-Muestreo	Descripción de Hallazgos
N/A	N/A	N/A

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
8	P	Se evidencia que las materias primas no se encuentran conforme con la normatividad de rotulado resolución 5109/2005 en el caso del cuchuco de trigo en el cual presenta un rotulo de facil remosión (borrable)	12/11/2019	En visita de seguimiento del 20/11/2019, se evidencia que las materias primas no se encuentran conforme con la normatividad de rotulado resolución 5109/2005 en el caso de la harina de trigo presentando rótulo de facil remosión (borrable) por lo cual se genere plan de mejoramiento según matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 7/12/2019, se evidencia que las materias primas se encuentran conformes con la normatividad de rotulado, resolución 5109/2005; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado

10	P	Se evidencia que el personal manipulador dealimentos no está aplicando correctamente los criterios minimos de aceptación y rechazo en la recepción de materias primas en el caso del cuchuco de trigo.	12/11/2019	En visita de seguimiento del 20/11/2019, se evidencia que el personal manipulador de alimentos no está aplicando correctamente los criterios mínimos de aceptación y rechazo en la recepción de las materias primas en el caso de la harina de trigo; por lo cual se genera Plan de mejoramiento según matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 7/12/2019, se evidencia que el personal manipulador de alimentos está aplicando correctamente los criterios de aceptación y rechazo en la recepción de materias primas; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
19	P	Se evidencia que los pisoso en área de preparación presenta óxido en la parte inferior de los equipos.	12/11/2019	En visita de seguimiento del 20/11/2019, se evidencia que los pisos del área de preparación presentan óxido en la parte inferior de los equipos; por lo cual se general plan de mejoramiento según matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 7/12/2019, se evidencia que el asociado realiza mantenimiento a los pisos que presentaban óxido; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
44	P	Se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional 3, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se verifica que se presenta no cumplimiento para 5 muestra superando el número de rechazos de tres (3), para la preparación ensalada de tomate lechuga y zanahoria al presentar adecuación del 111%, 120%, 122%, 87%y 114% , para la preparación ensalada de pepino y tomate al presentar una adecuación para 2 muestra con 113% y 123%.	12/11/2019	En visita de seguimiento del 20/11/2019, se evidencia que no se ajustan las porciones servidas del grupo poblacional 4, al implementar el plan de muestreo establecido por la SDIS, se verifica que se presenta no cumplimiento para 6 muestra superando el número de rechazos de tres (3), para la preparación carne molida en salsa bolognesa al presentar adecuación del 87%, 96%, 112%, 113%, 93% y 91% por lo cual se genera plan de mejoramiento según matriz de tipificación de la SDIS. En visita de seguimiento del 7/12/2019, se evidencia que las porciones servidas se ajustan al rango de tolerancia en gramaje establecidos en el anexo técnico; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
9	O	Se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia no coinciden con la información registrada en el pla de compras en el caso de la merluza, se encuentra una diferencia de 5 Kg.	20/11/2019	En visita de seguimiento del 7/12/2019, se evidencia que la cantidad de alimentos en existencia coinciden con la informción registrada en el plan de compras y remisiones; por el cual se cierra la variable.	Cerrado
12	O	Se evidencia que el concepto sanitario del proveedor Distriaponte cuenta con vigencia superior a un año de fecha 19/11/ 2018	20/11/2019	En visita de seguimiento del 7/12/2019, se evidencia que los proveedores cuentan con el concepto sanitario favorable menor a un año; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
35	O	Se evidencia que el menaje de los participantes no se cuenta al 100% de la cobertura ya que se encuentra un faltante de 13 cucharas postreras.	20/11/2019	En visita de seguimiento del 7/12/2019, se evidencia que el menaje de cocina está al 100% de la cobertura, se completa las 13 cucharas postreras que hacian falta; por lo cual se cierra la variable.	Cerrado
53	O	Se evidencia que el formato de entradas y salidas no está acorde con las existencias reales encontradas en bodega en el caso del producto pescado.	20/11/2019	En visita de seguimiento del 7/12/2019, se evidencia que los formatos de entradas y salidas están acordes con las existencias reales en bodega; por el cual se cierra la variable.	Cerrado

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo

N° Variable Afectada	Tipo (O, P, R)	Descripción (O, P, R)	Fecha de Generación	Seguimiento Interventoría	Estado
50	O	Se evidencia que uno de los productos almacenados en bodega no cuentan con el rótulo elaborado por el asociado en su totalidad en el caso del producto queso doble crema.	07/12/2019	En visita de seguimiento del 24/12/2019, se evidencia que las materias primas cuentan con el rotulo elaborado por el asociado de acuerdo con la información tomada del empaque primario del producto; por lo cual se cierra la variable	Cerrado
37	O	Se evidencia que uno de los anaqueles que se encuentra en bodega presenta barilla suelta en mal estado donde se almacenan los productos de fruver, se encuentra soporte de nevera de congelación y refrigeración con desprendimiento de pintura.	24/12/2019	Se realizará seguimiento en la próxima visita.	Abierto

Concepto Componente Técnico	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	En desarrollo del proceso de interventoría durante el período del presente informe, apoyados en las observaciones y hallazgos de las visitas de seguimiento del componente técnico nutricional, se evidenció el cumplimiento de los estándares de calidad, oportunidad y abastecimiento de alimentos, conforme a lo establecido en el convenio.

D. COMPONENTE SOCIAL

Realización de Visitas de Campo			
Nº Visitas	**Fecha**	**Tipo de Visita**	**Nombre Interventor/a**
Visita 1	05/12/2019	Seguimiento	ANGELA MARIA NATES ELJAIEK
Visita 2	20/12/2019	Seguimiento	ANGELA MARIA NATES ELJAIEK

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) en estado "Abierto" Generadas en Periodos Anteriores					
Nº Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
NA	NA	NA	NA	NA	NA

Seguimiento a Observaciones (O), Planes de Mejoramiento (P) y/o Requerimientos (R) Generadas en el Periodo					
Nº Variable Afectada	**Tipo (O, P, R)**	**Descripción (O, P, R)**	**Fecha de Generación**	**Seguimiento Interventoría**	**Estado**
3	O	No presenta programación de actividades, del mes de diciembre, completo, únicamente del 01/12/19 al 11/12/19.	05/12/2019	20/12/2019: Se evidencia que el asociado presenta programación de actividades del mes de diciembre completo hasta el 31.	Cerrado
5	O	No publica programación de actividades del mes de diciembre, completo, únicamente del 01/12/19 al 11/12/19.	05/12/2019	20/12/2019: Se evidencia que el asociado publica programación de actividades del mes de diciembre completo hasta el 31.	Cerrado
31	O	No remite vía correo electrónico a SLIS, programación de actividades del mes de diciembre, completo, únicamente del 01/12/19 al 11/12/19.	05/12/2019	20/12/2019: Se evidencia que el asociado remite vía correo electrónico a SLIS, programación de actividades del mes de diciembre completo hasta el 31.	Cerrado

Verificación de Actividades Ejecutadas como Compromiso de Aportes Adicionales				
Nombre Actividad	**Descripción Actividad**	**Nº Horas Ofertadas**	**Nº Horas Ejecutadas**	**% De Cumplimiento**
Orientación para el empleo	Orientación para el empleo	14,0	14,0	100,00%
Economía familiar	Economía familiar	14,0	14,0	100,00%
Formación para el trabajo	Formación para el trabajo	60,0	60,6	101,00%

Concepto Componente Social	
Concepto del Periodo	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

E. CONCEPTO PARA PAGO

Concepto Integral del Periodo	
Concepto	**Observaciones**
Favorable	Ninguna

F. RESUMEN HISTÓRICO DE CONCEPTOS PARA PAGO

Componente Mes	Componente Administrativo/ Financiero	Componente Técnico	Componente Social	Concepto Integral
Abril 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Mayo 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Junio 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Julio 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Agosto 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Septiembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Octubre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Noviembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable
Diciembre 2.019	Favorable	Favorable	Favorable	Favorable

G. INFORMACIÓN ADICIONAL POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

La visita financiera realizada al asociado, corresponde a la verificación de los soportes del período del presente informe.

El presente informe corresponde al seguimiento realizado por la interventoria durante el mes de Diciembre de 2019.

De acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico:

CAPÍTULO V. CONDICIONES DEL CONVENIO

2. DESEMBOLSOS

"(...) Para el mes de diciembre y teniendo en cuenta el cierre de vigencia presupuestal, la entidad ha previsto con el fin de garantizar el flujo de caja operativo del comedor un corte único parcial comprendido entre el primero (1) y el día quince (15) de diciembre de 2019, con base en los documentos acreditados para el pago del mes de noviembre. El valor correspondiente a la ejecución de diciembre dieciséis (16) al treinta (30) de diciembre se pagará en el mes de enero de 2020, para ello el asociado deberá acreditar los documentos soportes para el pago del mes de diciembre de 2019. (...)"

Teniendo en cuenta lo anterior, se aclara que el período facturado del presente informe corresponde del 15/12/2019 al 31/12/2019.

Fecha Informe: 14/01/2020

LUZ AMPARO RUIZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

GLORIA GUZMÁN GÓMEZ
COORDINADORA COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ADRIANA MARIA AGUIRRE PALACIO
COORDINADORA COMPONENTE TÉCNICO

DIANA CAROLINA FONSECA GUZMÁN
COORDINADORA COMPONENTE SOCIAL