CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 3
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 3
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 5

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23001320 H2 de 2023
Nombre del Contratista:	**RAPIDEXXUS S.A. – NIT 860.506.611-3**
Periodo informe:	**FEBRERO 2025**
Nombre de Supervisor:	**GIOVANNY ANDRE CRUZ CADENA**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea**

2. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR Y/O REPARAR MÓDULOS DE LA MARCA SELEX PARA LOS SISTEMAS DE RADIOAYUDAS A NIVEL NACIONAL (VIGENCIA FUTURA)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: día **01** al día 31 de mes marzo de año 2025		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES**

Recepción Repuestos	Se realizo la Recepción de Repuestos item 43	

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANT.	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
GENERADOR DE AUDIO PARA DVOR	1	21/05/2024	X	
GENERADORA SIDE BAND PARA DVOR	5	21/05/2024	X	
GENERADORA SIDE BAND PARA DVOR	1	21/05/2024	X	
POWER AMPLIFIER PARA DVOR	3	21/05/2024	X	
POWER AMPLIFIER CSB PARA DVOR	1	21/05/2024	X	
MONITOR PARA DVOR	4	21/05/2024	X	
MONITOR PARA DVOR	1	21/05/2024	X	
KIT ANTENA DETECTORA CAMPO PARA DVOR	2	21/05/2024	X	
RMS PROCESSOR PARA DME	2	21/05/2024	X	
RMS FACILITIES PARA DME	1	21/05/2024	X	
HPA PARA DME	4	21/05/2024	X	
LPA PARA DME	4	21/05/2024	X	
LCU PARA DME	2	21/05/2024	X	
MONITOR INTERROGATOR PARA DME	2	21/05/2024	X	
CABIN INTERFACE PARA ILS/GLIDE SLOPE	1	21/05/2024	X	
RF SWICH XMSN LINE DPDT PARA ILS	5	21/05/2024	X	
NEAR FIELD MONITOR ASSY PARA ILS/ GLIDE SLOPE	1	21/05/2024	X	
PSU PARA ILS	1	21/05/2024	X	
RF POWER AMPLIFIER ASSY PARA ILS/GLIDE SLOPE	2	21/05/2024	X	
RF POWER AMPLIFIER ASSY PARA ILS LOCALIZADOR	2	21/05/2024	X	
POWER AMPLIFIER PARA DVOR	3	07/02/2025	X	
POWER AMPLIFIER PARA DVOR	7	07/02/2025	X	
RMS PROCESSOR PARA DME	1	07/02/2025	X	
RMS FACILITIES PARA DME	1	07/02/2025	X	
MONITOR PARA DVOR	2	07/02/2025	X	
GENERADOR DE AUDIO PARA DVOR	1	07/02/2025	X	
HP AMP ASSY. HPA PARA DME	2	31/03/2025	X	

HP AMP ASSY. HPA PARA DME	2	31/03/2025	X	

3 OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

NO APLICA.

4 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

NO APLICA

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

NO APLICA

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO
OBSERVACIONES: NO APLICA		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

NO APLICA

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NO APLICA

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	**NO**
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	
5	X	
6	X	
7	X	
8	X	
9	X	
10	X	
11	X	
12	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

5 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Concepto	Valor	Valor Desembolsado
Ejecución Contractual	$ 4.465.296.631	$ 3.882.066.397
Pendiente de Ejecutar	$ 584.103.765	$ 0
Total	$ 5.049.400.396	$ 3.882.066.397

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

- El avance presupuestal se encuentra en el 77%
- los ítems entregados en el acta de recibo N°1 Y N°2, según lo descrito en este informe el avance físico está en el 89%.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



GIOVANNY ANDRE CRUA CADENA
Profesional Aeronáutico II – Grupo Desarrollo e Innovación de la Infraestructura Aeronáutica CNS/MET
Supervisor Contrato 23001320 H2 de 2023