DATOS GENERALES	
No. Y FECHA Contrato	171- 2023
OBJETO	CONSULTORÍA PARA EL ANÁLISIS, EVALUACIÓN, REVISIÓN Y DEFINICIÓN DE LA ALTERNATIVA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS NO DEMOLIDAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS PREDIOS DONDE SE CONSTRUIRÁ LA FUTURA ESTACIÓN 12 DE LA PLMB, QUE COLINDAN CON UN BIEN DE INTERÉS CULTURAL – BIC.
CONTRATANTE	Empresa Metro de Bogotá S.A.
CONTRATISTA	INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
Partes	NA
FECHA DE FIRMA Contrato/Convenio	21/12/2023
FECHA ACTA DE INICIO	04/01/2024
FECHA DE TERMINACION DEL Contrato/Convenio	29/04/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Tres meses (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
PLAZO FINAL DE EJECUCION	Ciento treinta y tres días (133) días calendario
MODIFICACIONES AL CONTRATO	Prórroga No 1 – 16 de mayo de 2024 (inclusive).
	Suspensión No 1 – (Acta del 10 de mayo de 2024 suspendiendo el plazo del contrato hasta el 15 de agosto de 2024.
	Prorroga suspensión No. 2 – (Acta del 15 de agosto de 2024 suspendiendo el plazo del contrato del 16 de agosto de 2024 al 20 de noviembre de 2024 (inclusive).
	Prórroga suspensión No. 3 - Acta del 20 de noviembre de 2024, prorrogando la suspensión del plazo a partir del 21 de noviembre de 2024 al 27 de enero de 2025 inclusive.
	Suspensión No. 4 Acta del 3 de febrero de 2025, suspendiendo el plazo del contrato a partir del 3 de febrero de 2025 al 14 de marzo de 2025 (inclusive).
	Suspensión No. 5 - Acta del 14 de marzo de 2025, suspendiendo el plazo del contrato del 15 de marzo de 2025 al 13 de abril de 2025 (inclusive).
	Suspensión No. 6 - Acta del Del 14 de abril de 2025 (inclusive) al 28 de abril de 2025 (Inclusive).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($81.200.000), incluido IVA, demás impuestos y los costos

	directos e indirectos inherentes para la ejecución del contrato.		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($81.200.000), incluido IVA, demás impuestos y los costos directos e indirectos inherentes para la ejecución del contrato.		
PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN	$48.720.000 incluido IVA, demás impuestos y los costos directos e indirectos inherentes para la ejecución del contrato.		
SALDO A FAVOR DEL/ LA CONTRATISTA	$32.480.000 incluido IVA, demás impuestos y los costos directos e indirectos inherentes para la ejecución del contrato.		
SALDO SIN EJECUTAR	0		
ANTICIPO	SI	No X	Valor $ 0
PAGO ANTICIPADO	SI	No X	Valor $ 0
GARANTIAS	**21-46-101079473 - Anexo 0** Calidad del servicio Desde: 21/03/2024 Hasta: 21/03/2025 Cumplimiento del contrato Desde: 21/12/2023 Hasta: 21/09/2024 Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Desde: 21/12/2023 Hasta: 21/03/2027 **21-46-101079473 - Anexo 1** Calidad del servicio Desde: 04/04/2024 Hasta: 04/04/2025* Cumplimiento del contrato Desde: 04/01/2024 Hasta: 05/10/2024 Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Desde: 04/01/2024 Hasta: 04/04/2027		

	21-46-101079473 - Anexo 2 Calidad del servicio Desde: 04/04/2024 Hasta: 04/04/2025* Cumplimiento del contrato Desde: 04/01/2024 Hasta: 05/10/2024 Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Desde: 04/01/2024 Hasta: 04/04/2027 **Memorando No. GE-MEM24-0060** **21-46-101079473 - Anexo 4** Calidad del servicio Desde: 04/04/2024 Hasta: 04/04/2025* Cumplimiento del contrato Desde: 04/01/2024 Hasta: 16/11/24 Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Desde: 04/01/2024 Hasta: 16/05/2027 **Memorando No. GE-MEM24-0090** **21-46-101079473 - Anexo 6** Calidad del servicio Desde: 04/04/2024 Hasta: 04/04/2025* Cumplimiento del contrato Desde: 04/01/2024 Hasta: 22/02/2025 Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Desde: 04/01/2024 Hasta: 22/08/2027

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	Memorando GE-MEM24-0145 **21-46-101079473 - Anexo 8** Calidad del servicio Desde: 04/04/2024 Hasta: 04/04/2025* Cumplimiento del contrato Desde: 04/01/2024 Hasta: 27/05/2025 Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Desde: 04/01/2024 Hasta: 27/11/2027 **Memorando No. GE-MEM24-0185** **21-46-101079473 Anexo No. 11** Calidad del servicio Desde: 04/04/2024 Hasta: 04/04/2025* Cumplimiento del contrato Desde: 04/01/2024 Hasta: 03/08/2025 Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Desde: 04/01/2024 Hasta: 03/02/2028 **Memorando No. GE-MEM25-0030** **21-46-101079473 Anexo No. 13** Calidad del servicio Desde: 04/04/2024 Hasta: 04/04/2025 Cumplimiento del contrato Desde: 04/01/2024 Hasta: 15/09/2025 Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Desde: 04/01/2024

	Hasta: 15/03/2028 **Memorando No. GE-MEM25-0043** **21-46-101079473 Anexo No. 14** Calidad del servicio Desde: 04/04/2024 Hasta: 04/04/2025 Cumplimiento del contrato Desde: 04/01/2024 Hasta: 15/10/2025 Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Desde: 04/01/2024 Hasta: 15/04/2028 **21-46-101079473 Anexo No. 16** Calidad del servicio Desde: 04/04/2024 Hasta: 04/04/2025 Cumplimiento del contrato Desde: 04/01/2024 Hasta: 29/10/2025 Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Desde: 04/01/2024 Hasta: 29/04/28
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**NELSON JAIRO PINEDA RODRÍGUEZ** Profesional Subgerencia de Construcción e Infraestructura **SILVIA PILAR FORERO BONILLA** Profesional Subgerencia de Gestión Predial

Se reunieron, NELSON JAIRO PINEDA RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.186.574, Profesional Subgerencia de Construcción e Infraestructura, y SILVIA PILAR FORERO BONILLA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.058.755, Profesional de la Subgerencia de Gestión Predial, en calidad de supervisores y JULIÁN DARÍO OCHOA NIÑO identificado con cédula

de ciudadanía número 1.019.050.727 quien actúa como Representante Legal de INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCOS.A.S BIC, en su calidad de contratista, con el fin de revisar las condiciones de cumplimiento en la entrega de los servicios pactados en desarrollo del contrato No. 171 del 2023.

Que las actividades pactadas por las partes en el Contrato No. 171 de 2023 fueron ejecutadas por el contratista a satisfacción del Supervisor, según consta en el correo electrónico del 5 de abril de 2024, mediante el oficio con referencia IN-E-191-24, registrado bajo el radicado de entrada EXT24-0005903. Adicionalmente, la supervisión emitió el 08 de mayo 2024 la aceptación de los productos entregados, mediante el radicado EXTS24-0002871.

CON RELACIÓN A LOS PAGOS CONTRACTUALES

Que, a la fecha de terminación del Plazo de Ejecución Contractual, la situación de los pagos realizados al Contratista es la siguiente:

ORDEN	DESCRIPCION	VALOR ($)
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$81.200.000**
2	PAGOS REALIZADOS A LA FECHA DE TEMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	**$48.720.000**
3	SALDO PENDIENTE DE PAGO*	**$32.480.000**
4	SALDO SIN EJECUTAR**	**NA**
5	VALOR ANTICIPO OTORGADO	NA
6	VALOR ANTICIPO LEGALIZADO	NA
* Establecer los acuerdos frente a los pagos pendientes de realizar. ** Establecer los saldos no ejecutados y que serán objeto de liberación.		

Que las partes declaran que durante la ejecución del Contrato y hasta la fecha de suscripción de la presente acta, **NO** se ha adelantado proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista.

De igual manera, el supervisor del contrato declara que realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato y deja constancia que durante su ejecución no se materializó ningún riesgo.

Por otro lado, las partes reconocen que existe un saldo a favor del contratista por valor de treinta y dos millones cuatrocientos ochenta mil pesos M/CTE ($ 32.480.000), una vez cumplidos los requisitos establecidos en el contrato.

Finalmente, se deja constancia que el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en el Contrato No. 171 del 2023

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

La presente Acta se firma, a los veinte tres (23) días del mes de mayo de 2025.

Por parte del CONTRATISTA



(Firmado digitalmente)
INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC
RL. JULIAN DARÍO OCHOA NIÑO
CC. 1.019.050.727

Supervisor
Por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

(Firmado digitalmente)
NELSON JAIRO PINEDA RODRÍGUEZ
Subgerencia Construcción Infraestructura
Cargo Profesional Especializado G6
C.C. No. 80.186.574

Supervisor
Por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

(Firmado digitalmente)
SILVIA PILAR FORERO BONILLA
Profesional Subgerencia de Gestión Predial
Cargo Profesional Especializado SGP-EMB
C.C. No. 52.058.755

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

GC-FR-020 Acta Final y de entrega a Satisfacción_V.F-23MAYO

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250523-144953-a001b1-12856630

Estado: Finalizado

Creación: 2025-05-23 14:49:53

Finalización: 2025-05-23 14:52:01

Escanee el código para verificación

Firma: Silvia Forero



SILVIA PILAR FORERO BONILLA
52058755
silvia.forero@metrodebogota.gov.co
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
SGP-EMB

Firma: Nelson Pineda



Nelson Jairo Pineda
80186574
nelson.pineda@metrodebogota.gov.co
Profesional Especializado G-6
Empresa Metro de Bogota

REPORTE DE TRAZABILIDAD

GC-FR-020 Acta Final y de entrega a Satisfacción_V.F-23MAYO

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250523-144953-a001b1-12856630

Estado: Finalizado

Creación: 2025-05-23 14:49:53

Finalización: 2025-05-23 14:52:01

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Nelson Jairo Pineda nelson.pineda@metrodebogota.gov.co Profesional Especializado G-6 Empresa Metro de Bogota	Aprobado	Env.: 2025-05-23 14:49:54 Lec.: 2025-05-23 14:50:59 Res.: 2025-05-23 14:51:11 IP Res.: 186.31.36.50
Firma	SILVIA PILAR FORERO BONILLA silvia.forero@metrodebogota.gov.co PROFESIONAL ESPECIALIZADO SGP-EMB	Aprobado	Env.: 2025-05-23 14:51:11 Lec.: 2025-05-23 14:51:56 Res.: 2025-05-23 14:52:01 IP Res.: 190.27.198.178