Interior / NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION Formato Acta de Visita Técnica y/o Veeduría	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA TECNICA No. 23

LUGAR:	Puerto Valencia
FECHA:	23-ABRIL-2025
CONTRATO No.:	065 del 15 de abril de 2.024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO VALENCIA Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
CONTRATISTA:	LERA INGENIERIA SAS
SUPERVISOR:	DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Carlos E. Beltrán Y.	Apoyo Supervision	
Pedro Ramirez Yara	Ing. Residente	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realizo visita técnica por parte de la supervisión, se pudo verificar que el personal que se encontraba en la obra no portaba los E.P.P. básicos, se hace llamado de atencion respectivo. Se verificó la entrega del balance del presupuesto de obra, el cual ya fue devuelto para realizar subsanaciones, igualmente se entregaron A.P.U. de actividades no previstas. Se verifico instalacion de marcos metálicos de ancho = 0,95 en las areas de promocion, toma de muestras, baño de discapacitados, cocina, deposito, UTB y odontologia. Se debe corregir el plomo de marco de odontologia y el de toma de muestras. Esta pendiente aun la entrega del cronograma actualizado se hacen los siguientes observaciones y/o requerimientos de calidad: 1. Corregir el alineamiento de la alfagia fundida del eje 1 entre ejes B y D. 2.- Garantizar el anclaje del refuerzo de la alfagia mediante la colocación de aceros en forma de L en las esquinas en el eje F. Igualmente revisar antes de la fundición la instalacion de la formaleta en el mismo eje. 3. Tomar las medidas y precauciones necesarias al efectuar los trabajos de fundicion de la alfagia para no causar daños y suciedad en la cubierta. 4. Terminar la labor de adecuacion de las cajillas electricas de los tomacorrientes con los resanes necesarios, de tal forma que se pueda continuar con el avance de la respectiva instalacion de aparatos eléctricos. 5. Corregir filtraciones en cubierta, detectada en zona de talleres. 6. Corregir ubicacion de puntos hidraulicos en el piso en el consultorio de odontologia, los cuales se deben ubicar dentro de las cajas secas y llevar un GRIFO (INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD) o llave terminal. Se recomienda al contratista revisar las actividades críticas que puedan estar retrasando el avance de obra, como son: construccion de dinteles en puertas y ventanas, instalacion de marcos para puertas. (COMPROMISOS ADQUIRIDOS) Adicionalmente dar prioridad a la ejecución de la actividad de la cuneta perimetral para permitir la evacuacion de aguas lluvias.

Scanned with CamScanner