| | | |
|---|---|---|
| EDUR<br>Empresa de Desarrollo Urbano y Rural | **ACTA DE PAGO N°01**<br><br>**CONTRATO OBRA PÚBLICA N°COP-009-2024-CD** | Municipio<br>El Carmen de Viboral |

**NÚMERO DEL CONTRATO:** COP-009-2024-CD

**CONTRATANTE:** EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE EL CARMEN DE VIBORAL - EDUR.

**CONTRATISTA:** ESTUDIO REGIONAL DE ARQUITECTURA S.A.S.

**SUPERVISORA:** VALERIA CENDOYA ARIAS

**OBJETO:** CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS SEDES FISICAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL.

**VALOR DEL CONTRATO:** QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/L ($531.481.481,48), LOS CUALES SE ENCUENTRAN RESPALDADOS EN EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 301 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2024, CÓDIGO 9.01.04.01.01.26.

**FECHA DEL CONTRATO:** NUEVE (09) DE ENERO 2025.

**FECHA ACTA DEL CONTRATO:** SIETE (07) DE FEBRERO DE 2025.

**PLAZO INICIAL:** UN (1) MES Y VEINTICINCO (25) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** PRIMERO (01) DE MARZO DE 2025.

**PRORROGA N°1:**

**TIEMPO ADICIONADO:** CUATRO (04) MESES MÁS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.
**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** DOS (02) DE JULIO DE 2025.

En mayo de 2025, se reunieron las siguientes personas, el señor **MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA** identificado con cédula de ciudadanía **N°71.113.392** quien actúa como **El Contratante** de la **Empresa de Desarrollo Urbano y Rural;** el señor **ALEJANDRO JARAMILLO RAMÍREZ,** identificado con cédula de ciudadanía **N°1.036.948.891, quien actúa como El Contratista** de la empresa**; ESTUDIO REGIONAL DE ARQUITECTURA S.A.S,** identificada con **Nit. 901.280.502-4,** y la señora **VALERIA CENDOYA ARIAS** identificado con cedula de ciudadanía **Nº1.036.399.740,** quien actúa como la **SUPERVISORA TÉCNICA** por parte de la EDUR, con el fin de proceder con el pago del **Acta de pago N°1** del Contrato de Obra Pública N°COP-009-2024-CD del NUEVE (09) DE ENERO 2025, cuyo objeto es *"CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y OBRAS*

| | | |
|---|---|---|
| EDUR<br>Empresa de Desarrollo Urbano y Rural | **ACTA DE PAGO N°01**<br><br>**CONTRATO OBRA PÚBLICA N°COP-009-2024-CD** | Municipio<br>El Carmen de Viboral |

*COMPLEMENTARIAS DE LAS SEDES FISICAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE EL CARMEN DE VIBORAL"* por un valor de **QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS M/L ($531.481.481,48).**

| **CUADRO DE PAGOS** | | |
|---|---|---|
| VALOR DEL CONTRATO CONTRACTUAL: | $ | 531.481.481,48 |
| VALOR DEL ACTA N°1: | $ | 81.985.321,73 |
| **VALOR PAGADO INCLUIDA ESTA ACTA:** | **$** | **81.985.321,73** |
| **PENDIENTE POR PAGAR:** | **$** | **81.985.321,73** |

Se anexa el informe de Supervisión de la EDUR y el acta de avance N°1 con corte del 07 de febrero al 07 de abril de 2025, el cual se respalda y soporta con la documentación correspondiente al seguimiento de la ejecución del Contrato de Obra Pública NºCOP-009-2024-CD, necesarios para efectuar el pago correspondiente.

**ALEJANDRO JARAMILLO RAMÍREZ**
Representante Legal
ESTUDIO REGIONAL DE ARQUITECTURA S.A.S

**MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA**
Representante Legal
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural – Edur
Contratante

**VALERIA YEPES ENDOYA ARIAS**
Supervisora Técnica Contrato de Obra
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural – Edur