FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN **Código: GC-FA-19**

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	**05**	
Contrato N°	**CD-EDU-REG-0007-2025**		
Nombre del Supervisor	**CESAR IBAÑEZ MARQUEZ**		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios X		Otro:
Nombre del contratista	**YANETH MONROY MARIMON**		
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA B"NDAF` ASESORIA Y AC0IVIPAÑAMIENTO A EDUBAR S.A. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE WIEJORAMIENTO DEL CORREDOF` VIAL QUE VA ENTRE LA CIRCUNVALAR Y EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA - TRAMO 1 - UF 2 EN EL DEPARTAIVIENTO DEL ATLÁNTICO.		
Plazo	**22 enero hasta el 30 de Junio 2025**		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$31.533.333	
	Adición 1	$0	
	Adición 2	$0	
	Adición 3	$0	
	Total	$31.533.333	

Fecha de inicio del contrato (22-01-2025)	Fecha de terminación del contrato (30-06-2025)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio				
Cumplimiento				
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones				
Responsabilidad Civil Extracontractual				
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		**$31.533.333,00**
Adición No. 1		**$0**
Adición No. 2		**$0**
Adición No. 3		$0
Valor Total del contrato		**$31.533.333,00**
Porcentaje del Anticipo	%	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	%	**$**
Valor a Pagar en el Presente Informe		**0$5.500.000,00**
Valor Ejecutado a la Fecha		**$26.033.333,00**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**5**

O

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo deejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
Adelantar un diagnóstico, validación de la información secundaria en GESPROY, SUIFP, y revisión de los esquemas de supervisión de proyectos en ejecución.	Se adelantó un diagnóstico, validación de la información secundaria en GESPROY, SUIFP, y revisión de los esquemas de supervisión de proyectos en ejecución.
Establecer y adelantar el seguimiento al proyecto en ejecución mediante un plan de contingencia que permita nivelar el índice IGPR de la entidad de manera que supere los 60 puntos mínimos requeridos que le permitan a esta seguir fungiendo como 'Entidad Ejecutora"	Se estableció y adelantó el seguimiento a los proyectos en ejecución mediante un plan de contingencia que permita nivelar el índice IGPR de la entidad de manera que supere los 60 puntos mínimos requeridos que le permitan a esta seguir fungiendo como 'Entidad Ejecutora" igual se realizó mesa de trabajo relacionada sobre los ajustes hechos a los proyectos.
Asesorar a la entidad respecto a la resolución de casos de inconsistencias presentadas en el GESPROY que afectan el desempeño de esta.	Se asesora a la entidad respecto a la resolución de casos de inconsistencias presentadas en el GESPROY que afectan el desempeño de esta.
Las demás actividades que se le sean requeridas por el supervisor, de acuerdo a la naturaleza del contrato.	Se apoya en las demás actividades que sean asignadas durante el periodo de ejecución y que sean requeridas por el supervisor, del proyecto y de acuerdo a la naturaleza del contrato.

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al mes de mayo 2025

CESAR IBAÑEZ MARQUEZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a loseñalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de mayo 2025

CESAR IBAÑEZ MARQUEZ.
SUPERVISOR.