GRUPO BASALTO
S.A.S

NIT-900589683-3

Tunja 22 de mayo de 2025

Ingeniera,

LUDY JANITH CORCHUELO LARA
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DE SOTAQUIRÁ

CORDIAL SALUDO.

ASUNTO: REINICIO CONTRATO N°011 DERIVADO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA – MS-MC-015-2025- "SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PREFABRICADA DE APLICACIÓN EN FRÍO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REPARCHEO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ"

El motivo del presente documento es con el fin de solicitar dar reinicio al contrato **Nº 011 de 2025**, celebrado entre la **alcaldía de Sotaquirá y Grupo Basalto SAS**, ya que fueron solucionados los motivos por los cuales fue suspendido, al ya poderse dar la entrega del material, sin otro particular agradezco la atención prestada y la respuesta positiva a la solicitud.

Cordialmente,

GERMAN RAMIRO BARAJAS M.
C.C. 1.049.605.649 de Tunja
Representante legal
Grupo Basalto S.A.S

DIRECCION: CALLE 47 No. 13 - 57 BARRIO SAN RAFAEL
CELULAR: 3143761362
Email: grupobasalto.sas@gmail.com
TUNJA - BOYACÁ

Powered by CamScanner

	MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ		
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO		
	ACTA DE REINICIACION CONTRATO		
	VERSION: 0 FECHA: 30/08/2012	CODIGO: A-GFC- F-09	Página 1 de 1

ACTA DE REINICIO No 001

FECHA PRESENTE ACTA:	23 DE MAYO DE 2025
CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 011 DE 2025 DERIVADO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MS-MC-015-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ
NIT	891.801.061-1
REPRESENTANTE LEGAL	SALOMON BUITRAGO FONSECA
CEDULA DE CIUDADANÍA No.	79.263.425 DE BOGOTA
CONTRATISTA	GRUPO BASALTO S.A.S. NIT. 900.589.683-3
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA
CEDULA DE CIUDADANÍA No.	1.049.605.649 de Tunja
SUPERVISOR	LUDY JANITH CORCHUELO LARA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO:	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PREFABRICADA DE APLICACIÓN EN FRÍO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RE PARCHEO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ.
VALOR INICIAL:	$ 30.559.200,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	OCHO (08) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIACIÓN:	12 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN S/ACTA DE INICIO:	19 DE MAYO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN No 1:	19 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN S/ REINICIO No 1:	23 DE MAYO DE 2025

En la Alcaldia Municipal de Sotaquirá, a los veintitrés (23) días del mes de Mayo de 2025 se reunieron, SALOMON BUITRAGO FONSECA Alcalde Municipal, GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA, en calidad de representante legal de GRUPO BASALTO S.A.S., Contratista, y LUDY CORCHUELO LARA, Secretaria de Infraestructura, para suscribir la presenta acta de reinicio del contrato de la referencia, considerando:

PRIMERO: Que mediante acta de fecha 19 de Mayo de 2025, fue suspendido el plazo de ejecución del Contrato de suministro No. 011 DE 2025 DERIVADO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MS-MC-015-2025 cuyo objeto es SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PREFABRICADA DE APLICACIÓN EN FRÍO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RE PARCHEO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ.

SEGUNDO: Que los motivos que originaron la suspensión han desaparecido.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar el plazo para la ejecución del Contrato de suministro No. 011 DE 2025 DERIVADO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA No. MS-MC-015-2025 cuyo objeto es SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA PREFABRICADA DE APLICACIÓN EN FRÍO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE RE PARCHEO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ, BOYACÁ.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA
R/L GRUPO BASALTO S.A.S.
CONTRATISTA

LUDY CORCHUELO LARA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

Vo. Bo. SALOMON BUITRAGO FONSECA
ALCALDE
MUNICIPIO DE SOTAQUIRA

Powered by CamScanner