149742Cumaral, Meta 13 de mayo de 2025

Ingeniero:
JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura
Cumaral

Oficio No. SP. 0552-25

Asunto: Solicitud de apoyo de maquinaria en el sector de la playa para el respectivo fortalecimiento de las medidas de prevención en gestión de riesgo y desastres.

Reciba un cordial saludo por parte de la secretaria de planeación, deseando éxitos en sus labores diarias, en relación con el asunto, nos permitimos informar que desde esta dependencia nos encontramos atentos a la protección de los recursos naturales y a la prevención o mitigación de los diferentes riesgos que se puedan presentar en el Municipio de acuerdo con lo establecido en la ley 1523 de 2012 "(...) *Por el cual se adopta la política nacional de Gestión del Riesgo y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones".*

En este sentido, y considerando que se ha venido ejecutando la intervención con maquinaria amarilla en la Inspección de Guacavia y el sector la playa, conforme al contrato SAMC- 01-2025 cuyo objeto es la "prestación de servicios de horas maquina para ejecutar actividades especificas de prevención, reducción y control de riesgos en el río Guacavia, municipio de Cumaral- Meta", nos permitimos informar que, según solicitud de la comunidad y visita técnica realizada el día 08 de mayo del año en curso, se identificó la necesidad de adicionar aproximadamente 20 horas maquina a las ya ejecutadas. Esto con el fin de fortalecer las acciones preventivas y atender de manera adecuada la complejidad que representa el mantenimiento del Jarillón, cuya estabilidad y funcionalidad son fundamentales para mitigar posibles afectaciones a la comunidad ante eventos de origen hidrometeorológico.

Finalmente agradecemos la atención prestada.

JOSÉ GUILLERMO PINTO ARANGO
Secretario de planeación

ACTIVIDAD	PROYECTÓ	REVISÓ
NOMBRES Y APELLIDOS	Alejandra Guapacho González	José Guillermo Pinto Arango
CARGO	CPS Ingeniera ambiental	Secretario de Planeación
	Alejandra Guapacho.	

Dir. calle 11 No. 20-20. Centro. Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.vo; coontactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com

Cumaral – Meta. 13 de mayo de 2025

Señor
ALBEIRO SERNA RESTREPO
Alcalde Municipal
Ciudad

Asunto: Solicitud.

Por medio de la presente yo, **EVER ALFONSO CASAS**, identificado con cedula de ciudadanía número 86.040.565 de Villavicencio (Meta), me dirijo a usted muy comedidamente para solicitarle veinte (20) horas más para la maquina retroexcavadora que se encuentra trabajando en el sector La Playa del rio Guacavia, lo anterior debido a que las horas que habían aprobado anteriormente ya se van a culminar y la finalidad de estas horas es para la terminación del trabajo que se esta llevando a cabo allí.

Agradezco la atención prestada a la presente.

Atentamente.

EVER ALFONSO CASAS
C.C. No. 86.040.565 de Villavicencio (Meta)
Cel 322 251 5116

Cumaral – Meta. 12 de mayo de 2025

Señor
ALBEIRO SERNA RESTREPO
Alcalde Municipal
Ciudad

Asunto: Solicitud

Por medio de la presente yo **EVER ALFONSO CASAS** identificado con cedula de ciudadania numero 86.040.565 de Villavicencio (Meta) me dirijo a usted muy comedidamente para solicitarle veinte (20) horas más para la máquina Retroexcavadora que se encuentra trabajando en el sector la playa del rio Guacavia. lo anterior debido a que las horas que me habia aprobado anteriormente ya se van a culminar y la finalidad de estas horas es para la terminación del trabajo que se esta llevando a cabo alli.

Agradezco la atención y colaboración prestada.

Atentamente.

EVER ALFONSO CASAS
C.C. No. 86.040.565 de Villavicencio (Meta)
Cel. 3222515116

[redacted]

CONTROL DE ASISTENCIA

CONVOCA / RESPONSABLE		TEMA/ ACTIVIDAD	
FECHA:		LUGAR/ MUNICIPIO	

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	TELÉFONO	DIRECCION	EMAIL	FIRMA
1	Giovanny Morales	86056589	3222185769		ingmorales78@hotmail.com	
2	[illegible]	[illegible]	3304391939	Guacavia	[illegible]	
3	[illegible]	17306776	3204154769	Guacavia		
4	Omar Bobadilla	17267126	3204952853	playa	osbc.25@hotmail	
5	Hermes Martinez	17268150	3502073124	planeación		
6	Reinel Parrado G.	17.334.884	3214760697	GUACAVIA	reinel-2868@hotmail.com	
7	Sergio Benito P	17327321	3208357399	Guacavia		Sergio Benito P
8	Marlon Linares	1006859638	3144382678	Comunal		Marlon Linares
9	Gregorio Vargas	80470374	3125100924	of Retiro		
10	Jose Guillermo Pinzon	79864399	3105501999	Ovarmaral		
11	Diana M. Diaz G.	52152884	3105558115	Sec. Infraestructura	diazgmandiana@hotmail.com	
12	Juan Martinez Turmeno	1119871993	3107892247	Comunal	infraestructura@cumaral-meta.gov.co	
13	Alejandro Guapacho G.	1.119.899.194	3124833717	Planeación	Guapachogonzalez.alejandro@gmail.com	Alejandro Guapacho
14						
15						
16						

FECHA:	15/05/2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE:	Secretaria de Infraestructura

1.1 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	
1.1.1 SECTOR:	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
1.1.2 PROGRAMA:	ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL
1.1.3 SUB-PROGRAMA	INTERSUBSECTORIAL AMBIENTE
1.1.4 PROYECTO:	**CONFORMACIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y DESCOLMATACIÓN DE RÍOS Y QUEBRADAS PARA EL CONTROL, MITIGACIÓN Y/O PREVENCIÓN EN ZONAS DE ALTO RIESGO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL.**
1.1.5 CÓDIGO:	32.05.0900.020-2024502260030-1.3.3.1.00
1.1.6 FUENTE:	IMPUESTO DE TRANSPORTE DE OLEODUCTOS Y GASODUCTOS.
1.2 PRODUCTO(S) DEL OBJETO A CONTRATAR:	**ADICIÒN N°1 AL CONTRATO SAMC - 001- 2025 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE HORAS MAQUINA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL RÍO GUACAVIA MUNICIPIO DE CUMARAL – META"**
Plazo:	DOS (02) MESES
Valor:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS. ($8.449.155)
Forma de pago:	El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato así: **PAGOS PARCIALES:** Mediante actas parciales según avance de ejecución del contrato, hasta un 80% del valor total del contrato. El valor a pagar se efectuará tomando como base el avance de ejecución del contrato, cuyo valor a definir es el resultado de multiplicar las cantidades realmente

Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; contactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com

	ejecutadas a la fecha, por los precios unitarios que conforman la propuesta económica por medio de la cual se adjudicara y por lo cuales se adelanta la ejecución de este proyecto. **PAGO FINAL:** El valor del 20% restante se pagará una vez suscrita el acta liquidación del contrato, acta que se suscribirá entre las partes y la interventoría, para lo cual requerirá que el contratista cumpla con los siguientes requisitos: Presente un informe final con el mismo contenido y alcance definido para los informes parciales, anexando además paz y salvo de cada uno de los trabajadores por todo concepto. Una vez allegue los comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). Entregue la Actualización de la garantía Única debidamente aprobada por la entidad contratante.
Actividades:	1. Garantizar la disponibilidad y operatividad de la maquinaria requerida para la ejecución de las actividades. 2. Mantener la maquinaria en óptimas condiciones técnicas y mecánicas durante la ejecución del contrato. 3. Cumplir con las especificaciones técnicas y los tiempos de ejecución establecidos en el contrato. 4. Acatar las instrucciones del supervisor del contrato y coordinar con la entidad contratante cualquier ajuste o medida correctiva que se requiera. 5. Presentar informes periódicos de avance de las actividades ejecutadas, los cuales deberán incluir el reporte de las horas de trabajo efectivamente realizadas, con su respectiva evidencia técnica y

Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; contactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com

	soportes fotográficos que evidencien la correcta ejecución de las actividades contratadas. 6. Responder oportunamente ante cualquier eventualidad que afecte la ejecución del contrato. 7. Implementar medidas correctivas en caso de incumplimiento de las especificaciones o desviaciones del cronograma. 8. Desarrollar el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada y cumpliendo con las especificaciones establecidas. 9. Proveer al personal idóneo para el desarrollo de las actividades 10. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas de las actividades previstas en la Invitación y demás Documentos del proceso. 11. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato. 12. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta económica y los estudios previos los cuales hacen parte vinculante del contrato. 13. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices, durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditarlo cada vez que lo requiera el MUNICIPIO, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 14. Constituir y presentar las garantías que le sean exigidas. 15. Atender diligente, y oportunamente todos los requerimientos escritos o las recomendaciones

Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; contactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com

	operativas, técnicas, jurídicas o financieras que sean realizadas por el supervisor designado por el MUNICIPIO durante la ejecución del contrato. 16. Dar cumplimiento a todas aquellas obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato necesarias para su correcta ejecución. 17. Las demás contempladas en el artículo 5° de la ley 80 de 1993. 18. Efectuar las demás actividades que contribuyan al cumplimiento del objeto contractual.

JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura

Fecha de entrega a Oficina de Hacienda	Cdo mayo 16 h: 2 y 00 pm
Recibe:	Ana Hernández
Vo. Bo. Secretario de Hacienda.	

Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co, contactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com

SOLICITUD DE PLAN DE COMPRAS

Secretaría de Infraestructura

[redacted]

FECHA SOLICITUD	DIA	MES	AÑO
	15	5	2025

OBJETO DEL CONTRATO :	ADICIÓN N°1 AL CONTRATO SAMC - 001- 2025 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS MAQUINA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL RÍO GUACAVIA MUNICIPIO DE CUMARAL – META"

TIPO DE GASTO: FUNCIONAMIENTO ☐ INVERSIÓN ☑

¿REQUIERE VIGENCIAS FUTURAS? SI ☐ NO ☑

FUENTE DE LOS RECURSOS:	RECURSOS PROPIOS

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA

ITEM	CÓDIGO UNSPSCC	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (incluye AIU)	VALOR PRESUPUESTO
1	221015000	ADICIÓN N°1 AL CONTRATO SAMC - 001- 2025 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS MAQUINA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL RÍO GUACAVIA MUNICIPIO DE CUMARAL – META"	H	20	422457.75	8449155

VALOR TOTAL	$	8,449,155.00

Ing. JUAN EDUARDO MARTINEZ URRIAGO
Secretario de Infraestructura

República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral

PAA:0190-2025.

EL TECNICO ADMINISTATIVO DEL ALMACEN ADSCRITO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL-META.

C E R T I F I C A:

Que para el proceso de contratación del objeto **"ADICIÓN N°1 AL CONTRATO SAMC-001-2025 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS MÁQUINA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL RÍO GUACAVIA MUNICIPIO DE CUMARAL - META.".** Se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones para la presente vigencia fiscal, con los Códigos UNSPSC: 22101509.

La presente certificación se expide a los dieciséis (16) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

DIEGO ROBAYO BARRETO
Técnico Administrativo Almacén

SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE CUMARAL - META

CERTIFICA:

Que el proyecto: **CONFORMACIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y DESCOLMATACIÓN DE RÍOS Y QUEBRADAS PARA EL CONTROL MITIGACIÓN YO PREVENCIÓN EN ZONAS DE ALTO RIESGO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL,** se encuentra registrado en el B.P.P.I.M, previa aprobación y cumplimiento del flujo de viabilidad en la plataforma SUIFP por los responsables del proceso. Que la información contenida en el presente documento se ajusta a lo evidenciado en las plataformas de MGA y PIIP para la vigencia de 2025. De acuerdo con lo anterior se expide:

CERTIFICADO DE BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL - 2025

INFORMACIÓN PLATAFORMA DE MGA

BPIN	**2024-50-226-0030**		
Nombre	**CONFORMACIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y DESCOLMATACIÓN DE RÍOS Y QUEBRADAS PARA EL CONTROL MITIGACIÓN YO PREVENCIÓN EN ZONAS DE ALTO RIESGO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL**		
Plan	Plan de Desarrollo Municipal de Cumaral 2024-2027		
Estrategia	Desarrollo Turístico	**Programa:**	Ambiente y Desarrollo sostenible

SOLICITUD REALIZADA POR

Sector:	Secretaría de Infraestructura	**Solicitado**	Marzo-12-2025	**Recibido**	Marzo-15-2025
Responsable	Juan Eduardo Martínez Turriago	Iniciativa que respalda con los anexos y soportes adjuntos			

ELEMENTOS DEL PROYECTO SOLICITADOS A CERTIFICAR

Objetivo	Controlar y reducir el riesgo de avenidas torrenciales.			
Actividad	Ejecutar obras para el control y reducción del riesgo de avenidas torrenciales.			
Producto	Obras para reducir el riesgo de avenidas torrenciales.		**Código**	3205020
Objeto del gasto:	**ADICIÓN N°1 AL CONTRATO SAMC-001-2025 CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS MAQUINA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL RÍO GUACAVIA MUNICIPIO DE CUMARAL - META."**			
Valor:	**$ 8.449.155**	**Fuente de financiación**	Propios, SGP Libre inversión, Libre destinación	#03
# Meta a cumplir	52	**Nombre de la Meta:**	Mantener y construir obras de contención y descolmatación de ríos y quebradas para la mitigación y prevención de riesgos en el municipio.	

Dado en Cumaral Meta, a los quince (15) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025).

JOSÉ GUILLERMO PINTO ARANGO
Secretario de Planeación Municipal.

Elaboró	Revisó
Laura Daniela Linares - Profesional Universitaria	Luncella Rico - Profesional Especializada

ANEXO PRESUPUESTAL

Secretaría de Planeación

FECHA	DIA	MES	AÑO
	15	5	2025

DEPENDENCIA SOLICITANTE	Secretaría de Infraestructura

2. NOMBRE DEL PROYECTO	Conformación de obras de contención y descolmatación de Ríos y quebradas para el control, mitigación y/o prevención de zonas de alto riesgo del municipio de Cumaral	BPIN
		2024502260030

OBJETO A CONTRATAR	ADICION N° 1 AL CONTRATO SAMC-001-2025 CUYO OBJETO ES "PRESTACION DE SERVICIOS DE HORAS MAQUINA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL RÍO GUACAVÍA MUNICIPIO DE CUMARAL-META"		
VALOR	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE		$ 8.449.155,00
ACTIVIDAD	Ejecutar obras para el control y reducción del riesgo de avenidas torrenciales	N° BANCO	3
PRODUCTO	Obras para reducir el riesgo de avenidas torrenciales		3205020
RUBRO	32.05.0900.020-2024502260030-1.3.3.1.00		
CCPET	2.3.2.02.02.005		53234 Sistemas de riego y obras hidráulicas de control de inundaciones
FUENTE	Recursos del balance de libre destinación	CODIGO	1.3.3.1.00

Es Tranferencia SI [ ] NO [X]

Luncella Rico Buitrago
CPS Asesor Planeacion

República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral

Cumaral, 15 de mayo de 2025.

SP-025-035

Ingeniero
JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO
Alcalde Municipal

Ref.: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS MÁQUINA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL RÍO GUACAVIA, MUNICIPIO DE CUMARAL -META"

Asunto: Justificación para celebrar adición.

De acuerdo a las necesidades del contrato, el municipio de Cumaral se ha visto afectado por crecientes súbitas y eventos de desbordamiento del río Guacavía, estos fenómenos han sido consecuencia de las fuertes precipitaciones durante este periodo.

Después del análisis técnico y financiero realizado por la supervisión, y en respuesta a la solicitud de la comunidad a la administración, la adición de veinte (20) horas máquina, necesarios para finalizar las labores de conformación del jarillón y el reforzamiento del muro de contención tipo gaviones en el sector La Playa, ubicado en el río Guacavía. Esta modificación busca optimizar las obras de mitigación y prevenir emergencias derivadas de las intensas precipitaciones en la zona del piedemonte llanero.

El ajuste propuesto se encuentra en total concordancia con el objetivo principal del contrato, que es la prestación de servicios de horas máquina para ejecutar actividades específicas de prevención, reducción y control de riesgos en el rio Guacavía, municipio de Cumaral - Meta. La modificación no solo responde a necesidad operativa imprevista, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida de los residentes de sectores aledaños a La Playa.

Cordial saludo,

JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura.
Municipio de Cumaral-Meta.

Elaboró
Nombre: Diana Milena Diaz Girón

Dir. calle 11 No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150
E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; contactenos@cumaral-meta.gov.co
Web. www.cumaralmeta.gov.com

Fecha 16 de MAYO de 2025

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 337

Señor(a)
LEÓN CANO ANA MARÍA
Sec.De Hacienda Y Finanzas Públicas
CUMARAL
Meta

De acuerdo con la solicitud planteada por el(la) SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, Comedidamente me permito solicitar disponibilidad presupuestal con el fin de establecer el compromiso, con cargo del presupuesto de la actual vigencia fiscal; la siguiente descripción

Objeto: ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO SAMC-001-2025 CUYO OBJETO ES PESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS MAQUINAS PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL RÍO GUACAVÍA MUNICIPIO DE CUMARAL - META
Clase: Inversión
Detalle Clase: Transferencias
Dependencia: ADMINISTRACION CENTRAL
Valor: ocho millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos con 00/100 Mlcte.

Detalle Presupuestal

Cuenta	Nombre	Valor
3 2 . 0 5 . 0 9 0 0 . 0 2 0 -2024502260030-1.3.3.1.00	-Proyecto: Conformación De Obras De Contención Y Descolmatación De Ríos Y Quebradas Para El Control, Mitigación Yo Prevención En Zonas De Alto Riesgo Del Municipio De Cumaral-1.3.3.1.00 Recursos Del Balance De Libre Destinación	8.449.155,00

Cordialmente ,

JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO
ALCALDE MUNICIPAL

Elaborado por: ANA MARIA HERNANDEZ BUITRAGO

MUNICIPIO DE CUMARAL
SISTEMA DE PRESUPUESTO
NIT. 892.099.184-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 337

Fecha: MAYO 16 de 2025

Vencimiento: AGOSTO 16 de 2025

Solicitante: 86065718 Jose Albeiro Serna Restrepo

Valor: $8,449,155.00 - OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MLCTE.

Objeto: Adición No. 1 Al Contrato Samc-001-2025 Cuyo Objeto Es Pestación De Servicios De Horas Maquinas Para Ejecutar Actividades Específicas De Prevención, Reducción Y Control De Riesgos En El Río Guacavía Municipio De Cumaral - Meta

El Jefe de Presupuesto Certifica:

Que de acuerdo con el objeto descrito, en el presupuesto de gastos de Inversion para Vigencia Fiscal 2025 existe saldo disponible y no comprometido por valor de $8,449,155.00 para amparar el compromiso que pretende adquirir, de acuerdo con el valor(es) y la distribución presupuestal que se detalla a continuación:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Dependencia: 01 ADMINISTRACION CENTRAL

Clase: 2.3 : Inversion

Sector: 32 : Ambiente y desarrollo sostenible

Programa: 05 : Ordenamiento ambiental territorial

Producto: 020 : Obras para reducir el riesgo de avenidas torrenciales

Proyecto: 2024502260030 : Proyecto: Conformación De Obras De Contención Y Descolmatación De Ríos Y Quebradas Para El Control, Mitigación Yo Prevención En Zonas De Alto Riesgo Del Municipio De Cumaral

Rubro: **32.05.0900.020-2024502260030-1.3.3.1.00** **Valor:** **8.449.155,00**

Nombre: Proyecto: Conformación De Obras De Contención Y Descolmatación De Ríos Y Quebradas Para El Control, Mitigación Yo Prevención En Zonas De Alto Riesgo Del Municipio De Cumaral-1.3.3.1.00 Recursos Del Balance De Libre Destinación

Fuente: 1.3.3.1.00 : 1.3.3.1.00 Recursos del Balance de libre destinación

OBJETO DEL GASTO - CCPET		
CCPET	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	8,449,155.00

TOtal OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 MLCTE. **$ 8.449.155,00**

LONCANO ANA MARIA
SEC DE HACIENDA Y FINANZAS PÚBLICAS

Cumaral – Meta, 16 de mayo de 2024

Ingeniero
JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO
Secretario de Infraestructura
Municipio de Cumaral, Meta

Ref. MODIFICATORIA N°.01 – ADICIÓN No 01 AL CONTRATO No. SAMC-001-2025, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS MÁQUINA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL RÍO GUACAVIA, MUNICIPIO DE CUMARAL -META"**

ASUNTO: APROBACIÓN

De manera comedida, AUTORIZO a formalizar la **MODIFICATORIA N°.01 – ADICIÓN No 01 AL CONTRATO No. SAMC-001-2025** suscrito con **GIOVANNY MORALES ACHURY** identificado con **C.C. No. 86.056.589**, cuyo Objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS MÁQUINA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL RÍO GUACAVIA, MUNICIPIO DE CUMARAL -META"**

Lo anterior, dada la solicitud presentada por el contratista de obra y aprobada técnicamente por el Supervisor del Contrato, con ocasión a la necesidad expuesta en oficio del 13 de mayo de 2025 SP.0552-25 y los documentos que hacen parte integral del presente escrito con la presente **AUTORIZACIÓN.**

Atentamente,

Ing. JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO
Alcalde Municipal

Actividad	Proyectó	Revisó	Aprobó / Vo.Bo.
Nombre	Lizeth Nataly Zambrano Barahona	Astrid Xiomara Gutiérrez Villamarin	N/A
Cargo	C.P.S. Oficina Asesora Jurídica	Jefe oficina Asesora Jurídica	N/A
Firma			

ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA, INTERVENTORIAS, CONSULTORIAS Y OBRAS CIVILES
GIOVANNY MORALES ACHURY
Ingeniero Civil
NIT. 86056589-1

Cumaral, (Meta) 19 de Mayo de 2025

SEÑORES:
ALCALDIA DE CUMARAL-META
Secretario de Infraestructura.-

Asunto: Aceptacion Solicitud de Adicion.

Referencia: Contrato de servicio No. SAMC-001-2025, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HORAS MÁQUINA PARA EJECUTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN, REDUCCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN EL RIO GUACAVIA, MUNICIPIO DE CUMARAL – META.

Como contratista del contrato en referencia, acepto la solicitud proyectada por la oficina de planeación mediante el oficio No. SP.0552-25, tras la visita técnica realizada por sus profesionales, quienes manifestan la necesidad de adicionar veinte (20) horas maquina de retroexcavadora con el propósito de optimizar los trabajos en el cause del rio Guacavia, específicamente en el muro de defensa de la margen derecha, aguas abajo.

Atentamente,

ING. CIVIL GIOVANNY MORALES ACHURY
C.C. No. 86.056.589 de Villavicencio

Dirección: Carrera 43C No. 18-28 el BUQUE
Tele-Fax: 6 732816, Cel.: 32322185767 Villavicencio - Meta