Matriz de Riesgos del Proyecto

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción Que puede pasar y como puede ocurrir	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	Incrementos en los costos operativos en u tenga que incurrir el posible proponente	Variación de los costos fijos de la operación que impacta la utilidad del proponente	1	2	**2**	**3**	CONTRATISTA	Proyección y previsión de los costos fijos y variables que afecten la ejecución del contrato por parte del contratista	1	2	**2**	**2**	SI	Contratista	Previo a oferta económica	Inicio del contrato	Estimación d ella variación de los costos previo a la presentación de las oferta económica	Previo a la presentación d la oferta
2	General	Externo	Ejecución	Económico	No presentación de posibles oferentes	imposibilidad de adjudicar y ejecutar el contrato	1	4	**4**	**4**	CONTRATISTA	Previo análisis del mercado y publicación en medios electrónicos (SECOP)	1	1	**2**	**2**	NO	ART	Planeación del contrato	Aprobación de estudios previos	Verificación de los posibles oferentes	Etapas d e planeación
3	General	Externo	Ejecución	Social Político	No entrega de los productos solicitados en el tiempo estipulado para el mismo	Atraso en l entrega del los documentos requeridos	2	4	**5**	**3**	ART	Requerir al contratista para que de cumplimiento a los obligación del contrato	1	5	**6**	**3**	SI	ART	Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Informe Supervisor	Permanente
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Que el bien sea cobrado por un tercero	Incumpliendo de la especificaciones técnicas del bien	2	4	**5**	**3**	CONTRATISTA	Verificación de las especificaciones técnicas del bien	2	2	**2**	**3**	si	Supervisor	Ejecución del contrato	Liquidación del contrato	Verificación de las características del bien	permanente