15-9110

Duitama

Doctora
Enith Yadira Ramírez Camargo
Subdirectora (E)
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
eramirezc@sena.edu.co
Ciudad

Asunto: Solicitud Adición y prórroga Contrato CO1.PCCNTR. 7722759 DE 2025

Respetada doctora Yadira:

En mi condición de Supervisora del contrato CO1.PCCNTR. 7722759 DE 2025, y teniendo en cuenta que se hace necesario adicionar la ejecución del contrato cuyo objeto es: *"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAFETERÍA DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL DEL SENA REGIONAL BOYACÁ"*, así mismo, teniendo que el contrato finaliza el 23 de mayo de 2025. Por lo anterior, solicito su autorización para realizar la adición y prórroga al contrato, conforme a la información que se relaciona a continuación:

ADICIÓN CONTRATO CO1.PCCNTR. 7722759								
No. Contrato	Contratista	NIT	No. R.P.	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor contrato	Valor adición	Valor Total Contrato $
CO1.PCCNTR. 7722759	CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS.	901482344	98725 DEL 31/03/2025	09/04/2025	23/05/2025	$81.288.074	$4.965.986	$86.254.060

PRÓRROGA CONTRATO CO1.PCCNTR. 7722759									
No. Contrato	Contratista	NIT	No. R.P.	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Fecha Inicio Prórroga	Fecha fin Prórroga	No. días Prórroga	Plazo Actual del contrato
CO1.PCCNTR. 7722759	CONSUL-CONSTRUCCIONES E&E SAS.	901482344	98725 DEL 31/03/2025	09/04/2025	23/05/2025	24/05/2025	30/05/2025	7	Cuarenta y cinco (45) días

Atentamente,

Ludy Mayercy Ávila Pacheco
Coordinadora Administrativa
Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Regional Boyacá