ACTA DE INICIO
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 168 DE 2025

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES E IMPLEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES (FENOMENO DE LA NIÑA), ESTABLECIMIENTO DE ALBERGES TEMPORALES Y OBRAS DE MITIGACION COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - CMGRD - EN EL MUNICPIO DE ANAPOIMA

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA

CONTRATISTA: **HIPER CENTER MAESTRO SAS**

SUPERVISOR (ES): JORGE ENRIQUE ESPINOSA BASTIDAS - Secretario de Despacho

DEPENDENCIAS: Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria

VALOR: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.400.000,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN: A partir de la suscripción del Acta de Inicio sin que superé el 30 de diciembre de 2025

FECHA DE INICIO: 23 de mayo de 2025

FECHA TERMINACIÓN: 30 de diciembre de 2025

Para constancia, se firma por las personas que en ella intervienen, a los veintitrés (23) días del mes de mayo de 2025.

SUPERVISOR (ES),

JORGE ENRIQUE ESPINOSA BASTIDAS
Secretario de Despacho
Secretaria de Gobierno y Participación Comunitaria

CONTRATISTA

JULIAN SANCHEZ SASTOQUE
Representante legal
HIPER CENTER MAESTRO SAS
Nit 900.142.970-3

	Nombre	Cargo	Firma
Proyecto y Elaboró	Camila Moreno Sánchez	Profesional Universitario - Secretaria de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretaria de Despacho - Secretaria de Contratación	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.