Usuario Ordenó
PRAMIREZ
CE1001

MUNICIPIO DE EL SANTUARIO

NIT 890983813-8

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1007

Fecha/Estado
13/05/2025 **PAGADO**

Comprobante: 002 : CAUSACION DE GASTOS

TIPO PAGO: **Otros Pagos** **CONTRATO:** **INTERV**

PAGADO A: COLMENARES INGENIERIA SAS ,Id: 901072678

DESCRIPCIÓN: INTERVENTORIA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CARRERA 49 ENTRE LAS CALLES 48 Y 50 DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ANTIOQUIA. FACTURA FE 69 DEL 30/04/2025 FACTURA FE 69 DEL 30/04/2025

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 35,083,402.00 **Vlr Deducc.:** 3,523,082.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **31,560,320.00**

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
2	9	171-4	2	2.3.2.01.01.001.03.02.2402.04:ECB Desarrollo Vial, Movilidad SGP-LI (24-002)		$17,541,701.00
2	9	101-1	2	2.3.2.01.01.001.03.02.2402.05:ECB Conv. ESP Reposic. Redes y Obras Cra 49 Cll 48 y 50 (24-002)		$17,541,701.00

TOTAL: **$35,083,402.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RF CONSULTORIA EN OBRAS PUBLICAS 6	6	$29,481,850	$1,768,911	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$29,481,850	$294,819
RETENCION IVA 15%	15	$5,601,552	$840,233	ESTAMPILLA PROCULTURA	1.5	$29,481,850	$442,228
RETEICA SIN ESTABLECIMIENTO CIAL	0.6	$29,481,850	$176,891				

TOTAL Deducibles: **$3,523,082.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

GLORIA EMILSE GARCIA ARBELAEZ
SECRETARIA DE HACIENDA

MARTIN ALBERTO DUQUE
ALCALDE MUNICIPAL

ANGELICA MARIA ARROYAVE GIRALDO
TESORERA