REGISTRO FOTOGRAFICO

SOCIALIZACIÓN YOPAL GRUPO 2 20-04-2024




Foto 05: Material de apoyo y formatos




Foto 06: Material de apoyo y formatos



Foto 07: Diligenciamiento de formatos




Foto 08: Material de apoyo y formatos

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

1605

REGISTRO FOTOGRAFICO

SOCIALIZACIÓN YOPAL GRUPO 3 21-04-2024



Foto 01: Desarrollo del taller



Foto 02: Desarrollo del taller



Foto 03: Desarrollo del taller



Foto 04: Desarrollo del taller

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

REGISTRO FOTOGRAFICO

SOCIALIZACIÓN YOPAL GRUPO 3 21-04-2024




Foto 05: Desarrollo del taller



Foto 06: Material de apoyo y formatos



Foto 07: Servicio de nutrición



Foto 08: Servicio de nutrición

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

FUNDACION GEDESARROLLO
Gestores en Desarrollo

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CAS-OAJ-CMA-029-2023 y No. Interno 2371 de 2023-12-04
OBJETO: realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto es: desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería, para la reactivación económica del departamento de Casanare.

INFORMES
PROCESO: SEGUIMIENTO
INTEMPRE-2371-2023
V 1.0

REGISTRO FOTOGRAFICO

SOCIALIZACIÓN PAZ DE ARIPORO 22-04-2024



Foto 01: Desarrollo del taller



Foto 02: Desarrollo del taller



Foto 03: Desarrollo del taller



Foto 04: Desarrollo del taller

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

FUNDACION GEDESARROLLO
Gestores en Desarrollo

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CAS-OAJ-CMA-029-2023 y No. Interno 2371 de 2023-12-04 OBJETO: realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto es: desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería, para la reactivación económica del departamento de Casanare.

INFORMES
PROCESO: SEGUIMIENTO
INTEMPRE-2371-2023
V 1.0

REGISTRO FOTOGRAFICO

SOCIALIZACIÓN PAZ DE ARIPORO 22-04-2024



Foto 05: Material de apoyo y formatos




Foto 06: Material de apoyo y formatos



Foto 07: Servicio de nutrición



Foto 08: Servicio de nutrición

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

FUNDACION GEDESARROLLO
Gestores en Desarrollo

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CAS-OAJ-CMA-029-2023 y No. Interno 2371 de 2023-12-04
OBJETO: realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto es: desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería, para la reactivación económica del departamento de Casanare.

INFORMES
PROCESO: SEGUIMIENTO
INTEMPRE-2371-2023
V 1.0

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPRENDERISMO Y CREACIÓN DE EMPRESAS MANI 25-04-2024



Foto 01: Desarrollo del taller



Foto 02: Desarrollo del taller



Foto 03: Desarrollo del taller



Foto 04: Desarrollo del taller

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

FUNDACION GEDESARROLLO
Gestores en Desarrollo

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CAS-OAJ-CMA-029-2023 y No. Interno 2371 de 2023-12-04 OBJETO: realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto es: desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería, para la reactivación económica del departamento de Casanare.

INFORMES
PROCESO: SEGUIMIENTO INTEMPRE-2371-2023
V 1.0

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPRENDERISMO Y CREACIÓN DE EMPRESAS MANI 25-04-2024



Foto 05: Material de apoyo y formatos




Foto 06: Material de apoyo y formatos



Foto 07: Servicio de nutrición



Foto 08: Servicio de nutrición

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

FUNDACION GEDESARROLLO
Gestores en Desarrollo

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CAS-OAJ-CMA-029-2023 y No. Interno 2371 de 2023-12-04
OBJETO: realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto es: desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería, para la reactivación económica del departamento de Casanare.

INFORMES
PROCESO: SEGUIMIENTO
INTEMPRE-2371-2023
V 1.0

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPRENDERISMO Y CREACIÓN DE EMPRESAS MONTERREY 30-04-2024



Foto 01: Desarrollo del taller



Foto 02: Desarrollo del taller



Foto 03: Desarrollo del taller



Foto 04: Desarrollo del taller

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

REGISTRO FOTOGRAFICO

EMPRENDERISMO Y CREACIÓN DE EMPRESAS MONTERREY 30-04-2024




Foto 05: Material de apoyo y formatos




Foto 06: Diligenciamiento de formatos



Foto 07: Servicio de nutrición



Foto 08: Servicio de nutrición

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

1.613

FUNDACION GEDESARROLLO
Gestores en Desarrollo

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CAS-OAJ-CMA-029-2023 y No. Interno 2371 de 2023-12-04 OBJETO: realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto es: desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería, para la reactivación económica del departamento de Casanare.

CORRESPONDENCIA
PROCESO: DOCUMENTACION
INTEMPRE-2371-2023
V 1.0

Yopal, 05 de Junio de 2024

Doctor
FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON
DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL -SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Supervisor CPS 2413 DE 2023
La ciudad

INTEMPRE-2023-012

Ref. Remisión informe mensual.

Cordial saludo,

Por medio de la presente hago llegar a su despacho el informe mensual de ejecución del contrato de prestación de servicios N° 2413 de 2023, de acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato de consultoría N° 2371 de 2023 cuyo objeto es: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Correspondiente al corte del **31 de MAYO de 2024**

Agradezco su amable atención.

Atentamente,

JAIME DANIEL SANCHEZ SUÁREZ
Representante Legal
FUNDACIÓN GEDESARROLLO
Interventor

Proyectó: Diego Z.

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

1.614

FUNDACION GEDESARROLLO
Gestores en Desarrollo

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CAS-OAJ-CMA-029-2023 y No. Interno 2371 de 2023-12-04
OBJETO: realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto es: desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería, para la reactivación económica del departamento de Casanare.

CORRESPONDENCIA
PROCESO: DOCUMENTACION
INTEMPRE-2371-2023
V 1.0

Yopal, 05 de Junio de 2024

Doctor
FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON
DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL -SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Supervisor CPS 2413 DE 2023
La ciudad

INTEMPRE-2023-012

Ref. Remisión informe mensual.

Cordial saludo,

Por medio de la presente hago llegar a su despacho el informe mensual de ejecución del contrato de prestación de servicios N° 2413 de 2023, de acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato de consultoría N° 2371 de 2023 cuyo objeto es: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Correspondiente al corte del **31 de MAYO de 2024**

Agradezco su amable atención.

Atentamente,

JAIME DANIEL SANCHEZ SUÁREZ
Representante Legal
FUNDACIÓN GEDESARROLLO
Interventor

Proyectó: Diego Z.

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

INFORME DE INTERVENTORIA Nº4

CORTE: MAYO 31 DE 2024

CONTRATO PRINCIPAL: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2413 DE 2023-12-11	
OBJETO	DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA	CONSORCIO PANADERÍAS 2023

INTERVENTORIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2371 DE 2023-12-04	
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA	FUNDACIÓN GEDESARROLLO

SUPERVISIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE – DIRECCIÓN EMPRESARIAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
CAPITULO PRIMERO 3
ÁREA TÉCNICA 3
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL 3
2. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD 3
3. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD 10
4. CONTROL DE PROGRAMACIÓN 14
5. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 15
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 16
ÁREA ADMINISTRATIVA 16
7. ESTADO DEL CONTRATO 16
8. CONTROL DE LEGALIDAD 16
9. ESTAMPILLAS 17
10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ 18
11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL 18
12. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 18
ÁREA FINANCIERA 18
13. AVANCE FINANCIERO 18
14. INVERSION DEL ANTICIPO 20
15. REGISTRO FOTOGRÁFICO 21
16. OBSERVACIONES E HITOS 21
17. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 22
CAPITULO SEGUNDO 22
18. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22
19. ESTADO DEL CONTRATO 23
20. CONTROL DE GARANTÍAS: 23
21. RESPALDO PRESUPUESTAL: 24
22. ESTAMPILLAS 24
23. AVANCE DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA 24
24. AVANCE DE INVERSION DEL ANTICIPO 25
25. RELACIÓN DE PERSONAL 25
26. ACCIONES DESARROLLADAS 26
27. ANEXOS: 29

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta en el capítulo primero el informe de ejecución mensual del contrato de prestación de servicios N° 2413 de 2023, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 2.18 de la cláusula segunda del contrato de consultoría 2371 de 2023, del cual, adicionalmente se presenta avance de ejecución del mismo en el capítulo segundo. Finalmente se anexan al informe los soportes que respaldan la información tal como informe de ejecución del contratista. registro fotográfico y certificación de aportes al sistema de seguridad social integral.

CAPITULO PRIMERO

ÁREA TÉCNICA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2413
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2413 DE 2023-12-11
OBJETO	DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	CONSORCIO PANADERÍAS 2023
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.780.079-5
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ
VALOR	$3.314.807.571,00
PLAZO	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	2023/12/19
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2024/03/18
SUSPENSION 01	13-02-2024 (1 MES 15 DÍAS)
AMPLIACION 01 A SUSPENSIÓN 01	28-03-2024 (15 DÍAS)
REINICIO 01	12-04-2024
PRORROGA 01	14-05-2024 (2 MESES)
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA	18-07-2024

2. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD

A continuación, se relacionan cada una de las actividades establecidas en la minuta del contrato principal objeto de interventoría, estableciendo cantidades ejecutadas a fin de determinar el porcentaje de avance por actividad de acuerdo a las cantidades contratadas. Se debe tener en cuenta en esta medición, que el porcentaje de avance que se presenta a continuación puede variar o diferir del avance de ejecución real dado que el físico es la relación entre cantidades sin valores:

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION FISICA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
	COMPONENTE 1: MEJORAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PRODUCTIVAS DE LOS EMPRENDEDORES, PARA FACILITAR SU INSERCIÓN EN LOS MERCADOS						
	ACTIVIDAD 1.1 DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO						
1.1.1	Alquiler de salon para los encuentros de Socializacion, con capacidad para 30 personas deberá contar con sillas cómodas y en buen estado, ayudas audiovisuales video beam, equipo de cómputo, sonido tablero acrílico. Por minimo 4 horas por encuentro.	UNIDAD	13	$ 1.200.000	$ 15.600.000	13	100,00%
1.1.2	Facilitador y motivador profesional, para desarrollar los encuentros de socialización, diseñar el material, contenido temático, metodología, sensibilizar sobre el alcance del proyecto.	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	100,00%
1.1.3	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar) -	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	100,00%
1.1.4	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1,00	100,00%
1.1.5	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas.	UNIDAD	150	$ 11.312	$ 1.696.800	150	100,00%
1.1.6	Diseñar y publicar 10 piezas gráficas, en los Fan Page de mínimo 3 medios de comunicación digital. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	10	$ 1.050.000	$ 10.500.000	0	0,00%
1.1.7	BAKING con estructura metálica tipo araña de medidas 2 metros de alto por 1 metro de ancho con impresión digital en banner a full color. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	1	$ 520.000	$ 520.000	1	100,00%
1.1.8	Realizar visita técnica para la caracterización y verificación de requisitos de selección de los micronegocios.	VISITAS	200	$ 95.150	$ 19.030.000	200	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 62.756.800**		87,50%
	ACTIVIDAD 1.2. REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS						
1.2.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas.	HORAS	312	$ 21.284	$ 6.640.608	312	100,00%
1.2.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA (1024 *768), según especificaciones técnicas.	HORAS	312	$ 16.850	$ 5.257.200	312	100,00%
1.2.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	39	$ 850.000	$ 33.150.000	39	100,00%
1.2.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	39	$ 220.000	$ 8.580.000	39	100,00%
1.2.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de emprenderismo, administrador de empresas o economista, con una duración de 8 horas	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION FISICA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
1.2.6	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de legalización y formalización de los micronegocios. A través de asistencia técnica personalizada y visitas virtuales y/o físicas a las entidades (DIAN Y C.C.) por parte del beneficiario y el capacitador, cada evento contará con la participación de 10 a 12 beneficiarios, de acuerdo a distribución geográfica	UNIDAD	26	$ 1.008.400	$ 26.218.400	26	100,00%
1.2.7	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	100,00%
1.2.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	300	$ 38.500	$ 11.550.000	300	100,00%
1.2.9	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	600	$ 11.312	$ 6.787.200	600	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 112.792.608**		**100,00%**
	ACTIVIDAD 1.3 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL						
1.3.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rigido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 21.284	$ 2.213.536	104	100,00%
1.3.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA(1024 *768), según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 16.850	$ 1.752.400	104	100,00%
1.3.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	100,00%
1.3.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	100,00%
1.3.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de mercadeo digital	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	100,00%
1.3.6	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION FISICA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
1.3.7	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	150	$ 38.500	$ 5.775.000	150	100,00%
1.3.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	300	$ 11.312	$ 3.393.600	300	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 41.653.736**		**100,00%**
	ACTIVIDAD 1.4 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS						
1.4.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rigido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 21.284	$ 2.213.536	104	100,00%
1.4.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA(1024 *768), según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 16.850	$ 1.752.400	104	100,00%
1.4.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	100,00%
1.4.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	100,00%
1.4.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de principios basicos y contables	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	100,00%
1.4.6	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	100,00%
1.4.7	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	150	$ 38.500	$ 5.775.000	150	100,00%
1.4.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo	UNIDAD	300	$ 11.312	$ 3.393.600	300	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION FISICA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
	100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde						
	SUBTOTAL				**$ 41.653.736**		**100,00%**
	TOTAL COMPONENTE 1				**$ 258.856.880**		**96,88%**
	COMPONENTE 2: MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS EN LOS 19 MUNICIPIOS						
	ACTIVIDAD 2.1 CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS						
2.1.1	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros de capacitacion tecnica y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación - 6 dias en cada grupo	UNIDAD	13	$ 5.100.000	$ 66.300.000	3	23,08%
2.1.2	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	1800	$ 11.312	$ 20.361.600	39	2,17%
2.1.3	Capacitación teórico practica en: MODULO 1: CONOCIMIENTOS BASICOS DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS DE PANADERIA Y PASTELERIA: duración del módulo ocho (8) horas. MODULO 2: CONOCIMIENTO DE EQUIPOS DE PANADERIA, VITRINISMO COMERCIAL Y MERCADEO duración del módulo cuarenta (40) horas. Un capacitador o instructor con formación profesional o técnica y experiencia especifica en el área a capacitar. 13 grupos, 48 horas cada grupo. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	13	$ 6.050.400	$ 78.655.200	3	23,08%
2.1.4	HORNO DE PANADERIA: Con capacidad de 3 camaras (para latas de 65x45cm aprox.), paredes en fibra de vidrio de 5 cm como aislante de calor, frente de acero inoxidable, estructura en lamina Cold Roll. Temperatura minima 70 ºC - maxima350 ºC.	UNIDAD	150	$ 2.273.000	$ 340.950.000	150	100,00%
2.1.5	ESCABILADERO: con capacidad de 12 bandejas, elaborado en varilla y tubo de una (1) pulgada con ruedas, para bandejas con medidas de 65 x 45 cm.	UNIDAD	120	$ 560.000	$ 67.200.000	120	100,00%
2.1.6	BANDEJAS: bandeja de lata en Aluminio para Horno con dimensiones de 45 x 65 cm calibre 0.9 mm de espesor	UNIDAD	1080	$ 70.667	$ 76.320.360	1080	100,00%
2.1.7	VITRINA PASTELERA EXHIBIDORA: Estructura en acero inoxidable, dos (2) entrepaños, tres espacios, sistema de iluminación: led blanca con protección, medidas externas: frente 1 metro, fondo 0,65, alto 1.30 metros incluido unidad y rodachines, base: equipo montado sobre 4 ruedas de 2-1/2", dos puertas selladas, sistema de frio: temperatura por aire forzado, unidad compresora 1/2 hp a 110 V, drenaje soldado al piso para evitar filtraciones	UNIDAD	90	$ 8.070.000	$ 726.300.000	50	55,56%
2.1.8	BATIDORA: Capacidad de 10 litros, 3 velocidades mecanicas 480/244/148 RPM, alimentación eléctrica de 110 V. accesorios Gancho, paleta y globo.	UNIDAD	150	$ 4.704.000	$ 705.600.000	150	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION FISICA ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL CONTRATADO**	**CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	**% DE EJECUCIÓN ACUMULADO**
2.1.9	CILINDRADORA: Tipo industrial con motor de 2 HP, voltaje de 110V,1500 W, lamina bajante y mesón en Acero Inoxidable, sistema de cadenas y poleas.	UNIDAD	60	$ 3.012.800	$ 180.768.000	60	100,00%
2.1.10	CORTADORA: Cortadora de masa manual para panadería cuchillas cromadas, con taza o bowl en aluminio, Mango ergonómico, Diseño de cuchillas múltiples ajustables para obtener diferentes grosores de corte (hasta 36 cortes).	UNIDAD	60	$ 3.168.000	$ 190.080.000	60	100,00%
2.1.11	MESA DE TRABAJO: MESA ARTESA: para panaderia, dimensiones: 1m x 0,60m x 0,90m aprox. en acero inoxidable y patas en hierro.	UNIDAD	150	$ 1.500.000	$ 225.000.000	150	100,00%
2.1.12	LATA BANDEJA 40 MUFFINS, MATERIAL EN ALUMINIO, 45X65 CM, REFUERZO EN CONTORNO VARILLA REDONDA ZINCADA	UNIDAD	90	$ 176.000	$ 15.840.000	90	100,00%
2.1.13	MOLDE REDONDO JUNIOR #1, MATERIAL ALUMINIO DIAMETRO DE BASE 12,5 CM, DIAMETRO SUPERIOR 13.5 CM Y ALTURA 7 CM	UNIDAD	540	$ 20.800	$ 11.232.000	540	100,00%
2.1.14	MOLDE REDONDO TERCERO- 1 LIBRA, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 25 CM, DIAMETRO SUPERIOR 27 CM Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	540	$ 30.400	$ 16.416.000	540	100,00%
2.1.15	MESA BAILARINA Fabricado en acero inoxidable. Dimensiones: Diámetro 30 cms y altura entre 8 y 12 cm aprox.	UNIDAD	180	$ 253.280	$ 45.590.400	180	100,00%
2.1.16	MOLDE REDONDO PARA PONQUE, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 33 CM Y DIAMETRO SUPERIOR 34,5 CM Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	450	$ 44.480	$ 20.016.000	450	100,00%
2.1.17	LATA MOLDE PARA MANTECADA, MATERIAL ALUMINIO, DIMENSIONES 45X65X7 CM	UNIDAD	300	$ 186.720	$ 56.016.000	300	100,00%
2.1.18	SET DE 3 BOWL METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS. Capacidades de 1400 ml, 2400 ml y 3000 ml	UNIDAD	90	$ 240.000	$ 21.600.000	90	100,00%
2.1.19	JUEGO DE 3 ESPATULAS PARA GLASEADO DE PANADERIA, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGOS CONTORNEADOS DE 6,10 Y 14 PULGADAS	UNIDAD	90	$ 273.600	$ 24.624.000	90	100,00%
2.1.20	JUEGO DE BOQUILLAS DE DECORACION PROFESIONALES POR 12 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	90	$ 160.000	$ 14.400.000	90	100,00%
2.1.21	JUEGO DE TRES BOLSAS O MANGAS DE SILICONA PARA PASTELERIA DE 16 PULGADAS	UNIDAD	90	$ 196.800	$ 17.712.000	90	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.920.981.560**		**85,90%**
	ACTIVIDAD 2.2. DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS						
2.2.1	Transporte de personal, para el desarrollo de los encuentros, capacitaciones técnicas, visitas y seguimiento a los micronegocios. Alquiler vehículos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. (2 vehículos).	MESES	2	$ 18.000.000	$ 36.000.000	2	100,00%
2.2.2	Transporte de personal, para el desarrollo del proceso de socialización, durante un mes. Alquiler vehículos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. (1 vehiculo)	MESES	1	$ 9.000.000	$ 9.000.000	1	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION FISICA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
2.2.3	Desplazamiento de materiales e insumos para los micronegocios, en los 19 municipios (Ver anexo No. 1 ACTIVIDAD 2.2.3 desplazamiento de materiales e insumos para los micronegocios)	GLOBAL	1	$ 51.920.251	$ 51.920.251	0	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 96.920.251**		**66,67%**
	ACTIVIDAD 2.3. REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO						
2.3.1	Técnico categoría 1. Encargado de realizar seguimiento al proceso de convocatoria, recepción de documentación y análisis de soportes allegados al proceso, y apoyo en el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. Título de formación técnica en áreas contables, administrativas y/o económicas, con cuatro años de experiencia relacionada.	MESES	3	$ 2.090.900	$ 6.272.700	2	66,67%
2.3.2	Realizar seguimiento a las actividades. Profesional categoría 2, Coordinador del proyecto, encargado de la inducción, planeación, seguimiento y desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. Profesional en administración de empresas, o economista, o ingeniero industrial o contador, con título de especialización en alta gerencia o gerencia social o gestión de proyectos . Con experiencia profesional de seis (6) años de los cuales se debe acreditar como mínimo cuatro (4) años de experiencia relacionada en coordinación y/o formulación o estructuración de proyectos.	MESES	3	$ 5.026.560	$ 15.079.680	2	66,67%
2.3.3	Realizar asistencia técnica a los micronegocios. Una (1) visitas por beneficiario.	VISITAS	150	$ 95.150	$ 14.272.500	0	0,00%
2.3.4	Garantizar las Impresiones de los informes requeridos en la ejecucion y liquidacion del proyecto.	GLOBAL	1	$ 1.812.000	$ 1.812.000	0,33	33,33%
2.3.5	Garantizar las Fotocopias requeridas en la ejecucion de acuerdo con lo establecido en las especificaciones tecnicas.	GLOBAL	1	$ 612.000	$ 612.000	0,67	66,67%
	SUBTOTAL				**$ 38.048.880**		**46,67%**
	TOTAL COMPONENTE 2				**$ 3.055.950.691**		**66,41%**
	TOTAL CONTRATADO				**$ 3.314.807.571**		**81,64%**

GRÁFICO DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA POR ACTIVIDAD DE ACUERDO AL ORDEN DEL CUADRO ANTERIOR



fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

3. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD

A continuación, se relaciona el avance acumulado de ejecución real, medida de acuerdo a las cantidades ejecutadas sobre el valor unitario presupuestado y establecido para el contrato principal:

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
	COMPONENTE 1: MEJORAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PRODUCTIVAS DE LOS EMPRENDEDORES, PARA FACILITAR SU INSERCIÓN EN LOS MERCADOS							
	ACTIVIDAD 1.1 DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO							
1.1.1	Alquiler de salon para los encuentros de Socializacion, con capacidad para 30 personas deberá contar con sillas cómodas y en buen estado, ayudas audiovisuales video beam, equipo de cómputo, sonido tablero acrílico. Por minimo 4 horas por encuentro.	UNIDAD	13	$ 1.200.000	$ 15.600.000	13	$ 15.600.000	100,00%
1.1.2	Facilitador y motivador profesional, para desarrollar los encuentros de socialización, diseñar el material, contenido temático, metodología, sensibilizar sobre el alcance del proyecto.	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	$ 11.050.000	100,00%
1.1.3	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar) -	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	$ 2.860.000	100,00%
1.1.4	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	100,00%
1.1.5	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas.	UNIDAD	150	$ 11.312	$ 1.696.800	150	$ 1.696.800	100,00%
1.1.6	Diseñar y publicar 10 piezas gráficas, en los Fan Page de mínimo 3 medios de comunicación digital. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	10	$ 1.050.000	$ 10.500.000	0	$ 0	0,00%
1.1.7	BAKING con estructura metálica tipo araña de medidas 2 metros de alto por 1 metro de ancho con impresión digital en banner a full color. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	1	$ 520.000	$ 520.000	1	$ 520.000	100,00%
1.1.8	Realizar visita técnica para la caracterización y verificación de requisitos de selección de los micronegocios.	VISITAS	200	$ 95.150	$ 19.030.000	200	$ 19.030.000	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 62.756.800**		**$ 52.256.800,00**	**83,27%**
	ACTIVIDAD 1.2. REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS							
1.2.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas.	HORAS	312	$ 21.284	$ 6.640.608	312	$ 6.640.608	100,00%
1.2.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA (1024 *768), según especificaciones técnicas.	HORAS	312	$ 16.850	$ 5.257.200	312	$ 5.257.200	100,00%
1.2.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	39	$ 850.000	$ 33.150.000	39	$ 33.150.000	100,00%
1.2.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	39	$ 220.000	$ 8.580.000	39	$ 8.580.000	100,00%
1.2.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de emprenderismo, administrador de empresas o economista, con una duración de 8 horas	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	$ 13.109.200	100,00%
1.2.6	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de legalización y formalización de los micronegocios. A través de asistencia técnica personalizada y visitas virtuales y/o físicas a las entidades (DIAN Y C.C.) por parte del beneficiario y el capacitador, cada evento contará con la participación de 10 a 12 beneficiarios, de acuerdo a distribución geográfica	UNIDAD	26	$ 1.008.400	$ 26.218.400	26	$ 26.218.400	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL CONTRATADO**	**CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO**	**% DE EJECUCIÓN ACUMULADO**
1.2.7	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000	100,00%
1.2.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	300	$ 38.500	$ 11.550.000	300	$ 11.550.000	100,00%
1.2.9	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	600	$ 11.312	$ 6.787.200	600	$ 6.787.200	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 112.792.608**		**$ 112.792.608**	**100,00%**
	ACTIVIDAD 1.3 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL							
1.3.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rigido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 21.284	$ 2.213.536	104	$ 2.213.536	100,00%
1.3.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA(1024 *768), según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 16.850	$ 1.752.400	104	$ 1.752.400	100,00%
1.3.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	$ 11.050.000	100,00%
1.3.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	$ 2.860.000	100,00%
1.3.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de mercadeo digital	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	$ 13.109.200	100,00%
1.3.6	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000	100,00%
1.3.7	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	150	$ 38.500	$ 5.775.000	150	$ 5.775.000	100,00%
1.3.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	300	$ 11.312	$ 3.393.600	300	$ 3.393.600	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 41.653.736**		**$ 41.653.736**	**100,00%**
	ACTIVIDAD 1.4 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS							
1.4.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rigido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 21.284	$ 2.213.536	104	$ 2.213.536	100,00%
1.4.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA(1024 *768), según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 16.850	$ 1.752.400	104	$ 1.752.400	100,00%
1.4.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	$ 11.050.000	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
1.4.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	$ 2.860.000	100,00%
1.4.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de principios basicos y contables	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	$ 13.109.200	100,00%
1.4.6	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000	100,00%
1.4.7	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	150	$ 38.500	$ 5.775.000	150	$ 5.775.000	100,00%
1.4.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	300	$ 11.312	$ 3.393.600	300	$ 3.393.600	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 41.653.736**		$ 41.653.736	100,00%
	TOTAL COMPONENTE 1				$ 258.856.880		$ 248.356.880	95,94%
	COMPONENTE 2: MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS EN LOS 19 MUNICIPIOS							
	ACTIVIDAD 2.1 CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS							
2.1.1	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros de capacitacion tecnica y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación - 6 dias en cada grupo	UNIDAD	13	$ 5.100.000	$ 66.300.000	3	$ 15.300.000	23,08%
2.1.2	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	1800	$ 11.312	$ 20.361.600	39	$ 441.168	2,17%
2.1.3	Capacitación teórico practica en: MODULO 1: CONOCIMIENTOS BASICOS DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS DE PANADERIA Y PASTELERIA: duración del módulo ocho (8) horas. MODULO 2: CONOCIMIENTO DE EQUIPOS DE PANADERIA, VITRINISMO COMERCIAL Y MERCADEO duración del módulo cuarenta (40) horas. Un capacitador o instructor con formación profesional o técnica y experiencia especifica en el área a capacitar. 13 grupos, 48 horas cada grupo. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	13	$ 6.050.400	$ 78.655.200	3	$ 18.151.200	23,08%
2.1.4	HORNO DE PANADERIA: Con capacidad de 3 camaras (para latas de 65x45cm aprox.), paredes en fibra de vidrio de 5 cm como aislante de calor, frente de acero inoxidable, estructura en lamina Cold Roll. Temperatura minima 70 °C - maxima350 °C.	UNIDAD	150	$ 2.273.000	$ 340.950.000	150	$ 340.950.000	100,00%
2.1.5	ESCABILADERO: con capacidad de 12 bandejas, elaborado en varilla y tubo de una (1) pulgada con ruedas, para bandejas con medidas de 65 x 45 cm.	UNIDAD	120	$ 560.000	$ 67.200.000	120	$ 67.200.000	100,00%
2.1.6	BANDEJAS: bandeja de lata en Aluminio para Horno con dimensiones de 45 x 65 cm calibre 0.9 mm de espesor	UNIDAD	1080	$ 70.667	$ 76.320.360	1080	$ 76.320.360	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL CONTRATADO**	**CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO**	**% DE EJECUCIÓN ACUMULADO**
2.1.7	VITRINA PASTELERA EXHIBIDORA: Estructura en acero inoxidable, dos (2) entrepaños, tres espacios, sistema de iluminación: led blanca con protección, medidas externas: frente 1 metro, fondo 0,65, alto 1.30 metros incluido unidad y rodachines, base: equipo montado sobre 4 ruedas de 2-1/2", dos puertas selladas, sistema de frio: temperatura por aire forzado, unidad compresora 1/2 hp a 110 V, drenaje soldado al piso para evitar filtraciones	UNIDAD	90	$ 8.070.000	$ 726.300.000	50	$ 403.500.000	55,56%
2.1.8	BATIDORA: Capacidad de 10 litros, 3 velocidades mecanicas 480/244/148 RPM, alimentación eléctrica de 110 V. accesorios Gancho, paleta y globo.	UNIDAD	150	$ 4.704.000	$ 705.600.000	150	$ 705.600.000	100,00%
2.1.9	CILINDRADORA: Tipo industrial con motor de 2 HP, voltaje de 110V,1500 W, lamina bajante y mesón en Acero Inoxidable, sistema de cadenas y poleas.	UNIDAD	60	$ 3.012.800	$ 180.768.000	60	$ 180.768.000	100,00%
2.1.10	CORTADORA: Cortadora de masa manual para panadería cuchillas cromadas, con taza o bowl en aluminio, Mango ergonómico, Diseño de cuchillas múltiples ajustables para obtener diferentes grosores de corte (hasta 36 cortes).	UNIDAD	60	$ 3.168.000	$ 190.080.000	60	$ 190.080.000	100,00%
2.1.11	MESA DE TRABAJO: MESA ARTESA: para panaderia, dimensiones: 1m x 0,60m x 0,90m aprox. en acero inoxidable y patas en hierro.	UNIDAD	150	$ 1.500.000	$ 225.000.000	150	$ 225.000.000	100,00%
2.1.12	LATA BANDEJA 40 MUFFINS, MATERIAL EN ALUMINIO, 45X65 CM, REFUERZO EN CONTORNO VARILLA REDONDA ZINCADA	UNIDAD	90	$ 176.000	$ 15.840.000	90	$ 15.840.000	100,00%
2.1.13	MOLDE REDONDO JUNIOR #1, MATERIAL ALUMINIO DIAMETRO DE BASE 12,5 CM, DIAMETRO SUPERIOR 13.5 CM Y ALTURA 7 CM	UNIDAD	540	$ 20.800	$ 11.232.000	540	$ 11.232.000	100,00%
2.1.14	MOLDE REDONDO TERCERO- 1 LIBRA, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 25 CM, DIAMETRO SUPERIOR 27 CM Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	540	$ 30.400	$ 16.416.000	540	$ 16.416.000	100,00%
2.1.15	MESA BAILARINA Fabricado en acero inoxidable. Dimensiones: Diámetro 30 cms y altura entre 8 y 12 cm aprox.	UNIDAD	180	$ 253.280	$ 45.590.400	180	$ 45.590.400	100,00%
2.1.16	MOLDE REDONDO PARA PONQUE, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 33 CM Y DIAMETRO SUPERIOR 34,5 CM Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	450	$ 44.480	$ 20.016.000	450	$ 20.016.000	100,00%
2.1.17	LATA MOLDE PARA MANTECADA, MATERIAL ALUMINIO, DIMENSIONES 45X65X7 CM	UNIDAD	300	$ 186.720	$ 56.016.000	300	$ 56.016.000	100,00%
2.1.18	SET DE 3 BOWL METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS. Capacidades de 1400 ml, 2400 ml y 3000 ml	UNIDAD	90	$ 240.000	$ 21.600.000	90	$ 21.600.000	100,00%
2.1.19	JUEGO DE 3 ESPATULAS PARA GLASEADO DE PANADERIA, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGOS CONTORNEADOS DE 6,10 Y 14 PULGADAS	UNIDAD	90	$ 273.600	$ 24.624.000	90	$ 24.624.000	100,00%
2.1.20	JUEGO DE BOQUILLAS DE DECORACION PROFESIONALES POR 12 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	90	$ 160.000	$ 14.400.000	90	$ 14.400.000	100,00%
2.1.21	JUEGO DE TRES BOLSAS O MANGAS DE SILICONA PARA PASTELERIA DE 16 PULGADAS	UNIDAD	90	$ 196.800	$ 17.712.000	90	$ 17.712.000	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.920.981.560**		**$ 2.466.757.128**	**84,45%**
	ACTIVIDAD 2.2. DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS							
2.2.1	Transporte de personal, para el desarrollo de los encuentros, capacitaciones técnicas, visitas y seguimiento a los micronegocios. Alquiler vehículos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. (2 vehículos).	MESES	2	$ 18.000.000	$ 36.000.000	2	$ 36.000.000	100,00%
2.2.2	Transporte de personal, para el desarrollo del proceso de socialización, durante un mes. Alquiler vehículos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. (1 vehiculo)	MESES	1	$ 9.000.000	$ 9.000.000	1	$ 9.000.000	100,00%
2.2.3	Desplazamiento de materiales e insumos para los micronegocios, en los 19 municipios (Ver anexo No. 1 ACTIVIDAD 2.2.3 desplazamiento de materiales e insumos para los micronegocios)	GLOBAL	1	$ 51.920.251	$ 51.920.251	0	$ 0	0,00%
	SUBTOTAL				**$ 96.920.251**		**$ 45.000.000**	**46,43%**
	ACTIVIDAD 2.3. REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO							

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
2.3.1	Técnico categoría 1. Encargado de realizar seguimiento al proceso de convocatoria, recepción de documentación y análisis de soportes allegados al proceso, y apoyo en el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. Título de formación técnica en áreas contables, administrativas y/o económicas, con cuatro años de experiencia relacionada.	MESES	3	$ 2.090.900	$ 6.272.700	2	$ 4.181.800	66,67%
2.3.2	Realizar seguimiento a las actividades. Profesional categoría 2, Coordinador del proyecto, encargado de la inducción, planeación, seguimiento y desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. Profesional en administración de empresas, o economista, o ingeniero industrial o contador, con título de especialización en alta gerencia o gerencia social o gestión de proyectos . Con experiencia profesional de seis (6) años de los cuales se debe acreditar como mínimo cuatro (4) años de experiencia relacionada en coordinación y/o formulación o estructuración de proyectos.	MESES	3	$ 5.026.560	$ 15.079.680	2	$ 10.053.120	66,67%
2.3.3	Realizar asistencia técnica a los micronegocios. Una (1) visitas por beneficiario.	VISITAS	150	$ 95.150	$ 14.272.500	0	$ 0	0,00%
2.3.4	Garantizar las Impresiones de los informes requeridos en la ejecucion y liquidacion del proyecto.	GLOBAL	1	$ 1.812.000	$ 1.812.000	0,33	$ 604.000	33,33%
2.3.5	Garantizar las Fotocopias requeridas en la ejecucion de acuerdo con lo establecido en las especificaciones tecnicas.	GLOBAL	1	$ 612.000	$ 612.000	0,67	$ 408.000	66,67%
	SUBTOTAL				**$ 38.048.880**		**$ 15.246.920**	**40,07%**
	TOTAL COMPONENTE 2				**$ 3.055.950.691**		**$ 2.527.004.048**	**82,69%**
	TOTAL CONTRATADO				**$ 3.314.807.571**		**$ 2.775.360.928**	**83,73%**

GRÁFICO DE AVANCE DE EJECUCIÓN REAL



El anterior porcentaje de avance está determinado de acuerdo al cronograma ejecutado y contrastado con las verificaciones de campo realizadas por la interventoría, y de la misma manera no constituyen un soporte para los pagos que pueda presentar el contratista.


4. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

Durante cada periodo mensual corte calendario, se evalúa el avance de cantidades mediante METRICA DE AVANCE MENSUAL, el cual se anexa al presente, teniendo en cuenta el avance de ejecución y la programación de GESPROY.

GRÁFICO PROGRAMADO VS EJECUTADO:

Se muestra gráficamente el resultado del contraste entre lo programado y ejecutado para cada una de las actividades de acuerdo al orden de la métrica de avance y respecto al periodo del presente informe.



5. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Se muestra la proyección de programación para el siguiente periodo mensual, la cual corresponde a las actividades y cantidades que se espera ejecutar:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO
DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO	und	13	13	0
REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS	und	39	39	0
REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL	und	13	13	0
REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS	und	13	13	0
CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS	und	13	11	2
DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS	und	1	0,46	0,54
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO	und	1	0,40	0,60

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución faltante no es suficiente para la ejecución del 100% de actividades teniendo en cuenta que se presentaron demoras en la canalización de potenciales beneficiarios, se suscribió una prorroga por el término de 2 meses, por tanto en la presente proyección se presenta la información de las cantidades reprogramadas de acuerdo a la prorroga solicitada, en caso contrario estas cifras estarían en cero.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se verificaron las especificaciones técnicas de las actividades y elementos que fueron utilizados y/o entregados en el desarrollo de las actividades del proyecto, lo cual se evidencia en las respectivas actas de interventoría.

ÁREA ADMINISTRATIVA

7. ESTADO DEL CONTRATO

Los siguientes son los eventos sucedidos en la ejecución del contrato principal respecto al valor, plazo, actividades y acciones legales:

ITEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
MODIFICACIONES	NINGUNA	NINGUNA
ADICIONES	NINGUNA	NINGUNA
SUSPENSIONES	Suspensión 01 de 13-02-2024, por el término de 1 mes y 15 días. Ampliación a la suspensión 01 de 28-03-2024 por el término de 15 días	NINGUNA
REINICIOS	Reinicio 01 de 12-04-2024	NINGUNA
PRÓRROGAS	Prorroga 01 de 14 de Mayo de 2024, mediante la cual se amplia el plazo de ejecución por el término de dos (2) meses.	NINGUNA
CESIÓN	NINGUNA	NINGUNA
MULTAS Y SANCIONES	NINGUNA	NINGUNA
ACCIONES LEGALES	NINGUNA	NINGUNA

8. CONTROL DE LEGALIDAD

De acuerdo a la Minuta del contrato objeto de interventoría, se realizó la respectiva verificación de las garantías que amparan el mismo, encontrando que estas corresponden a la cobertura tanto en monto asegurado como a la vigencia de los diferentes amparos.

GARANTIA	VALOR (%)	VALOR ($)	VIGENCIA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	100% del valor del anticipo	$ 1.325.923.028,40	Duración del contrato y (4) meses más.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5%	$ 165.740.378,55	Duración del contrato y (3) años más.
CUMPLIMIENTO GENERAL	10%	$ 331.480.757,10	Duración del contrato y (4) meses más.
CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	10%	$ 331.480.757,10	Duración del contrato y un (1) año más..
RESPONSABILIDAD CIVIL	400 SMMLV	$ 464.000.000,00	Periodo de ejecución

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

EXTRACONTRACTUAL del contrato

CONTROL DE GARANTÍAS:

POLIZA N°	**GENERAL COQ100001813 / RCEC 4000229**										
ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**										
EVENTO	**POLIZA INICIAL**					**ACTA DE INICIO**					**ESTADO**
AMPARO	**CUMPLIMIENTO**	**BUEN MANEJO DEL ANTICIPO**	**SALRIOS PRESTACIONES**	CALIDAD DEL SERVICIO.	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	**CUMPLIMIENTO**	**BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO**	**SALARIOS PRESTACIONES**	CALIDAD DEL SERVICIO.	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	
% / SMLV	10%	100%	5%	10%	400 SMMLV	10%	100%	5%	10%	400 SMMLV	-
Desde	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	
Hasta	11/07/2024	11/07/2024	11/03/2027	11/03/2025	11/03/2024	19/07/2024	19/07/2024	19/03/2027	19/03/2025	19/03/2024	
Fecha de aprobación de la póliza	18/12/2023					20/04/2023					-

POLIZA N°	**GENERAL COQ100001813 / RCEC 4000229**											
ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**											
EVENTO	**ACTA DE REINICIO 01**						**PRORROGA 01**						**ESTADO**
AMPARO	CUMPLIMIENTO	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SALRIOS PRESTACIONES	CALIDAD DEL SERVICIO	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	RESPONSABILIDAD CIVIL	CUMPLIMIENTO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SALARIOS PRESTACIONES	CALIDAD DEL SERVICIO.	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	RESPONSABILIDAD CIVIL	
% / SMLV	10%	100%	5%	10%	10%	400 SMMLV	10%	100%	5%	10%	10%	400 SMMLV	
Desde	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	19/12/2023	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	19/12/2023	VIGENTE
Hasta	17/09/2024	17/09/2024	17/05/2027	17/05/2025	17/05/2025	17/05/2024	17/11/2024	17/11/2024	17/07/2027	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2024	
Fecha de aprobación de la póliza	08/05/2024						20/05/2024						VIGENTE

De acuerdo al control de legalidad, la garantía única a favor del Departamento de Casanare, se encuentra vigente y con la debida aprobación del mismo. Dadas las observaciones de la oficina asesora jurídica de la gobernación de Casanare, se solicitó segregar la garantía 5 de la cláusula novena, a fin de diferenciar entre la calidad de bienes y la calidad de servicios, por tanto aparece dicha segregación a partir del reinicio 01.

9. ESTAMPILLAS

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

De acuerdo a la cláusula vigésima cuarta, se presenta la información referente a los impuestos y estampillas exigidos al contratista como requisito de perfeccionamiento del contrato:

Concepto	Estampilla Pro-cultura	Estampilla Pro-Adulto Mayor	Estampilla Pro-Desarrollo	Estampilla Pro-deporte y desarrollo	Estampilla Prounitropico
	Cód: 410576001	Cód: 410576002	Cód: 410576003	Cód: 411001005	Cód: 130588005
Valor	$ 28.074.800	$ 84.224.300	$ 28.074.800	$ 70.186.900	$42.112.200
Número	23040578	23040582	23040579	23040581	23040580
Fecha	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023

10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ

Se han desarrollaron las siguientes actas de comité técnico:

ACTA N°	TEMA	FECHA
001	Conformación Comité Técnico	22-12-2023
002	Comité técnico para la presentación, aclaración, revisión, aprobación de requisitos y entrega de listado de beneficiarios.	16-01-2024
003	Comité técnico para la revisión, aprobación de formatos, cronograma de actividades, y presentación de metodología	23-01-2024
004	Comité técnico de supervisión, coordinación seguimiento del estado de ejecución y avance de actividades contractuales	08-02-2024
005	Seguimiento de los resultados de la segunda convocatoria a nivel departamental de los 98 beneficiarios faltantes del proyecto	21-03-2024
006	Reinicio de contrato de prestación de servicios N°2413-2023 y contrato de consultoría N°2371-2023 y Entrega de listado de los 98 beneficiarios faltantes	12-04-2024
007	Seguimiento de los resultados de Comité técnico de supervisión, coordinación seguimiento del estado de ejecución y avance de actividades contractuales	10-05-2024

11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL

Se revisó la relación de equipo y personal usado en el periodo, de lo cual se anexa soporte del mismo.

12. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El contratista manifiesta estar al día en sus obligaciones ante el sistema de seguridad social en el periodo del presente informe, dando cuenta mediante certificación expedida por parte del revisor fiscal del consorcio. Panaderías 2023, la cual se anexa al presente.

ÁREA FINANCIERA

13. AVANCE FINANCIERO

De acuerdo a certificado y registro presupuestal, el contrato se encuentra respaldado por los siguientes documentos:

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
	N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
2.04.0.9.00AD.3502.0200.2023005850037.01	23000290	20-10-23	$258.856.880,00	2302413	18-12-23	$258.856.880,00
2.04.0.9.00AD.3502.0200.2023005850037.01	23000290	20-10-23	$3.055.950.691,00	2302413	18-12-23	$3.055.950.691,00
						3.314.807.571,00

De acuerdo a la cláusula Sexta de la minuta del contrato, la forma de pago es la siguiente:

FORMA DE PAGO: El Departamento de Casanare girará al contratista el cuarenta por ciento (40%) del valor contratado en calidad de anticipo, una vez legalizado y cumplido los requisitos de perfeccionamiento del contrato, suscripción del acta de inicio y aprobación del plan de inversión del anticipo. El pago se efectuará así: Un noventa (90%) mediante actas parciales de avance de las actividades y presentación de informes con el visto bueno de la interventoría previa amortización del anticipo y un último pago equivalente al diez por ciento (10%) a la liquidación del contrato previo recibo final a satisfacción por parte de la interventoría. MANEJO DE ANTICIPO: El contratista deberá constituir una fiducia para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. Los rendimientos financieros generados por los recursos entregados, pertenecen al departamento.

En resumen, los pagos contemplados quedan de la siguiente manera:

PROYECCIÓN DE PAGOS:


PAGO	PORCENTAJE	VALOR
ANTICIPO	40%	$1.325.923.028,40
PAGOS PARCIALES	50%	$1.657.403.785,50
PAGO FINAL (LIQUIDACIÓN)	10%	$331.480.757,10
TOTALES	**100%**	**$3.314.807.571,00**

CONTROL DE PAGOS:

A la fecha del presente informe, se han realizado los siguientes pagos:

PAGO	PORCENTAJE (%) MARCO	VALOR MARCO	ACTA SUSCRITA	PORCENTAJE (%)	VALOR DEL PAGO	TOTAL PAGOS REALIZADOS
ANTICIPO	40%	$1.325.923.028,40	**ANTICIPO**	40,00%	$1.325.923.028,40	$1.325.923.028,40
PAGOS PARCIALES	50%	$1.657.403.785,50	**ACTA PARCIAL N° 1**	00,00%	$0,00	$0,00
			ACTA PARCIAL N° 2	00,00%	$0,00	
			ACTA PARCIAL N° 3	00,00%	$0,00	
PAGO FINAL (LIQUIDACIÓN)	10%	$331.480.757,10	**PAGO FINAL (LIQUIDACIÓN)**	00,00%	$0,00	$0,00
TOTALES	**100%**	**$3.314.807.571,00**	**TOTALES**	**40,00%**	**$1.325.923.028,40**	**$1.325.923.028,40**

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)



CONTROL DE AMORTIZACIONES:

ACTA SUSCRITA	VALIDADO Y FACTURADO	AMORTIZADO	PAGADO
ACTA DE ANTICIPO	-	-	$1.325.923.028,40
ACTA PARCIAL N° 1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACTA PARCIAL N° 2	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
(A)TOTALES	$ 0,00	$ 0,00	$1.325.923.028,40
(B) POR FACTURAR, AMORTIZAR Y PAGAR	$ 3.314.807.571,00	$ 1.325.923.028,40	$ 1.988.884.542,60
CONTROL A+B	**$ 3.314.807.571,00**	**$ 1.325.923.028,40**	**$ 3.314.807.571,00**

Debido a que no se han realizado pagos parciales, no se han aplicado amortizaciones.

14. INVERSION DEL ANTICIPO

De acuerdo a la forma de pago, el contratista constituyó la fiducia bajo la siguiente información:

ENTIDAD FIDUCIARIA	**FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**
NIT	800.143.157-3
REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO GUZMAN CARVAJAL
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL	FID 3-1-8826 CONSORCIO PANADERIAS 2023
FIDEICOMITENTES	ORGANIZACIÓN ONG ASEIWA Y GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL LIMITADA GEDSE LTDA
FECHA DE CONSTITUCIÓN	19-12-2023

Una vez girado el anticipo al contratista se verificaron y confirmaron las ordenes de giro de acuerdo al plan de inversión del anticipo, las cuales se resumen de la siguiente manera:

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

ITEM DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	VALOR DEL ANTICIPO	VALOR GIRADO A TRAVÉS DE LA FIDUCIA	SALDO POR GIRAR	% DE EJECUCIÓN
PAGO DE SALARIOS Y JORNALES	$91.549.720,00	$91.549.720,00	$0,00	100%
COMPRA DE EQUIPO Y REPUESTOS	$1.099.416.737,20	$1.099.416.737,20	$0,00	100%
TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$94.647.091,20	$94.647.091,20	$0,00	100%
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$40.309.480,00	$40.309.480,00	$0,00	100%
TOTALES	**$1.325.923.028,40**	**$1.325.923.028,40**	**$0,00**	**100%**

A la fecha se ha girado la totalidad del anticipo a la fiducia constituida, y la misma ha realizado el total de pagos.

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa registro fotográfico general sobre las actividades realizadas en el periodo mensual.

16. OBSERVACIONES E HITOS

- El día 19 de Diciembre de 2023 se suscribió acta de inicio del contrato principal y de la interventoría. Se revisó el plan de inversión del contrato principal y se dio aprobación del mismo iniciando el trámite del anticipo, sin embargo no se logró pagar dadas las condiciones de la secretaría de hacienda del departamento respecto a los cierres de año.
- Se realizaron los comités técnicos, en los cuales se creó el comité dejando claras las funciones de cada integrante, se realizaron algunas aclaraciones frente al anexo técnico y se establecieron los requisitos de los potenciales beneficiarios. De la misma manera se aprobaron los formatos a usar por parte del contratista, se entregó base de datos de potenciales beneficiarios al contratista.
- El contratista realizó 98 visitas de las cuales tan solo 52 de 150 potenciales beneficiarios cumplieron con los requisitos establecidos, fue necesario suspender el contrato por el término de 1 mes y 15 días, una vez reiniciado, se entregó base de datos de potenciales beneficiarios faltantes, de los cuales se reinician visitas en campo.
- Terminadas las visitas a los micronegocios, se procedió a verificar la información de los potenciales beneficiarios, dando como resultado la base de datos definitiva, la cual fue entregada al contratista iniciando el ciclo de encuentros.
- El primer encuentro desarrollado fueron las socializaciones de acuerdo a la distribución del anexo técnico, en la cual todos los asistentes suscribieron acta de compromiso y con ello se iniciaron los talleres de emprenderismo, marketing digita y principios básicos contables. En las visitas de campo se ha evidenciado el cumplimiento hasta el momento de las metodologías aprobadas, personal, transporte, apoyo logístico, lugares adecuados y los servicios de nutrición (refrigerio, almuerzo).
- De acuerdo al cronograma establecido en gesproy y teniendo cuenta los inconvenientes presentados con la base de datos en la canalización de beneficiarios, se evidencia un atraso en la ejecución del cronograma, por tanto fue necesario replantear el cronograma y proyectar una prorroga, a fin de abarcar la totalidad de actividades faltantes, la cual fue solicitada a la supervisión y estamos a la espera de su aprobación y trámite. Dicha prorroga se suscribió el 14 de Mayo de 2024 por el término de 2 meses, reprogramando la proyección establecida.
- Se realizó verificación de fichas técnicas de los bienes establecidas en la actividad 2.1 capacitación técnica y disponibilidad de medios de producción para el fortalecimiento de los micronegocios, aprobando dichos productos, seguidamente se dio viabilidad para el ingreso de los mismos en las cantidades establecidas al almacén departamental de acuerdo al procedimiento de dicha

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

dependencia. De dicho ingreso y salida posterior, se recibió la totalidad de bienes, quedando pendiente 40 vitrinas pasteleras, las cuales de espera realizar dicho ingreso en el mes de Junio.

- Se desarrollaron la totalidad de talleres de socialización, quedando pendiente la publicación de 10 piezas gráficas de dicho proceso, las cuales se realizarán en el mes de Junio.
- Se adelantaron en su totalidad los talleres de emprenderismo, contabilidad y marketing, y se iniciaron los talleres técnicos, los cuales se resalta han tenido gran acogida a pesar del tiempo que debieron disponer los beneficiarios para ello. Se espera que inicien las entregas por municipio en la primera semana de Junio, para posteriormente realizar visita de seguimiento.
- Como ya se mencionó, se solicitó y se suscribió una prórroga al contrato principal y al contrato de interventoría, por el término de 2 meses, dado que el tiempo estimado no era suficiente teniendo en cuenta el tema de búsqueda de beneficiarios dentro de visita 1 de cumplimiento de requisitos, dando como resultado una reprogramación general, la cual se ha desarrollado con normalidad.

17. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

Se certifica que el personal, la logística, metodologías, protocolos y temáticas desarrollados por el contratista, así como los productos, materiales, bienes y equipos entregados, han cumplido con las características y especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, anexo técnico, pliego de condiciones, minuta del contrato y demás documentos relacionados al mismo y aprobadas inicialmente por la interventoría para cada uno de los productos establecidos en la relación contractual.

CAPITULO SEGUNDO

18. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2371
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2023-12-04
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	FUNDACIÓN GEDESARROLLO
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.200.944-0
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME DANIEL SANCHEZ SUAREZ
VALOR	$212.373.493,00
PLAZO	CUATRO (04) MESES
FECHA DE INICIO	2023/19/12
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18/04/2024
SUSPENSIÓN 01	13-02-2024 (1 MES 15 DÍAS)
AMPLIACION 01 A SUSPENSIÓN 01	28-03-2024 (15 DÍAS)
REINICIO 01	12-04-2024
PRORROGA 01	14-05-2024 (2 MESES)
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA	18-08-2024

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

19. ESTADO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
MODIFICACIONES	NINGUNA	NINGUNA
ADICIONES	NINGUNA	NINGUNA
SUSPENSIONES	Suspensión 01 de 13-02-2024, por el término de 1 mes y 15 días. Ampliación a la suspensión 01 de 28-03-2024 por el término de 15 días	NINGUNA
REINICIOS	Reinicio 01 de 12-04-2024	NINGUNA
PRÓRROGAS	Prorroga 01 por el término de 2 meses.	NINGUNA
CESIÓN	NINGUNA	NINGUNA
MULTAS Y SANCIONES	NINGUNA	NINGUNA
ACCIONES LEGALES	NINGUNA	NINGUNA

20. CONTROL DE GARANTÍAS:

POLIZA N°	**GENERAL BY-100039197 / RCEC BY-100005220**										
ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**										
EVENTO	**POLIZA INICIAL**					**ACTA DE INICIO**					**ESTADO**
AMPARO	**CUMPLIMIENTO**	**BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO**	**SALRIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES**	CALIDAD DEL SERVICIO	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	**CUMPLIMIENTO**	**BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO**	**SALRIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES**	CALIDAD DEL SERVICIO	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	
% / SMLV	10%	100%	5%	10%	200 SMMLV	10%	100%	5%	10%	200 SMMLV	-
Desde	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	
Hasta	16/08/2024	16/08/2024	16/4/2027	16/08/2024	16/04/2024	21/08/2024	21/08/2024	21/04/2027	21/08/2024	21/04/2024	
Fecha de aprobación de la póliza	19/12/2023					20/12/2023					

POLIZA N°	**GENERAL BY-100039197 / RCEC BY-100005220**										
ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**										
EVENTO	**POLIZA REINICIO 01**					**PRORROGA 01**					**ESTADO**
AMPARO	**CUMPLIMIENTO**	**BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO**	**SALRIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES**	CALIDAD DEL SERVICIO	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	**CUMPLIMIENTO**	**BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO**	**SALRIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES**	CALIDAD DEL SERVICIO	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	
% / SMLV	10%	100%	5%	10%	200	10%	100%	5%	10%	200	VIGENTE

					SMMLV					SMMLV	
Desde	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	19/12/2023	14/05/2024	12/04/2024	14/05/2024	14/05/2024	19/12/2023	
Hasta	22/10/2024	22/10/2024	22/06/2027	22/10/2024	21/06/2024	22/12/2024	22/12/2024	22/08/2024	22/12/2024	21/08/2024	
Fecha de aprobación de la póliza	30/04/2024					23/04/2024					

21. RESPALDO PRESUPUESTAL:

Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
	N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
2.04.0.9.00AD.3502.0200.2023005850037.01	23000304	25-10-23	$212.382.889,00	2302371	12-12-23	$212.373.493,00
						$212.373.493,00


22. ESTAMPILLAS

Concepto	Estampilla Pro-cultura	Estampilla Pro-Adulto Mayor	Estampilla Pro-Desarrollo	Estampilla Pro-deporte y desarrollo	Estampilla Prounitropico
	Cód: 410576001	Cód: 410576002	Cód: 410576003	Cód: 411001005	Cód: 130588005
Valor	$ 1.784.700	$ 5.354.400	$ 1.784.700	$ 4.461.600	$2.677.000
Número	23040622	23040623	23040621	23040624	23040620
Fecha	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023

23. AVANCE DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA

CONTRATADO				EJECUTADO	
PRODUCTOS CONSULTORIA	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR POR ACTIVIDAD**	**VALOR EJECUTADO**	**% DE AVANCE**
REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL	UND	1	$ 9.260.466,67	$ 7.260.205,87	78%
VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA OBJETO DEL ESTUDIO	UND	1	$ 9.050.466,67	$ 7.095.565,87	78%
REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA	UND	1	$ 9.470.466,67	$ 7.424.845,87	78%
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	UND	1	$ 59.781.493,33	$ 46.868.690,77	78%
FUNCIONES TECNICAS	UND	1	$ 64.425.933,33	$ 50.509.931,73	78%
FUNCIONES FINANCIERAS	UND	1	$ 10.591.800,00	$ 8.303.971,20	78%
FUNCIONES CONTABLES	UND	1	$ 6.417.233,33	$ 5.031.110,93	78%
FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO	UND	1	$ 9.467.260,00	$ 7.422.331,84	78%
Costo Básico			**$ 178.465.120,00**	**$ 139.916.654,08**	78%
Costo IVA (19 %)			$ 33.908.372,80	$ 26.584.164,28	78%
Costo final			$ 212.373.492,80	$ 166.500.818,36	78%
Costo final (Ajustado al Peso)			**$ 212.373.493,00**	**$ 166.500.818,56**	**78%**

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)



24. AVANCE DE INVERSION DEL ANTICIPO

De acuerdo al plan de inversión del anticipo, el siguiente es el balance de giros del mismo:

	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$ 0,00	100%
2	VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA OBJETO DEL ESTUDIO	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$ 0,00	100%
3	REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$ 0,00	100%
4	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$ 0,00	100%
5	FUNCIONES TECNICAS	$33.712.047,90	$33.712.047,90	$ 0,00	100%
	TOTALES	**$63.712.047,90**	**$63.712.047,90**	**$0,00**	**100%**

25. RELACIÓN DE PERSONAL

A continuación, se relaciona el personal que se dispone para la ejecución de las diferentes actividades de la consultoría:

CARGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRES
Director de interventoría	Profesional con título de pregrado en administrador Público, acredita título de especialista en finanzas públicas.	Jaime Daniel Sánchez Suarez

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

Profesional 1	Profesional con título de pregrado administración de empresas	Nelson David Pérez Pedraza
Profesional 2	Profesional con título de pregrado abogado	Diego Zorro
Auxiliar administrativo	Título de bachiller	Viviana Sánchez Suarez

26. ACCIONES DESARROLLADAS

Dando cumplimiento a las funciones de interventoría, relacionamos los diferentes mecanismos adelanta la INTERVENTORIA en cumplimiento del contrato de consultoría, para realizar el control de las actividades llevadas a cabo por el contratista:

1. ACTA DE SEGUIMIENTO

En las cuales se realiza revisión de los diferentes productos desde la parte técnica documental, así como revisión de perfiles, documentos de vehículos, aprobación de fichas técnicas, diseños, entregables, entre otros, a la fecha se han suscrito las siguientes:

- Acta de actividades y productos entregables, en la cual se acuerdan los entregables por cada una de las actividades del contrato, se hacen recomendaciones acerca de los informes para cobro y perfiles del personal – FECHA: 04-01-2024.
- Acta de aprobación de personal, mediante la cual se aprueban perfiles por cambio de personal y/o anexo de personal nuevo – FECHA: 04-01-2024
- Acta de aprobación de personal, mediante la cual se aprueban perfiles por cambio de personal y/o anexo de personal nuevo – FECHA: 08-04-2024
- Acta de aprobación de diseño de baking – FECHA: 12-04-2024
- Acta de verificación de especificaciones técnicas, junto con la certificación para ingreso de elementos a almacén – FECHA: 02-05-2024
- Acta de verificación de documentación de vehículos – FECHA: 10-05-2024

2. COMITÉS TÉCNICOS

Se ha participado en cada uno de los comités técnicos para evaluar los productos, cronogramas, formatos y directrices del proyecto y se aclararán dudas, términos o condiciones, así como el avance de las actividades, lo cual queda establecido en actas de comité integrado por la supervisión, contratista e interventoría. De la misma manera se ha participado en cada uno de los comités de elegibilidad.

ACTA N°	TEMA	FECHA
001	Conformación Comité Técnico	22-12-2023
002	Comité técnico para la presentación, aclaración, revisión, aprobación de requisitos y entrega de listado de beneficiarios.	16-01-2024
003	Comité técnico para la revisión, aprobación de formatos, cronograma de actividades, y presentación de metodología	23-01-2024
004	Comité técnico de supervisión, coordinación seguimiento del estado de ejecución y avance de actividades contractuales	08-02-2024
005	Seguimiento de los resultados de la segunda convocatoria a nivel departamental de los 98 beneficiarios faltantes del proyecto	21-03-2024
006	Reinicio de contrato de prestación de servicios N°2413-2023 y contrato de consultoría N°2371-2023 y Entrega de listado de los 98 beneficiarios faltantes	12-04-2024
007	Seguimiento de los resultados de Comité técnico de supervisión, coordinación seguimiento del estado de ejecución y avance de actividades contractuales	10-05-2024

ACTA N°	TEMA	FECHA
001	Conformación de comité de elegibilidad de selección de los beneficiarios del proyecto	07-02-2024
002	Presentación y validación de selección de los beneficiarios del Contrato de prestación de servicios N°. interno 2413 de 11 de diciembre de 2023	08-02-2024
003	Presentación y validación de selección de los beneficiarios del Contrato de prestación de servicios N°. interno 2413 de 11 de diciembre de 2023	18-04-2024

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

3. CONTROL DE LEGALIDAD Y FINANCIERO DEL CONTRATO

La interventoría realiza en el marco del presente informe los numerales 9 y 13, el seguimiento financiero a los desembolsos del contrato así como el control de legalidad frente a las vigencias de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.

4. CORRESPONDENCIA

Se mantiene constante comunicación con el contratista y el apoyo a la supervisión, enviando y recibiendo solicitudes de información relacionada con el avance en las actividades ejecutadas, requerimientos, eventos, cronogramas, observaciones, entre otras. A la fecha la relación de correspondencia a la fecha ha sido la siguiente:

Recibida

FECHA	REMITE	ASUNTO
11-01-2024	Dirección técnica empresarial - Secretaría de desarrollo económico, agricultura, ganadería y medio ambiente (Supervisor).	Citación comité de seguimiento del Contrato de Prestación de Servicios N°2413-2023
18-01-2024	Dirección técnica empresarial - Secretaría de desarrollo económico, agricultura, ganadería y medio ambiente (Supervisor).	Solicitud primer informe mensual con corte 18 de enero 2024.
18-01-2024	Dirección técnica empresarial - Secretaría de desarrollo económico, agricultura, ganadería y medio ambiente (Supervisor).	Citación tercer comité técnico de coordinación, seguimiento, orientación de ejecución y aprobación de cronograma, formatos y presentación de metodologías del Contrato de Prestación de Servicios N°2413-2023
07-02-2024	JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ Representante Legal CONSORCIO PANADERIAS 2023	Entrega de soportes de visitas y asistencia técnica, y solicitud de suspensión 01.
09-02-2024	Dirección técnica empresarial - Secretaría de desarrollo económico, agricultura, ganadería y medio ambiente (Supervisor).	Solicitud Formulario de inscripción programas de fortalecimiento micro empresarial FO-DE-64 06-09-2023 V.01
03-05-2024	JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ Representante Legal CONSORCIO PANADERIAS 2023	Solicitud de prorroga No 1.
28-05-2024	Dirección técnica empresarial - Secretaría de desarrollo económico, agricultura, ganadería y medio ambiente (Supervisor).	Solicitud cuarto informe mensual con corte 30 de Mayo de 2024.

Enviada

FECHA	ID	DESTINATARIO	ASUNTO
22-01-2024	INTEMPRE-2023-001	JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ Representante Legal CONSORCIO PANADERIAS 2023	Solicitud de informe mensual del contrato de prestación de servicios N° 2413 de 11-12-2023
23-01-2024	INTEMPRE-2023-002	FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Respuesta solicitud primer informe mensual
01-02-2024	INTEMPRE-2023-003	FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Solicitud de comité técnico
08-02-2024	INTEMPRE-2023-004	FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Remisión de informe resultado de las visitas técnicas para la caracterización y verificación de requisitos de selección de

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

			micronegocios
08-02-2024	INTEMPRE-2023-005	FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Solicitud de suspensión
29-04-2024	INTEMPRE-2023-008	JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ Representante Legal CONSORCIO PANADERIAS 2023	Solicitud de caracterización de ciudadanos contrato de prestación de servicios N° 2413 de 11-12-2023
06-05-2024	INTEMPRE-2023-006	FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Solicitud de prorroga 01 contrato de prestación de servicios No. 2413 de 2023
06-05-2024	INTEMPRE-2023-007	FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Solicitud de prorroga 01 Contrato de Consultoría 2371 de 2023
06-05-2024	INTEMPRE-2023-009	SEGUROS MUNDIAL	Solicitud de póliza para la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados contrato de prestación de servicios N° 2413 de 11-12-2023
10-05-2024	INTEMPRE-2023-010	FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Remisión informe mensual
16-05-2024	INTEMPRE-2023-011	ALMACEN GENERAL GOBERNACIÓN DE CASANARE	Autorización de ingreso a almacén departamental contrato de prestación de servicios N° 2413 de 2023

5. GESPROY

Como parte de la actividad contractual, la interventoría verifica con corte mensual, el avance de ejecución de las actividades de acuerdo a la programación del GESPROY, enviando dicha información en medio digital a la supervisión.

6 VISITAS ALEATORIAS

La interventoría ha realizado acompañamiento aleatorio a los eventos programados por el contratista en los diferentes municipios del departamento, dependiendo del evento, realizando seguimiento de actividades en los que se evalúan los materiales, el uso de espacios adecuados, los vehículos (transporte de materiales y de personal), el personal, metodología y demás elementos requeridos contractualmente en el desarrollo del proyecto:

- Encuentro de Emprenderismo MANI, 25-04-24
- Encuentro de Emprenderismo MONTERREY, 30-04-24
- Encuentro de socialización PAZ DE ARIPORO 22-04-24
- Encuentro de socialización TAURAMENA 19-04-24
- Encuentro de socialización YOPAL GRUPO 1 20-04-24
- Encuentro de socialización YOPAL GRUPO 2 20-04-24
- Encuentro de socialización YOPAL GRUPO 3 21-04-24
- Encuentro de emprenderismo YOPAL 05-05-24
- Encuentro de contabilidad YOPAL GRUPO 1 05-05-24
- Encuentro de contabilidad YOPAL GRUPO 2 07-05-24
- Encuentro de emprenderismo AGUAZUL 07-05-24
- Encuentro de marketing YOPAL 07-05-24

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

- Revisión de especificaciones técnicas de productos 10-05-24
- Encuentro de socialización LA SALINA 20-05-24
- Revisión de productos para ingreso a almacén departamental 24-05-24
- Capacitación técnica TAURAMENA 25-05-24
- Capacitación técnica YOPAL 30-05-24

27. ANEXOS:

Como soporte del presente informe, se anexan los siguientes documentos:

- Informe de avance del contratista.
- Métrica de avance mensual del contrato principal.
- Certificado de encontrarse al día en seguridad social integral del contratista.
- Ordenes de desembolso de anticipo por parte de la fiducia del contrato principal.
- Matriz de ejecución del contrato de consultoría.
- Relación del personal del contrato de consultoría.
- Certificado de encontrarse al día en seguridad social integral de la interventoría.
- Soporte fotográfico registrado por el contratista.
- Soporte fotográfico registrado por la interventoría.

JAIME DANIEL SANCHEZ SUÁREZ
Representante Legal
FUNDACIÓN GEDESARROLLO

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

METRICA DE AVANCE MENSUAL CONTRATO 2413 DE 2023

METRICA DE AVANCE MES A MES				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	2023/12		2024/01		2024/02		2024/03		2024/04		2024/05		2024/06		2024/07		CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO	und	13	$ 62.756.800	0	0	1	1	1	1	2	2	8	6	3	2	0	0	0	0	12	$ 52.256.800	83,27%
REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS	und	39	$ 112.792.608	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	27	27	0	0	0	0	39	$ 112.792.608	100,00%
REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL	und	13	$ 41.653.736	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	9	9	0	0	0	0	13	$ 41.653.736	100,00%
REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS	und	13	$ 41.653.736	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	9	9	0	0	0	0	13	$ 41.653.736	100,00%
CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS	und	13	$ 2.920.981.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	2	0	0	0	11	$ 2.466.757.128	84,45%
DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS	und	1	$ 96.920.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	0,27	0,19	0,19	0,54	0,00	0,00	0,00	0,46	$ 45.000.000	46,43%
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO	und	1	$ 38.048.880	0	0	0	0	0	0		0	0,19	0,19	0,21	0	0,60	0,00	0,00	0,00	0,40	$ 15.246.920	40,07%
TOTAL			$ 3.314.807.571																		$ 2.775.360.928	83,73%

JAIME DANIEL SANCHEZ SUAREZ
Representante Legal FUNDACION GEDESARROLLO
INTERVENTOR

Gobernación de Casanare	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP II CAS-AOJ-LP-022-2023 y No INTERNO 2413 de 2023-12-11. OBJETO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE INFORME MENSUAL	SGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No SECOP II CAS-OAJ-LP-022-2023 INTERNO 2413 DE 2023-12-11

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO	FECHA	2023-12-11
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE		
FECHA DE INICIO	19 Diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	18 Mayo de 2024		
PLAZO	tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
LUGAR DE EJECUCIÓN	Área urbana y rural de los 19 municipios del departamento de Casanare (Aguazul, Chameza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchia, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sacama, San Luis de Palenque, Tamara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal.		
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.314.807.571,00	TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE	
	NÚMEROS	LETRA	
PERIODO DE INFORME	01 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024		
NUMERO DE INFORME MENSUAL	04		
CONTRATISTA	CONSORCIO PANADERÍAS 2023		
NIT	901780079-5		
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ		
N° C.C	4.113.676 de El Cocuy		
SUPERVISOR	FREDY ALEXANDER GONZÁLEZ GIRÓN		
	Director Técnico Empresarial		
INTERVENTORÍA	FUNDACION GEDESARROLLO		

	900200944-0

2. VALOR –EJECUCION		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.314.807.571,00 M/CTE	
VALOR DE ANTICIPO	$ 1.325.923.028,40	
VALOR A COBRAR	$ 0	
SALDO DEL CONTRATO	0$	

3. RELACIÒN DE ACTAS3. RELACIÒN DE ACTAS

TIPO DE ACTA	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**PERIODO**
ACTA INICIO	19	12	2023	
ACTA SUSPENSION1	22	03	2024	1 MES
AMPLIACION A LA SUSPENSION 1	01	04	2024	15 DIAS
ACTA REINICIO	12	04	2024	

4. OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA

Actividades- Obligaciones del Contrato		**Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista**	**Porcentaje de ejecución**
1	Realizar trece (13) encuentros de socialización del proyecto, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micronegocios formales que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, incluyendo visita técnica de caracterización a cada beneficio, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas.	El Consorcio Panaderías 2023 realizó 13 encuentros dirigidos a 150 beneficiarios propietarios de micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería y repostería. previamente a estos eventos de la socialización se realizó un total de 200 visitas técnicas a los micronegocios identificados o referenciados por cada municipio, con el objeto de realizar la caracterización y verificación de los requisitos	87,50 %
2	Realizar treinta y nueve (39) encuentros de orientación en emprenderismo, creación y formalización de empresas, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades	El Consorcio Panaderías 2023 realizó 39 encuentros de orientación en emprenderismo, creación y formalización de empresas, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales de la siguiente manera:	100 %

Actividades- Obligaciones del Contrato		Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
	relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas	**CREACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS** En este módulo se realizaron 4 encuentros, cada uno tuvo una duración de 8 horas cada uno, en donde se garantizaron todos los aspectos logísticos requeridos para el desarrollo de los encuentro, de igual manera se garantizó la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición (refrigerio y almuerzo) según las especificaciones técnicas del proyecto. Así como los contenidos temáticos establecidos tales como: • Que es una empresa, micro y pequeña empresa. • Cómo se constituye. • Áreas básicas de una empresa. • Qué es el Emprendimiento y Autonomía económica. • Emprendimiento dinámico e innovador: a. perfil del emprendedor. b. Desarrollo de habilidades empresariales. c. ética y valores empresariales. • Competencias del emprendedor: comunicación, investigación, creatividad e innovación (valor agregado del producto), liderazgo. Negociación, asumir riesgos, ética, pensamiento sistemático, orientación al logro, Trabajo en equipo. • El proceso emprendedor. • Oportunidades de negocio y tendencias. **TIPO DE EMPRESAS COMERCIALES EXISTENTES EN EL CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO.**	

	Actividades- Obligaciones del Contrato	Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
		En este módulo se realizaron un total de 9 encuentros cada uno con una duración de 8 horas, en donde se garantizaron los aspectos logísticos requeridos para su desarrollo, así como la entrega de servicio nutricional /refrigerios y almuerzos) con el fin de garantizar la permanencia. De iual manera se brindó la información establecida en el anexo técnico, tratando las siguientes temáticas: **Tipo de empresas comerciales existentes en el código de comercio colombiano:** • Gestiones que se deben realizar para constituir una empresa • Tipos de empresa y de sociedades. • Elaboración de modelo de empresa • La importancia de legalizar una empresa • Visita técnica a la Cámara de Comercio e inscripción en la DIAN de manera virtual o física. Se realizó la convocatoria vía telefónica a los beneficiarios donde se informa horarios, fechas y lugar a desarrollar los encuentros en emprenderismo, creación y formalización de empresas	
3	Realizar trece (13) encuentros de orientación en mercadeo digital, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios,	El Consorcio Panaderías 2023 realizó 13 encuentros dirigidos a 150 beneficiarios propietarios de micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería y repostería. En donde se realizó la convocatoria vía telefónica informando a los beneficiarios el lugar, fecha y hora.	100 %

Actividades- Obligaciones del Contrato		Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
	teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas	Estos encuentros fueron dirigidos por un profesional en diseño industrial de acuerdo a lo requerido en el proyecto, abordando las temáticas establecidas en las especificaciones técnicas: • Qué es mercadeo digital. • Ventajas del marketing digital: más interactividad con el público, segmentación de la audiencia, ahorro de costos. • Tendencias influidas por internet.: tendencia blended – canales online • Espacios digitales: rich media, email marketing, afiliados, directorios, medios off-line, planes marketing on line. Venta online. • Redes sociales: tipos de redes sociales, redes sociales horizontales o genéricas, para que sirven las redes sociales, • Estrategia de código QR. Como generar un código QR, como lee un código QR, para que sirve, que puede contener • Formas de pago por internet. • Mercadeo y comercialización del Producto. • Servicio al Cliente	
4	Realizar trece (13) encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19	El Consorcio Panaderías 2023 realizó 13 encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios dirigidos a 150 beneficiarios propietarios de micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería y repostería. En donde se realizó la convocatoria vía telefónica informando a los beneficiarios el lugar, fecha y hora.	100 %

	Actividades- Obligaciones del Contrato	Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
	municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas	Estos encuentros fueron dirigidos por un profesional en contabilidad con especialización en Tributaria de acuerdo al perfil requerido en el proyecto, abordando las temáticas establecidas en las especificaciones técnicas: • Que es la contabilidad: importancia, principios de contabilidad • Importancia de llevar la contabilidad en el negocio. • Estados financieros: Cómo elaborar y comprender los estados financieros básicos de la empresa: qué es un estado financiero, para que sirve y cuáles son los estados financieros que debe preparar una empresa. • Inteligencia fianciera • Implementación de los soportes contables • Los impuestos: Aspectos tributarios: impuestos municipales, impuestos departamentales • Calendario tributario	
5	Realizar un proceso integral mediante trece (13) capacitaciones teórico prácticas en las áreas de vitrinismo comercial, exhibición de productos; manipulación de alimentos, conocimiento y uso de los equipos básicos utilizados en panadería, características principales, manipulación e higiene de los equipos, principios de panadería, pastelería y galletería, garantizando la disponibilidad de medios de producción para el fortalecimiento de los micronegocios, dirigido a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios	A la fecha el consorcio panaderías 2023 ha desarrollado 3 capacitaciones teórico practicas culminadas en los municipios de Tauramena, Monterrey y grupo 1 de Yopal, en donde se manejó una metodología teórica práctica, abarcando los contenidos temáticas dispuestos en el documento especificaciones técnicas del proyecto.	23 %

Gobernación de Casanare	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP II CAS-AOJ-LP-022-2023 y No INTERNO 2413 de 2023-12-11. OBJETO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE INFORME MENSUAL	SGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

	Actividades- Obligaciones del Contrato	Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
	formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas.		
6	Garantizar la entrega de elementos, equipos y materiales a 150 beneficiarios del proyecto en cada uno de los lugares de capacitación, en los 19 municipios, en las fechas programadas, mediante 29 desplazamientos o viajes, así como el desplazamiento de equipos y personal para el proceso de orientación, capacitaciones técnicas, visitas de asistencia técnica, coordinación y entrega de elementos. De acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas	En el presente periodo se realizó la entrega de todos los elementos a almacén departamental, teniendo en cuenta que las capacitaciones técnicas se encuentran en desarrollo, se tendrán los equipos y materiales para su respectiva entrega tan pronto culmine el proceso de capacitación.	100 %
7	Realizar asistencia técnica y seguimiento a ciento cincuenta (150) beneficiarios del proyecto, a través de la realización de 150 visitas (1 visita por beneficiario), con el fin de brindar asistencia técnica, durante el proceso de capacitación y fortalecimiento. De acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas	En el presente corte no se ha realizado la asistencia técnica y seguimiento teniendo en cuenta que no se ha realizado la entrega de los elementos, equipos y materiales a los 150 beneficiarios del proyecto.	0%
8	Realizar el ingreso de los elementos adquiridos a través del proyecto al Almacén Departamental, de conformidad con lo dispuesto en el manual de procedimientos de almacén Departamental de fecha 10 de agosto de 2018, o el que lo	El consorcio Panaderías realizó la entrega de los equipos y materiales según las especificaciones técnicas y descripción del contrato 2413 de 2023	100 %

Actividades- Obligaciones del Contrato		Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
	actualice, modifique o sustituya al momento de la ejecución del proyecto.		
9	Entregar para cada uno de los elementos que lo requieran, el manual de funciones y la respectiva garantía de fábrica, no inferior a un (1) año.	En el presente corte no sean entregados las garantías y manual de funciones de los elementos, teniendo en cuenta que no se ha realizado el ingreso a almacén departamental.	0 %
10	Conocer en comité técnico, el listado de la población a beneficiar, de acuerdo a la selección de ciento cincuenta (150) personas beneficiarias, la cual será realizada por parte de la dirección empresarial, teniendo en cuenta los criterios de selección, definición de cupos por municipio, criterios de inclusión, de priorización y causales de retiro contempladas en el proyecto.	Una vez realizadas las 200 visitas de caracterización y verificación de documentos, por parte del consorcio Panaderías, en donde fueron presentadas y validadas en primer instancia ante la interventoría, y, después al comité de elegibilidad en donde se establecieron los 150 beneficiarios teniendo en cuenta los criterios de selección, definición de cupos por municipio, criterios de inclusión, de priorización y causales de retiro contempladas en el proyecto. Se seleccionaron los 150 beneficiarios con el fin de dar inicio al proceso de capacitaciones.	100 %
11	Presentar cronograma de actividades y concertar con la dirección técnica empresarial y la interventoría, la fecha de realización de las diferentes actividades que hacen parte del proyecto.	El consorcio panaderías ha presentado a interventoría cronograma de ejecución de actividades, en donde se evidencia el avance de los encuentros teóricos tales como socialización, emprenderismo, marketing digital y contabilidad, con el fin de un correcto seguimiento por parte de la interventoría y supervisión del contrato.	66 %
12	Suscribir con los ciento cincuenta (150) beneficiarios del proyecto, acta de corresponsabilidad y compromiso	Una vez realizado el comité de elegibilidad en donde se seleccionaron los 150 beneficiarios del proyecto, se procedió a realizar la convocatoria para la realización de cada uno de los	100 %

Actividades- Obligaciones del Contrato		Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
		encuentro de socialización de proyecto, en donde en cada uno de ellos, y una vez socializado el proyecto en donde se explicó cada uno de los componentes, en donde se manifestaron los deberes y derechos de cada uno de los beneficiarios, se suscribió el *Acta de Corresponsabilidad y Compromiso* firmado y con huella por cada uno de los beneficiarios. Obteniendo como resultados 150 *Actas de Corresponsabilidad y Compromiso.*	
13	Concertar con la población beneficiada horarios adecuados, para el proceso de capacitación, con el fin de garantizar la asistencia y permanencia del 100% de las participantes.	El consorcio panaderías ha realizado la concertación de los espacios y lugares con los beneficiarios con el fin de garantizar la asistencia a cada uno de los encuentros y capacitaciones del proyecto. De igual manera esta concertación se ajusta al desarrollo del cronograma establecido para cada una de las actividades descritas.	75 %
14	Conformar y participar en un Comité Técnico para coordinar, hacer seguimiento y orientar la ejecución del presente contrato; estará conformado por el interventor, el Supervisor designado por parte de la Gobernación y el Representante Legal de la entidad ejecutora	Durante la ejecución del presente periodo se realizaron comités técnicos con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del contrato en cuanto a las capacitaciones técnicas realizadas en los diferentes municipios. Por el interventor, el Supervisor designado por parte de la Gobernación y el Representante Legal de la entidad ejecutora.	50 %
5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO			

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES

COMPONENTE 1: MEJORAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PRODUCTIVAS DE LOS EMPRENDEDORES, PARA FACILITAR SU INSERCIÓN EN LOS MERCADOS

DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO:

Realizar trece (13) encuentros de socialización del proyecto, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería o pastelería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios.

previamente a estos eventos de la socialización se debe haber realizado visita técnica a los micronegocios identificados o referenciados por cada municipio, con el objeto de realizar la caracterización y verificación de los requisitos (que cuente con un establecimiento físico, ya sea propio, arrendado o de posesión familiar, el establecimiento incluye cualquier tipo de lugar físico, en el que se desarrollen actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y pastelería, excluyendo las categorías de venta en calle, teniendo en cuenta que los elementos a entregar requieren un espacio de almacenamiento, además debe contar con elementos básicos de funcionamiento (herramientas, algún equipo e insumos) para la pro de selección de los micronegocios.

Contratación de personal

Perfil solicitado	Nombre y apellidos	Profesional
Profesional trabajador social o psicólogo, con título de especialización en Gestión para el desarrollo humano, Gestión Pública o Gerencia de Proyectos o gerencia de empresas.	ANA MARCELA TORRES USCATEGUI	Psicóloga
	TANIA ESPERANZA BLANCO CASTRO	Psicóloga

Ejecución de la actividad de socialización

Una vez realizadas las 200 visitas de caracterización y verificación de documentos se presentaron para su respectiva validación por parte de la interventoría y el comité de elegibilidad, en donde se establecieron los 150 beneficiarios finales para el presente proyecto. Es importante aclarar que durante estas visitas se tuvieron en cuenta los criterios de selección de la guía establecida por la dirección técnica empresarial siendo los siguientes:

- Personas mayores de 18 años, ciudadanos colombianos, con micronegocios formales, del área urbana y rural, que ejercen actividad comercial relacionada con la elaboración de productos de panadería y pastelería, de los 19 municipios del Departamento de Casanare.
- Personas que presentan mayor grado de vulnerabilidad, según puntajes de Sisbén metodología SISBÉN IV: A (desde A1 hasta A5); B (desde B1 hasta B7) y C (desde C1 hasta C18).
- Personas que cuenten con establecimiento físico ya sea propio, arrendado o de posesión familiar, en el que se desarrolle actividad comercial relacionada con la elaboración de productos de panadería. Cabe señalar que este proyecto está dirigido a micronegocios con establecimiento fijo, lo cual excluye las categorías de venta en calle (puestos móviles de comercio al por menor, vendedores ambulantes, venta ambulante de servicios, puestos móviles, trabajadores por cuenta propia, entre otros).
- Contar con los elementos básicos de funcionamiento (herramientas, equipos, insumos).
- Personas que residan permanentemente y ejercen actividad comercial en el municipio donde son postuladas (certificación de residencia).
- Contar con un tiempo de operación del micro negocio, como mínimo un (1) año de operación comercial.
- Que cuenten con espacios adecuados para la ubicación segura de los elementos, así como servicios públicos, necesarios para el funcionamiento de los equipos y elementos que hacen parte del proyecto.
- Que no haya sido beneficiado de proyectos de la misma naturaleza o similares al presente proyecto

Una vez seleccionados los 150 beneficiarios se da inicio a realizar la convocatoria para cada taller teniendo en cuenta la distribución establecida en el anexo técnico, como se puede observar a continuación:

MUNCIPIO	No. BENEFICIARIOS	CANTIDAD DE ENCUENTROS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS POR ENCUENTRO
ZONA NORTE			
PORE	4	1	19
PAZ DE ARIPORO	11		
HATO COROZAL	2		
TAMARA	2		
TRINIDAD	5	1	7
SAN LUIS DE PALENQUE	2		
SACAMA	2	1	4
LA SALINA	2		
TOTAL, ZONA NORTE	**30**	**3**	**30**
ZONA CENTRO			

MUNCIPIO	No. BENEFICIARIOS	CANTIDAD DE ENCUENTROS	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS POR ENCUENTRO
YOPAL	56	3	58
NUNCHIA	2		
OROCUE	3	1	3
AGUAZUL	10	1	10
CHAMEZA	2	1	4
RECETOR	2		
TOTAL, ZONA CENTRO	**75**	**6**	**75**
ZONA SUR			
SABANALARGA	3	1	11
MONTERREY	8		
VILLANUEVA	17	1	17
TAURAMENA	11	1	11
MANI	6	1	6
TOTAL, ZONA SUR	**45**	**4**	**45**
TOTAL	**150**	**13**	**150**

Se realiza el cronograma de ejecución de los encuentros de socialización, en donde se tienen dos profesionales con el fin de avanzar rápidamente en el cumplimiento de la actividad descrita. En el presente periodo se realizó la ejecución del encuentro numero 13 con los beneficiarios de los municipios de Sacama y La Salina, obteniendo el siguiente cronograma de ejecución abarcando los 13 encuentro descritos en el proyecto:

ENCUENTRO	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MUNICPIO SINTERVENIDOS	NUMERO DE BENEIFICIARIOS	FECHA	DIRECCIÓN / LUGAR
1	Tauramena	Tauramena	11	19 de abril de 2024	Salón de Eventos - Cra 12 # 1-75 -Tauramena
2	Monterrey	Monterrey Sabanalarga	11	19 de abril de 2024	Auditorio Hotel Monserrat- Monterrey
3	Yopal	Yopal grupo 1	20	20 de abril de 2024	Auditorio Hotel El Atajo
4	Maní	Maní	6	20 de abril de 2024	Auditorio Hotel Anamela - Maní
5	Yopal	Yopal grupo 2	20	20 de abril de 2024	Auditorio Hotel El Atajo
6	Aguazul	Aguazul	10	20 de abril de 2024	Salón Junta de Acción Comunal Barrio Centro- aguazul
7	Chámeza	Chámeza Recetor	4	21 de abril de 2024	Salón Comunal - Chámeza
8	Orocué	Orocué	3	21 de abril de 2024	Calle 5 # 8-60 Barrio la Candelaria- Orocué
9	Yopal	Yopal grupo 3 Nunchia Tamara	20	21 de abril de 2024	Auditorio Hotel El Atajo
10	Paz de Ariporo	Paz de Ariporo Hato Corozal Pore	17	22 de abril de 2024	Auditorio Cámara de Comercio

Gobernación de Casanare	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP II CAS-AOJ-LP-022-2023 y No INTERNO 2413 de 2023-12-11. OBJETO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE INFORME MENSUAL	SGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

ENCUENTRO	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MUNICPIO SINTERVENIDOS	NUMERO DE BENEIFICIARIOS	FECHA	DIRECCIÓN / LUGAR
11	Trinidad	Trinidad San Luis de Palenque	7	22 de abril de 2024	Auditorio Hotel Paraíso Tropical
12	Villanueva	Villanueva	17	23 de abril de 2024	Auditorio Hotel Real Santa Ines.
13	Yopal	Sacama La Salina	4	20 de mayo de 2024	Carrera 29 # 33-26

Para la ejecución de cada uno de los encuentro de socialización se contó con la logística requerida a fin de dar cumplimiento a los requerimientos del contrato de prestación de servicios 2413 de 2023

- **Espacios adecuados**: Se garantizaron los espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros de Socialización, con capacidad para 30 personas deberá contar con sillas cómodas y en buen estado, ayudas audiovisuales (video beam, equipo de cómputo, sonido) fácil acceso, de tal manera que se permita el desplazamiento de los participantes a los lugares definidos para cada actividad, los espacios estarán ubicados en el los 19 municipios donde se realizan los encuentros, garantizando espacios cubiertos con acceso a servicios públicos básicos esenciales (agua y energía eléctrica) y deben contar con unidades sanitarias suficientes y en condiciones adecuadas disponibles para el servicio de los participantes a cada encuentro.
- **Facilitador y motivador:** Se garantizó un profesional del área social, para desarrolló de los encuentros de socialización. En donde se diseñó el contenido temático, material y metodología conducente a sensibilizar sobre el alcance del proyecto. Cumpliendo con el siguiente **perfil profesional**: Profesional universitario trabajador social o psicólogo, con título de especialización en Gestión para el desarrollo humano, o Gestión Pública o Gerencia de Proyectos o gerencia de empresas con (4) años de experiencia, de los cuales se deben acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia relacionada en el área de capacitación o coordinación de proyectos dirigidos a población Vulnerable.
- **Personal de apoyo:** Se dispuso para el desarrollo de los encuentros (1 auxiliar). Título de Bachiller, con formación en servicios al cliente, certificado de manipulación de alimentos de acuerdo a normatividad vigente (cuando se requiera). Con mínimo 2 años de experiencia en servicios al cliente.
- **Elementos de apoyo:** Se garantizó la disponibilidad de elementos de apoyo para el desarrollo de cada uno de los encuentros a través de (Hojas blancas (15 hojas), pliegos de papel periódico (3 pliegos), esferos (12), marcadores (4), rollo cinta pegante (1), papelógrafo (1), copias de formatos y demás elementos requeridos por el capacitador.

- **Garantizar la permanencia**: Se garantizó la entrega de servicios de nutrición (refrigerios) a los participantes durante el desarrollo de las cada uno de los encuentros, el cual se comprendió de un producto de pastelería (empanada, croissant de jamón y queso, sándwich de jamón y queso, pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas servido recipiente de material biodegradable de acuerdo a la nueva normatividad.
- **BAKING:** Se realizó el diseño para el banner con estructura metálica tipo araña de medidas 2 metros de alto por 1 metro de ancho con impresión digital en banner a full color. Con información alusiva al proyecto previa aprobación del contenido por parte de la interventoría.
- **Realizar visita técnica para la caracterización y verificación**: Se realizaron un total de 200 visitas con el fin de establecer los beneficiarios del proyecto, que fueron seleccionados mediante el comité de elegibilidad conformado por la supervisión, interventoría y operador del proyecto, esta selección se realizó mediante la guía de criterios de selección de los micronegocios:

- **Contenidos temáticos**

Objetivo general:

Realizar trece encuentros de socialización del proyecto, dirigidos a ciento cincuenta (150) personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios de los diecinueve (19) municipios del departamento de Casanare, brindando información a los participantes, respecto a la metodología, número de encuentros, capacitaciones y actividades derivados del proyecto, con el fin de sensibilizar a los beneficiarios sobre la importancia y corresponsabilidad en el desarrollo del proyecto y la adecuada utilización de los elementos y materiales para el fortalecimiento de los micronegocios.

Objetivos específicos:

- Realizar socialización del alcance del proyecto a los beneficiarios, en cada uno de los municipios, con el fin de que se comprometan de manera responsable en el proceso formativo e implementación del fortalecimiento del micronegocio.
- Realizar proceso de validación de información de cada participante y un primer acercamiento con la comunidad de acuerdo a la información de la base de datos de beneficiarios establecida.
- Garantizar que cada beneficiario firme el acta de corresponsabilidad y compromiso de los participantes en el desarrollo del proyecto, así como la

buena utilización de los elementos y materiales necesarios para la implementación de las unidades productivas.

CONVOCATORIA

La convocatoria se realizará de manera telefónica teniendo en cuenta que se avisará a los beneficiarias con mínimo cinco días de antelación con el fin de garantizar su participación en los talleres, utilizando la información de la base de datos entregada por la dirección de Empresarial de la Secretaría de Desarrollo Económico, Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y se registrarán las llamadas en el formato aprobado por interventoría.

Una vez convocada la población objeto en los municipios se socializará el proyecto a ejecutar, brindando información a la comunidad, respecto a su metodología, número de encuentros, capacitación técnica a recibir, visitas, insumos a recibir, propósito y objetivo del proyecto, quienes lo operan, tiempo de ejecución y temáticas a desarrollar. Se debe dejar claro que las temáticas presentan unos alcances, contenidos, indicadores de logro y evaluación definidos para cada actividad queriendo decir a su vez con esto que se puede ejecutar metodologías de campo "el aprender haciendo y enseñar demostrando".

En estos encuentros se hará énfasis en la importancia y corresponsabilidad de los participantes en el desarrollo del proyecto; así como de la buena utilización de los elementos y materiales necesarios para la implementación de las unidades productivas por parte de los beneficiarios teniendo en cuenta el tipo de micronegocio, como también en las implicaciones que los beneficiarios del proyecto tendrían por darle un destino diferente a los productos que hacen parte del proyecto.

Cada encuentro de socialización se realizará durante cuatro (04) horas por cada encuentro, divididas en los siguientes momentos:

MOMENTO 1	Presentación de los participantes y actividad rompe hielo
MOMENTO 2	Presentación de las generalidades del proyecto
MOMENTO 3	Charla motivacional dirigida por el profesional
MOMENTO 4	Diligenciamiento del acta de corresponsabilidad y verificación de documentos

Durante el desarrollo de cada uno de los encuentros se ejecutarán de acuerdo al siguiente contenido:

1. Presentación de los objetivos, actividades a desarrollar y el cronograma.

2. Presentación del operador del proyecto.
3. Actividad de motivación para reconocer las fortalezas de los micros negocios.
4. Importancia de la buena utilización de los elementos y materiales necesarios para mejorar las capacidades, habilidades y productividad de los micronegocios.
5. Presentación del acta de corresponsabilidad y compromiso.

Este encuentro tiene como propósito tener un primer acercamiento con los beneficiarios donde se comprometen a participar en todas y cada una de las actividades enmarcadas en el proyecto mediante la firma de un *Acta de Corresponsabilidad y Compromiso*. Cada uno de los beneficiarios firmara este documento, donde se compromete a darle el manejo adecuado a los elementos y materiales que sean entregados para la implementación de la unidad productiva; así como también en las implicaciones que tendrían por darle un destino diferente a los productos que hacen parte del proyecto.

CAUSALES DE RETIRO:

- ✓ Dar uso diferente a los establecidos por el proyecto a los equipos y/o elementos y/o materiales entregados.
- ✓ No entregar la documentación requerida para el cumplimiento de requisitos.
- ✓ Falta de participación en el proceso de capacitación, que hace parte del proyecto.
- ✓ Manifestación de su intención de no continuidad en el proyecto.
- ✓ Ser servidor público y/o contratista de alguna entidad pública. Así mismo, personas naturales que tengan vínculo de parentesco con servidores públicos, empleados oficiales o contratistas de dichas entidades hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primer grado de parentesco civil.
- ✓ Fallecimiento del beneficiario.

EVALUACIÓN DEL TALLER:

El aprendizaje alcanzado en el proceso orientación, se evaluará mediante la aplicación de una evaluación general de la actividad a través de una encuesta de satisfacción que se realizará al terminar la actividad teórico-práctica, para ser respondido en forma individual, abarcando los siguientes aspectos: la organización, tema abortado, la metodología, el desempeño del facilitador, los recursos didácticos y la logística del evento

CIERRE DE LA ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN:

Finalizada la actividad, se explicó a todos los asistentes sobre la necesidad de comprometerse con el proyecto y su propia vida, para lo cual se les habló del acta de corresponsabilidad la cual debieron firmar todos los beneficiarios a fin de generar un compromiso, no solo a realizar el proyecto sino a su vez a cumplir con el objetivo de desarrollar su idea de negocio o unidad productiva.

Así mismo, se aplicó evaluación de la actividad donde cada participante califico de acuerdo a su criterio y percepción los criterios como recurso humano, apoyo logístico y organización

Conclusiones de la actividad de socialización

Los participantes y beneficiarios del programa entendieron el alcance del proyecto y reconocieron el compromiso del gobierno departamental, en el mejoramiento de las condiciones socios económicos, además reconocen la importancia y corresponsabilidad en la participación durante todo el proceso formativo; ya que esta es una construcción conjunta para lograr mejorar la implementación del fortalecimiento y el logro de los objetivos.

Se evidenció que las personas beneficiadas del proyecto cuentan con necesidades prioritarias y que realmente cumplen con los componentes que demanda la selección de los beneficiarios para pertenecer al programa.

Los beneficiarios mostraron interés en cada una de sus unidades productivas, refiriendo el compromiso por corresponder a esta oportunidad de empleabilidad que se les presenta y poder ser personas independientes y competitivas en las actividades que ellos se postularon y que son de su interés.





REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS.

Realizar treinta y nueve (39) encuentros de orientación en emprenderismo, creación y formalización de empresas, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería o pastelería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, el primer encuentro abarcará la temática: CREACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS (13 encuentros) y el segundo encuentro: TIPO DE EMPRESAS COMERCIALES EXISTENTES EN EL CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO (39 encuentros).
Se realizarán 39 encuentros de orientación y formación en emprenderismo, distribuidos de la siguiente manera: Trece (13) encuentros lúdico- pedagógico se desarrollarán en la temática de CREACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS con una duración cada uno de ocho (8) horas. Aplicando una metodología lúdico pedagógica, dirigida por un profesional idóneo, cada encuentro se llevará a cabo en los puntos señalados en la siguiente, tabla, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de los beneficiarios, o en el punto de su preferencia seleccionado y concertado con cada uno de ellos a través de convocatoria telefónica.

Contratación de personal y actividades de apoyo

Perfil solicitado	Nombre y apellidos	Profesional
Profesional administración de Empresas, contador público, economista, o Abogado, con título de especialización en gestión del desarrollo y cambio organizacional, o en gerencia de empresas o alta gerencia o gestión de proyectos o manejo tributario	JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ	ABOGADO
	MOISES CAMILO TORRES	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
	LILIANA GALVIS PLATA	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
	YUDI DURLEY CALIXTO	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Ejecución de la actividad de Emprenderismo

Con el fin de generar rendimiento y operatividad en la ejecución del contrato de prestación de servicios 2413 de 2023, se dispuso de 4 profesionales con el perfil requerido para el desarrollo de las temáticas las cuales se establecieron de la siguiente manera:

- **Módulo I:** CREACION Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS
- **Módulo II:** TIPO DE EMPRESAS COMERCIALES EXISTENTES EN EL CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO

Esta última con el acompañamiento y asesoría por la Cámara de Comercio de Casanare. En el presente periodo (1 al 31 de mayo de 2024) se realizó la ejecución de un total de 26 encuentros de emprenderismo obteniendo como resultado el cumplimiento del 100% de los encuentros contratados en el contrato No. 2413, Para el desarrollo de actividades de forma simultánea en los diferentes municipios, obteniendo el siguiente cronograma de actividades:

ENCUENTRO	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MUNICIPIOS INTERVENIDOS	NUMERO DE BENEIFICIARIOS	TEMATICA	FECHA	DIRECCIÓN / LUGAR
14	Monterrey	Monterrey	8	***Módulo I***	01 de mayo de 2024	Auditorio Hotel Monserrat
15	Orocue	Orocue	3	***Módulo I***	01 de mayo de 2024	Calle 5 # 8-60 Barrio la Candelaria- Orocué
16	Orocue	Orocue	3	***Módulo II***	02 de mayo de 2024	Calle 5 # 8-60 Barrio la Candelaria- Orocué
17	Villanueva	Villanueva	7	***Módulo II***	02 de mayo de 2024	Auditorio Cámara de Comercio- Villanueva
18	Villanueva	Villanueva	7	***Módulo II***	03 de mayo de 2024	Auditorio Cámara de Comercio- Villanueva
19	Yopal Grupo 1	Yopal	20	***Módulo I***	04 de mayo de 2024	Carrera 14 # 26-24 – Edificio Passos.
20	Yopal Grupo 2	Yopal	20	***Módulo I***	05 de mayo de 2024	Carrera 14 # 26-24 – Edificio Passos.
21	Yopal Grupo 3	Yopal Tamara Nunchia	16 4 4	***Módulo I***	06 de mayo de 2024	Carrera 14 # 26-24 – Edificio Passos.
22	Aguazul	Aguazul	10	***Módulo I***	06 de mayo de 2024	Cámara de Comercio Aguazul
23	Chámeza	Chámeza Recetor	2 2	***Módulo I***	06 de mayo de 2024	Salón comunal JAC Centro
24	Yopal Grupo 1	Yopal	7	***Módulo II***	07 de mayo de 2024	Carrera 14 # 26-24 – Edificio Passos.
25	Aguazul	Aguazul	5	***Módulo II***	07 de mayo de 2024	Cámara de Comercio Aguazul
26	Yopal Grupo 2	Yopal	7	***Módulo II***	08 de mayo de 2024	Carrera 14 # 26-24 – Edificio Passos.
27	Aguazul	Aguazul	5	***Módulo II***	08 de mayo de 2024	Cámara de Comercio Aguazul
28	Yopal Grupo 3	Yopal	7	***Módulo II***	09 de mayo de 2024	Carrera 14 # 26-24 – Edificio Passos.
29	Villanueva	Villanueva	20	***Módulo I***	09 de mayo de 2024	Auditorio Cámara de Comercio- Villanueva
30	Yopal Grupo 4	Yopal	7	***Módulo II***	10 de mayo de 2024	Carrera 14 # 26-24 – Edificio Passos.

ENCUENTRO	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MUNICIPIOS INTERVENIDOS	NUMERO DE BENEIFICIARIOS	TEMATICA	FECHA	DIRECCIÓN / LUGAR
31	Villanueva	Villanueva	6	***Módulo II***	10 de mayo de 2024	Auditorio Cámara de Comercio- Villanueva
32	Chámeza	Chámeza Recetor	2 2	***Módulo II***	10 de mayo de 2024	Salón comunal JAC Centro
33	Yopal Grupo 5	Yopal	7	***Módulo II***	14 de mayo de 2024	Carrera 14 # 26-24 – Edificio Passos.
34	Yopal Grupo 6	Yopal	7	***Módulo II***	15 de mayo de 2024	Carrera 14 # 26-24 – Edificio Passos.
35	Yopal Grupo 7	Yopal	7	***Módulo II***	16 de mayo de 2024	Carrera 14 # 26-24 – Edificio Passos.
36	Yopal Grupo 8	Yopal	6	***Módulo II***	17 de mayo de 2024	Carrera 14 # 26-24 – Edificio Passos.
37	Yopal	Sacama La Salina	2 2	***Módulo I***	21 de mayo de 2024	Carrera 29 # 33-26
38	Yopal	Sacama La Salina	2 2	***Módulo II***	22 de mayo de 2024	Carrera 29 # 33-26
39	Yopal Grupo 9	Yopal	5	***Módulo II***	23 de mayo de 2024	Carrera 14 # 26-24 – Edificio Passos.

El proceso de formación en la temática de emprenderismo, se considera un factor que brinda a los participantes conocimientos para el buen funcionamiento de los fortalecimientos de los cuales se van a beneficiar. Por cuanto esta temática les ayudará a conseguir con más facilidad los objetivos fijados para sus negocios, aclarar mejor el uso de los medios con los que cuentan, aprender a mejorar la comunicación entre los distintos trabajadores o colaboradores de sus negocios lo cual les ayudará a realizar el trabajo de una manera más eficiente, generándoles pautas para aumentar la productividad y poder así disminuir los costos producción, entre otros beneficios.

Proceso de convocatoria

Una vez establecido el cronograma se realiza la convocatoria telefónica utilizando los datos de la base de datos actualizada después de la actividad de socialización. Brindándoles la información a los beneficiarios sobre la importancia de la asistencia, así como las fechas, horas, y lugares de ejecución de los encuentros.

Para la ejecución de cada uno de los talleres de emprenderismo se contó con la logística requerida a fin de dar cumplimiento a los requerimientos del contrato de prestación de servicios 2413 de 2023, tales como:

- **Alquiler de portátil**, con las siguientes especificaciones técnicas (Disco duro de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video). Con una

duración de 312 horas, las cuales se establecen teniendo en cuenta que se desarrollaran 39 talleres con una duración de 8 horas cada uno.

- **Alquiler de video beam** de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA (1024 *768). Con una duración de 312 horas, las cuales se establecen teniendo e cuenta que se desarrollaran 39 talleres con una duración de 8 horas cada uno.
- **Espacios adecuados** para el desarrollo de los encuentros con una duración de (8) horas cada uno, (contempla las capacitaciones descritas en los ítems 1.2.5 y 1.2.6) además deben contar con la logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación, cada espacio debe tener una capacidad para 30 personas y contar con sillas cómodas y en buen estado, sonido tablero acrílico, de fácil acceso, de tal manera que se permita el desplazamiento de los participantes a los lugares definidos para cada actividad, los espacios estarán ubicados en el los 19 municipios donde se realizan los encuentros, garantizando espacios cubiertos con acceso a servicios públicos básicos esenciales (agua y energía eléctrica) y deben contar con unidades sanitarias suficientes y en condiciones adecuadas disponibles para el servicio de los participantes a cada encuentro.
- **Elementos de apoyo** (Hojas blancas (15 hojas), pliegos de papel periódico (3 pliegos), esferos (12), marcadores (4), rollo cinta pegante (1), papelógrafo (1), copias de formatos y demás elementos requeridos por el capacitador de acuerdo a la metodología aplicada
- **Garantizar la permanencia** de los participantes a través del servicio de nutrición, durante dos jornadas de 8 horas o dos (2) días para cada participante, Este servicio deberá contener: ***Almuerzo***: una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.
- **Garantizar la permanencia** de los participantes a través del ***servicio de nutrición*** de compensación durante dos (2) jornadas de (8) horas, durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada o croissant de jamón y queso o sandwich de jamón y queso o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gramos) y jugo de fruta natural de nueve (9) onzas. Se entregará mañana y tarde.

De igual manera para el desarrollo de cada uno de los encuentros de orientación en emprenderismo se dispuso del siguiente recurso humano para su correcto desarrollo:

- **Personal de apoyo** para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar). Título de Bachiller, con formación en servicios al cliente, certificado de manipulación de alimentos de acuerdo a normatividad vigente (cuando se requiera). Con mínimo 2 años de experiencia en servicios al cliente. Incluye todos los gastos inherentes al desarrollo del evento
- **Capacitador,** profesional para desarrollar los encuentros de emprenderismo: con el siguiente perfil profesional: profesional en Administración de Empresas, o contador público, o economista, o Abogado, título de especialización en gestión del desarrollo y cambio organizacional, o en gerencia de empresas o alta gerencia o gestión de proyectos o manejo tributario, con cuatro (4) años de experiencia, de los cuales se deben acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia relacionada, con el área de capacitaciones dirigidas a población vulnerable, o como instructor o docente o director, gerente o representante de empresas para desarrollar los talleres, diseñar el material, contenido temático y metodología a desarrollar.

Metodología desarrollada en los talleres en la temática de emprenderismo

El proceso de formación se desarrolló con una intensidad horaria de 8 horas cada uno, los contenidos de cada taller, fueron dispuestos, según las indicaciones del anexo técnico del contrato de prestación de servicios N° 2413 de 2023.

En cada encuentro se desarrolló un taller de capacitación, con los contenidos y tiempos por temática como se muestra a continuación.

MODULO 1- EMPRENDERISMO: PRINCIPIOS BÁSICOS

- Que es una empresa, micro y pequeña empresa.
- Cómo se constituye.
- Áreas básicas de una empresa.
- Qué es el Emprendimiento y Autonomía económica.
- Emprendimiento dinámico e innovador: a. perfil del emprendedor. b. Desarrollo de habilidades empresariales. c. ética y valores empresariales.
- Competencias del emprendedor: comunicación, investigación, creatividad e innovación (valor agregado del producto), liderazgo. Negociación, asumir riesgos, ética, pensamiento sistemático, orientación al logro, Trabajo en equipo.
- El proceso emprendedor.
- Oportunidades de negocio y tendencias.

Finalizada la actividad se realizó reflexión de la importancia del trabajo en grupo, la valoración de las opiniones, que tan preparados estamos para enfrentar el mundo empresarial ante lo incognito e imprevisto

MODULO 2- TIPO DE EMPRESAS COMERCIALES EXISTENTES EN EL CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO

Encuentro práctico asistencial con una intensidad de 8 horas

Tipo de empresas comerciales existentes en el código de comercio colombiano:

- Gestiones que se deben realizar para constituir una empresa
- Tipos de empresa y de sociedades.
- Elaboración de modelo de empresa
- La importancia de legalizar una empresa
- Visita técnica a la Cámara de Comercio e inscripción en la DIAN de manera virtual o física.

Esta actividad contribuyó en el mejoramiento de los conocimientos para el desarrollo de competencias para el emprendimiento que permitan la generación de autoempleo, y la formalización comercial y tributaria de los micronegocios, de tal manera que les permita, participar activamente en la oferta de productos.

EVALUACIÓN DEL TALLER:

El aprendizaje alcanzado en el proceso orientación, se evaluará mediante la aplicación de una evaluación general de la actividad a través de una encuesta de satisfacción que se realizará al terminar la actividad teórico-práctica, para ser respondido en forma individual, abarcando los siguientes aspectos: la organización, tema abortado, la metodología, el desempeño del facilitador, los recursos didácticos y la logística del evento





REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL

Realizar trece (13) encuentros de orientación en mercadeo digital, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería o pastelería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios.

Contratación de personal

Perfil solicitado	Nombre y apellidos	Profesional
Profesional universitario en Ingeniería Industrial, mercadotecnista, o Diseñador gráfico, o comunicador social, con título de especialización en Mercadeo o Gerencia de Proyectos, o gestión pública	LAURA KARINA REYES VELA	Diseñadora Industrial

Proceso de convocatoria

Una vez establecido el cronograma se realiza la convocatoria telefónica utilizando los datos de la base actualizada después de la actividad de socialización. Brindándoles la información a los beneficiarios sobre la importancia de la asistencia, así como las fechas, horas, y lugares de ejecución de los encuentros.

Ejecución de la actividad de Mercadeo Digital.

Una vez concertados los auditorios en cada uno de los municipios, se realizó la programación del cronograma de ejecución de los encuentros de orientación en mercadeo digital, teniendo en cuenta la intensidad de cada uno de estos de 8 horas se dispuso de un profesional en diseño industrial idóneo y con el perfil requerido el en anexo técnico del proyecto, dejando como resultado el desarrollo de un total de 4 encuentros en los municipios de Tauramena, Maní, Orocué y Paz de Ariporo como se puede evidenciar a continuación:

ENCUENTRO	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MUNICIPIOS INTERVENIDOS	NUMERO DE BENEIFICIARIOS	FECHA	DIRECCIÓN / LUGAR
5	Trinidad	Trinidad San Luis de Palenque	45 2	02 de Mayo de 2024	Hotel Paraíso tropical - Trinidad
6	Monterrey	Monterrey	8	03 de Mayo de 2024	Hotel Monserrat - Monterrey
7	Yopal	Yopal grupo 1	20	05 de Mayo de 2024	Auditorio Hotel el Atajo

ENCUENTRO	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MUNICIPIOS INTERVENIDOS	NUMERO DE BENEIFICIARIOS	FECHA	DIRECCIÓN / LUGAR
8	Yopal	Yopal grupo 2	20	06 de Mayo de 2024	Auditorio Hotel el Atajo
9	Yopal	Yopal grupo 2 Tamara Nunchia	16 2 2	07 de Mayo de 2024	Auditorio Hotel el Atajo
10	Villanueva	Villanueva Sabanalarga	17 3	08 de Mayo de 2024	Auditorio Hotel el Atajo
11	Chámeza	Chámeza Recetor	2 2	09 de Mayo de 2024	Auditorio Hotel el Atajo
12	Aguazul	Aguazul	10	10 de Mayo de 2024	Auditorio Hotel el Atajo
13	Yopal	Sácama La Salina	2 2	23 de Mayo de 2024	Carrera 29 # 33-26

Para la ejecución de cada uno de los encuentros de orientación en mercadeo digital, se contó con la logística requerida a fin de dar cumplimiento a los requerimientos del contrato de prestación de servicios 2413 de 2023, tales como:

- **Alquiler de portátil**, se garantizó portátil con las siguientes especificaciones técnicas (Disco duro de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video). Con una duración de 312 horas, las cuales se establecen teniendo en cuenta que se desarrollaran 39 talleres con una duración de 8 horas cada uno.
- **Alquiler de video beam,** se garantizó el alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA (1024 *768). Con una duración de 312 horas, las cuales se establecen teniendo e cuenta que se desarrollaran 39 talleres con una duración de 8 horas cada uno.
- **Espacios adecuados,** para el desarrollo de los encuentros se garantizó con los espacios adecuados con una duración de (8) horas cada uno, (contempla las capacitaciones descritas en los ítems 1.2.5 y 1.2.6) además deben contar con la logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación, cada espacio debe tener una capacidad para 30 personas y contar con sillas cómodas y en buen estado, sonido tablero acrílico, de fácil acceso, de tal manera que se permita el desplazamiento de los participantes a los lugares definidos para cada actividad, los espacios estarán ubicados en el los 19 municipios donde se realizan los encuentros, garantizando espacios cubiertos con acceso a servicios públicos básicos esenciales (agua y energía eléctrica) y deben contar con unidades sanitarias suficientes y en condiciones adecuadas disponibles para el servicio de los participantes a cada encuentro.
- **Elementos de apoyo,** para el desarrollo de cada encuentro se garantizaron los elementos de apoyo logístico tales como: (Hojas blancas (15 hojas),

pliegos de papel periódico (3 pliegos), esferos (12), marcadores (4), rollo cinta pegante (1), papelógrafo (1), copias de formatos y demás elementos requeridos por el capacitador de acuerdo a la metodología aplicada

- **Garantizar la permanencia,** se garantizaron para los participantes de los encuentros el servicio de nutrición, durante dos jornadas de 8 horas o dos (2) días para cada participante, Este servicio deberá contener: ***Almuerzo***: una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.
- **Garantizar la permanencia,** se garantizaron para los participantes a los encuentros en mercadeo digital el ***servicio de nutrición*** de compensación durante dos (2) jornadas de (8) horas, durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada o croissant de jamón y queso o sandwich de jamón y queso o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gramos) y jugo de fruta natural de nueve (9) onzas. Se entregará mañana y tarde.

De igual manera para el desarrollo de los encuentros de orientación en mercadeo digital se dispuso del siguiente recurso humano para su correcto desarrollo:

- **Personal de apoyo,** se dispuso de personal de apoyo logístico para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar). Título de Bachiller, con formación en servicios al cliente, certificado de manipulación de alimentos de acuerdo a normatividad vigente (cuando se requiera). Con mínimo 2 años de experiencia en servicios al cliente.
- **Capacitador**, se dispuso de profesional para desarrollar los encuentros de mercadeo digital, con el siguiente **Perfil profesional**: Profesional universitario en Ingeniería Industrial, mercadotecnita, o Diseñador gráfico, o comunicador social, con título de especialización en Mercadeo o Gerencia de Proyectos, o gestión pública, con cuatro (4) años de experiencia, de los cuales se deben acreditar como mínimo tres (3) años de experiencia relacionada, en el área de capación o instructor o docente para desarrollar los talleres, diseñar el material, contenido temático y metodología a desarrollar.

Metodología desarrollada en los talleres en la temática de Mercadeo Digital.

El proceso de formación se desarrolló con una intensidad horaria de 8 horas cada uno, los contenidos de cada taller, fueron dispuestos, según las indicaciones del anexo técnico del contrato de prestación de servicios N° 2413 de 2023. En cada encuentro se desarrolló un taller de capacitación, con los contenidos y tiempos por temática como se muestra a continuación.

Teniendo en cuenta hoy en día, mundo se mueve en clave digital y la mayoría de los usuarios utilizan la red como medio principal para interactuar con los diferentes productos y servicios, por lo tanto, es necesario disponer de todos los conocimientos, herramientas y técnicas para que la presencia digital y las estrategias de marketing online que se desarrollen, sean realmente efectivas y se conviertan en un verdadero valor para la empresa, en este caso para las unidades de negocio que se van a poner en marcha.

Para este módulo se tuvo en cuenta, las temáticas establecidas en el anexo técnico del contrato matriz.

- Qué es mercadeo digital.
- Ventajas del marketing digital: más interactividad con el público, segmentación de la audiencia, ahorro de costos.
- Tendencias influidas por internet.: tendencia blended – canales online
- Espacios digitales: rich media, email marketing, afiliados, directorios, medios off-line, planes marketing on line. Venta online.
- Redes sociales: tipos de redes sociales, redes sociales horizontales o genéricas, para que sirven las redes sociales,
- Estrategia de código QR. Como generar un código QR, como lee un código QR, para que sirve, que puede contener
- Formas de pago por internet.
- Mercadeo y comercialización del Producto.
- Servicio al Cliente.

Con el desarrollo del módulo mercadeo digital, se buscó que los beneficiarios, aprendieran los conceptos claves y las ventajas frente a estrategias tradicionales. Viendo qué es un público objetivo, cómo establecer distintos tipos de objetivos para la unidad de negocio, así como la gestión comercial y los canales online.

De igual manera, se desarrollaron actividades prácticas en los dispositivos personales, mostrando el proceso por el que las oportunidades potenciales

de ventas son cualificadas y seleccionadas para convertirlas en oportunidades reales que terminan en transacciones reales

Seguidamente, utilizando ayudas audiovisuales y una presentación en ©Microsoft PowerPoint, se mostraron los distintos canales de marketing, entendiendo las acciones y procesos de decisión de los usuarios, para impactarlos a través de la optimización de motores de búsqueda, las redes sociales. Además, se dieron consejos para que los seguidores se enamoren de los productos ofertados en red.

Para finalizar, se les indico a las beneficiarias que, para aprovechar el mundo del mercadeo digital, debían hacer un plan básico de acción aplicando todos los conceptos y procesos aprendidos; con una estrategia sólida y los canales ideales para los productos.

EVALUACIÓN DEL TALLER:

El aprendizaje alcanzado en el proceso orientación, se evaluará mediante la aplicación de una evaluación general de la actividad a través de una encuesta de satisfacción que se realizará al terminar la actividad teórico-práctica, para ser respondido en forma individual, abarcando los siguientes aspectos: la organización, tema abortado, la metodología, el desempeño del facilitador, los recursos didácticos y la logística del evento





REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS

Realizar trece (13) encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería o pastelería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios.

Contratación de personal

Perfil solicitado	Nombre y apellidos	Profesional
Profesional Contador público, o economista, con especialización en tributaria	BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO	Contador Publico

Proceso de convocatoria

Una vez establecido el cronograma se realiza la convocatoria telefónica utilizando los datos de la base actualizada después de la actividad de socialización. Brindándoles la información a los beneficiarios sobre la importancia de la asistencia, así como las fechas, horas, y lugares de ejecución de los encuentros.

Ejecución de la actividad en Principios Básicos Contables Y Tributarios

Una vez concertados los auditorios en cada uno de los municipios, se realizó la programación para la ejecución de los encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios, teniendo en cuenta la intensidad de cada uno de estos de 8 horas se dispuso de un profesional en Contabilidad idóneo y con el perfil requerido el en anexo técnico del proyecto, dejando como resultado el desarrollo de un total de 4 encuentros en los municipios de Tauramena, Maní, Orocué y Paz de Ariporo como se puede evidenciar a continuación:

ENCUENTRO	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MUNICIPIOS INTERVENIDOS	NUMERO DE BENEIFICIARIOS	FECHA	DIRECCIÓN / LUGAR
5	Trinidad	Trinidad San Luis de Palenque	5 2	01 de Mayo de 2024	Hotel Paraíso Tropical
6	Monterrey	Monterrey	8	02 de Mayo de 2024	Auditorio hotel Monserrat
7	Yopal	Yopal grupo 2	20	04 de Mayo de 2024	Auditorio hotel El Atajo
8	Yopal	Yopal grupo 1	20	06 de Mayo de 2024	Auditorio hotel El Atajo

ENCUENTRO	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MUNICIPIOS INTERVENIDOS	NUMERO DE BENEIFICIARIOS	FECHA	DIRECCIÓN / LUGAR
9	Yopal	Yopal grupo 3 Tamara Nunchia	16 2 2	07 de Mayo de 2024	Auditorio hotel El Atajo
10	Chámeza	Chámeza Recetor	2 2	08 de Mayo de 2024	Salón comunal JAC Centro
11	Aguazul	Aguazul	10	09 de Mayo de 2024	Cámara de Comercio Aguazul.
12	Villanueva	Villanueva Sabanalarga	17 3	14 de Mayo de 2024	Cámara de Comercio Villanueva.
13	Yopal	Sácama La Salina	2 2	24 de Mayo de 2024	Calle 11 # 25-24 piso 3

Para la ejecución de cada uno de los encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios, se contó con la logística requerida a fin de dar cumplimiento a los requerimientos del contrato de prestación de servicios 2413 de 2023, tales como:

- **Alquiler de portátil**, se garantizó portátil con las siguientes especificaciones técnicas (Disco duro de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video). Con una duración de 312 horas, las cuales se establecen teniendo en cuenta que se desarrollaran 39 talleres con una duración de 8 horas cada uno.
- **Alquiler de video beam,** se garantizó el alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA (1024 *768). Con una duración de 312 horas, las cuales se establecen teniendo e cuenta que se desarrollaran 39 talleres con una duración de 8 horas cada uno.
- **Espacios adecuados,** para el desarrollo de los encuentros se garantizó con los espacios adecuados con una duración de (8) horas cada uno, (contempla las capacitaciones descritas en los ítems 1.2.5 y 1.2.6) además deben contar con la logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación, cada espacio debe tener una capacidad para 30 personas y contar con sillas cómodas y en buen estado, sonido tablero acrílico, de fácil acceso, de tal manera que se permita el desplazamiento de los participantes a los lugares definidos para cada actividad, los espacios estarán ubicados en el los 19 municipios donde se realizan los encuentros, garantizando espacios cubiertos con acceso a servicios públicos básicos esenciales (agua y energía eléctrica) y deben contar con unidades sanitarias suficientes y en condiciones adecuadas disponibles para el servicio de los participantes a cada encuentro.
- **Elementos de apoyo,** para el desarrollo de cada encuentro se garantizaron los elementos de apoyo logístico tales como: (Hojas blancas (15 hojas), pliegos de papel periódico (3 pliegos), esferos (12), marcadores (4), rollo

cinta pegante (1), papelógrafo (1), copias de formatos y demás elementos requeridos por el capacitador de acuerdo a la metodología aplicada

- **Garantizar la permanencia,** se garantizaron para los participantes de los encuentros el servicio de nutrición, durante dos jornadas de 8 horas o dos (2) días para cada participante, Este servicio deberá contener: ***Almuerzo***: una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.
- **Garantizar la permanencia,** se garantizaron para los participantes a los encuentros en mercadeo digital el ***servicio de nutrición*** de compensación durante dos (2) jornadas de (8) horas, durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada o croissant de jamón y queso o sandwich de jamón y queso o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gramos) y jugo de fruta natural de nueve (9) onzas. Se entregará mañana y tarde.

De igual manera para el desarrollo de los encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios se dispuso del siguiente recurso humano para su correcto desarrollo:

- **Personal de apoyo,** se dispuso de personal de apoyo logístico para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar). Título de Bachiller, con formación en servicios al cliente, certificado de manipulación de alimentos de acuerdo a normatividad vigente (cuando se requiera). Con mínimo 2 años de experiencia en servicios al cliente.
- **Capacitador**, se dispuso de profesional para desarrollar los encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios. **Perfil profesional**: Un (1) Profesional Contador público, y/o economista, con especialización en tributaria, para desarrollar los encuentros en los 19 municipios, con experiencia profesional de cinco (5) años, de los cuales debe acreditar tres (3) años de experiencia relacionada en el área de capacitación y/o instructor y/o docente. Para desarrollar los talleres, diseñar el material, contenido temático y metodología a desarrollar

Metodología desarrollada en los talleres en la temática principios básicos contables y tributarios.

Las temáticas de este módulo, estuvieron dispuestos, según las indicaciones del anexo técnico del contrato matriz.

- Que es la contabilidad: importancia, principios de contabilidad
- Importancia de llevar la contabilidad en el negocio.
- Estados financieros: Cómo elaborar y comprender los estados financieros básicos de la empresa: qué es un estado financiero, para que sirve y cuáles son los estados financieros que debe preparar una empresa.
- Inteligencia financiera
- Implementación de los soportes contables
- Los impuestos: Aspectos tributarios: impuestos municipales, impuestos departamentales
- Calendario tributario

La metodología desarrollada, buscó descubrir habilidades empresariales y fortalecer competencias individuales que permitieran a cada uno generar iniciativas de negocios con el apoyo económico y la formación recibida.

PRIMERA SESIÓN

A manera de contextualización de los temas a abordar, se realizó una actividad de reflexión sobre la importancia del trabajo en grupo, la valoración de las opiniones, que tan preparados se sentían para enfrentar el mundo empresarial ante lo incognito e imprevisto. Consecuentemente, se realizó una ronda de preguntas sobre el tema, tales como: ¿Qué es el emprenderismo?, ¿Se siente familiarizado con el concepto de empresa? La ronda de preguntas finalizo, con la proyección de algunos videos sobre el tema que buscaban responder de forma dinámica los conceptos.

Dentro de la Temática de Perfil Empresarial, se les dieron a conocer conceptos generales tales como la definición, como crear un perfil empresarial, como identificar si cada uno de los participantes tienen el perfil de empresario, se complementó con la explicación de como determinar el negocio de más conveniencia y de qué manera obtener resultados que satisfagan tanto la economía, las expectativas y mentas personales.

En la temática de Emprenderismo, se explicó su definición, las características de un emprendedor y se buscó que las beneficiaras participaran mencionando algunas de las fuentes de motivación de un emprendedor. Seguidamente se vio cuáles eran las cinco (5) Cualidades que se debían tener en cuenta para ser un Emprendedor exitoso, además de mostrar cual es el triángulo del emprendedor exitoso, los pasos que debe seguir todo emprendedor y cuales podrían ser las entidades aliadas para ellas

Sobre la temática de Atención al Cliente se recalcó la definición, las características básicas deseables en una persona que está en contacto con el cliente, cuáles eran los errores y horrores del servicio al cliente y cuál es la importancia de brindar un excelente servicio a los clientes en cada uno de sus negocios.

También se les explico que es una Empresa, clasificación de las empresas y sociedades. Las áreas básicas que deben existir en una empresa. Así mismo, se realizó una actividad participativa y dinámica en relación a la estructura funcional de una empresa.

SEGUNDA SESIÓN

En la tercera sesión de cada taller, como elemento fijador del conocimiento fue necesario aclarar que la metodología formativa estaba basada en las teorías del constructivismo que implicaba un grado mayor de comprensión, de asimilación, de apropiación y en definitiva un mayor rango en la adquisición de vivencias.

En esta sesión se realizó la orientación a las participantes para la formulación y diligenciamiento del formato del plan de negocios aplicado a cada una de las iniciativas empresariales. Se inicio con la conceptualización de que es un plan de negocios, cuáles son las razones para tener un plan de negocio en una empresa, cuáles son las partes de un plan de negocio y como construir un plan de negocio efectivo.

En general se les explico que una buena formulación del plan de negocios contribuye al logro de las metas de cada emprendedores porque permite: el planteamiento correcto de la creación de empresas y disminuye los niveles de incertidumbre y factibilidad en el posicionamiento exitoso de la empresa en el mercado, la planificación, ejecución y organización desarrolladas para la puesta en marcha de las actividades de la empresa, la identificación del mercado que demanda los bienes y servicios de la nueva empresa, la elaboración del presupuesto de los recursos económicos de inversión requerida para crear la empresa y la identificación de las fuentes de financiación, la identificación de los ingresos, de los costos fijos, para determinar la sostenibilidad de la empresa y el control y la evaluación de los resultados para evitar consecuencias funestas que afecten la estabilidad de la empresa.

Para cerrar el proceso de orientación del módulo 01, se enfatizó en todos los aspectos tributarios, que se deben tener en cuenta para la formalización de una empresa, tales como:

- ✓ Afiliación a cámara de comercio
- ✓ Expedición RUT con código actividad económica
- ✓ Inscripción del RITY (industria y comercio)
- ✓ Permiso de uso de suelo
- ✓ Certificado sanitario

- ✓ Viabilidad de secretaria de salud (spa), en caso de las empresas que lo requieran.
- ✓ Protocolos de bioseguridad
- ✓ Certificado de bomberos
- ✓ SAICO Y ACINPRO

Permisos de uso de espacio público

EVALUACIÓN DEL TALLER:

El aprendizaje alcanzado en el proceso orientación, se evaluará mediante la aplicación de una evaluación general de la actividad a través de una encuesta de satisfacción que se realizará al terminar la actividad teórico-práctica, para ser respondido en forma individual, abarcando los siguientes aspectos: la organización, tema abortado, la metodología, el desempeño del facilitador, los recursos didácticos y la logística del evento





COMPONENTE 2: MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS EN LOS 19 MUNICIPIOS

Desarrollo de 13 Capacitaciones teórico practica en los temas de: vitrinismo comercial, exhibición de productos; manipulación de alimentos, conocimiento de los equipos básicos utilizados en panadería, características principales, manipulación e higiene de los equipos, principios de panadería, pastelería y galletería. (13 capacitaciones de 48 horas cada una) y la disponibilidad de elementos necesarios para el proceso de capacitación, los cuales deben estar disponibles y

entregarse al inicio de cada capacitación con el propósito que los temas abordados puedan irse aplicando y desarrollando con los elementos.

Se incluye el desplazamiento de los elementos y equipos para la entrega a las unidades productivas en cada uno de los 19 municipios; así como el desplazamiento del personal que realzara las actividades de orientación, capacitación, asistencia técnica y seguimiento.

CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS

Realizar un proceso integral mediante trece (13) capacitaciones teórico prácticas en los temas de: vitrinismo comercial, exhibición de productos; manipulación de alimentos, conocimiento de los equipos básicos utilizados en panadería, características principales, manipulación e higiene de los equipos, principios de panadería y pastelería dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios s del área urbana y/o rural en los 19 municipios del Departamento de Casanare.

Contratación de personal

Perfil solicitado	Nombre y apellidos
Técnico en Panadería y/o en cocina y pastelería, con experiencia en el área de cinco (5) años, de los cuales debe acreditar tres (3) años de experiencia relacionada en capacitación y/o instructor y/o docente.	JOSE RODRIGO CASTRO
	JHON JARO PINO
	ANDREA TATIANA GUANAY

Proceso de convocatoria

Una vez verificada la asistencia de cada uno de los beneficiario a los encuentros de orientación establecidos en el componente 1 se estableció concertación con los beneficiarios de los municipios que tendrían que disponer de tiempo para poder viajar a recibir la capacitación técnica en otros municipios, con el fin de garantizar la asistencia del 100% de los beneficiarios a los trece capacitaciones teórico prácticas.

El proceso de convocatoria se realizó vía telefónica mediante los datos de la base de datos de los 150 beneficiarios del proyecto, brindando información sobre la importancia de la asistencia, así como las fechas, horas, y lugares de ejecución de los encuentros.

Ejecución de la Capacitación Técnica

Una vez concertados los Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros de capacitación técnica y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación – durante 6 días en cada grupo en cada uno de los municipios, se realizó la programación para la ejecución de las capacitaciones teniendo en cuenta la intensidad de 48 horas se dispuso de tres capacitadores con el perfil requerido en el anexo técnico del proyecto, dejando como resultado el desarrollo de un total de 6 capacitaciones como se puede evidenciar a continuación:

CAPACITACION	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MUNICIPIOS INTERVENIDOS	FECHAS	DIRECCIÓN / LUGAR	CAPACITADOR
1	Tauramena	Tauramena	21 al 26 de Mayo de 2024	Cra 12 # 1-75, Tauramena	Andrea Tatiana Guanay
2	Monterrey	Monterrey	21 al 26 de Mayo de 2024	Salo de eventos JESKA	Jhon Jairo Pino
3	Yopal	Yopal grupo 1	21 al 26 de Mayo de 2024	Carrera 27b # 34-27	José Rodrigo Castro

DESARROLLO DE LOS TALLERES

El desarrollo de las capacitaciones teórico-práctica se llevarán a cabo durante seis (6) días, con una duración total de cuarenta y ocho (48) horas. Teniendo en cuenta la distribución establecida en el documento especificaciones técnicas, garantizando la disponibilidad de un espacio adecuado para la capacitación, debidamente concertado con los beneficiarios para lograr la participación del 100% en el proceso de capacitación.

Las personas capacitadas recibirán un certificado que incluirá el número de horas de asistencia a la capacitación

CONTENIDO TEMÁTICO:

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato 2413 de 2023, de dispusieron los siguientes temas para el desarrollo de las metodologías y los respectivos talleres.

MODULO 1: CONOCIMIENTOS BASICOS DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS DE PANADERIA Y PASTELERIA: duración del módulo ocho (8) horas

- Higiene y manipulación de alimentos: decreto 3075/1997, legislación 2674/2013 y Codex Alimentarios.
- Principios de panadería y pastelería.
- Procesos básicos de panadería y pastelería
- Conocimiento de la materia prima y características

- Qué materia prima se puede utilizar en los distintos tipos de procesos de panadería.

MODULO 2: CONOCIMIENTO DE EQUIPOS DE PANADERIA, VITRINISMO COMERCIAL Y MERCADEO duración del módulo cuarenta (40) horas.

- Características de la materia prima y como utilizarla según el producto a realizar
- Cantidades de ingredientes para llevar a cabo un producto de buenas calidades
- Conocimiento de los equipos utilizados en panadería; características principales, modo de uso correcto, manipulación de equipos y aseo de los mismos
- Mercadeo y presentación de panadería y pastelería.
- Vitrinismo comercial: Identificación de las necesidades de visual y vitrinismo en una pastelería y aplicar las estrategias comerciales, dependiendo del tipo de consumidor/usuario al que se le quiera llegar.
- exhibición de productos; refrigeración y manejo de cadenas de frio.
- Capacitación teórico - practica par la producción de diferentes tipos de pan, que garanticen al micronegocio ofertar una mayor cantidad de productos tradicionales e innovadores, con la utilización de materias primas de la región, pan de la abuela, panes aliñados, pan baguette, almojábanas, pan de yuca, pan de bono, buñuelos, con utilización de malanga, mañoco, y arazá entre otros.
- Capacitación en la elaboración de pan de molde para hamburguesas, perros calientes, y sándwich.
- Capacitación para pastelería: elaboración batidos livianos, tortas frías, tres leches, cremas pasteleras, milhojas, postres, galletas.
- Elaboración de tortas para eventos especiales, decoraciones en margarina, cremas vegetales, postres de diferentes clases.
- y una forma
- Elaboración de productos de panadería y pastelería (torta tres leches, crema pastelera, base para postres, roll cake, pan relleno, croissant, pan hojaldrado, muffins, postres, galletas de avena, galletas de caritas, galletas Chuck and chip)

Teniendo en cuenta los contenidos temáticos, se establecieron dentro de la metodología a realizar en cada una de las capacitaciones la elaboración de algunos productos de panadería y pastelería más relevantes en el mercado, con el fin de que cada beneficiario fortalezca sus conocimientos y algunos casos se puedan implementar estos nuevos productos dentro de su emprendimiento o micronegocio.

AGENDA GENERAL DE LOS TALLERES

Para la ejecución de las cuarenta y ocho (48) horas de taller teórico – prácticos se estructuró, una agenda con el contenido temático y estructura diaria, a fin de que se faciliten todos los procesos se enseñanza – aprendiza para los beneficiarios y el capacitador.

DIA 1
TEMATICA
Presentación y saludo
Conceptos generales
Higiene y manipulación de alimentos: decreto 3075/1997, legislación 2674/2013 y Codex Alimentarios.
Principios de panadería y pastelería.
Procesos básicos de panadería y pastelería
DIA 2
TEMATICA
Presentación y saludo
Conocimiento de la materia prima y características
Qué materia prima se puede utilizar en los distintos tipos de procesos de panadería.
Características de la materia prima y como utilizarla según el producto a realizar
Cantidades de ingredientes para llevar a cabo un producto de buenas calidades
DIA 3
TEMATICA
Conocimiento de los equipos utilizados en panadería; características principales, modo de uso correcto, manipulación de equipos y aseo de los mismos
Mercadeo y presentación de panadería y pastelería.
Ejercicio práctico: elaboración de roll cake, , croissant, crema pastelera
DIA 4
TEMATICA
Mercadeo y presentación de panadería y pastelería.
Ejercicio práctico: elaboración de pan de molde, tartaletas, galletas y rellenos de frutas y cremas.
DIA 5
TEMATICA
Conocimiento de los equipos utilizados en panadería
Ejercicio práctico: elaboración de pan de molde (mantecada), batidos, torta tres leches.
DIA 5

TEMATICA
Conocimiento de los equipos utilizados en panadería
Vitrinismo comercial: Identificación de las necesidades de visual y vitrinismo en una pastelería y aplicar las estrategias comerciales
Exhibición de productos; refrigeración y manejo de cadenas de frio.
Exhibición de productos; refrigeración y manejo de cadenas de frio.

Durante el desarrollo de las capacitaciones se garantizaron los siguientes elementos logísticos necesarios para la ejecución de cada uno de los encuentros:

- ✓ Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros de capacitación técnica con capacidad para mínimo 30 personas, deberá contar con silletería, ayudas audiovisuales, tablero acrílico, mesa de trabajo, equipos de panadería (horno, cilindradora, artesa, cortadora, moldes, latas, escabiladero, utensilios de cocina) e ingredientes para preparación de productos de acuerdo al desarrollo del taller y demás logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación: se debe garantizar un sitio de fácil acceso para los 13 encuentros (6 días por cada encuentro).
- ✓ Se garantizará la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación tipo refrigerios compuestos producto de pastelería (empanada, croissant de jamón y queso, sándwich de jamón y queso, pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas.
- ✓ Apoyo logístico necesario para el desarrollo del encuentro.

EVALUACIÓN DEL TALLER

El aprendizaje alcanzado en el proceso orientación, se evaluará mediante la aplicación de una evaluación general de la actividad a través de una encuesta de satisfacción que se realizará al terminar la actividad teórico-práctica, para ser respondido en forma individual, abarcando los siguientes aspectos: la organización, tema abortado, la metodología, el desempeño del facilitador, los recursos didácticos y la logística del evento.

Balance del cumplimiento y ejecución de actividades al contrato de prestación de servicios no SECOP II CAS-OAJ-LP-022-2023 interno 2413 de 2023-12-11

ACTIVIDAD	% DE AVANCE
ACTIVIDAD 1.1 DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO	83,27 %
ACTIVIDAD 1.2. REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS	100 %
ACTIVIDAD 1.3 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL	100 %
ACTIVIDAD 1.4 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS	100 %
TOTAL COMPONENTE 1	95,94 %
ACTIVIDAD 2.1 CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS	84,45 %
ACTIVIDAD 2.2. DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS	46,43 %
ACTIVIDAD 2.3. REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO	40,07 %
TOTAL COMPONENTE 2	82,69 %
TOTAL AVANCE GENERAL	**83,73 %**

JOSE MAURICIO BARRERA NÚÑEZ
Representante Legal
Consorcio Panaderías 2023

1651

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.099.282.203 Expedida en Contratación, Santander, en mi calidad de CONTADOR PUBLICO de CONSORCIO PANADERIAS 2023 con Nit. 901.780.079-5, bajo la gravedad del juramento manifiesto, que el consorcio ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Yopal, a los SEIS (06) días del mes de JUNIO de dos mil veinticuatro (2024).

JOSE MAURICIO BARERRA NUÑEZ
C.C. 1.113.676 de El Cocuy (Boyacá)
R/L Consorcio Panaderías 2023
Nit. 900133271-5

BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO
C.C. 1.099.282.203 de Contratación
CP Organización Ong Aseiwa
TP. 184414-T

Carrera 29 # 33 – 26 Barrio Villa Natalia, Cel. 3132313649 - 3107662748
Correo: Consorciopanaderias2023@gmail.com
Yopal - Casanare

1652

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.099.282.203**

SUAREZ CORDERO

APELLIDOS

BLANCA CECILIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **20-NOV-1987**
SOCORRO
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

13-DIC-2005 CONTRATACION
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4600100-00324578-F-1099282203-20110819 0027789816A 1 1791436973

1653

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184414-T



BLANCA CECILIA
SUAREZ CORDERO
C.C. 1099282203
RESOLUCION INSCRIPCION 749 FECHA 05/12/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DE SAN GIL

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 195566

184722

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

1.654

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D915277EB6472D64D

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1099282203 de CONTRATACION (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 184414-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

MATRIZ EJECUCIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2371 DE 2023

FECHA DE CORTE: **31 DE MAYO DE 2024**

CONTRATADO				EJECUTADO	
PRODUCTOS CONSULTORIA	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR POR ACTIVIDAD**	**VALOR EJECUTADO**	**% DE AVANCE**
REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL	UND	1	$ 9.260.466,67	$ 7.260.205,87	78%
VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA OBJETO DEL ESTUDIO	UND	1	$ 9.050.466,67	$ 7.095.565,87	78%
REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA	UND	1	$ 9.470.466,67	$ 7.424.845,87	78%
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	UND	1	$ 59.781.493,33	$ 46.868.690,77	78%
FUNCIONES TECNICAS	UND	1	$ 64.425.933,33	$ 50.509.931,73	78%
FUNCIONES FINANCIERAS	UND	1	$ 10.591.800,00	$ 8.303.971,20	78%
FUNCIONES CONTABLES	UND	1	$ 6.417.233,33	$ 5.031.110,93	78%
FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO	UND	1	$ 9.467.260,00	$ 7.422.331,84	78%
Costo Básico			**$ 178.465.120,00**	**$ 139.916.654,08**	78%
Costo IVA (19 %)			$ 33.908.372,80	$ 26.584.164,28	78%
Costo final			$ 212.373.492,80	$ 166.500.818,36	78%
Costo final (Ajustado al Peso)			**$ 212.373.493,00**	**$ 166.500.818,56**	**78%**



fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

AVANCE DE INVERSION DEL ANTICIPO

De acuerdo al plan de inversión del anticipo, el siguiente es el balance de pagos:

	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$ 0,00	100,00%
2	VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA OBJETO DEL ESTUDIO	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$ 0,00	100,00%
3	REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$ 0,00	100,00%
4	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$ 0,00	100,00%
5	FUNCIONES TECNICAS	$33.712.047,90	$33.712.047,90	$ 0,00	100,00%
	TOTALES	**$63.712.047,90**	**$63.712.047,90**	**$0,00**	**10,00%**

JAIME DANIEL SANCHEZ SUÁREZ
Representante Legal
FUNDACIÓN GEDESARROLLO

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

1.656

FUNDACION
GEDESARROLLO
Gestores en Desarrollo
NIT. 900200944-0

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi condición de representante legal y revisor Fiscal de FUNDACION GEDESARROLLO identificada con NIT: 900.200.944-0, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2024 al 13 de junio del 2024 por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en la ejecución del contrato 2371 de 2023 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en Yopal a los trece días de junio de 2024

JAIME DANIEL SANCHEZ S
REPRESENTANTE LEGAL

YOLIMA SIRLEY SUA V
REVISOR FISCAL
TP.125090-T

correo electronico.
fundaciongedesarrollo@gmail.com
direccion.
Cra 23 No 13-62
Telefax 6324402.

1657

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No

4 1 B 0 3 5 1 6 9 8 C Z E 7 5 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico **YOLIMA SIRLEY SUA VELANDIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46673866 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 125090-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Relacion de personal a 13 de junio en la ejecucion contrato 2371 de 2023

NOMBRE	CEDULA	CARGO	VALOR
JAIME DANIEL SANCHEZ SUAREZ	74.770.598	COORDINADOR	3.320.000
NELSON DAVID PEREZ PEDRAZA	74.770.723	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	4.000.000
DIEGO ZORRO	74.080.131	ABOGADO	3.800.000
VIVIANA SANCHEZ	1.118.541.137	AUXILIAR	1.700.000

OBSERVACIONES: Se anexa certificacion de pago de seguridad social y aportes parafiscales expedida por revisor fiscal y representante legal

JAIME DANIEL SANCHEZ SUAREZ
R/I FUNDACION GEDESARROLLO