
Gobernación de Casanare	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP II CAS-AOJ-LP-022-2023 y No INTERNO 2413 de 2023-12-11. OBJETO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE REGISTRO FOTOGRAFICO	SGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME MENSUAL No.4

	
Descripción: Desarrollo del encuentro de orientación en Emprenderismo. **Fecha:** 01 de mayo del 2024 **Lugar:** Hotel Monserrat Monterrey **Hora:** 8:00 am a 5 pm	**Descripción:** Desarrollo del encuentro de orientación en Emprenderismo. **Fecha:** 04 de Mayo del 2024 **Lugar:** Edificio Passos- carrera 14 # 24-26 Yopal **Hora:** 8:00 am a 5 pm
	
Descripción: Desarrollo del encuentro de orientación en Emprenderismo. **Fecha:** 06 de mayo del 2024 **Lugar:** Cámara de Comercio Aguazul **Hora:** 8:00 am a 5 pm	**Descripción:** Desarrollo del encuentro de orientación en Emprenderismo. **Fecha:** 06 de mayo del 2024 **Lugar:** Salón Social Chameza **Hora:** 8:00 am a 5 pm

Gobernación de Casanare	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP II CAS-AOJ-LP-022-2023 y No INTERNO 2413 de 2023-12-11. OBJETO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE REGISTRO FOTOGRAFICO	SGR SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME MENSUAL No.4

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción: Desarrollo del encuentro de orientación en Mercadeo Digital
Fecha: 02 de mayo del 2024
Lugar: Paraíso Tropical- Trinidad
Hora: 8:00 am a 5 pm</td>
<td>Descripción: Desarrollo del encuentro de orientación en Mercadeo Digital
Fecha: 08 de mayo del 2024
Lugar: Cámara de comercio- Villanueva
Hora: 8:00 am a 5 pm</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción: Desarrollo del encuentro de orientación en Mercadeo Digital
Fecha: 10 de mayo del 2024
Lugar: Cámara de Comercio-Aguazul
Hora: 8:00 am a 5 pm</td>
<td>Descripción: Desarrollo del encuentro de orientación en Mercadeo Digital
Fecha: 05 de mayo del 2024
Lugar: Auditorio Hotel Atajo- Yopal
Hora: 8:00 am a 5 pm</td>
</tr>
</table>

Gobernación de Casanare	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP II CAS-AOJ-LP-022-2023 y No INTERNO 2413 de 2023-12-11. OBJETO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE REGISTRO FOTOGRAFICO	SGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME MENSUAL No.4

	
Descripción: Desarrollo del encuentro de orientación en Principios Básicos Contables **Fecha:** 02 de mayo del 2024 **Lugar:** Hotel Monserrat- Monterrey **Hora:** 8:00 am a 5 pm	**Descripción:** Desarrollo del encuentro de orientación en Principios Básicos Contables **Fecha:** 20 de mayo del 2024 **Lugar:** Cámara de comercio- Villanueva **Hora:** 8:00 am a 5 pm
	
Descripción: Desarrollo del encuentro de orientación en Principios Básicos Contables **Fecha:** 08 de mayo del 2024 **Lugar:** Salón Social Chameza **Hora:** 8:00 am a 5 pm	**Descripción:** Desarrollo del encuentro de orientación en Principios Básicos Contables **Fecha:** 30 de abril del 2024 **Lugar:** Calle 5#8-60- Orocue **Hora:** 8:00 am a 5 pm


REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME MENSUAL No.4



Descripción: Desarrollo capacitación teórico practica
Fecha: 21 de mayo del 2024
Lugar: Carrera 2 #1 -75, Tauramena
Hora: 8:00 am a 5 pm



Descripción: Desarrollo capacitación teórico practica
Fecha: 22 de mayo del 2024
Lugar: Carrera 2 #1 -75, Tauramena
Hora: 8:00 am a 5 pm




Descripción: Desarrollo capacitación teórico practica
Fecha: 24 de mayo del 2024
Lugar: Carrera 2 #1 -75, Tauramena
Hora: 8:00 am a 5 pm



Descripción: Desarrollo capacitación teórico practica
Fecha: 26 de mayo del 2024
Lugar: Carrera 2 #1 -75, Tauramena
Hora: 8:00 am a 5 pm

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME MENSUAL No.4

	
Descripción: Desarrollo capacitación teórico practica **Fecha:** 21 de mayo del 2024 **Lugar:** Salón de eventos Yeska - Monterrey **Hora:** 8:00 am a 5 pm	**Descripción:** Desarrollo capacitación teórico practica **Fecha:** 23 de mayo del 2024 **Lugar:** Salón de eventos Yeska - Monterrey **Hora:** 8:00 am a 5 pm
	
Descripción: Desarrollo capacitación teórico practica **Fecha:** 25 de mayo del 2024 **Lugar:** Salón de eventos Yeska - Monterrey **Hora:** 8:00 am a 5 pm	**Descripción:** Desarrollo capacitación teórico practica **Fecha:** 26 de mayo del 2024 **Lugar:** Salón de eventos Yeska - Monterrey **Hora:** 8:00 am a 5 pm

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME MENSUAL No.4

	
Descripción: Desarrollo capacitación teórico practica **Fecha:** 21 de mayo del 2024 **Lugar:** Calle 11 # 25-24 piso 3 **Hora:** 8:00 am a 5 pm	**Descripción:** Desarrollo capacitación teórico practica **Fecha:** 23 de mayo del 2024 **Lugar:** Carrera 27b # 34-27 - Yopal **Hora:** 8:00 am a 5 pm
	
Descripción: Desarrollo capacitación teórico practica **Fecha:** 23 de mayo del 2024 **Lugar:** Carrera 27b # 34-27 - Yopal **Hora:** 8:00 am a 5 pm	**Descripción:** Desarrollo capacitación teórico practica **Fecha:** 23 de mayo del 2024 **Lugar:** Carrera 27b # 34-27 - Yopal **Hora:** 8:00 am a 5 pm

7.665

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - 02-05-2024



Foto 01: Revisión de especificaciones técnicas



Foto 02: Revisión de especificaciones técnicas



Foto 03: Revisión de especificaciones técnicas



Foto 04: Revisión de especificaciones técnicas

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - 02-05-2024



Foto 05: Revisión de especificaciones técnicas



Foto 06: Revisión de especificaciones técnicas



Foto 07: Revisión de especificaciones técnicas



Foto 08: Revisión de especificaciones técnicas

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

EMPRENDERISMO Y CREACIÓN DE EMPRESAS YOPAL GRUPO 2 - 05-05-2024



Foto 01: Desarrollo del taller



Foto 02: Desarrollo del taller



Foto 03: Desarrollo del taller



Foto 04: Desarrollo del taller

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS YOPAL GRUPO 1 - 05-05-2024



Foto 01: Desarrollo del taller



Foto 02: Desarrollo del taller



Foto 03: Desarrollo del taller



Foto 04: Desarrollo del taller

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS YOPAL GRUPO 1 - 05-05-2024



Foto 05: Material de apoyo y formatos



Foto 06: Material de apoyo y formatos




Foto 07: Servicio de nutrición



Foto 08: Servicio de nutrición

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

ORIENTACIÓN EN MARKETING DIGITAL YOPAL GRUPO 2 - 07-05-2024



Foto 01: Desarrollo del taller



Foto 02: Desarrollo del taller



Foto 03: Desarrollo del taller



Foto 04: Material de apoyo y formatos

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

ORIENTACIÓN EN MARKETING DIGITAL YOPAL GRUPO 2 - 07-05-2024



Foto 05: Material de apoyo y formatos




Foto 06: Material de apoyo y formatos



Foto 07: Servicio de nutrición



Foto 08: Servicio de nutrición

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

FUNDACION GEDESARROLLO
Gestores en Desarrollo

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CAS-OAJ-CMA-029-2023 y No. Interno 2371 de 2023-12-04
OBJETO: realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto es: desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería, para la reactivación económica del departamento de Casanare.

INFORMES
PROCESO: SEGUIMIENTO
INTEMPRE-2371-2023
V 1.0

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS YOPAL GRUPO 2 - 07-05-2024



Foto 01: Desarrollo del taller



Foto 02: Desarrollo del taller



Foto 03: Desarrollo del taller



Foto 04: Desarrollo del taller

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

FUNDACION GEDESARROLLO
Gestores en Desarrollo

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CAS-OAJ-CMA-029-2023 y No. Interno 2371 de 2023-12-04
OBJETO: realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto es: desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería, para la reactivación económica del departamento de Casanare.

INFORMES
PROCESO: SEGUIMIENTO
INTEMPRE-2371-2023
V 1.0

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

EMPRENDERISMO Y CREACIÓN DE EMPRESAS AGUAZUL - 07-05-2024



Foto 01: Desarrollo del taller



Foto 02: Desarrollo del taller



Foto 03: Desarrollo del taller




Foto 04: Material de apoyo y formatos

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS YOPAL GRUPO 2 - 07-05-2024




Foto 05: Material de apoyo y formatos



Foto 06: Servicio de nutrición



Foto 07: Servicio de nutrición



Foto 08: Servicio de nutrición

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

SOCIALIZACION SACAMA SALINA - 20-05-2024



Foto 01: Desarrollo del taller



Foto 02: Desarrollo del taller



Foto 03: Desarrollo del taller



Foto 04: Desarrollo del taller

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

ACOMPAÑAMIENTO INGRESO A ALMACEN DEPARTAMENTAL- 24-05-2024



Foto 01: Ingreso almacén departamental



Foto 02: Ingreso almacén departamental



Foto 03: Ingreso almacén departamental



Foto 04: Ingreso almacén departamental

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

TALLER TÉCNICO TAURAMENA - 25-05-2024



Foto 01: Desarrollo del taller



Foto 02: Desarrollo del taller



Foto 03: Desarrollo del taller



Foto 04: Desarrollo del taller

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

TALLER TÉCNICO TAURAMENA - 25-05-2024



Foto 01: Desarrollo del taller



Foto 02: Desarrollo del taller



Foto 03: Desarrollo del taller



Foto 04: Desarrollo del taller

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

TALLER TÉCNICO YOPAL - 30-05-2024



Foto 01: Desarrollo del taller



Foto 02: Desarrollo del taller



Foto 03: Desarrollo del taller



Foto 04: Desarrollo del taller

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME 4

TALLER TÉCNICO YOPAL - 30-05-2024



Foto 05: Desarrollo del taller



Foto 06: Desarrollo del taller



Foto 07: Desarrollo del taller



Foto 08: Desarrollo del taller

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

1687

FUNDACION GEDESARROLLO
Gestores en Desarrollo

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CAS-OAJ-CMA-029-2023 y No. Interno 2371 de 2023-12-04
OBJETO: realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto es: desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería, para la reactivación económica del departamento de Casanare.

CORRESPONDENCIA
PROCESO: DOCUMENTACION
INTEMPRE-2371-2023
V 1.0

Yopal, 05 de Julio de 2024

Doctor
FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON
DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL -SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Supervisor CPS 2413 DE 2023
La ciudad

INTEMPRE-2023-013

Ref. Remisión informe mensual.

Cordial saludo,

Por medio de la presente hago llegar a su despacho el informe mensual de ejecución del contrato de prestación de servicios N° 2413 de 2023, de acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato de consultoría N° 2371 de 2023 cuyo objeto es: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Correspondiente al corte del **30 de JUNIO de 2024**

Agradezco su amable atención.

Atentamente,

JAIME DANIEL SANCHEZ SUÁREZ
Representante Legal
FUNDACIÓN GEDESARROLLO
Interventor

Proyectó: Diego Z.

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

1682

FUNDACION GEDESARROLLO
Gestores en Desarrollo

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CAS-OAJ-CMA-029-2023 y No. Interno 2371 de 2023-12-04
OBJETO: realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto es: desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería, para la reactivación económica del departamento de Casanare.

CORRESPONDENCIA
PROCESO: DOCUMENTACION
INTEMPRE-2371-2023
V 1.0

Yopal, 05 de Julio de 2024

Doctor
FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON
DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL -SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE
GOBERNACIÓN DE CASANARE
Supervisor CPS 2413 DE 2023
La ciudad

INTEMPRE-2023-013

Ref. Remisión informe mensual.

Cordial saludo,

Por medio de la presente hago llegar a su despacho el informe mensual de ejecución del contrato de prestación de servicios N° 2413 de 2023, de acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato de consultoría N° 2371 de 2023 cuyo objeto es: REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE. Correspondiente al corte del **30 de JUNIO de 2024**

Agradezco su amable atención.

Atentamente,

JAIME DANIEL SANCHEZ SUÁREZ
Representante Legal
FUNDACIÓN GEDESARROLLO
Interventor

Proyectó: Diego Z.

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-90
Yopal (Casanare)

INFORME DE INTERVENTORIA Nº5

CORTE: JUNIO 30 DE 2024

CONTRATO PRINCIPAL: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2413 DE 2023-12-11	
OBJETO	DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA	CONSORCIO PANADERÍAS 2023

INTERVENTORIA: CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2371 DE 2023-12-04	
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATISTA	FUNDACIÓN GEDESARROLLO

SUPERVISIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE – DIRECCIÓN EMPRESARIAL- DEPARTAMENTO DE CASANARE

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
CAPITULO PRIMERO 3
ÁREA TÉCNICA 3
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL 3
2. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD 3
3. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD 10
4. CONTROL DE PROGRAMACIÓN 15
5. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN 15
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 16
ÁREA ADMINISTRATIVA 16
7. ESTADO DEL CONTRATO 16
8. CONTROL DE LEGALIDAD 16
9. ESTAMPILLAS 17
10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ 18
11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL 18
12. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 18
ÁREA FINANCIERA 18
13. AVANCE FINANCIERO 18
14. INVERSION DEL ANTICIPO 20
15. REGISTRO FOTOGRÁFICO 21
16. OBSERVACIONES E HITOS 21
17. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD 22
CAPITULO SEGUNDO 22
18. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 22
19. ESTADO DEL CONTRATO 23
20. CONTROL DE GARANTÍAS: 23
21. RESPALDO PRESUPUESTAL: 24
22. ESTAMPILLAS 24
23. AVANCE DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA 24
24. AVANCE DE INVERSION DEL ANTICIPO 25
25. RELACIÓN DE PERSONAL 26
26. ACCIONES DESARROLLADAS 26
27. ANEXOS: 29

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta en el capítulo primero el informe de ejecución mensual del contrato de prestación de servicios N° 2413 de 2023, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 2.18 de la cláusula segunda del contrato de consultoría 2371 de 2023, del cual, adicionalmente se presenta avance de ejecución del mismo en el capítulo segundo. Finalmente se anexan al informe los soportes que respaldan la información tal como informe de ejecución del contratista. registro fotográfico y certificación de aportes al sistema de seguridad social integral.

CAPITULO PRIMERO

ÁREA TÉCNICA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRINCIPAL

CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2413
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2413 DE 2023-12-11
OBJETO	DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	CONSORCIO PANADERÍAS 2023
IDENTIFICACIÓN	NIT. 901.780.079-5
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ
VALOR	$3.314.807.571,00
PLAZO	TRES (03) MESES
FECHA DE INICIO	2023/12/19
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	2024/03/18
SUSPENSION 01	13-02-2024 (1 MES 15 DÍAS)
AMPLIACION 01 A SUSPENSIÓN 01	28-03-2024 (15 DÍAS)
REINICIO 01	12-04-2024
PRORROGA 01	14-05-2024 (2 MESES)
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA	18-07-2024

2. AVANCE FÍSICO POR ACTIVIDAD

A continuación, se relacionan cada una de las actividades establecidas en la minuta del contrato principal objeto de interventoría, estableciendo cantidades ejecutadas a fin de determinar el porcentaje de avance por actividad de acuerdo a las cantidades contratadas. Se debe tener en cuenta en esta medición, que el porcentaje de avance que se presenta a continuación puede variar o diferir del avance de ejecución real dado que el físico es la relación entre cantidades sin valores:

CONTRATADO						EJECUCION FISICA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION FISICA ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL CONTRATADO**	**CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	**% DE EJECUCIÓN ACUMULADO**
	COMPONENTE 1: MEJORAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PRODUCTIVAS DE LOS EMPRENDEDORES, PARA FACILITAR SU INSERCIÓN EN LOS MERCADOS						
	ACTIVIDAD 1.1 DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO						
1.1.1	Alquiler de salon para los encuentros de Socializacion, con capacidad para 30 personas deberá contar con sillas cómodas y en buen estado, ayudas audiovisuales video beam, equipo de cómputo, sonido tablero acrílico. Por minimo 4 horas por encuentro.	UNIDAD	13	$ 1.200.000	$ 15.600.000	13	100,00%
1.1.2	Facilitador y motivador profesional, para desarrollar los encuentros de socialización, diseñar el material, contenido temático, metodología, sensibilizar sobre el alcance del proyecto.	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	100,00%
1.1.3	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar) -	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	100,00%
1.1.4	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1,00	100,00%
1.1.5	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas.	UNIDAD	150	$ 11.312	$ 1.696.800	150	100,00%
1.1.6	Diseñar y publicar 10 piezas gráficas, en los Fan Page de mínimo 3 medios de comunicación digital. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	10	$ 1.050.000	$ 10.500.000	10	100,00%
1.1.7	BAKING con estructura metálica tipo araña de medidas 2 metros de alto por 1 metro de ancho con impresión digital en banner a full color. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	1	$ 520.000	$ 520.000	1	100,00%
1.1.8	Realizar visita técnica para la caracterización y verificación de requisitos de selección de los micronegocios.	VISITAS	200	$ 95.150	$ 19.030.000	200	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 62.756.800**		**100,00%**
	ACTIVIDAD 1.2. REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS						
1.2.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas.	HORAS	312	$ 21.284	$ 6.640.608	312	100,00%
1.2.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA (1024 *768), según especificaciones técnicas.	HORAS	312	$ 16.850	$ 5.257.200	312	100,00%
1.2.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	39	$ 850.000	$ 33.150.000	39	100,00%
1.2.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	39	$ 220.000	$ 8.580.000	39	100,00%
1.2.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de emprenderismo, administrador de empresas o economista, con una duración	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION FISICA ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL CONTRATADO**	**CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	**% DE EJECUCIÓN ACUMULADO**
	de 8 horas						
1.2.6	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de legalización y formalización de los micronegocios. A través de asistencia técnica personalizada y visitas virtuales y/o físicas a las entidades (DIAN Y C.C.) por parte del beneficiario y el capacitador, cada evento contará con la participación de 10 a 12 beneficiarios, de acuerdo a distribución geográfica	UNIDAD	26	$ 1.008.400	$ 26.218.400	26	100,00%
1.2.7	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	100,00%
1.2.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	300	$ 38.500	$ 11.550.000	300	100,00%
1.2.9	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	600	$ 11.312	$ 6.787.200	600	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 112.792.608**		**100,00%**
	ACTIVIDAD 1.3 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL						
1.3.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rigido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 21.284	$ 2.213.536	104	100,00%
1.3.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA(1024 *768), según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 16.850	$ 1.752.400	104	100,00%
1.3.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	100,00%
1.3.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	100,00%
1.3.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de mercadeo digital	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	100,00%
1.3.6	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION FISICA ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL CONTRATADO**	**CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	**% DE EJECUCIÓN ACUMULADO**
1.3.7	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	150	$ 38.500	$ 5.775.000	150	100,00%
1.3.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	300	$ 11.312	$ 3.393.600	300	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 41.653.736**		**100,00%**
	ACTIVIDAD 1.4 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS						
1.4.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rigido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 21.284	$ 2.213.536	104	100,00%
1.4.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA(1024 *768), según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 16.850	$ 1.752.400	104	100,00%
1.4.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	100,00%
1.4.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	100,00%
1.4.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de principios basicos y contables	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	100,00%
1.4.6	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	100,00%
1.4.7	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	150	$ 38.500	$ 5.775.000	150	100,00%
1.4.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y	UNIDAD	300	$ 11.312	$ 3.393.600	300	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION FISICA ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL CONTRATADO**	**CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	**% DE EJECUCIÓN ACUMULADO**
	queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde						
	SUBTOTAL				**$ 41.653.736**		**100,00%**
	TOTAL COMPONENTE 1				**$ 258.856.880**		**100,00%**
	COMPONENTE 2: MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS EN LOS 19 MUNICIPIOS						
	ACTIVIDAD 2.1 CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS						
2.1.1	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros de capacitacion tecnica y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación - 6 dias en cada grupo	UNIDAD	13	$ 5.100.000	$ 66.300.000	13	100,00%
2.1.2	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	1800	$ 11.312	$ 20.361.600	1800	100,00%
2.1.3	Capacitación teórico practica en: MODULO 1: CONOCIMIENTOS BASICOS DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS DE PANADERIA Y PASTELERIA: duración del módulo ocho (8) horas. MODULO 2: CONOCIMIENTO DE EQUIPOS DE PANADERIA, VITRINISMO COMERCIAL Y MERCADEO duración del módulo cuarenta (40) horas. Un capacitador o instructor con formación profesional o técnica y experiencia especifica en el área a capacitar. 13 grupos, 48 horas cada grupo. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	13	$ 6.050.400	$ 78.655.200	13	100,00%
2.1.4	HORNO DE PANADERIA: Con capacidad de 3 camaras (para latas de 65x45cm aprox.), paredes en fibra de vidrio de 5 cm como aislante de calor, frente de acero inoxidable, estructura en lamina Cold Roll. Temperatura minima 70 °C - maxima350 °C.	UNIDAD	150	$ 2.273.000	$ 340.950.000	150	100,00%
2.1.5	ESCABILADERO: con capacidad de 12 bandejas, elaborado en varilla y tubo de una (1) pulgada con ruedas, para bandejas con medidas de 65 x 45 cm.	UNIDAD	120	$ 560.000	$ 67.200.000	120	100,00%
2.1.6	BANDEJAS: bandeja de lata en Aluminio para Horno con dimensiones de 45 x 65 cm calibre 0.9 mm de espesor	UNIDAD	1080	$ 70.667	$ 76.320.360	1080	100,00%
2.1.7	VITRINA PASTELERA EXHIBIDORA: Estructura en acero inoxidable, dos (2) entrepaños, tres espacios, sistema de iluminación: led blanca con protección, medidas externas: frente 1 metro, fondo 0,65, alto 1.30 metros incluido unidad y rodachines, base: equipo montado sobre 4 ruedas de 2-1/2", dos puertas selladas, sistema de frio: temperatura por aire forzado, unidad compresora 1/2 hp a 110 V, drenaje soldado al piso para evitar filtraciones	UNIDAD	90	$ 8.070.000	$ 726.300.000	90	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION FISICA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
2.1.8	BATIDORA: Capacidad de 10 litros, 3 velocidades mecanicas 480/244/148 RPM, alimentación eléctrica de 110 V. accesorios Gancho, paleta y globo.	UNIDAD	150	$ 4.704.000	$ 705.600.000	150	100,00%
2.1.9	CILINDRADORA: Tipo industrial con motor de 2 HP, voltaje de 110V,1500 W, lamina bajante y mesón en Acero Inoxidable, sistema de cadenas y poleas.	UNIDAD	60	$ 3.012.800	$ 180.768.000	60	100,00%
2.1.10	CORTADORA: Cortadora de masa manual para panadería cuchillas cromadas, con taza o bowl en aluminio, Mango ergonómico, Diseño de cuchillas múltiples ajustables para obtener diferentes grosores de corte (hasta 36 cortes).	UNIDAD	60	$ 3.168.000	$ 190.080.000	60	100,00%
2.1.11	MESA DE TRABAJO: MESA ARTESA: para panaderia, dimensiones: 1m x 0,60m x 0,90m aprox. en acero inoxidable y patas en hierro.	UNIDAD	150	$ 1.500.000	$ 225.000.000	150	100,00%
2.1.12	LATA BANDEJA 40 MUFFINS, MATERIAL EN ALUMINIO, 45X65 CM, REFUERZO EN CONTORNO VARILLA REDONDA ZINCADA	UNIDAD	90	$ 176.000	$ 15.840.000	90	100,00%
2.1.13	MOLDE REDONDO JUNIOR #1, MATERIAL ALUMINIO DIAMETRO DE BASE 12,5 CM, DIAMETRO SUPERIOR 13.5 CM Y ALTURA 7 CM	UNIDAD	540	$ 20.800	$ 11.232.000	540	100,00%
2.1.14	MOLDE REDONDO TERCERO- 1 LIBRA, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 25 CM, DIAMETRO SUPERIOR 27 CM Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	540	$ 30.400	$ 16.416.000	540	100,00%
2.1.15	MESA BAILARINA Fabricado en acero inoxidable. Dimensiones: Diámetro 30 cms y altura entre 8 y 12 cm aprox.	UNIDAD	180	$ 253.280	$ 45.590.400	180	100,00%
2.1.16	MOLDE REDONDO PARA PONQUE, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 33 CM Y DIAMETRO SUPERIOR 34,5 CM Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	450	$ 44.480	$ 20.016.000	450	100,00%
2.1.17	LATA MOLDE PARA MANTECADA, MATERIAL ALUMINIO, DIMENSIONES 45X65X7 CM	UNIDAD	300	$ 186.720	$ 56.016.000	300	100,00%
2.1.18	SET DE 3 BOWL METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS. Capacidades de 1400 ml, 2400 ml y 3000 ml	UNIDAD	90	$ 240.000	$ 21.600.000	90	100,00%
2.1.19	JUEGO DE 3 ESPATULAS PARA GLASEADO DE PANADERIA, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGOS CONTORNEADOS DE 6,10 Y 14 PULGADAS	UNIDAD	90	$ 273.600	$ 24.624.000	90	100,00%
2.1.20	JUEGO DE BOQUILLAS DE DECORACION PROFESIONALES POR 12 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	90	$ 160.000	$ 14.400.000	90	100,00%
2.1.21	JUEGO DE TRES BOLSAS O MANGAS DE SILICONA PARA PASTELERIA DE 16 PULGADAS	UNIDAD	90	$ 196.800	$ 17.712.000	90	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.920.981.560**		100,00%
	ACTIVIDAD 2.2. DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS						
2.2.1	Transporte de personal, para el desarrollo de los encuentros, capacitaciones técnicas, visitas y seguimiento a los micronegocios. Alquiler vehículos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. (2 vehículos).	MESES	2	$ 18.000.000	$ 36.000.000	2	100,00%
2.2.2	Transporte de personal, para el desarrollo del proceso de socialización, durante un mes. Alquiler vehículos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de	MESES	1	$ 9.000.000	$ 9.000.000	1	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION FISICA ACUMULADA	
ITEM	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL CONTRATADO**	**CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	**% DE EJECUCIÓN ACUMULADO**
	mantenimiento, conductor y combustible. (1 vehiculo)						
2.2.3	Desplazamiento de materiales e insumos para los micronegocios, en los 19 municipios (Ver anexo No. 1 ACTIVIDAD 2.2.3 desplazamiento de materiales e insumos para los micronegocios)	GLOBAL	1	$ 51.920.251	$ 51.920.251	1	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 96.920.251**		**100,00%**
	ACTIVIDAD 2.3. REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO						
2.3.1	Técnico categoría 1. Encargado de realizar seguimiento al proceso de convocatoria, recepción de documentación y análisis de soportes allegados al proceso, y apoyo en el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. Título de formación técnica en áreas contables, administrativas y/o económicas, con cuatro años de experiencia relacionada.	MESES	3	$ 2.090.900	$ 6.272.700	2,8	93,33%
2.3.2	Realizar seguimiento a las actividades. Profesional categoría 2. Coordinador del proyecto, encargado de la inducción, planeación, seguimiento y desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. Profesional en administración de empresas, o economista, o ingeniero industrial o contador, con título de especialización en alta gerencia o gerencia social o gestión de proyectos . Con experiencia profesional de seis (6) años de los cuales se debe acreditar como mínimo cuatro (4) años de experiencia relacionada en coordinación y/o formulación o estructuración de proyectos.	MESES	3	$ 5.026.560	$ 15.079.680	2,8	93,33%
2.3.3	Realizar asistencia técnica a los micronegocios. Una (1) visitas por beneficiario.	VISITAS	150	$ 95.150	$ 14.272.500	0	0,00%
2.3.4	Garantizar las Impresiones de los informes requeridos en la ejecucion y liquidacion del proyecto.	GLOBAL	1	$ 1.812.000	$ 1.812.000	0,93	93,33%
2.3.5	Garantizar las Fotocopias requeridas en la ejecucion de acuerdo con lo establecido en las especificaciones tecnicas.	GLOBAL	1	$ 612.000	$ 612.000	0,93	93,33%
	SUBTOTAL				**$ 38.048.880**		**74,67%**
	TOTAL COMPONENTE 2				**$ 3.055.950.691**		**91,56%**
	TOTAL CONTRATADO				**$ 3.314.807.571**		**95,78%**

GRÁFICO DE AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA POR ACTIVIDAD DE ACUERDO AL ORDEN DEL CUADRO ANTERIOR



fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

3. AVANCE REAL POR ACTIVIDAD

A continuación, se relaciona el avance acumulado de ejecución real, medida de acuerdo a las cantidades ejecutadas sobre el valor unitario presupuestado y establecido para el contrato principal:

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
	COMPONENTE 1: MEJORAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PRODUCTIVAS DE LOS EMPRENDEDORES, PARA FACILITAR SU INSERCIÓN EN LOS MERCADOS							
	ACTIVIDAD 1.1 DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO							
1.1.1	Alquiler de salon para los encuentros de Socializacion, con capacidad para 30 personas deberá contar con sillas cómodas y en buen estado, ayudas audiovisuales video beam, equipo de cómputo, sonido tablero acrílico. Por minimo 4 horas por encuentro.	UNIDAD	13	$ 1.200.000	$ 15.600.000	13	$ 15.600.000	100,00%
1.1.2	Facilitador y motivador profesional, para desarrollar los encuentros de socialización, diseñar el material, contenido temático, metodología, sensibilizar sobre el alcance del proyecto.	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	$ 11.050.000	100,00%
1.1.3	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar) -	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	$ 2.860.000	100,00%
1.1.4	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1,00	$ 1.500.000	100,00%
1.1.5	Garantizar la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas.	UNIDAD	150	$ 11.312	$ 1.696.800	150	$ 1.696.800	100,00%
1.1.6	Diseñar y publicar 10 piezas gráficas, en los Fan Page de mínimo 3 medios de comunicación digital. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	10	$ 1.050.000	$ 10.500.000	10	$ 10.500.000	100,00%
1.1.7	BAKING con estructura metálica tipo araña de medidas 2 metros de alto por 1 metro de ancho con impresión digital en banner a full color. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	1	$ 520.000	$ 520.000	1	$ 520.000	100,00%
1.1.8	Realizar visita técnica para la caracterización y verificación de requisitos de selección de los micronegocios.	VISITAS	200	$ 95.150	$ 19.030.000	200	$ 19.030.000	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 62.756.800**		**$ 62.756.800,00**	**100,00%**
	ACTIVIDAD 1.2. REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS							
1.2.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rígido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones técnicas.	HORAS	312	$ 21.284	$ 6.640.608	312	$ 6.640.608	100,00%
1.2.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA (1024 *768), según especificaciones técnicas.	HORAS	312	$ 16.850	$ 5.257.200	312	$ 5.257.200	100,00%
1.2.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	39	$ 850.000	$ 33.150.000	39	$ 33.150.000	100,00%
1.2.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	39	$ 220.000	$ 8.580.000	39	$ 8.580.000	100,00%
1.2.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de emprenderismo, administrador de empresas o economista, con una duración de 8 horas	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	$ 13.109.200	100,00%
1.2.6	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de legalización y formalización de los micronegocios. A través de asistencia técnica personalizada y visitas virtuales y/o físicas a las entidades (DIAN Y C.C.) por parte del beneficiario y el capacitador, cada evento contará con la participación de 10 a 12 beneficiarios, de acuerdo a distribución geográfica	UNIDAD	26	$ 1.008.400	$ 26.218.400	26	$ 26.218.400	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
1.2.7	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000	100,00%
1.2.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	300	$ 38.500	$ 11.550.000	300	$ 11.550.000	100,00%
1.2.9	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	600	$ 11.312	$ 6.787.200	600	$ 6.787.200	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 112.792.608**		**$ 112.792.608**	**100,00%**
	ACTIVIDAD 1.3 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL							
1.3.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rigido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 21.284	$ 2.213.536	104	$ 2.213.536	100,00%
1.3.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA(1024 *768), según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 16.850	$ 1.752.400	104	$ 1.752.400	100,00%
1.3.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	$ 11.050.000	100,00%
1.3.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	$ 2.860.000	100,00%
1.3.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de mercadeo digital	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	$ 13.109.200	100,00%
1.3.6	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000	100,00%
1.3.7	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	150	$ 38.500	$ 5.775.000	150	$ 5.775.000	100,00%
1.3.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	300	$ 11.312	$ 3.393.600	300	$ 3.393.600	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 41.653.736**		**$ 41.653.736**	**100,00%**
	ACTIVIDAD 1.4 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS							
1.4.1	Alquiler de portátil, con las siguientes especificaciones técnicas: Disco duro rigido HDD de 500 GB, Memoria RAM de 4 GB, Windows 7, tarjeta de video. Según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 21.284	$ 2.213.536	104	$ 2.213.536	100,00%
1.4.2	Alquiler de video beam de mínimo 2.700 Lumens y resolución superior o igual a XGA(1024 *768), según especificaciones tecnicas.	HORAS	104	$ 16.850	$ 1.752.400	104	$ 1.752.400	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	**DESCRIPCION DE ACTIVIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD CONTRATADA**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL CONTRATADO**	**CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	**VALOR EJECUTADO ACUMULADO**	**% DE EJECUCIÓN ACUMULADO**
1.4.3	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación	UNIDAD	13	$ 850.000	$ 11.050.000	13	$ 11.050.000	100,00%
1.4.4	Personal de apoyo para el desarrollo de las actividades necesarias para la realización de cada encuentro (1 auxiliar)	UNIDAD	13	$ 220.000	$ 2.860.000	13	$ 2.860.000	100,00%
1.4.5	Capacitador, profesional para desarrollar los encuentros de principios basicos y contables	UNIDAD	13	$ 1.008.400	$ 13.109.200	13	$ 13.109.200	100,00%
1.4.6	Elementos de apoyo (Paquete que contiene: Hojas blancas, pliegos de papel periódico, esfero, marcadores, rollo cinta pegante, papelógrafo, fotocopias)	GLOBAL	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000	1	$ 1.500.000	100,00%
1.4.7	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición. Este servicio deberá contener: Almuerzo: Una (1) porción de sopa, crema o consomé; 1 porción de proteína de 260 gr. Puede ser pollo (pierna, pernil o pechuga), o pescado (mojarra, bagre o trucha) o carne (tipo churrasco); Una (1) porción de cereal; Una (1) porción de legumbres; y Una (1) porción de verduras, acompañado de bebida natural de mínimo doce (12) onzas. Nota: Servidos en empaques biodegradables de acuerdo a la normatividad vigente o a la mesa e incluye cubiertos.	UNIDAD	150	$ 38.500	$ 5.775.000	150	$ 5.775.000	100,00%
1.4.8	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	300	$ 11.312	$ 3.393.600	300	$ 3.393.600	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 41.653.736**		**$ 41.653.736**	**100,00%**
	TOTAL COMPONENTE 1				**$ 258.856.880**		**$ 258.856.880**	**100,00%**
	COMPONENTE 2: MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS EN LOS 19 MUNICIPIOS							
	ACTIVIDAD 2.1 CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS							
2.1.1	Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros de capacitacion tecnica y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación - 6 dias en cada grupo	UNIDAD	13	$ 5.100.000	$ 66.300.000	13	$ 66.300.000	100,00%
2.1.2	Garantizar la permanencia de los participantes a traves del servicio de nutrición de compensación durante el desarrollo de las actividades, el cual contiene: un producto de pastelería (empanada y/o croissant de jamón y queso y/o sándwich de jamón y queso y/o pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100 gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas. Se entregaran mañana y tarde	UNIDAD	1800	$ 11.312	$ 20.361.600	1800	$ 20.361.600	100,00%
2.1.3	Capacitación teórico practica en: MODULO 1: CONOCIMIENTOS BASICOS DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS DE PANADERIA Y PASTELERIA: duración del módulo ocho (8) horas. MODULO 2: CONOCIMIENTO DE EQUIPOS DE PANADERIA, VITRINISMO COMERCIAL Y MERCADEO duración del módulo cuarenta (40) horas. Un capacitador o instructor con formación profesional o técnica y experiencia especifica en el área a capacitar. 13 grupos, 48 horas cada grupo. Según especificaciones técnicas.	UNIDAD	13	$ 6.050.400	$ 78.655.200	13	$ 78.655.200	100,00%
2.1.4	HORNO DE PANADERIA: Con capacidad de 3 camaras (para latas de 65x45cm aprox.), paredes en fibra de vidrio de 5 cm como aislante de calor, frente de acero inoxidable, estructura en lamina Cold Roll. Temperatura minima 70 °C - maxima350 °C.	UNIDAD	150	$ 2.273.000	$ 340.950.000	150	$ 340.950.000	100,00%
2.1.5	ESCABILADERO: con capacidad de 12 bandejas, elaborado en varilla y tubo de una (1) pulgada con ruedas, para bandejas con medidas de 65 x 45 cm.	UNIDAD	120	$ 560.000	$ 67.200.000	120	$ 67.200.000	100,00%
2.1.6	BANDEJAS: bandeja de lata en Aluminio para Horno con dimensiones de 45 x 65 cm calibre 0.9 mm de espesor	UNIDAD	1080	$ 70.667	$ 76.320.360	1080	$ 76.320.360	100,00%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

FUNDACION GEDESARROLLO
Gestores en Desarrollo

CONTRATO DE CONSULTORIA No. CAS-OAJ-CMA-029-2023 y No. Interno 2371 de 2023-12-04
OBJETO: realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto es: desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería, para la reactivación económica del departamento de Casanare.

INFORMES
PROCESO: DOCUMENTACION
INTEMPRE-2371-2023
V 1.0

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
2.1.7	VITRINA PASTELERA EXHIBIDORA: Estructura en acero inoxidable, dos (2) entrepaños, tres espacios, sistema de iluminación: led blanca con protección, medidas externas: frente 1 metro, fondo 0,65, alto 1.30 metros incluido unidad y rodachines, base: equipo montado sobre 4 ruedas de 2-1/2", dos puertas selladas, sistema de frio: temperatura por aire forzado, unidad compresora 1/2 hp a 110 V, drenaje soldado al piso para evitar filtraciones	UNIDAD	90	$ 8.070.000	$ 726.300.000	90	$ 726.300.000	100,00%
2.1.8	BATIDORA: Capacidad de 10 litros, 3 velocidades mecanicas 480/244/148 RPM, alimentación eléctrica de 110 V. accesorios Gancho, paleta y globo.	UNIDAD	150	$ 4.704.000	$ 705.600.000	150	$ 705.600.000	100,00%
2.1.9	CILINDRADORA: Tipo industrial con motor de 2 HP, voltaje de 110V,1500 W, lamina bajante y mesón en Acero Inoxidable, sistema de cadenas y poleas.	UNIDAD	60	$ 3.012.800	$ 180.768.000	60	$ 180.768.000	100,00%
2.1.10	CORTADORA: Cortadora de masa manual para panadería cuchillas cromadas, con taza o bowl en aluminio, Mango ergonómico, Diseño de cuchillas múltiples ajustables para obtener diferentes grosores de corte (hasta 36 cortes).	UNIDAD	60	$ 3.168.000	$ 190.080.000	60	$ 190.080.000	100,00%
2.1.11	MESA DE TRABAJO: MESA ARTESA: para panadería, dimensiones: 1m x 0,60m x 0,90m aprox. en acero inoxidable y patas en hierro.	UNIDAD	150	$ 1.500.000	$ 225.000.000	150	$ 225.000.000	100,00%
2.1.12	LATA BANDEJA 40 MUFFINS, MATERIAL EN ALUMINIO, 45X65 CM, REFUERZO EN CONTORNO VARILLA REDONDA ZINCADA	UNIDAD	90	$ 176.000	$ 15.840.000	90	$ 15.840.000	100,00%
2.1.13	MOLDE REDONDO JUNIOR #1, MATERIAL ALUMINIO DIAMETRO DE BASE 12,5 CM, DIAMETRO SUPERIOR 13.5 CM Y ALTURA 7 CM	UNIDAD	540	$ 20.800	$ 11.232.000	540	$ 11.232.000	100,00%
2.1.14	MOLDE REDONDO TERCERO- 1 LIBRA, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 25 CM, DIAMETRO SUPERIOR 27 CM Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	540	$ 30.400	$ 16.416.000	540	$ 16.416.000	100,00%
2.1.15	MESA BAILARINA Fabricado en acero inoxidable. Dimensiones: Diámetro 30 cms y altura entre 8 y 12 cm aprox.	UNIDAD	180	$ 253.280	$ 45.590.400	180	$ 45.590.400	100,00%
2.1.16	MOLDE REDONDO PARA PONQUE, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 33 CM Y DIAMETRO SUPERIOR 34,5 CM Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	450	$ 44.480	$ 20.016.000	450	$ 20.016.000	100,00%
2.1.17	LATA MOLDE PARA MANTECADA, MATERIAL ALUMINIO, DIMENSIONES 45X65X7 CM	UNIDAD	300	$ 186.720	$ 56.016.000	300	$ 56.016.000	100,00%
2.1.18	SET DE 3 BOWL METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS. Capacidades de 1400 ml, 2400 ml y 3000 ml	UNIDAD	90	$ 240.000	$ 21.600.000	90	$ 21.600.000	100,00%
2.1.19	JUEGO DE 3 ESPATULAS PARA GLASEADO DE PANADERIA, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGOS CONTORNEADOS DE 6,10 Y 14 PULGADAS	UNIDAD	90	$ 273.600	$ 24.624.000	90	$ 24.624.000	100,00%
2.1.20	JUEGO DE BOQUILLAS DE DECORACION PROFESIONALES POR 12 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	90	$ 160.000	$ 14.400.000	90	$ 14.400.000	100,00%
2.1.21	JUEGO DE TRES BOLSAS O MANGAS DE SILICONA PARA PASTELERIA DE 16 PULGADAS	UNIDAD	90	$ 196.800	$ 17.712.000	90	$ 17.712.000	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 2.920.981.560**		**$ 2.920.981.560**	**100,00%**
	ACTIVIDAD 2.2. DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS							
2.2.1	Transporte de personal, para el desarrollo de los encuentros, capacitaciones técnicas, visitas y seguimiento a los micronegocios. Alquiler vehículos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. (2 vehículos).	MESES	2	$ 18.000.000	$ 36.000.000	2	$ 36.000.000	100,00%
2.2.2	Transporte de personal, para el desarrollo del proceso de socialización, durante un mes. Alquiler vehículos tipo campero PICK UP, camioneta o similar, con cilindraje desde 2000 cc hasta 2999 cc incluyendo los costos de mantenimiento, conductor y combustible. (1 vehiculo)	MESES	1	$ 9.000.000	$ 9.000.000	1	$ 9.000.000	100,00%
2.2.3	Desplazamiento de materiales e insumos para los micronegocios, en los 19 municipios (Ver anexo No. 1 ACTIVIDAD 2.2.3 desplazamiento de materiales e insumos para los micronegocios)	GLOBAL	1	$ 51.920.251	$ 51.920.251	1	$ 51.920.251	100,00%
	SUBTOTAL				**$ 96.920.251**		**$ 96.920.251**	**100,00%**
	ACTIVIDAD 2.3. REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO							

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

CONTRATADO						EJECUCION REAL ACUMULADA		
ITEM	DESCRIPCION DE ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATADO	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
2.3.1	Técnico categoría 1. Encargado de realizar seguimiento al proceso de convocatoria, recepción de documentación y análisis de soportes allegados al proceso, y apoyo en el desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. Título de formación técnica en áreas contables, administrativas y/o económicas, con cuatro años de experiencia relacionada.	MESES	3	$ 2.090.900	$ 6.272.700	2,8	$ 5.854.520	93,33%
2.3.2	Realizar seguimiento a las actividades. Profesional categoría 2, Coordinador del proyecto, encargado de la inducción, planeación, seguimiento y desarrollo de las diferentes actividades del proyecto. Profesional en administración de empresas, o economista, o ingeniero industrial o contador, con título de especialización en alta gerencia o gerencia social o gestión de proyectos . Con experiencia profesional de seis (6) años de los cuales se debe acreditar como mínimo cuatro (4) años de experiencia relacionada en coordinación y/o formulación o estructuración de proyectos.	MESES	3	$ 5.026.560	$ 15.079.680	2,8	$ 14.074.368	93,33%
2.3.3	Realizar asistencia técnica a los micronegocios. Una (1) visitas por beneficiario.	VISITAS	150	$ 95.150	$ 14.272.500	0	$ 0	0,00%
2.3.4	Garantizar las Impresiones de los informes requeridos en la ejecucion y liquidacion del proyecto.	GLOBAL	1	$ 1.812.000	$ 1.812.000	0,93	$ 1.691.200	93,33%
2.3.5	Garantizar las Fotocopias requeridas en la ejecucion de acuerdo con lo establecido en las especificaciones tecnicas.	GLOBAL	1	$ 612.000	$ 612.000	0,93	$ 571.200	93,33%
	SUBTOTAL				**$ 38.048.880**		**$ 22.191.288**	**58,32%**
	TOTAL COMPONENTE 2				**$ 3.055.950.691**		**$ 3.040.093.099**	**99,48%**
	TOTAL CONTRATADO				**$ 3.314.807.571**		**$ 3.298.949.979**	**99,52%**

GRÁFICO DE AVANCE DE EJECUCIÓN REAL



El anterior porcentaje de avance está determinado de acuerdo al cronograma ejecutado y contrastado con las verificaciones de campo realizadas por la interventoría, y de la misma manera no constituyen un soporte para los pagos que pueda presentar el contratista.


fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

4. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Durante cada periodo mensual corte calendario, se evalúa el avance de cantidades mediante METRICA DE AVANCE MENSUAL, el cual se anexa al presente, teniendo en cuenta el avance de ejecución y la programación de GESPROY.

GRÁFICO PROGRAMADO VS EJECUTADO:

Se muestra gráficamente el resultado del contraste entre lo programado y ejecutado para cada una de las actividades de acuerdo al orden de la métrica de avance y respecto al periodo del presente informe.



5. PROYECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

Se muestra la proyección de programación para el siguiente periodo mensual, la cual corresponde a las actividades y cantidades que se espera ejecutar:

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	CANTIDAD PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO
DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO	und	13	13	0
REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS	und	39	39	0
REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL	und	13	13	0
REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS	und	13	13	0
CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS	und	13	13	0
DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS	und	1	1	1
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO	und	1	0,58	0,58

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución faltante no es suficiente para la ejecución del 100% de actividades teniendo en cuenta que se presentaron demoras en la canalización de potenciales beneficiarios, se suscribió una prorroga por el término de 2 meses, por tanto en la presente proyección se presenta la información de las cantidades reprogramadas de acuerdo a la prorroga solicitada, en caso contrario estas cifras estarían en cero. Para el siguiente periodo quedan pendientes las visitas de seguimiento y asistencia técnica programadas para el mes de Julio, finalizando con dicha actividad la totalidad de actividades de campo.

6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se verificaron las especificaciones técnicas de las actividades y elementos que fueron utilizados y/o entregados en el desarrollo de las actividades del proyecto, lo cual se evidencia en las respectivas actas de interventoría.

ÁREA ADMINISTRATIVA

7. ESTADO DEL CONTRATO

Los siguientes son los eventos sucedidos en la ejecución del contrato principal respecto al valor, plazo, actividades y acciones legales:

ITEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
MODIFICACIONES	NINGUNA	**NINGUNA**
ADICIONES	NINGUNA	NINGUNA
SUSPENSIONES	Suspensión 01 de 13-02-2024, por el término de 1 mes y 15 días. Ampliación a la suspensión 01 de 28-03-2024 por el término de 15 días	**NINGUNA**
REINICIOS	Reinicio 01 de 12-04-2024	NINGUNA
PRÓRROGAS	Prorroga 01 de 14 de Mayo de 2024, mediante la cual se amplia el plazo de ejecución por el término de dos (2) meses.	**NINGUNA**
CESIÓN	NINGUNA	NINGUNA
MULTAS Y SANCIONES	NINGUNA	**NINGUNA**
ACCIONES LEGALES	NINGUNA	NINGUNA

8. CONTROL DE LEGALIDAD

De acuerdo a la Minuta del contrato objeto de interventoría, se realizó la respectiva verificación de las garantías que amparan el mismo, encontrando que estas corresponden a la cobertura tanto en monto asegurado como a la vigencia de los diferentes amparos.

GARANTIA	VALOR (%)	VALOR ($)	VIGENCIA
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	100% del valor del anticipo	$ 1.325.923.028,40	Duración del contrato y (4) meses más.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5%	$ 165.740.378,55	Duración del contrato y (3) años más.
CUMPLIMIENTO GENERAL	10%	$ 331.480.757,10	Duración del contrato y (4) meses más.
CALIDAD DE LOS BIENES Y	10%	$ 331.480.757,10	Duración del contrato y

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

SERVICIOS RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	**CIVIL**	400 SMMLV	$ 464.000.000,00	un (1) año más.. Periodo de ejecución del contrato

CONTROL DE GARANTÍAS:

POLIZA N°	**GENERAL COQ100001813 / RCEC 4000229**										
ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**										
EVENTO	**POLIZA INICIAL**					**ACTA DE INICIO**					**ESTADO**
AMPARO	**CUMPLIMIENTO**	**BUEN MANEJO DEL ANTICIPO**	**SALRIOS PRESTACIONES**	CALIDAD DEL SERVICIO.	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	**CUMPLIMIENTO**	**BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO**	**SALARIOS PRESTACIONES**	CALIDAD DEL SERVICIO.	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	
% / SMLV	10%	100%	5%	10%	400 SMMLV	10%	100%	5%	10%	400 SMMLV	
Desde	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	11/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	-
Hasta	11/07/2024	11/07/2024	11/03/2027	11/03/2025	11/03/2024	19/07/2024	19/07/2024	19/03/2027	19/03/2025	19/03/2024	
Fecha de aprobación de la póliza	18/12/2023					20/04/2023					-

POLIZA N°	**GENERAL COQ100001813 / RCEC 4000229**											
ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**											
EVENTO	**ACTA DE REINICIO 01**						**PRORROGA 01**						**ESTADO**
AMPARO	CUMPLIMIENTO	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	SALRIOS PRESTACIONES	CALIDAD DEL SERVICIO	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	RESPONSABILIDAD CIVIL	CUMPLIMIENTO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SALARIOS PRESTACIONES	CALIDAD DEL SERVICIO.	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	RESPONSABILIDAD CIVIL	
% / SMLV	10%	100%	5%	10%	10%	400 SMMLV	10%	100%	5%	10%	10%	400 SMMLV	
Desde	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	19/12/2023	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	14/05/2024	19/12/2023	VIGENTE
Hasta	17/09/2024	17/09/2024	17/05/2027	17/05/2025	17/05/2025	17/05/2024	17/11/2024	17/11/2024	17/07/2027	17/07/2025	17/07/2025	17/07/2024	
Fecha de aprobación de la póliza	08/05/2024						20/05/2024						VIGENTE

De acuerdo al control de legalidad, la garantía única a favor del Departamento de Casanare, se encuentra vigente y con la debida aprobación del mismo. Dadas las observaciones de la oficina asesora jurídica de la gobernación de Casanare, se solicitó segregar la garantía 5 de la cláusula novena, a fin de diferenciar entre la calidad de bienes y la calidad de servicios, por tanto aparece dicha segregación a partir del reinicio 01.

9. ESTAMPILLAS

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

De acuerdo a la cláusula vigésima cuarta, se presenta la información referente a los impuestos y estampillas exigidos al contratista como requisito de perfeccionamiento del contrato:

Concepto	Estampilla Pro-cultura	Estampilla Pro-Adulto Mayor	Estampilla Pro-Desarrollo	Estampilla Pro-deporte y desarrollo	Estampilla Prounitropico
	Cód: 410576001	Cód: 410576002	Cód: 410576003	Cód: 411001005	Cód: 130588005
Valor	$ 28.074.800	$ 84.224.300	$ 28.074.800	$ 70.186.900	$42.112.200
Número	23040578	23040582	23040579	23040581	23040580
Fecha	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023

10. RESUMEN DE ACTAS DE COMITÉ

Se han desarrollaron las siguientes actas de comité técnico:

ACTA N°	TEMA	FECHA
001	Conformación Comité Técnico	22-12-2023
002	Comité técnico para la presentación, aclaración, revisión, aprobación de requisitos y entrega de listado de beneficiarios.	16-01-2024
003	Comité técnico para la revisión, aprobación de formatos, cronograma de actividades, y presentación de metodología	23-01-2024
004	Comité técnico de supervisión, coordinación seguimiento del estado de ejecución y avance de actividades contractuales	08-02-2024
005	Seguimiento de los resultados de la segunda convocatoria a nivel departamental de los 98 beneficiarios faltantes del proyecto	21-03-2024
006	Reinicio de contrato de prestación de servicios N°2413-2023 y contrato de consultoría N°2371-2023 y Entrega de listado de los 98 beneficiarios faltantes	12-04-2024
007	Seguimiento de los resultados de Comité técnico de supervisión, coordinación seguimiento del estado de ejecución y avance de actividades contractuales	10-05-2024
008	Seguimiento de los resultados de Comité técnico de supervisión, coordinación seguimiento del estado de ejecución y avance de actividades contractuales	05-06-2024

11. INFORME DE EQUIPO Y PERSONAL

Se revisó la relación de equipo y personal usado en el periodo, de lo cual se anexa soporte del mismo.

12. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

El contratista manifiesta estar al día en sus obligaciones ante el sistema de seguridad social en el periodo del presente informe, dando cuenta mediante certificación expedida por parte del revisor fiscal del consorcio. Panaderías 2023, la cual se anexa al presente.

ÁREA FINANCIERA

13. AVANCE FINANCIERO

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

De acuerdo a certificado y registro presupuestal, el contrato se encuentra respaldado por los siguientes documentos:

Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
	N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
2.04.0.9.00AD.3502.0200.2023005850037.01	23000290	20-10-23	$258.856.880,00	2302413	18-12-23	$258.856.880,00
2.04.0.9.00AD.3502.0200.2023005850037.01	23000290	20-10-23	$3.055.950.691,00	2302413	18-12-23	$3.055.950.691,00
						3.314.807.571,00

De acuerdo a la cláusula Sexta de la minuta del contrato, la forma de pago es la siguiente:

FORMA DE PAGO: El Departamento de Casanare girará al contratista el cuarenta por ciento (40%) del valor contratado en calidad de anticipo, una vez legalizado y cumplido los requisitos de perfeccionamiento del contrato, suscripción del acta de inicio y aprobación del plan de inversión del anticipo. El pago se efectuará así: Un noventa (90%) mediante actas parciales de avance de las actividades y presentación de informes con el visto bueno de la interventoría previa amortización del anticipo y un último pago equivalente al diez por ciento (10%) a la liquidación del contrato previo recibo final a satisfacción por parte de la interventoría. MANEJO DE ANTICIPO: El contratista deberá constituir una fiducia para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato. Los rendimientos financieros generados por los recursos entregados, pertenecen al departamento.

En resumen, los pagos contemplados quedan de la siguiente manera:

PROYECCIÓN DE PAGOS:


PAGO	PORCENTAJE	VALOR
ANTICIPO	40%	$1.325.923.028,40
PAGOS PARCIALES	50%	$1.657.403.785,50
PAGO FINAL (LIQUIDACIÓN)	10%	$331.480.757,10
TOTALES	**100%**	**$3.314.807.571,00**

CONTROL DE PAGOS:

A la fecha del presente informe, se han realizado los siguientes pagos:

PAGO	PORCENTAJE (%) MARCO	VALOR MARCO	ACTA SUSCRITA	PORCENTAJE (%)	VALOR DEL PAGO	TOTAL PAGOS REALIZADOS
ANTICIPO	40%	$1.325.923.028,40	**ANTICIPO**	40,00%	$1.325.923.028,40	$1.325.923.028,40
PAGOS PARCIALES	50%	$1.657.403.785,50	**ACTA PARCIAL N° 1**	00,00%	$0,00	$0,00
			ACTA PARCIAL N° 2	00,00%	$0,00	
			ACTA PARCIAL N° 3	00,00%	$0,00	
PAGO FINAL (LIQUIDACIÓN)	10%	$331.480.757,10	PAGO FINAL (LIQUIDACIÓN)	00,00%	$0,00	$0,00
TOTALES	**100%**	**$3.314.807.571,00**	**TOTALES**	**40,00%**	**$1.325.923.028,40**	**$1.325.923.028,40**

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)



CONTROL DE AMORTIZACIONES:

ACTA SUSCRITA	VALIDADO Y FACTURADO	AMORTIZADO	PAGADO
ACTA DE ANTICIPO	-	-	$1.325.923.028,40
ACTA PARCIAL N° 1	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACTA PARCIAL N° 2	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
(A)TOTALES	$ 0,00	$ 0,00	$1.325.923.028,40
(B) POR FACTURAR, AMORTIZAR Y PAGAR	$ 3.314.807.571,00	$ 1.325.923.028,40	$ 1.988.884.542,60
CONTROL A+B	**$ 3.314.807.571,00**	**$ 1.325.923.028,40**	**$ 3.314.807.571,00**

Debido a que no se han realizado pagos parciales, no se han aplicado amortizaciones.

14. INVERSION DEL ANTICIPO

De acuerdo a la forma de pago, el contratista constituyó la fiducia bajo la siguiente información:

ENTIDAD FIDUCIARIA	**FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.**
NIT	800.143.157-3
REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO GUZMAN CARVAJAL
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL	FID 3-1-8826 CONSORCIO PANADERIAS 2023
FIDEICOMITENTES	ORGANIZACIÓN ONG ASEIWA Y GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIO-EMPRESARIAL LIMITADA GEDSE LTDA
FECHA DE CONSTITUCIÓN	19-12-2023

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

Una vez girado el anticipo al contratista se verificaron y confirmaron las ordenes de giro de acuerdo al plan de inversión del anticipo, las cuales se resumen de la siguiente manera:

ITEM DEL PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO	VALOR DEL ANTICIPO	VALOR GIRADO A TRAVÉS DE LA FIDUCIA	SALDO POR GIRAR	% DE EJECUCIÓN
PAGO DE SALARIOS Y JORNALES	$91.549.720,00	$91.549.720,00	$0,00	100%
COMPRA DE EQUIPO Y REPUESTOS	$1.099.416.737,20	$1.099.416.737,20	$0,00	100%
TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA	$94.647.091,20	$94.647.091,20	$0,00	100%
COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	$40.309.480,00	$40.309.480,00	$0,00	100%
TOTALES	**$1.325.923.028,40**	**$1.325.923.028,40**	**$0,00**	**100%**

A la fecha se ha girado la totalidad del anticipo a la fiducia constituida, y la misma ha realizado el total de pagos.

15. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Se anexa registro fotográfico general sobre las actividades realizadas en el periodo mensual.

16. OBSERVACIONES E HITOS

- El día 19 de Diciembre de 2023 se suscribió acta de inicio del contrato principal y de la interventoría. Se revisó el plan de inversión del contrato principal y se dio aprobación del mismo iniciando el trámite del anticipo, sin embargo no se logró pagar dadas las condiciones de la secretaría de hacienda del departamento respecto a los cierres de año.
- Se realizaron los comités técnicos, en los cuales se creó el comité dejando claras las funciones de cada integrante, se realizaron algunas aclaraciones frente al anexo técnico y se establecieron los requisitos de los potenciales beneficiarios. De la misma manera se aprobaron los formatos a usar por parte del contratista, se entregó base de datos de potenciales beneficiarios al contratista.
- El contratista realizó 98 visitas de las cuales tan solo 52 de 150 potenciales beneficiarios cumplieron con los requisitos establecidos, fue necesario suspender el contrato por el término de 1 mes y 15 días, una vez reiniciado, se entregó base de datos de potenciales beneficiarios faltantes, de los cuales se reinician visitas en campo.
- Terminadas las visitas a los micronegocios, se procedió a verificar la información de los potenciales beneficiarios, dando como resultado la base de datos definitiva, la cual fue entregada al contratista iniciando el ciclo de encuentros.
- El primer encuentro desarrollado fueron las socializaciones de acuerdo a la distribución del anexo técnico, en la cual todos los asistentes suscribieron acta de compromiso y con ello se iniciaron los talleres de emprenderismo, marketing digita y principios básicos contables. En las visitas de campo se ha evidenciado el cumplimiento hasta el momento de las metodologías aprobadas, personal, transporte, apoyo logístico, lugares adecuados y los servicios de nutrición (refrigerio, almuerzo).
- De acuerdo al cronograma establecido en gesproy y teniendo cuenta los inconvenientes presentados con la base de datos en la canalización de beneficiarios, se evidencia un atraso en la ejecución del cronograma, por tanto fue necesario replantear el cronograma y proyectar una prorroga, a fin de abarcar la totalidad de actividades faltantes, la cual fue solicitada a la supervisión y estamos a la espera de su aprobación y trámite. Dicha prorroga se suscribió el 14 de Mayo de 2024 por el término de 2 meses, reprogramando la proyección establecida.
- Se realizó verificación de fichas técnicas de los bienes establecidas en la actividad 2.1 capacitación técnica y disponibilidad de medios de producción para el fortalecimiento de los micronegocios,

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

aprobando dichos productos, seguidamente se dio viabilidad para el ingreso de los mismos en las cantidades establecidas al almacén departamental de acuerdo al procedimiento de dicha dependencia. De dicho ingreso y salida posterior, se recibió la totalidad de bienes, quedando pendiente 40 vitrinas pasteleras, las cuales de espera realizar dicho ingreso en el mes de Junio.

- Se desarrollaron la totalidad de talleres de socialización, quedando pendiente la publicación de 10 piezas gráficas de dicho proceso, las cuales se realizarán en el mes de Junio.
- Se adelantaron en su totalidad los talleres de emprenderismo, contabilidad y marketing, y se iniciaron los talleres técnicos, los cuales se resalta han tenido gran acogida a pesar del tiempo que debieron disponer los beneficiarios para ello. Se espera que inicien las entregas por municipio en la primera semana de Junio, para posteriormente realizar visita de seguimiento.
- Como ya se mencionó, se solicitó y se suscribió una prórroga al contrato principal y al contrato de interventoría, por el término de 2 meses, dado que el tiempo estimado no era suficiente teniendo en cuenta el tema de búsqueda de beneficiarios dentro de visita 1 de cumplimiento de requisitos, dando como resultado una reprogramación general, la cual se ha desarrollado con normalidad.
- Durante el mes de Julio de completaron en su totalidad las capacitaciones técnicas junto con las entregas de las elementos e insumos del fortalecimiento, es de resaltar que dichos talleres tuvieron una gran acogida por parte de los beneficiarios, resaltando la calidad de los contenidos y la metodología de la práctica en el tema de panadería y pastelería. Para el mes de Julio de espera realizar la totalidad de visitas de seguimiento a cada uno de los micronegocios beneficiarios, verificando el estado de los elementos entregados y el nivel de incidencia en el fortalecimiento de cada uno, cerrando así la totalidad de actividades en campo, e iniciando posteriormente el proceso de liquidación del contrato principal.

17. CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

Se certifica que el personal, la logística, metodologías, protocolos y temáticas desarrollados por el contratista, así como los productos, materiales, bienes y equipos entregados, han cumplido con las características y especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, anexo técnico, pliego de condiciones, minuta del contrato y demás documentos relacionados al mismo y aprobadas inicialmente por la interventoría para cada uno de los productos establecidos en la relación contractual.

CAPITULO SEGUNDO

18. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO	CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2371
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2023-12-04
OBJETO	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CASANARE
CONTRATISTA	FUNDACIÓN GEDESARROLLO
IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.200.944-0
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME DANIEL SANCHEZ SUAREZ
VALOR	$212.373.493,00
PLAZO	CUATRO (04) MESES

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

FECHA DE INICIO	2023/19/12
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	18/04/2024
SUSPENSIÓN 01	13-02-2024 (1 MES 15 DÍAS)
AMPLIACION 01 A SUSPENSIÓN 01	28-03-2024 (15 DÍAS)
REINICIO 01	12-04-2024
PRORROGA 01	14-05-2024 (2 MESES)
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA	18-08-2024

19. ESTADO DEL CONTRATO

ITEM	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
MODIFICACIONES	NINGUNA	NINGUNA
ADICIONES	NINGUNA	NINGUNA
SUSPENSIONES	Suspensión 01 de 13-02-2024, por el término de 1 mes y 15 días. Ampliación a la suspensión 01 de 28-03-2024 por el término de 15 días	**NINGUNA**
REINICIOS	Reinicio 01 de 12-04-2024	NINGUNA
PRÓRROGAS	Prorroga 01 por el término de 2 meses.	**NINGUNA**
CESIÓN	NINGUNA	NINGUNA
MULTAS Y SANCIONES	**NINGUNA**	**NINGUNA**
ACCIONES LEGALES	NINGUNA	NINGUNA

20. CONTROL DE GARANTÍAS:

POLIZA N°	**GENERAL BY-100039197 / RCEC BY-100005220**										
ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**										
EVENTO	**POLIZA INICIAL**					**ACTA DE INICIO**					**ESTADO**
AMPARO	**CUMPLIMIENTO**	**BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO**	**SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES**	CALIDAD DEL SERVICIO	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	**CUMPLIMIENTO**	**BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO**	**SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES**	CALIDAD DEL SERVICIO	**RESPONSABILIDAD CIVIL**	
% / SMLV	10%	100%	5%	10%	200 SMMLV	10%	100%	5%	10%	200 SMMLV	
Desde	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	-
Hasta	16/08/2024	16/08/2024	16/4/2027	16/08/2024	16/04/2024	21/08/2024	21/08/2024	21/04/2027	21/08/2024	21/04/2024	
Fecha de aprobación de la póliza	19/12/2023					20/12/2023					

POLIZA N°	**GENERAL BY-100039197 / RCEC BY-100005220**
ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

EVENTO	POLIZA REINICIO 01					PRORROGA 01					ESTADO
AMPARO	CUMPLIMIENTO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	CALIDAD DEL SERVICIO	RESPONSABILIDAD CIVIL	CUMPLIMIENTO	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	CALIDAD DEL SERVICIO	RESPONSABILIDAD CIVIL	
% / SMLV	10%	100%	5%	10%	200 SMMLV	10%	100%	5%	10%	200 SMMLV	VIGENTE
Desde	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	12/04/2024	19/12/2023	14/05/2024	12/04/2024	14/05/2024	14/05/2024	19/12/2023	
Hasta	22/10/2024	22/10/2024	22/06/2027	22/10/2024	21/06/2024	22/12/2024	22/12/2024	22/08/2024	22/12/2024	21/08/2024	
Fecha de aprobación de la póliza	30/04/2024					23/04/2024					

21. RESPALDO PRESUPUESTAL:

Fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro Presupuestal		
	N°	Fecha	Valor	N°	Fecha	Valor
2.04.0.9.00AD.3502.0200.2023005850037.01	23000304	25-10-23	$212.382.889,00	2302371	12-12-23	$212.373.493,00
						$212.373.493,00

22. ESTAMPILLAS


Concepto	Estampilla Pro-cultura	Estampilla Pro-Adulto Mayor	Estampilla Pro-Desarrollo	Estampilla Pro-deporte y desarrollo	Estampilla Prounitropico
	Cód: 410576001	Cód: 410576002	Cód: 410576003	Cód: 411001005	Cód: 130588005
Valor	$ 1.784.700	$ 5.354.400	$ 1.784.700	$ 4.461.600	$2.677.000
Número	23040622	23040623	23040621	23040624	23040620
Fecha	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023

23. AVANCE DE EJECUCIÓN INTERVENTORÍA

CONTRATADO				EJECUTADO	
PRODUCTOS CONSULTORIA	UNIDAD	CANT	VALOR POR ACTIVIDAD	VALOR EJECUTADO	% DE AVANCE
REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL	UND	1	$ 9.260.466,67	$ 8.519.629,33	92%
VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA OBJETO DEL ESTUDIO	UND	1	$ 9.050.466,67	$ 8.326.429,33	92%
REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA	UND	1	$ 9.470.466,67	$ 8.712.829,33	92%
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	UND	1	$ 59.781.493,33	$ 54.998.973,87	92%

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

FUNCIONES TECNICAS	UND	1	$ 64.425.933,33	$ 59.271.858,67	92%
FUNCIONES FINANCIERAS	UND	1	$ 10.591.800,00	$ 9.744.456,00	92%
FUNCIONES CONTABLES	UND	1	$ 6.417.233,33	$ 5.903.854,67	92%
FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO	UND	1	$ 9.467.260,00	$ 8.709.879,20	92%
Costo Básico			**$ 178.465.120,00**	**$ 164.187.910,40**	92%
Costo IVA (19 %)			$ 33.908.372,80	$ 31.195.702,98	92%
Costo final			$ 212.373.492,80	$ 195.383.613,38	92%
Costo final (Ajustado al Peso)			**$ 212.373.493,00**	**$ 195.383.613,58**	**92%**



24. AVANCE DE INVERSION DEL ANTICIPO

De acuerdo al plan de inversión del anticipo, el siguiente es el balance de giros del mismo:

	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$ 0,00	100%
2	VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA OBJETO DEL ESTUDIO	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$ 0,00	100%
3	REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$ 0,00	100%
4	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$ 0,00	100%
5	FUNCIONES TECNICAS	$33.712.047,90	$33.712.047,90	$ 0,00	100%
	TOTALES	**$63.712.047,90**	**$63.712.047,90**	**$0,00**	**100%**

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

25. RELACIÓN DE PERSONAL

A continuación, se relaciona el personal que se dispone para la ejecución de las diferentes actividades de la consultoría:

CARGO	DESCRIPCIÓN	NOMBRES
Director de interventoría	Profesional con título de pregrado en administrador Público, acredita título de especialista en finanzas públicas.	Jaime Daniel Sánchez Suarez
Profesional 1	Profesional con título de pregrado administración de empresas	Nelson David Pérez Pedraza
Profesional 2	Profesional con título de pregrado abogado	Diego Zorro
Auxiliar administrativo	Título de bachiller	Viviana Sánchez Suarez

26. ACCIONES DESARROLLADAS

Dando cumplimiento a las funciones de interventoría, relacionamos los diferentes mecanismos adelanta la INTERVENTORIA en cumplimiento del contrato de consultoría, para realizar el control de las actividades llevadas a cabo por el contratista:

1. ACTA DE SEGUIMIENTO
En las cuales se realiza revisión de los diferentes productos desde la parte técnica documental, así como revisión de perfiles, documentos de vehículos, aprobación de fichas técnicas, diseños, entregables, entre otros, a la fecha se han suscrito las siguientes:

- Acta de actividades y productos entregables, en la cual se acuerdan los entregables por cada una de las actividades del contrato, se hacen recomendaciones acerca de los informes para cobro y perfiles del personal – FECHA: 04-01-2024.
- Acta de aprobación de personal, mediante la cual se aprueban perfiles por cambio de personal y/o anexo de personal nuevo – FECHA: 04-01-2024
- Acta de aprobación de personal, mediante la cual se aprueban perfiles por cambio de personal y/o anexo de personal nuevo – FECHA: 08-04-2024
- Acta de aprobación de diseño de baking – FECHA: 12-04-2024
- Acta de verificación de especificaciones técnicas, junto con la certificación para ingreso de elementos a almacén – FECHA: 02-05-2024
- Acta de verificación de documentación de vehículos – FECHA: 10-05-2024
- Acta de verificación de diseño de piezas gráficas – FECHA: 05-06-2024

2. COMITÉS TÉCNICOS
Se ha participado en cada uno de los comités técnicos para evaluar los productos, cronogramas, formatos y directrices del proyecto y se aclararán dudas, términos o condiciones, así como el avance de las actividades, lo cual queda establecido en actas de comité integrado por la supervisión, contratista e interventoría.

ACTA N°	TEMA	FECHA
001	Conformación Comité Técnico	22-12-2023
002	Comité técnico para la presentación, aclaración, revisión, aprobación de requisitos y entrega de listado de beneficiarios.	16-01-2024
003	Comité técnico para la revisión, aprobación de formatos, cronograma de actividades, y	23-01-2024

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

	presentación de metodología	
004	Comité técnico de supervisión, coordinación seguimiento del estado de ejecución y avance de actividades contractuales	08-02-2024
005	Seguimiento de los resultados de la segunda convocatoria a nivel departamental de los 98 beneficiarios faltantes del proyecto	21-03-2024
006	Reinicio de contrato de prestación de servicios N°2413-2023 y contrato de consultoría N°2371-2023 y Entrega de listado de los 98 beneficiarios faltantes	12-04-2024
007	Seguimiento de los resultados de Comité técnico de supervisión, coordinación seguimiento del estado de ejecución y avance de actividades contractuales	10-05-2024
008	Seguimiento de los resultados de Comité técnico de supervisión, coordinación seguimiento del estado de ejecución y avance de actividades contractuales	05-06-2024

3. CONTROL DE LEGALIDAD Y FINANCIERO DEL CONTRATO

La interventoría realiza en el marco del presente informe los numerales 9 y 13, el seguimiento financiero a los desembolsos del contrato así como el control de legalidad frente a las vigencias de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato.

4. CORRESPONDENCIA

Se mantiene constante comunicación con el contratista y el apoyo a la supervisión, enviando y recibiendo solicitudes de información relacionada con el avance en las actividades ejecutadas, requerimientos, eventos, cronogramas, observaciones, entre otras. A la fecha la relación de correspondencia a la fecha ha sido la siguiente:

Recibida

FECHA	REMITE	ASUNTO
11-01-2024	Dirección técnica empresarial - Secretaría de desarrollo económico, agricultura, ganadería y medio ambiente (Supervisor).	Citación comité de seguimiento del Contrato de Prestación de Servicios N°2413-2023
18-01-2024	Dirección técnica empresarial - Secretaría de desarrollo económico, agricultura, ganadería y medio ambiente (Supervisor).	Solicitud primer informe mensual con corte 18 de enero 2024.
18-01-2024	Dirección técnica empresarial - Secretaría de desarrollo económico, agricultura, ganadería y medio ambiente (Supervisor).	Citación tercer comité técnico de coordinación, seguimiento, orientación de ejecución y aprobación de cronograma, formatos y presentación de metodologías del Contrato de Prestación de Servicios N°2413-2023
07-02-2024	JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ Representante Legal CONSORCIO PANADERIAS 2023	Entrega de soportes de visitas y asistencia técnica, y solicitud de suspensión 01.
09-02-2024	Dirección técnica empresarial - Secretaría de desarrollo económico, agricultura, ganadería y medio ambiente (Supervisor).	Solicitud Formulario de inscripción programas de fortalecimiento micro empresarial FO-DE-64 06-09-2023 V.01
03-05-2024	JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ Representante Legal CONSORCIO PANADERIAS 2023	Solicitud de prorroga No 1.
28-05-2024	Dirección técnica empresarial - Secretaría de desarrollo económico, agricultura, ganadería y medio ambiente (Supervisor).	Solicitud cuarto informe mensual con corte 30 de Mayo de 2024.

Enviada

FECHA	ID	DESTINATARIO	ASUNTO
22-01-2024	INTEMPRE-2023-001	JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ Representante Legal CONSORCIO PANADERIAS 2023	Solicitud de informe mensual del contrato de prestación de

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

			servicios N° 2413 de 11-12-2023
23-01-2024	INTEMPRE-2023-002	FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Respuesta solicitud primer informe mensual
01-02-2024	INTEMPRE-2023-003	FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Solicitud de comité técnico
08-02-2024	INTEMPRE-2023-004	FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Remisión de informe resultado de las visitas técnicas para la caracterización y verificación de requisitos de selección de micronegocios
08-02-2024	INTEMPRE-2023-005	FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Solicitud de suspensión
29-04-2024	INTEMPRE-2023-008	JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ Representante Legal CONSORCIO PANADERIAS 2023	Solicitud de caracterización de ciudadanos contrato de prestación de servicios N° 2413 de 11-12-2023
06-05-2024	INTEMPRE-2023-006	FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Solicitud de prorroga 01 contrato de prestación de servicios No. 2413 de 2023
06-05-2024	INTEMPRE-2023-007	FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Solicitud de prorroga 01 Contrato de Consultoría 2371 de 2023
06-05-2024	INTEMPRE-2023-009	SEGUROS MUNDIAL	Solicitud de póliza para la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados contrato de prestación de servicios N° 2413 de 11-12-2023
10-05-2024	INTEMPRE-2023-010	FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Remisión informe mensual
16-05-2024	INTEMPRE-2023-011	ALMACEN GENERAL GOBERNACIÓN DE CASANARE	Autorización de ingreso a almacén departamental contrato de prestación de servicios N° 2413 de 2023
05-06-2024	INTEMPRE-2023-012	FREDY ALEXANDER GONZALEZ GIRON DIRECTOR TÉCNICO EMPRESARIAL - SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE	Remisión informe mensual

5. GESPROY

Como parte de la actividad contractual, la interventoría verifica con corte mensual, el avance de ejecución de las actividades de acuerdo a la programación del GESPROY, enviando dicha información en medio digital a la supervisión.

6 VISITAS ALEATORIAS

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

La interventoría ha realizado acompañamiento aleatorio a los eventos programados por el contratista en los diferentes municipios del departamento, dependiendo del evento, realizando seguimiento de actividades en los que se evalúan los materiales, el uso de espacios adecuados, los vehículos (transporte de materiales y de personal), el personal, metodología y demás elementos requeridos contractualmente en el desarrollo del proyecto:

- Encuentro de Emprenderismo MANI, 25-04-24
- Encuentro de Emprenderismo MONTERREY, 30-04-24
- Encuentro de socialización PAZ DE ARIPORO 22-04-24
- Encuentro de socialización TAURAMENA 19-04-24
- Encuentro de socialización YOPAL GRUPO 1 20-04-24
- Encuentro de socialización YOPAL GRUPO 2 20-04-24
- Encuentro de socialización YOPAL GRUPO 3 21-04-24
- Encuentro de emprenderismo YOPAL 05-05-24
- Encuentro de contabilidad YOPAL GRUPO 1 05-05-24
- Encuentro de contabilidad YOPAL GRUPO 2 07-05-24
- Encuentro de emprenderismo AGUAZUL 07-05-24
- Encuentro de marketing YOPAL 07-05-24
- Revisión de especificaciones técnicas de productos 10-05-24
- Encuentro de socialización LA SALINA 20-05-24
- Revisión de productos para ingreso a almacén departamental 24-05-24
- Capacitación técnica TAURAMENA 25-05-24
- Capacitación técnica YOPAL 30-05-24
- Entrega de elementos para el fortalecimiento SAN LUIS DE PALENQUE 02-06-24
- Entrega de elementos para el fortalecimiento TRINIDAD 02-06-24
- Entrega de elementos para el fortalecimiento TAURAMENA 05-06-24
- Entrega de elementos para el fortalecimiento TAMARA 06-06-24
- Capacitación técnica AGUAZUL 07-06-24
- Entrega de elementos para el fortalecimiento YOPAL 11-06-24
- Entrega de elementos para el fortalecimiento PAZ DE ARIPORO 12-06-24
- Entrega de elementos para el fortalecimiento AGUAZUL 13-06-24

27. ANEXOS:

Como soporte del presente informe, se anexan los siguientes documentos:

- Informe de avance del contratista.
- Métrica de avance mensual del contrato principal.
- Certificado de encontrarse al día en seguridad social integral del contratista.
- Ordenes de desembolso de anticipo por parte de la fiducia del contrato principal.
- Matriz de ejecución del contrato de consultoría.
- Relación del personal del contrato de consultoría.
- Certificado de encontrarse al día en seguridad social integral de la interventoría.
- Soporte fotográfico registrado por el contratista.
- Soporte fotográfico registrado por la interventoría.

JAIME DANIEL SANCHEZ SUÁREZ
Representante Legal
FUNDACIÓN GEDESARROLLO

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

Gobernación de Casanare	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP II CAS-AOJ-LP-022-2023 y No INTERNO 2413 de 2023-12-11. OBJETO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE INFORME MENSUAL	SGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No SECOP II CAS-OAJ-LP-022-2023 INTERNO 2413 DE 2023-12-11

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO	FECHA	2023-12-11
OBJETO DEL CONTRATO	DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE		
FECHA DE INICIO	19 Diciembre de 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	18 Mayo de 2024		
PLAZO	tres (03) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
LUGAR DE EJECUCIÓN	Área urbana y rural de los 19 municipios del departamento de Casanare (Aguazul, Chameza, Hato Corozal, La Salina, Maní, Monterrey, Nunchia, Orocué, Paz de Ariporo, Pore, Recetor, Sabanalarga, Sacama, San Luis de Palenque, Tamara, Tauramena, Trinidad, Villanueva y Yopal.		
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.314.807.571,00	TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE	
	NÚMEROS	LETRA	
PERIODO DE INFORME	01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024		
NUMERO DE INFORME MENSUAL	05		
CONTRATISTA	CONSORCIO PANADERÍAS 2023		
NIT	901780079-5		
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ		
N° C.C	4.113.676 de El Cocuy		
SUPERVISOR	FREDY ALEXANDER GONZÁLEZ GIRÓN		
	Director Técnico Empresarial		
INTERVENTORÍA	FUNDACION GEDESARROLLO		

	900200944-0

2. VALOR –EJECUCION		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3.314.807.571,00 M/CTE	
VALOR DE ANTICIPO	$ 1.325.923.028,40	
VALOR A COBRAR	$ 0	
SALDO DEL CONTRATO	0$	

3. RELACIÒN DE ACTAS3. RELACIÒN DE ACTAS

TIPO DE ACTA	**DIA**	**MES**	**AÑO**	**PERIODO**
ACTA INICIO	19	12	2023	
ACTA SUSPENSION1	22	03	2024	1 MES
AMPLIACION A LA SUSPENSION 1	01	04	2024	15 DIAS
ACTA REINICIO	12	04	2024	

4. OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA

	Actividades- Obligaciones del Contrato	**Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista**	**Porcentaje de ejecución**
1	Realizar trece (13) encuentros de socialización del proyecto, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micronegocios formales que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, incluyendo visita técnica de caracterización a cada beneficio, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas.	El Consorcio Panaderías 2023 realizó 13 encuentros dirigidos a 150 beneficiarios propietarios de micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería y repostería. previamente a estos eventos de la socialización se realizó un total de 200 visitas técnicas a los micronegocios identificados o referenciados por cada municipio, con el objeto de realizar la caracterización y verificación de los requisitos. Se realizó el diseño y publicación de las piezas informativas del proyecto por diferentes medios de comunicación, con un total de 10 piezas con información y fotografías de la ejecución del proyecto en	100 %

Actividades- Obligaciones del Contrato		Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
		cada una de sus componentes y actividades.	
2	Realizar treinta y nueve (39) encuentros de orientación en emprenderismo, creación y formalización de empresas, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas	El Consorcio Panaderías 2023 realizó 39 encuentros de orientación en emprenderismo, creación y formalización de empresas, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales de la siguiente manera: **CREACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS** En este módulo se realizaron 4 encuentros, cada uno tuvo una duración de 8 horas cada uno, en donde se garantizaron todos los aspectos logísticos requeridos para el desarrollo de los encuentro, de igual manera se garantizó la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición (refrigerio y almuerzo) según las especificaciones técnicas del proyecto. Así como los contenidos temáticos establecidos tales como: • Que es una empresa, micro y pequeña empresa. • Cómo se constituye. • Áreas básicas de una empresa. • Qué es el Emprendimiento y Autonomía económica. • Emprendimiento dinámico e innovador: a. perfil del emprendedor. b. Desarrollo de habilidades empresariales. c. ética y valores empresariales. • Competencias del emprendedor: comunicación, investigación, creatividad e innovación (valor	100 %

Actividades- Obligaciones del Contrato		Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
		agregado del producto), liderazgo. Negociación, asumir riesgos, ética, pensamiento sistemático, orientación al logro, Trabajo en equipo. • El proceso emprendedor. • Oportunidades de negocio y tendencias. **TIPO DE EMPRESAS COMERCIALES EXISTENTES EN EL CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO.** En este módulo se realizaron un total de 9 encuentros cada uno con una duración de 8 horas, en donde se garantizaron los aspectos logísticos requeridos para su desarrollo, así como la entrega de servicio nutricional /refrigerios y almuerzos) con el fin de garantizar la permanencia. De iual manera se brindó la información establecida en el anexo técnico, tratando las siguientes temáticas: **Tipo de empresas comerciales existentes en el código de comercio colombiano:** • Gestiones que se deben realizar para constituir una empresa • Tipos de empresa y de sociedades. • Elaboración de modelo de empresa • La importancia de legalizar una empresa	

Gobernación de Casanare	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP II CAS-AOJ-LP-022-2023 y No INTERNO 2413 de 2023-12-11. OBJETO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE INFORME MENSUAL	SGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

	Actividades- Obligaciones del Contrato	Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
		• Visita técnica a la Cámara de Comercio e inscripción en la DIAN de manera virtual o física. Se realizó la convocatoria vía telefónica a los beneficiarios donde se informa horarios, fechas y lugar a desarrollar los encuentros en emprenderismo, creación y formalización de empresas	
3	Realizar trece (13) encuentros de orientación en mercadeo digital, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas	El Consorcio Panaderías 2023 realizó 13 encuentros dirigidos a 150 beneficiarios propietarios de micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería y repostería. En donde se realizó la convocatoria vía telefónica informando a los beneficiarios el lugar, fecha y hora. Estos encuentros fueron dirigidos por un profesional en diseño industrial de acuerdo a lo requerido en el proyecto, abordando las temáticas establecidas en las especificaciones técnicas: • Qué es mercadeo digital. • Ventajas del marketing digital: más interactividad con el público, segmentación de la audiencia, ahorro de costos. • Tendencias influidas por internet.: tendencia blended – canales online • Espacios digitales: rich media, email marketing, afiliados,	100 %

Actividades- Obligaciones del Contrato		Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
		directorios, medios off-line, planes marketing on line. Venta online. • Redes sociales: tipos de redes sociales, redes sociales horizontales o genéricas, para que sirven las redes sociales, • Estrategia de código QR. Como generar un código QR, como lee un código QR, para que sirve, que puede contener • Formas de pago por internet. • Mercadeo y comercialización del Producto. • Servicio al Cliente	
4	Realizar trece (13) encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas	El Consorcio Panaderías 2023 realizó 13 encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios dirigidos a 150 beneficiarios propietarios de micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería y repostería. En donde se realizó la convocatoria vía telefónica informando a los beneficiarios el lugar, fecha y hora. Estos encuentros fueron dirigidos por un profesional en contabilidad con especialización en Tributaria de acuerdo al perfil requerido en el proyecto, abordando las temáticas establecidas en las especificaciones técnicas: • Que es la contabilidad: importancia, principios de contabilidad • Importancia de llevar la contabilidad en el negocio.	100 %

Gobernación de Casanare	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP II CAS-AOJ-LP-022-2023 y No INTERNO 2413 de 2023-12-11. OBJETO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE INFORME MENSUAL	SGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

	Actividades- Obligaciones del Contrato	Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
		• Estados financieros: Cómo elaborar y comprender los estados financieros básicos de la empresa: qué es un estado financiero, para que sirve y cuáles son los estados financieros que debe preparar una empresa. • Inteligencia fiananciera • Implementación de los soportes contables • Los impuestos: Aspectos tributarios: impuestos municipales, impuestos departamentales • Calendario tributario	
5	Realizar un proceso integral mediante trece (13) capacitaciones teórico prácticas en las áreas de vitrinismo comercial, exhibición de productos; manipulación de alimentos, conocimiento y uso de los equipos básicos utilizados en panadería, características principales, manipulación e higiene de los equipos, principios de panadería, pastelería y galletería, garantizando la disponibilidad de medios de producción para el fortalecimiento de los micronegocios, dirigido a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios formales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y repostería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas anexas.	Se desarrollaron las trece capacitaciones teórico prácticas de acuerdo a la distribución establecida en la especificaciones técnicas del proyecto cumpliendo al 100% en la ejecución de esta actividad y de la asistencia de todos los beneficiarios. se manejó una metodología teórica práctica, abarcando los contenidos temáticas dispuestos en el documento especificaciones técnicas del proyecto.	100 %
6	Garantizar la entrega de elementos, equipos y materiales a 150 beneficiarios del		100 %

Actividades- Obligaciones del Contrato		Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
	proyecto en cada uno de los lugares de capacitación, en los 19 municipios, en las fechas programadas, mediante 29 desplazamientos o viajes, así como el desplazamiento de equipos y personal para el proceso de orientación, capacitaciones técnicas, visitas de asistencia técnica, coordinación y entrega de elementos. De acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas	Una vez verificada la asistencia de los beneficiarios a los talleres y corroborando el cumplimiento de la asistencia se realizó la entrega de los elementos, equipos y materiales a los 150 beneficiarios. Así mismo se dispuso del servicio de transporte al personal profesional y apoyo logístico para el desarrollo de los diferentes encuentros de capacitación en socialización, emprenderismo, mercadeo digital y principios básicos contables, el cargue y descargue de los elementos en cada municipio y según los viajes dispuestos en la distribución del proyecto.	
7	Realizar asistencia técnica y seguimiento a ciento cincuenta (150) beneficiarios del proyecto, a través de la realización de 150 visitas (1 visita por beneficiario), con el fin de brindar asistencia técnica, durante el proceso de capacitación y fortalecimiento. De acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas	En el presente corte no se ha realizado la asistencia técnica y seguimiento teniendo en cuenta que no se ha realizado la entrega de los elementos, equipos y materiales a los 150 beneficiarios del proyecto.	0%
8	Realizar el ingreso de los elementos adquiridos a través del proyecto al Almacén Departamental, de conformidad con lo dispuesto en el manual de procedimientos de almacén Departamental de fecha 10 de agosto de 2018, o el que lo actualice, modifique o sustituya al momento de la ejecución del proyecto.	El consorcio Panaderías realizó el ingreso y salidas de los elementos contemplados en el contrato 2413 de 2023 según las especificaciones técnicas dispuestas en la fichas técnicas. Se realizó la verificación por parte de interventoría y de supervisión de los elementos ingresados, asi mismo se obtuvo la visita de funcionarios de almacen departamental en donde realizaron	100 %

Actividades- Obligaciones del Contrato		Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
		el conteo de todos los elementos para dar cumplimiento al contrato 2413 de 2023.	
9	Entregar para cada uno de los elementos que lo requieran, el manual de funciones y la respectiva garantía de fábrica, no inferior a un (1) año.	Durante las entregas de los fortalecimientos se realizó la entrega de las garantías de cada uno de los elementos y equipos de los cuales cubre la garantía quedando directamente con el fabricante.	100 %
10	Conocer en comité técnico, el listado de la población a beneficiar, de acuerdo a la selección de ciento cincuenta (150) personas beneficiarias, la cual será realizada por parte de la dirección empresarial, teniendo en cuenta los criterios de selección, definición de cupos por municipio, criterios de inclusión, de priorización y causales de retiro contempladas en el proyecto.	Una vez realizadas las 200 visitas de caracterización y verificación de documentos, por parte del consorcio Panaderías, en donde fueron presentadas y validadas en primer instancia ante la interventoría, y, después al comité de elegibilidad en donde se establecieron los 150 beneficiarios teniendo en cuenta los criterios de selección, definición de cupos por municipio, criterios de inclusión, de priorización y causales de retiro contempladas en el proyecto. Se seleccionaron los 150 beneficiarios con el fin de dar inicio al proceso de capacitaciones.	100 %
11	Presentar cronograma de actividades y concertar con la dirección técnica empresarial y la interventoría, la fecha de realización de las diferentes actividades que hacen parte del proyecto.	El consorcio panaderías ha presentado a interventoría cronograma de ejecución de actividades, en donde se evidencia el avance de las capacitaciones teórico prácticas y entregas de los fortalecimientos en los 150 micronegocios beneficiados del proyecto, con el fin de un correcto seguimiento por parte de la	80 %

Actividades- Obligaciones del Contrato		Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
		interventoría y supervisión del contrato.	
12	Suscribir con los ciento cincuenta (150) beneficiarios del proyecto, acta de corresponsabilidad y compromiso	Una vez realizado el comité de elegibilidad en donde se seleccionaron los 150 beneficiarios del proyecto, se procedió a realizar la convocatoria para la realización de cada uno de los encuentro de socialización de proyecto, en donde en cada uno de ellos, y una vez socializado el proyecto en donde se explicó cada uno de los componentes, en donde se manifestaron los deberes y derechos de cada uno de los beneficiarios, se suscribió el *Acta de Corresponsabilidad y Compromiso* firmado y con huella por cada uno de los beneficiarios. Obteniendo como resultados 150 *Actas de Corresponsabilidad y Compromiso.*	100 %
13	Concertar con la población beneficiada horarios adecuados, para el proceso de capacitación, con el fin de garantizar la asistencia y permanencia del 100% de las participantes.	El consorcio panaderías ha realizado la concertación de los espacios y lugares con los beneficiarios con el fin de garantizar la asistencia a cada uno de los encuentros y capacitaciones del proyecto. De igual manera esta concertación se ajusta al desarrollo del cronograma establecido para cada una de las actividades descritas.	100 %

Gobernación de Casanare	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP II CAS-AOJ-LP-022-2023 y No INTERNO 2413 de 2023-12-11. OBJETO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE INFORME MENSUAL	SGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Actividades- Obligaciones del Contrato		Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista	Porcentaje de ejecución
14	Conformar y participar en un Comité Técnico para coordinar, hacer seguimiento y orientar la ejecución del presente contrato; estará conformado por el interventor, el Supervisor designado por parte de la Gobernación y el Representante Legal de la entidad ejecutora	Durante la ejecución del presente periodo se realizaron comités técnicos con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del contrato en cuanto a las capacitaciones técnicas realizadas en los diferentes municipios. Por el interventor, el Supervisor designado por parte de la Gobernación y el Representante Legal de la entidad ejecutora.	75 %

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES

COMPONENTE 1: MEJORAR LAS CAPACIDADES Y HABILIDADES PRODUCTIVAS DE LOS EMPRENDEDORES, PARA FACILITAR SU INSERCIÓN EN LOS MERCADOS

DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO:

Realizar trece (13) encuentros de socialización del proyecto, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería o pastelería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios.

previamente a estos eventos de la socialización se debe haber realizado visita técnica a los micronegocios identificados o referenciados por cada municipio, con el objeto de realizar la caracterización y verificación de los requisitos (que cuente con un establecimiento físico, ya sea propio, arrendado o de posesión familiar, el establecimiento incluye cualquier tipo de lugar físico, en el que se desarrollen actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería y pastelería, excluyendo las categorías de venta en calle, teniendo en cuenta que los elementos a entregar requieren un espacio de almacenamiento, además debe contar con elementos básicos de funcionamiento (herramientas, algún equipo e insumos) para la pro de selección de los micronegocios.

Contratación de personal

Perfil solicitado	Nombre y apellidos	Profesional
Profesional trabajador social o psicólogo, con título de especialización en Gestión para el desarrollo humano, Gestión Pública o Gerencia de Proyectos o gerencia de empresas.	ANA MARCELA TORRES USCATEGUI	Psicóloga
	TANIA ESPERANZA BLANCO CASTRO	Psicóloga

Ejecución de la actividad de socialización

Proceso de convocatoria

Una vez establecido el cronograma se realiza la convocatoria telefónica utilizando los datos de la base actualizada después de la actividad de socialización. Brindándoles la información a los beneficiarios sobre la importancia de la asistencia, así como las fechas, horas, y lugares de ejecución de los encuentros.

Ejecución de la actividad de Mercadeo Digital.

Esta actividad se ejecutó al 100% en los meses anteriores con un total de 13 encuentros de Socialización dando cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato 2413 de 2023

Para la ejecución de cada uno de los talleres de Socialización se contó con la logística y demás elementos requeridos para dar cumplimiento a lo solicitado en el contrato de prestación de servicios 2413 de 2023.





Gobernación de Casanare	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP II CAS-AOJ-LP-022-2023 y No INTERNO 2413 de 2023-12-11. OBJETO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE INFORME MENSUAL	SGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS.

Realizar treinta y nueve (39) encuentros de orientación en emprenderismo, creación y formalización de empresas, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería o pastelería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas, el primer encuentro abarcará la temática: CREACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS (13 encuentros) y el segundo encuentro: TIPO DE EMPRESAS COMERCIALES EXISTENTES EN EL CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO (39 encuentros).
Se realizarán 39 encuentros de orientación y formación en emprenderismo, distribuidos de la siguiente manera: Trece (13) encuentros lúdico- pedagógico se desarrollarán en la temática de CREACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS con una duración cada uno de ocho (8) horas. Aplicando una metodología lúdico pedagógica, dirigida por un profesional idóneo, cada encuentro se llevará a cabo en los puntos señalados en la siguiente, tabla, teniendo en cuenta la ubicación geográfica de los beneficiarios, o en el punto de su preferencia seleccionado y concertado con cada uno de ellos a través de convocatoria telefónica.

Contratación de personal y actividades de apoyo

Perfil solicitado	Nombre y apellidos	Profesional
Profesional administración de Empresas, contador público, economista, o Abogado, con título de especialización en gestión del desarrollo y cambio organizacional, o en gerencia de empresas o alta gerencia o gestión de proyectos o manejo tributario	JOSE MAURICIO BARRERA NUÑEZ	ABOGADO
	MOISES CAMILO TORRES	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
	LILIANA GALVIS PLATA	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
	YUDI DURLEY CALIXTO	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Ejecución de la actividad de Emprenderismo

Con el fin de generar rendimiento y operatividad en la ejecución del contrato de prestación de servicios 2413 de 2023, se dispuso de 4 profesionales con el perfil requerido para el desarrollo de las temáticas las cuales se establecieron de la siguiente manera:

- **Módulo I:** CREACION Y FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS
- **Módulo II:** TIPO DE EMPRESAS COMERCIALES EXISTENTES EN EL CÓDIGO DE COMERCIO COLOMBIANO

Esta actividad se ejecutó al 100% en los meses anteriores con un total de 26 encuentros de emprenderismo dando cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato 2413 de 2023

Para la ejecución de cada uno de los talleres de emprenderismo se contó con la logística y demás elementos requeridos para dar cumplimiento a lo solicitado en el contrato de prestación de servicios 2413 de 2023.





REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL

Realizar trece (13) encuentros de orientación en mercadeo digital, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería o pastelería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios.

Contratación de personal

Perfil solicitado	Nombre y apellidos	Profesional
Profesional universitario en Ingeniería Industrial, mercadotecnista, o Diseñador gráfico, o comunicador social, con título de especialización en Mercadeo o Gerencia de Proyectos, o gestión pública	LAURA KARINA REYES VELA	Diseñadora Industrial

Proceso de convocatoria

Una vez establecido el cronograma se realiza la convocatoria telefónica utilizando los datos de la base actualizada después de la actividad de socialización. Brindándoles la información a los beneficiarios sobre la importancia de la asistencia, así como las fechas, horas, y lugares de ejecución de los encuentros.

Ejecución de la actividad de Mercadeo Digital.

Esta actividad se ejecutó al 100% en los meses anteriores con un total de 13 encuentros de mercadeo digital dando cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato 2413 de 2023

Para la ejecución de cada uno de los talleres de mercadeo digital se contó con la logística y demás elementos requeridos para dar cumplimiento a lo solicitado en el contrato de prestación de servicios 2413 de 2023.





REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS

Realizar trece (13) encuentros de orientación en principios básicos contables y tributarios, dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería o pastelería, del área urbano y/o rural de los 19 municipios.

Contratación de personal

Perfil solicitado	Nombre y apellidos	Profesional
Profesional Contador público, o economista, con especialización en tributaria	BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO	Contador Publico

Proceso de convocatoria

Una vez establecido el cronograma se realiza la convocatoria telefónica utilizando los datos de la base actualizada después de la actividad de socialización. Brindándoles la información a los beneficiarios sobre la importancia de la asistencia, así como las fechas, horas, y lugares de ejecución de los encuentros.

Ejecución de la actividad en Principios Básicos Contables Y Tributarios

Esta actividad se ejecutó al 100% en los meses anteriores con un total de 13 encuentros de mercadeo digital dando cumplimiento a las actividades establecidas en el contrato 2413 de 2023

Para la ejecución de cada uno de los talleres de Principios Básicos Contables Y Tributarios se contó con la logística y demás elementos requeridos para dar cumplimiento a lo solicitado en el contrato de prestación de servicios 2413 de 2023.





COMPONENTE 2: MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LOS MICRONEGOCIOS EN LOS 19 MUNICIPIOS

Desarrollo de 13 Capacitaciones teórico practica en los temas de: vitrinismo comercial, exhibición de productos; manipulación de alimentos, conocimiento de los equipos básicos utilizados en panadería, características principales, manipulación e higiene de los equipos, principios de panadería, pastelería y galletería. (13 capacitaciones de 48 horas cada una) y la disponibilidad de elementos necesarios para el proceso de capacitación, los cuales deben estar disponibles y entregarse al inicio de cada capacitación con el propósito que los temas abordados puedan irse aplicando y desarrollando con los elementos.

Se incluye el desplazamiento de los elementos y equipos para la entrega a las unidades productivas en cada uno de los 19 municipios; así como el desplazamiento del personal que realzara las actividades de orientación, capacitación, asistencia técnica y seguimiento.

CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS

Realizar un proceso integral mediante trece (13) capacitaciones teórico prácticas en los temas de: vitrinismo comercial, exhibición de productos; manipulación de alimentos, conocimiento de los equipos básicos utilizados en panadería, características principales, manipulación e higiene de los equipos, principios de panadería y pastelería dirigidos a 150 personas en situación de vulnerabilidad con micro negocios s del área urbana y/o rural en los 19 municipios del Departamento de Casanare.

Contratación de personal

Perfil solicitado	Nombre y apellidos
Técnico en Panadería y/o en cocina y pastelería, con experiencia en el área de cinco (5) años, de los cuales debe acreditar tres (3) años de experiencia relacionada en capacitación y/o instructor y/o docente.	JOSE RODRIGO CASTRO
	JHON JARO PINO
	ANDREA TATIANA GUANAY

Proceso de convocatoria

Una vez verificada la asistencia de cada uno de los beneficiarios a los encuentros de orientación establecidos en el componente 1 se estableció concertación con los beneficiarios de los municipios que tendrían que disponer de tiempo para poder viajar a recibir la capacitación técnica en otros municipios, con el fin de garantizar la asistencia del 100% de los beneficiarios a los trece capacitaciones teórico prácticas.

El proceso de convocatoria se realizó vía telefónica mediante los datos de la base de datos de los 150 beneficiarios del proyecto, brindando información sobre la importancia de la asistencia, así como las fechas, horas, y lugares de ejecución de los encuentros.

Ejecución de la Capacitación Técnica

Una vez concertados los Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros de capacitación técnica y logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación – durante 6 días en cada grupo en cada uno de los municipios, se realizó la programación para la ejecución de las capacitaciones teniendo en cuenta la intensidad de 48 horas se dispuso de tres capacitadores con el perfil requerido en el anexo técnico del proyecto, dejando como resultado el desarrollo de un total de 10 capacitaciones como se puede evidenciar a continuación:

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE CAPACITACIONES TECNICAS Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS

CAPACITACION	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MUNICIPIOS INTERVENIDOS	FECHAS	DIRECCIÓN / LUGAR	CAPACITADOR
4	Yopal	Yopal grupo 2	27 de Mayo al de 01 de junio 2024	Carrera 27b # 34-27	Andrea Tatiana Guanay
5	Trinidad	Trinidad San Luis de Palenque	27 de Mayo al de 01 de junio 2024	Hotel Jesaley	Jhon Jairo Pino

CAPACITACION	MUNICIPIO DE EJECUCIÓN	MUNICIPIOS INTERVENIDOS	FECHAS	DIRECCIÓN / LUGAR	CAPACITADOR
6	Villanueva	Villanueva Sabanalarga	27 de Mayo al de 01 de junio 2024	Salón Comunal Barrio Morichal	José Rodrigo Castro
7	Aguazul	Aguazul	03 al 08 de junio 2024	Carrera 12 # 8 -28	Andrea Tatiana Guanay
8	Paz de Ariporo	Paz de Ariporo Hato Corozal Pore.	03 al 08 de junio 2024	Hotel Manare	Jhon Jairo Pino
9	Yopal	Yopal grupo 3	03 al 08 de junio 2024	Carrera 27b # 34-27	José Rodrigo Castro
10	Maní	Maní	10 al 15 de junio 2024	Carrera 2 # 7-15	Jhon Jairo Pino
11	Orocue	Orocue	10 al 15 de junio 2024	Calle 4 N°14-46	José Rodrigo Castro
12	Chámeza	Chámeza Recetor	17 al 22 de junio 2024	calle 7#6 31	Jhon Jairo Pino
13	Sácama	Sácama La Salina	17 al 22 de junio 2024	Calle 4 N 9 42	José Rodrigo Castro

DESARROLLO DE LOS TALLERES

El desarrollo de las capacitaciones teórico-práctica se llevarán a cabo durante seis (6) días, con una duración total de cuarenta y ocho (48) horas. Teniendo en cuenta la distribución establecida en el documento especificaciones técnicas, garantizando la disponibilidad de un espacio adecuado para la capacitación, debidamente concertado con los beneficiarios para lograr la participación del 100% en el proceso de capacitación.

Las personas capacitadas recibirán un certificado que incluirá el número de horas de asistencia a la capacitación

CONTENIDO TEMÁTICO:

Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del contrato 2413 de 2023, de dispusieron los siguientes temas para el desarrollo de las metodologías y los respectivos talleres.

MODULO 1: CONOCIMIENTOS BASICOS DE HIGIENE Y MANIPULACION DE ALIMENTOS, MATERIAS PRIMAS DE PANADERIA Y PASTELERIA: duración del módulo ocho (8) horas

- Higiene y manipulación de alimentos: decreto 3075/1997, legislación 2674/2013 y Codex Alimentarios.
- Principios de panadería y pastelería.
- Procesos básicos de panadería y pastelería
- Conocimiento de la materia prima y características

- Qué materia prima se puede utilizar en los distintos tipos de procesos de panadería.

MODULO 2: CONOCIMIENTO DE EQUIPOS DE PANADERIA, VITRINISMO COMERCIAL Y MERCADEO duración del módulo cuarenta (40) horas.

- Características de la materia prima y como utilizarla según el producto a realizar
- Cantidades de ingredientes para llevar a cabo un producto de buenas calidades
- Conocimiento de los equipos utilizados en panadería; características principales, modo de uso correcto, manipulación de equipos y aseo de los mismos
- Mercadeo y presentación de panadería y pastelería.
- Vitrinismo comercial: Identificación de las necesidades de visual y vitrinismo en una pastelería y aplicar las estrategias comerciales, dependiendo del tipo de consumidor/usuario al que se le quiera llegar.
- exhibición de productos; refrigeración y manejo de cadenas de frio.
- Capacitación teórico - practica par la producción de diferentes tipos de pan, que garanticen al micronegocio ofertar una mayor cantidad de productos tradicionales e innovadores, con la utilización de materias primas de la región, pan de la abuela, panes aliñados, pan baguette, almojábanas, pan de yuca, pan de bono, buñuelos, con utilización de malanga, mañoco, y arazá entre otros.
- Capacitación en la elaboración de pan de molde para hamburguesas, perros calientes, y sándwich.
- Capacitación para pastelería: elaboración batidos livianos, tortas frías, tres leches, cremas pasteleras, milhojas, postres, galletas.
- Elaboración de tortas para eventos especiales, decoraciones en margarina, cremas vegetales, postres de diferentes clases.
- y una forma
- Elaboración de productos de panadería y pastelería (torta tres leches, crema pastelera, base para postres, roll cake, pan relleno, croissant, pan hojaldrado, muffins, postres, galletas de avena, galletas de caritas, galletas Chuck and chip)

Teniendo en cuenta los contenidos temáticos, se establecieron dentro de la metodología a realizar en cada una de las capacitaciones la elaboración de algunos productos de panadería y pastelería más relevantes en el mercado, con el fin de que cada beneficiario fortalezca sus conocimientos y algunos casos se puedan implementar estos nuevos productos dentro de su emprendimiento o micronegocio.

AGENDA GENERAL DE LOS TALLERES

Para la ejecución de las cuarenta y ocho (48) horas de taller teórico – prácticos se estructuró, una agenda con el contenido temático y estructura diaria, a fin de que se faciliten todos los procesos se enseñanza – aprendiza para los beneficiarios y el capacitador.

DIA 1
TEMATICA
Presentación y saludo
Conceptos generales
Higiene y manipulación de alimentos: decreto 3075/1997, legislación 2674/2013 y Codex Alimentarios.
Principios de panadería y pastelería.
Procesos básicos de panadería y pastelería
DIA 2
TEMATICA
Presentación y saludo
Conocimiento de la materia prima y características
Qué materia prima se puede utilizar en los distintos tipos de procesos de panadería.
Características de la materia prima y como utilizarla según el producto a realizar
Cantidades de ingredientes para llevar a cabo un producto de buenas calidades
DIA 3
TEMATICA
Conocimiento de los equipos utilizados en panadería; características principales, modo de uso correcto, manipulación de equipos y aseo de los mismos
Mercadeo y presentación de panadería y pastelería.
Ejercicio práctico: elaboración de roll cake, , croissant, crema pastelera
DIA 4
TEMATICA
Mercadeo y presentación de panadería y pastelería.
Ejercicio práctico: elaboración de pan de molde, tartaletas, galletas y rellenos de frutas y cremas.
DIA 5
TEMATICA
Conocimiento de los equipos utilizados en panadería
Ejercicio práctico: elaboración de pan de molde (mantecada), batidos, torta tres leches.
DIA 5

TEMATICA
Conocimiento de los equipos utilizados en panadería
Vitrinismo comercial: Identificación de las necesidades de visual y vitrinismo en una pastelería y aplicar las estrategias comerciales
Exhibición de productos; refrigeración y manejo de cadenas de frio.
Exhibición de productos; refrigeración y manejo de cadenas de frio.

Durante el desarrollo de las capacitaciones se garantizaron los siguientes elementos logísticos necesarios para la ejecución de cada uno de los encuentros:

- ✓ Espacios adecuados para el desarrollo de los encuentros de capacitación técnica con capacidad para mínimo 30 personas, deberá contar con silletería, ayudas audiovisuales, tablero acrílico, mesa de trabajo, equipos de panadería (horno, cilindradora, artesa, cortadora, moldes, latas, escabiladero, utensilios de cocina) e ingredientes para preparación de productos de acuerdo al desarrollo del taller y demás logística necesaria para el desarrollo del proceso de orientación: se debe garantizar un sitio de fácil acceso para los 13 encuentros (6 días por cada encuentro).
- ✓ Se garantizará la permanencia de los participantes a través del servicio de nutrición de compensación tipo refrigerios compuestos producto de pastelería (empanada, croissant de jamón y queso, sándwich de jamón y queso, pastel hojaldrado de pollo o carne de mínimo 100gr) y jugo de fruta natural de 9 onzas.
- ✓ Apoyo logístico necesario para el desarrollo del encuentro.

EVALUACIÓN DEL TALLER

El aprendizaje alcanzado en el proceso orientación, se evaluará mediante la aplicación de una evaluación general de la actividad a través de una encuesta de satisfacción que se realizará al terminar la actividad teórico-práctica, para ser respondido en forma individual, abarcando los siguientes aspectos: la organización, tema abortado, la metodología, el desempeño del facilitador, los recursos didácticos y la logística del evento.

DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS

Durante el proceso de capacitación técnica se garantizaron la entrega de los elementos y equipos necesarios para el aprendizaje, tales como horno, cilindradora, artesa, cortadora, moldes, latas, escabiladero, utensilios de cocina, con el fin de poner en práctica para el mejoramiento de las condiciones de productividad y fortalecimiento de

los micronegocios. En donde una vez culminado cada ciclo de capacitación, se concertó la entrega de los elementos y equipos para el fortalecimiento de cada micronegocio, garantizando el cargue y descargue de las unidades desde la bodega principal hasta cada municipio según la concertación realizada con las administraciones municipales o apoyo a la supervisión. Cada unidad de micronegocio contiene los siguientes elementos:

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	KIT 1	KIT 2
1	**HORNO DE PANADERIA:** Con capacidad de 3 camaras, paredes en fibra de vidriode 5 cm comoaislante de calor, frent de acero inoxidable, estructura en lamina Cold Roll. Temperatura minima 70 °C - maxima350 °C	UNIDAD	1	1
2	**ESCALIBADERO:** con capacidad de 12 bandejas, elaborado en varilla y tuvo de pulgada con ruedas, medidas de bandejas 65 x 45 cm	UNIDAD	0	2
3	**BANDEJAS:** bandeja de lata en Aluminio de 45 x 65 cm calibre 0.9 mm de espesor	UNIDAD	0	18
4	**VRITRINA PASTELERA EXHIBIDORA: E**structura en acero inoxidable, dos (2) entrepaños, tres espacios, sistema de iluminacion: led blanca con protección, medidas externas: frente 1 metro, fondo 0,65, alto 1.30 metros incluido unidad y rodachines, base: equipo montado sobre 4 ruedas de 2-1/2", dos puestas selladas, sistema de frio: temperatura por aire forzado, unidad compresora 1/2 hp a 110 V, drenaje soldado al piso para evitar filtraciones.	UNIDAD	1	0
5	**BATIDORA:** Capacidad de 10 litros, 3 velocidades mecanicas480/244/148 RPM, alimentacion eléctrica de 110 V. accesorios Gancho, paleta y globo	UNIDAD	1	1
6	**CILINDRADORA:** Tipo industrial con motor de 2 HP, vltaje de 110V,1500 W, lamina bajante y meson en Acero Inoxidable, sistema de cadenas y poleas.	UNIDAD	0	1
7	**CORTADORA:** Cortadora de masa manual para panadería cuchillas cromadas, con taza o bowl en aluminio, Mango ergonómico, Diseño de cuchillas múltiples	UNIDAD	0	1
8	**MESA DE TRABAJO:** MESA ARTESA: para panaderia de 1 mt en acero inoxidable y patas en hierro.	UNIDAD	1	1
9	**LATA BANDEJA 40 MUFFINS**, MATERIAL EN ALUMINIO, 45X65 CM, REFUERZO EN CONTORNO VARILLA REDONDA ZINCADA	UNIDAD	1	
10	**MOLDE REDONDO JUNIOR** #1, MATERIAL ALUMINIO DIAMETRO DE BASE 12,5 CM, DIAMETRO SUPERIOR 13.5 CM Y ALTURA 7 C.	UNIDAD	6	
11	**MOLDE REDONDO TERCERO**- 1 LIBRA, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 25 CM, DIAMETRO SUPERIOR 27 Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	6	
12	**MESA BAILARINA** PARA PASTELERIA Y RESPOSTERIA , MATERIAL HIERRO, PINTURA ELECTROSTATICA, DIAMETRO BASE 23,5 CM Y DIAMETRO DE TAPA SUPERIOR 32,5 ALTURA 11 CM	UNIDAD	2	

ITEM	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	KIT 1	KIT 2
13	**MOLDE REDONDO PARA PONQUE**, MATERIAL ALUMINIO, DIAMETRO DE BASE 33 CM Y DIAMETRO SUPERIOR 34,5 CM Y ALTURA 8 CM	UNIDAD	3	3
14	**LATA MOLDE** PARA MANTECADA, MATERIAL ALUMINIO, DIMENSIONES 45X65X7 CM	UNIDAD	2	2
15	**SET DE 3 BOULD** METALICO DE DIFERENTES MEDIDAS	SET DE 3	1	0
16	**JUEGO DE 3 ESPATULAS** PARA GLASEADO DE PANADERIA, CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE, MANGOS CONTORNEADOS DE 6,10 Y 14 PULGADAS	JUEGO DE 3	1	0
17	**JUEGO DE BOQUILLAS** DE DECORACION PROFESIONALES POR 12 FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE	JUEGO DE 3	1	0
18	**JUEGO DE TRES BOLSAS** O MANGAS DE SILICONA PARA PASTELERIA DE 16 PULGADAS	JUEGO DE 3	1	0

En el presente informe se realizó la entrega de un total de 150 fortalecimientos en los 19 municipios del departamento según la distribución de cada uno de los kits, es de tener en cuenta que la distribución de los kits se dio de acuerdo a la necesidad presentada en la visita de caracterización y verificaciones de documentos en donde se logró obtener la información necesaria para identificar la necesidad de cada micronegocio. De igual manera verificado por parte de los profesionales del proyecto el cumplimiento de la asistencia de los beneficiarios a cada encuentro de orientación y capacitación técnica, obteniendo la siguiente distribución de entregas:

MUNCIPIO	No. BENEFICIARIOS
PORE	4
PAZ DE ARIPORO	11
HATO COROZAL	2
TAMARA	2
TRINIDAD	5
SAN LUIS DE PALENQUE	2
SACAMA	2
LA SALINA	2
TOTAL, ZONA NORTE	**30**
YOPAL	56
NUNCHIA	2
OROCUE	3
AGUAZUL	10
CHAMEZA	2
RECETOR	2
TOTAL, ZONA CENTRO	**75**
SABANALARGA	3
MONTERREY	8
VILLANUEVA	17
TAURAMENA	11
MANI	6
TOTAL, ZONA SUR	**45**

MUNCIPIO	No. BENEFICIARIOS
TOTAL	150

DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS.

Se debe garantizar el deslazamiento de equipos de trabajo para el desarrollo de las actividades propias del proyecto, así como traslado de materiales, insumos y elementos para los 150 micronegocios, en los 19 municipios, en las fechas programadas.

Desarrollo de la actividad

Una vez culminado los procesos de capacitación técnica se procede a realizar la entrega de los fortalecimientos a los micronegocios, se coordinó el cargue y descargue de todos los elementos en los diferentes municipios garantizando la accesibilidad a los beneficiarios.

Se garantizaron desplazamientos o traslados de materiales, insumos y elementos para la entrega de 142 fortalecimientos en 15 municipios, en las fechas programadas, mediante 25 viajes en camiones con capacidad de 8 toneladas, teniendo en cuenta la cantidad y volumen de elementos a transportar, así como el cargue y descargue, tal como se discrimina en la siguiente tabla:

MUNICIPIO	CAPACIDAD DE CARGA DEL VEHICULO	CANTIDAD DE MIRONEGOCIOS	Nº DE VIAJES
AGUAZUL	CAMION DE 8 TONELADAS	10	2
CHAMEZA	CAMION DE 8 TONELADAS	2	1
LA SALINA	CAMION DE 8 TONELADAS	2	1
HATO COROZAL	CAMION DE 8 TONELADAS	2	1
MANÍ	CAMION DE 8 TONELADAS	6	1
MONTERREY	CAMION DE 8 TONELADAS	8	2
NUNCHIA	CAMION DE 8 TONELADAS	2	1
OROCUE	CAMION DE 8 TONELADAS	3	1
PAZ DE ARIPORO	CAMION DE 8 TONELADAS	11	2
PORE	CAMION DE 8 TONELADAS	4	1
RECETOR	CAMION DE 8 TONELADAS	2	1
SABANALARGA	CAMION DE 8 TONELADAS	3	1
SACAMA	CAMION DE 8 TONELADAS	2	1
SAN LUIS DE PALENQUE	CAMION DE 8 TONELADAS	2	1
TAMARA	CAMION DE 8 TONELADAS	2	1
TAURAMENA	CAMION DE 8 TONELADAS	11	2
TRINIDAD	CAMION DE 8 TONELADAS	5	1
VILLANUEVA	CAMION DE 8 TONELADAS	17	2

Gobernación de Casanare	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP II CAS-AOJ-LP-022-2023 y No INTERNO 2413 de 2023-12-11. OBJETO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE INFORME MENSUAL	SGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

MUNICIPIO	CAPACIDAD DE CARGA DEL VEHICULO	CANTIDAD DE MIRONEGOCIOS	Nº DE VIAJES
YOPAL	CAMION DE 8 TONELADAS	56	6
TOTAL		150	29

Balance del cumplimiento y ejecución de actividades al contrato de prestación de servicios no SECOP II CAS-OAJ-LP-022-2023 interno 2413 de 2023-12-11

ACTIVIDAD	% DE AVANCE
ACTIVIDAD 1.1 DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO	100 %
ACTIVIDAD 1.2. REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS	100 %
ACTIVIDAD 1.3 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL	100 %
ACTIVIDAD 1.4 REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS	100 %
TOTAL COMPONENTE 1	100 %
ACTIVIDAD 2.1 CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS	100 %
ACTIVIDAD 2.2. DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS	100 %
ACTIVIDAD 2.3. REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO	0 %
TOTAL COMPONENTE 2	99,52 %
TOTAL AVANCE GENERAL	**99,52 %**

JOSE MAURICIO BARRERA NÚÑEZ
Representante Legal
Consorcio Panaderías 2023

METRICA DE AVANCE MENSUAL CONTRATO 2413 DE 2023

METRICA DE AVANCE MES A MES				PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	ACUMULADO		
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	2023/12		2024/01		2024/02		2024/03		2024/04		2024/05		2024/06		2024/07		CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
DESARROLLO DE ENCUENTROS DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO	und	13	$ 62.756.800	0	0	1	1	1	1	2	2	8	6	3	2	1	1	0	0	13	$ 62.756.800	100,00%
REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN EMPRENDERISMO, CREACION Y FORMALIZACION DE EMPRESAS	und	39	$ 112.792.608	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	27	27	0	0	0	0	39	$ 112.792.608	100,00%
REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN MERCADEO DIGITAL	und	13	$ 41.653.736	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	9	9	0	0	0	0	13	$ 41.653.736	100,00%
REALIZAR ENCUENTROS DE ORIENTACION EN PRINCIPIOS BASICOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS	und	13	$ 41.653.736	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	9	9	0	0	0	0	13	$ 41.653.736	100,00%
CAPACITACION TECNICA Y DISPONIBILIDAD DE MEDIOS DE PRODUCCION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MICRONEGOCIOS	und	13	$ 2.920.981.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	2	2	0	0	13	$ 2.920.981.560	100,00%
DESPLAZAMIENTO DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA EL PROCESO DE ORIENTACION Y ENTREGA DE ELEMENTOS PARA MICRONEGOCIOS	und	1	$ 96.920.251	0	0	0	0	0	0	0	0	0,27	0,27	0,19	0,19	0,54	0,54	0,00	0,00	1,00	$ 96.920.251	100,00%
REALIZAR ASISTENCIA TECNICA Y SEGUIMIENTO	und	1	$ 38.048.880	0	0	0	0	0	0		0	0,19	0,19	0,21	0	0,60	0,18	0,00	0,00	0,58	$ 22.191.288	58,32%
TOTAL			$ 3.314.807.571																		$ 3.298.949.979	99,52%

JAIME DANIEL SANCHEZ SUAREZ
Representante Legal FUNDACION GEDESARROLLO
INTERVENTOR

1726

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo **BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.099.282.203 Expedida en Contratación, Santander, en mi calidad de CONTADOR PUBLICO de CONSORCIO PANADERIAS 2023 con Nit. 901.780.079-5, bajo la gravedad del juramento manifiesto, que el consorcio ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

En constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Yopal, a los dos (02) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024).

JOSE MAURICIO BARERRA NUÑEZ
C.C. 4.113.676 de El Cocuy (Boyacá)
R/L Consorcio Panaderías 2023
Nit. 900133271-5

BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO
C.C. 1.099.282.203 de Contratación
CP Organización Ong Aseiwa
TP. 184414-T

Carrera 29 # 33 – 26 Barrio Villa Natalia, Cel. 3132313649 - 3107662748
Correo: Consorciopanaderias2023@gmail.com
Yopal - Casanare

1727

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.099.282.203

SUAREZ CORDERO

APELLIDOS

BLANCA CECILIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-NOV-1987
SOCORRO
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58 A+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

13-DIC-2005 CONTRATACION

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4600100-00324578-F-1099282203-20110819 0027789816A 1 1791436973

1728

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

184414-T



BLANCA CECILIA
SUAREZ CORDERO
C.C. 1099282203
RESOLUCION INSCRIPCION 749 FECHA 05/12/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. DE SAN GIL

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 195566

184722

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideqs.com

1729

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 9 1 5 2 7 E B 6 4 7 2 0 6 4 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **BLANCA CECILIA SUAREZ CORDERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1099282203 de CONTRATACION (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 184414-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

1230

FUNDACION GEDESARROLLO
Gestores en Desarrollo


CONTRATO DE CONSULTORIA No. CAS-OAJ-CMA-029-2023 y No. Interno 2371 de 2023-12-04
OBJETO: realizar interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica al contrato cuyo objeto es: desarrollo de capacidades emprendedoras y empresariales para micronegocios relacionados con la elaboración de productos de panadería, para la reactivación económica del departamento de Casanare.

INFORMES
PROCESO: DOCUMENTACION
INTEMPRE-2371-2023
V 1.0

MATRIZ EJECUCIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2371 DE 2023

FECHA DE CORTE: **30 DE JUNIO DE 2024**

CONTRATADO				EJECUTADO	
PRODUCTOS CONSULTORIA	**UNIDAD**	**CANT**	**VALOR POR ACTIVIDAD**	**VALOR EJECUTADO**	**% DE AVANCE**
REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL	UND	1	$ 9.260.466,67	$ 8.519.629,33	92%
VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA OBJETO DEL ESTUDIO	UND	1	$ 9.050.466,67	$ 8.326.429,33	92%
REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA	UND	1	$ 9.470.466,67	$ 8.712.829,33	92%
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	UND	1	$ 59.781.493,33	$ 54.998.973,87	92%
FUNCIONES TECNICAS	UND	1	$ 64.425.933,33	$ 59.271.858,67	92%
FUNCIONES FINANCIERAS	UND	1	$ 10.591.800,00	$ 9.744.456,00	92%
FUNCIONES CONTABLES	UND	1	$ 6.417.233,33	$ 5.903.854,67	92%
FUNCIONES DE CARÁCTER JURIDICO	UND	1	$ 9.467.260,00	$ 8.709.879,20	92%
Costo Básico			**$ 178.465.120,00**	**$ 164.187.910,40**	92%
Costo IVA (19 %)			$ 33.908.372,80	$ 31.195.702,98	92%
Costo final			$ 212.373.492,80	$ 195.383.613,38	92%
Costo final (Ajustado al Peso)			**$ 212.373.493,00**	**$ 195.383.613,58**	**92%**



fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

AVANCE DE INVERSION DEL ANTICIPO

De acuerdo al plan de inversión del anticipo, el siguiente es el balance de pagos:

	DESCRIPCIÓN	VALOR ANTICIPO	VALOR PAGADO	SALDO POR PAGAR	% DE EJECUCIÓN
1	REVISION Y VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRECONTRACTUAL	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$ 0,00	100,00%
2	VISITA DE RECONOCIMIENTO DE LA ZONA OBJETO DEL ESTUDIO	$3.000.000,00	$3.000.000,00	$ 0,00	100,00%
3	REVISION Y APROBACION DEL CRONOGRAMA, PLAN DE CARGAS DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA	$4.000.000,00	$4.000.000,00	$ 0,00	100,00%
4	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS	$20.000.000,00	$20.000.000,00	$ 0,00	100,00%
5	FUNCIONES TECNICAS	$33.712.047,90	$33.712.047,90	$ 0,00	100,00%
	TOTALES	**$63.712.047,90**	**$63.712.047,90**	**$0,00**	**10,00%**

JAIME DANIEL SANCHEZ SUÁREZ
Representante Legal
FUNDACIÓN GEDESARROLLO

fundaciongedesarrollo@gmail.com
Dirección: Calle 30 N° 28-9
Yopal (Casanare)

1732

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

Relacion de personal a 13 de julio en la ejecucion contrato 2371 de 2023

NOMBRE	CEDULA	CARGO	VALOR
JAIME DANIEL SANCHEZ SUAREZ	74.770.598	COORDINADOR	3.320.000
NELSON DAVID PEREZ PEDRAZA	74.770.723	ADMINISTRADOR DE EMPRESAS	4.000.000
DIEGO ZORRO	74.080.131	ABOGADO	3.800.000
VIVIANA SANCHEZ	1.118.541.137	AUXILIAR	1.700.000

OBSERVACIONES: Se anexa certificacion de pago de seguridad social y aportes parafiscales expedida por revisor fiscal y representante legal

JAIME DANIEL SANCHEZ SUAREZ
R/l FUNDACION GEDESARROLLO

1733

FUNDACION
GEDESARROLLO
Gestores en Desarrollo
NIT. 900200944-0

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

En mi condición de representante legal y revisor Fiscal de **FUNDACION GEDESARROLLO** identificada con **NIT: 900.200.944-0,** luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante el periodo comprendido entre el 13 de junio de 2024 al 12 de julio del 2024 por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en la ejecución del contrato 2371 de 2023 cuyo objeto es "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 Artículos 19 a 24 y Decreto 2236 de 1999. Así mismo, en el caso correspondiente a los aportes parafiscales: CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto en el Decreto 1464 de 2005.

Dada en Yopal a los dieciséis días de julio de 2024

JAIME DANIEL SANCHEZ S
REPRESENTANTE LEGAL

YOLIMA SIRLEY SUA V
REVISOR FISCAL
TP.125090-T

correo electronico.
fundaciongedesarrollo@gmail.com
direccion.
Cra 23 No 13-62
Telefax 6324402.

1734

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 4 8 B 0 D 3 2 7 A 7 E 6 0 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YOLIMA SIRLEY SUA VELANDIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 46673866 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 125090-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Gobernación de Casanare	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No SECOP II CAS-AOJ-LP-022-2023 y No INTERNO 2413 de 2023-12-11. OBJETO: DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA, PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE REGISTRO FOTOGRAFICO	SGR SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME MENSUAL No.5



Descripción: Desarrollo de Capacitaciones técnicas y disponibilidad de medios de producción para el fortalecimiento de los micronegocios
Lugar: Carrera 27B #34-27
Hora: 8am a 4 pm



Descripción: Desarrollo de Capacitaciones técnicas y disponibilidad de medios de producción para el fortalecimiento de los micronegocios
Fecha: 01 de Junio del 2024
Lugar: Hotel Jesaley
Hora: 8am a 4 pm




Descripción: Desarrollo de Capacitaciones técnicas y disponibilidad de medios de producción para el fortalecimiento de los micronegocios
Fecha: 01 de mayo 2024
Lugar: Salón Comunal Barrio Morichal
Hora: 8am a 4 pm



Descripción: Desarrollo de Capacitaciones técnicas y disponibilidad de medios de producción para el fortalecimiento de los micronegocios
Fecha: 08 de junio del 2024
Lugar: Carrera 27B #34-27
Hora: 8am a 4 pm

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INFORME MENSUAL No.5

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción: Desarrollo de Capacitaciones técnicas y disponibilidad de medios de producción para el fortalecimiento de los micronegocios
Fecha: 08 de junio del 2024
Lugar: Hotel Manare
Hora: 8am a 4 pm</td>
<td>Descripción: Desarrollo de Capacitaciones técnicas y disponibilidad de medios de producción para el fortalecimiento de los micronegocios
Fecha: 08 de junio del 2024
Lugar: Carrera 12 # 8-28 Aguazul
Hora: 8am a 4 pm</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Descripción: Desarrollo de Capacitaciones técnicas y disponibilidad de medios de producción para el fortalecimiento de los micronegocios
Fecha: 15 de junio del 2024
Lugar: Calle 4 # 14-46 Orocue
Hora: 8am a 4 pm</td>
<td>Descripción: Desarrollo de Capacitaciones técnicas y disponibilidad de medios de producción para el fortalecimiento de los micronegocios
Fecha: 15 de Junio del 2024
Lugar: Carrera 2# 7-15
Hora: 8am a 4 pm</td>
</tr>
</table>