MINISTERIO:	MINISTERIO DE TRANSP
ENTIDAD:	INSTITUTO NACIONAL DE
DIRECCIÓN:	DIRECCIÓN JURÍDICA - S
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS
CONTRATO (NUMERO+ DE + AÑO):	974-2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENT
NIT CONTRATISTA:	901.579.424-3
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TECNIC
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	12 DE MAYO DE 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31 DE JULIO DE 2024
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:	30 DE ABRIL 2025
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$
VALOR ADICIONAL:	400.000.000.00
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	139823 DE 10 DE FEBREF
DOCUMENTO QUE AMPARA:	Orden de inicio del 1/11/20

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	CTO
Basico de Obras / Interventoria	2.073.112.000,00
Obras complementarias	
Provision Ajustes	**1.114.560.980**
Provisiones 7X24	
IVA obras / Interventoria	**605.657.866**
Estudios y Diseños / Evaluacion y Diagnostico Estructuras	
IVA de Estudios y Diseños / EDE	
Gestión Social	
Gestión Ambiental	
Gestión Predial	
Basico de Señalizacion	
IVA de Señalizacion	
Mantenimiento Rutinario	
Iva Mantenimiento Rutinario	
Servicios de Operación	
IVA Servcios de Operación	
Mantenimiento Periodico	
IVA Mantenimiiento Periodico	
Gastos Reembolsables	
IVA Gastos Reembolsables	
Bioseguridad Directos	
Bioseguridad Indirectos	
IVA Bioseguridad	
TOTAL BASICO (No incluye impuestos)	**$ 3.187.672.980,00**
TOTAL (Basico + Impuestos)	**$ 3.793.330.846,00**
TOTAL OBRAS ()	**$ 3.793.330.846,00**

ASEGURADORA:	NACIONAL DE SEGUROS
NUMERO DE PÓLIZA:	400043264
ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)	6 de 28/05/2024 - 7 de 17/
INICIO DE VIGENCIA:	12 DE MAYO DE 2022

CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	SUFICIENCIA:
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	SUFICIENCIA:
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	SUFICIENCIA:

CALIDAD DEL SERVICIO.	SUFICIENCIA:
REGLAS VALOR ASEGURADO DE RCE	
1. Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil quinientos (1.50	
2. Trescientos (300) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a mil quinientos (1.500) SM	
3. Cuatrocientos (400) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a dos mil quinientos (2.5	
4. Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil (5.000) SMMLV	
5. El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil (10.000) S	

AÑO SUSCRIPCIÓN CONTRATO - ADICIÓN	
CONTRATO EN SALARIOS MINIMOS	#N/A
RANGO DE TABLA (200-300-400-500)	
SOLO EN CASO QUE SE APLIQUE EL No 5:	5%

OBSERVACIONES:

REVISIONES Y APROBACIONES	
Proyecto.:Danilo Gomez Casallas	Abogado SGCPA
Revisó.:Paola Rincon	Abogado SGCPA
Revisó.: Andres Leal Rojas	Abogado SGCPA
Aprobó:Carolina Pabón Silva	Subdirectora GCPA

MODULO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS

ORTE
E VÍAS - INVIAS
UBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

REGIONALES

TOR INVIAS 196

CA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE V

4.193.330.846,00	

RO DE 2023
022 ; modificacion No. 2 del 27/12/2022 ;suspension No.1 y reanudacion No.1 del 4/01/2024; prorroga No. y 1

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

Adc 1	Adc 2	Adc 3	Adc 4
336.134.454			
63.865.546			
$ 336.134.454,00	**$ -**	**$ -**	**$ -**
$ 400.000.000,00	**$ -**	**$ -**	**$ -**
$ 400.000.000,00	**$ -**	**$ -**	**$ -**

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

AMPAROS CONTRACTUALES

06/2024 y 8 de 16/01/2025

10%	DEL VALOR DEL CONTRATO	VIGENCIA: HASTA LA LIQ
20%	DEL VALOR DEL ANTICIPO	VIGENCIA: HASTA LA LIQ
20%	DEL VALOR DEL CONTRACTO	VIGENCIA: PLAZO DE EJE

AMPAROS POSCONTRACTUALES		
30%	DEL VALOR DEL CONTRATO	VIGENCIA: 5 AÑOS A PAR

)0) SMMLV.
MLV e inferior o igual a dos mil quinientos (2.500) SMMLV.
00) SMMLV e inferior o igual a cinco mil (5.000) SMMLV.
e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLV.
MMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser máximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

VALOR ASEGURADO			
#N/A			
SMLMV			
#N/A			
$ 209.666.542,30			

ÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA

adicion No.1 del 06/06/2024; prorroga No. 2 del

Adc 5	TOTAL
	$ 2.409.246.454,00
	$ -
	$ 1.114.560.980,00
	$ -
	$ 669.523.412,00
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
	$ -
$ -	$ 3.523.807.434,00
$ -	$ 4.193.330.846,00
$ -	$ 4.193.330.846,00

$ 3.523.807.434,00
704.761.486,80

3 de 3/11/2022 - 4 de 18/01/2023 - 5 de

UIDACIÓN
UIDACIÓN
ECUCIÓN MÁS 3 AÑOS

RTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**MINISTERIO DE TRANSPORTE** **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS** **DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS** **INTERVENTORÍA**	CÓDIGO VERSIÓN			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	PAGINA	1	DE	1

CONTRATO No. 974-2022

CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR INVIAS 196 NIT 901.579.424-3
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - LOTE 5.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	12 DE MAYO DE 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31 DE JULIO DE 2024
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:	30 DE ABRIL 2025
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 4.193.330.846,00
VALOR ADICIONAL: $ 400.000.000,00	**No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** 575524 del 27/06/2024
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	Orden de inicio SVR 67420 del 1/11/2022 ; modificacion No. 01 del 27/12/2022; modificación No. 02 del 28/12/2022; suspension No.01 del 29/12/2023; prorroga No.01 y adicion No.01 del 06/06/2024; prorroga No. 02 del 31/12/2024

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	400043264	**ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)**	3 del 3/11/2022; 4 del 18/01/2023, 5 del 11/01/2024, 6 de 28/05/2024, 7 de 17/06/2024 y 8 de 16/01/2025		**NACIONAL DE SEGUROS**		
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	12 DE MAYO DE 2022	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	419.333.084,60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	**Desde:**	12 DE MAYO DE 2022	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	414.720.420.76
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	12 DE MAYO DE 2022	**Hasta:**	30/04/28	**Valor:**	$	838.666.169,20
CALIDAD DEL SERVICIO.	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.				**Valor:**	$	1.257.999.253,80

OBSERVACIONES: "El valor asegurado del Amparo de Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo que se aprueba con la presente Acta, corresponde al valor informado por la Unidad Ejecutora supervisora del contrato descrito, mediante correo del 19 de mayo de 2025, teniendo en cuenta que son los responsables de autorizar y ordenar el giro de dichos recursos, verificando que los mismos no superen el 50% valor básico del contrato correspondiente a ($ 414.622.400,00) , previo cumplimiento de los requisitos

Fecha de Aprobación:

REVISIONES Y APROBACIONES

Proyecto.:Danilo Gomez Casallas	Abogado SGCPA
Revisó.:Paola Rincon	Abogado SGCPA
Revisó.: Andres Leal Rojas	Abogado SGCPA
Aprobó:Carolina Pabón Silva	Subdirectora GCPA

CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	**AÑO**	**VALOR SMMLV**	**V/CTO SMLMV**
$ 3.793.330.846,00		#N/A	#N/A

ADICIONES			
No.	**valor Adicion**	**Año Adicion**	**Valor SMMLV AÑO**
1	$ 400.000.000,00		#N/A
2	$ -		#N/A
3	$ -		#N/A
4	$ -		#N/A
5	$ -		#N/A
			TOTAL en SMMLV

V/MAX ADICION EN SMLMV
#N/A

valor en SMMLV
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

SUSPENSIONE

Fecha de Inicio / Terminacióon contrato (DIA-MES-AÑO)
Plazo de Ejecución (meses)
Termina

Suspensión
Contrato finaliza
Se ejecuto hasta:
Inicio Suspensión
Termina Suspensión
Tiempo Falta
Tiempo suspendido
Nuevo Vencimiento
Verificación (Termina+susp)

Suspensión
Contrato finaliza
Se ejecuto hasta:
Inicio Suspensión
Termina Suspensión
Tiempo Falta
Tiempo suspendido
Nuevo Vencimiento
Verificación (Termina+susp)

Suspensión
Contrato finaliza
Se ejecuto hasta:
Inicio Suspensión
Termina Suspensión
Tiempo Falta
Tiempo suspendido
Nuevo Vencimiento
Verificación (Termina+susp)

Suspensión
Contrato finaliza
Se ejecuto hasta:
Inicio Suspensión
Termina Suspensión
Tiempo Falta
Tiempo suspendido
Nuevo Vencimiento

Verificación (Termina+susp)

Suspensión
Contrato finaliza
Se ejecuto hasta:
Inicio Suspensión
Termina Suspensión
Tiempo Falta
Tiempo suspendido
Nuevo Vencimiento
Verificación (Termina+susp)

ES
31/07/24
31/07/2024

1
31/07/24
28/12/23
29/12/23
2/01/24
216
5
5/08/24
5/08/24

2
5/08/24
45509
0
5/08/24
5/08/24

3
5/08/24
45509
0
5/08/24
5/08/24

4
5/08/24
45509
0
5/08/24

5/08/24

5
5/08/24
45509
0
5/08/24
5/08/24