ALCALDÍA DE ACACÍAS

ANEXO MATRIZ DE RIESGOS DEL ESTUDIO PREVIO

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA CON DESTINO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS META
DEPENDECIA U OFICINA QUE ORIGINA LA NECESIDAD DEL PROCESO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No.	CLASE (GENERAL - ESPECÍFICO)	FUENTE (INTERNO - EXTERNO)	ETAPA (PLANEACIÓN - SELECCION - CONTRATACIÓN - EJECUCIÓN)	TIPO (E-SP-O-F-R-N-A-T)	DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)	CONSECUENCIAS DE LA OCURRENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA	A QUIEN SE LE ASIGNA?	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO?	PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA COMPLETAR TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
													PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN DEL RIESGO	CATEGORIA				COMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD ¿Cuándo?
1	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	Retrasos del contratista al momento de la entrega de los elementos de oficina y papeleria objeto de la compra.	falla en la prestasion de servicios, genera que no se cuente con elementos de papelera - traumatismos en los procesos administrativos de la entidad.	1	3	4	bajo	CONTRATISTA	Garantia de cumplimiento del contrato, verificacion del supervisor.	1	1	2	baja	si	contratista	ejecución dinicio de ejecución	seguimiento en la ejecucion del contrato	permanente
2	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	no suministrar los bienes de acuerdo a las especificaciones tecnicas requeridas por la entidad.	incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato y fallas en el servicio.	1	3	4	bajo	CONTRATISTA	Garantia de cumplimiento del contrato, revision por parte de supervisor de las caracteristicas de los bienes entregados por el contratista.	1	1	2	baja	si	contratista		seguimiento en la ejecucion del contrato	permanente
3	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	perdida de mercancia durante el transporte del sitio bodegaje hasta el sitio de entrega.	incumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato y fallas en el servicio.	1	3	4	bajo	CONTRATISTA	garantia de cumplimiento del contrato.	1	1	2	baja	si	contratista		seguimiento en la ejecucion del contrato	permanente
4	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	efectos desfavorables en los precios de mercado concerniente a los elementos requeridos.	afectacion del equilibrio contractual.	**1**	**3**	**4**	**bajo**	CONTRATISTA	verificacion de precios del mercado.	**1**	**1**	**2**	**baja**	**si**	contratista	ejecucion del contrato	seguimiento en la ejecucion del contrato	permanente

Firmado digitalmente por Aldemar Armando Baquero Bonilla

ALDEMAR ARMANDO BAUQUERO BONILLA
Secretario Administrativo y Financiero
Proyecto: Maria Alejandro Becerra Acosta OCA-045-2025