San Roque Antioquia 13 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO
Número 002 de 2025

EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE
NIT. 890980850-7

DEBE A:

MARTIN ALBERTO CHAVERRA SALDARRIAGA
Cedula; 98.507.103

LA SUMA DE:
CATORCE MILLONES QUINIENTO OCHENTA Y SIETE CUATROCIENTOS SETENTA ($ $ 14.587.470 COP).
POR CONCEPTO:

Avance: Zona 2 muro parqueadero, zona 4 barrio, zona 7 nombre yo amo a San Roque

OBJETO DEL CONTRATO: EMBELLECIMIENTO DE MUROS A TRAVÉS DE OBRAS PICTÓRICAS Y MURALISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA.

.

Autorizo consignar en la **cuenta de Ahorros** número **65161563735 Bancolombia**

Nombre y firma: Martin Chaverra S.

MARTIN ALBERTO CHAVERRA SALDARRIAGA

Cedula:98.507.103

INFORME DE ACTIVIDADES
MINIMA CUANTIA Nro. CMC-005-2025

Fecha	13	05	2025

Número de informe:
2

NOMBRE:	MARTIN ALBERTO CHAVERRA SALDARIAGA CC 98.507.103
NO. DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA CMC-005-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	EMBELLECIMIENTO DE MUROS A TRAVÉS DE OBRAS PICTÓRICAS Y MURALISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA,
VALOR:	36.592.296 INCLUIDO LOS DESCUENTOS NACIONALES Y MUNICIPALES POR IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUYENTES.
FORMA DE PAGO:	
FECHA DE INICIO:	14 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE MAYO DE 2024
DURACIÓN DEL CONTRATO:	SESENTA (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Carlos Andrés López Holguín
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACION


La propuesta discriminada e individualizada, es la siguiente

ACTIVIDADES- PRODUCTOS- ALCANCE DEFINIDAS EN EL CONTRATO
ZONA1 MUROS INGRESO PRINCIPAL: EN MUROS AL COSTADO DERECHO DEL INGRESO PRINCIPAL HAY CASAS A UN ATO NIVEL QUE DEJAN UNAS ACERAS GRANDES, ALLÍ SE REALIZARÁN MURALES RELACIONADOS A CABALLOS, DANDO UN ENFOQUE AL MUNICIPIO Y FORTALECIENDO LA RUTA DEL CABALLO **ZONA 2 MURO PARQUEADERO**: ESTE LUGAR CUENTA CON UN MURAL QUE TIENE APROXIMADAMENTE TRES AÑOS DE EJECUTADO Y MUESTRA BIODIVERSIDAD, CULTURA E HISTORIA DEL MUNICIPIO, AQUÍ SE REPOTENCIALIZARÁ UNA PARTE DE EL Y SE HARÁN REFORMAS ENFOCADAS EN LA HISTORIA DEL CABALLO, ADEMÁS DE ALGUNOS ANIMALES EN GRAN FORMATO **ZONA 3 MURO PISCINA**: ESTE MURO TIENE ALGUNOS TRAMOS SIN REVOQUE, POR LO CUAL SE RESTAURARÁN ANTES DE INICIAR LA OBRA PICTÓRICA, LA CUAL POR LA LONGITUD DEL MISMO SE REALIZARÁ UNA SERPIENTE DEL TERRITORIO, HACIENDO UN LLAMADO A LA CONSERVACIÓN **ZONA 4 BARRIO:** EN ESTA CALLE SE PINTARÁN LOS FRENTES DE LAS ACERAS ALTAS CON PATRONES DE COLORES Y COMPRENDERÁ DOS PEQUEÑOS MURALES DONDE SE RESALTARÁ LA FAUNA Y FLORA DEL TERRITORIO **ZONA 5 ACERAS FRENTE A TEMPLO PARROQUIAL HACIA CASA CURAL**: EN ESTA ZONA SE

PINTARÁ SOBRE LOS FRENTES DE LAS ACERAS, CON PATRONES DE COLORES Y SE DESTACARÁ LA FLORA DEL TERRITORIO

ZONA 6 ESCALAS PARQUE ATRÁS DE TEMPLO PARROQUIAL: EN ESTAS ESCALAS QUIERE RESALTÁRSELA FLORA Y FAUNA DEL TERRITORIO

ZONA 7 Y 8 LETRAS PARQUE PRINCIPAL "YO AMO A SAN ROQUE" Y PUENTES: LAS LETRAS DEL PARQUE SERÁN INTERVENIDAS CON FAUNA, FLORA Y CABALLOS CONSERVANDO UNA LETRA PARA DISPONER LOS COLORES DE LA BANDERA Y EN LOS PUENTES Y POSTES PEQUEÑOS QUE SIRVEN DE BALCÓN HACIA LA QUEBRADA SE REALIZARÁ UNA REPARACIÓN CON CEMENTO A ALGUNOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y SE PINTARAN DANDO UN EFECTO DE ADOBE COCIDO MACIZO, HACIENDO UN EFECTO ENTRE ELLOS COMO DE CONSTRUCCIÓN ANTIGUA

ACTIVIDADES O PRODUCTOS REALIZADOS	EVIDENCIAS
Se ejecutan obras pictóricas según lo estipulado en zona 2 Registro fotográfico antes y después de realizar la obra pictórica 1	1 FOTOS ANTES DE LA INTERVENCION 



FOTOS DESPUES DE LA INTERVENCION












NO PARKING
P
NO PARKING
P






	
Se ejecutan obras pictóricas según lo estipulado en zona 4 Registro fotográfico antes y después de realizar la obra pictórica 2 En esta fase se vincula el proyecto con el componente social del municipio en primer lugar con el proceso de adulto mayor y población con discapacidad, en segundo lugar	2 FOTOGRAFIAS DE ANTES Y DESPUES DE ESPACION INTEREVENIDOS








se articula con el grupo de formación de jóvenes en artes plásticas para que sean ellos quienes aportan el insumo para el mural que se ejecuta en el Distrito cultural afianzando este espacio como suyo, buscando aumentar el sentido de pertenencia e identidad del mismo












PROCESO CON ADULTO MAYOR Y POBLACION EN ESTADO DE DISCAPACIDAD












PROCESO DE ARTICULACION CON GRUPO DE JOVENES EN FORMACIÓN EN ARTES PLASTICAS DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE
















FOTOS DESPUES DE LA INTERVENCION





Se ejecutan obras pictóricas según lo estipulado en zona 7

Registro fotográfico antes y después de realizar la obra pictórica 3


3 FOTOGRAFIAS ANTES DE LA EJECUCION Y RESTAURACION DE LAS LETRAS DEL PARQUE



Se realiza proceso con anticorrosivos para generar proteccion y durabilidad en el trabajo realizado






YO SINALOA

CERTIFICADO CONTRATISTA SEGURIDAD SOCIAL

Yo Martin Alberto Chaverra Saldarriaga, Identificado con la cédula número **98.507.103** adjunto los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema General de seguridad social por valor de **1.088.500 $** con planilla de pago Nro. **33466079- 33280333**

Martin Chaverra S.

Martin Alberto Chaverra Saldarriaga
C.C. 98.507.103

ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado de cumplimiento y calidad	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Expedición de certificado	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 1

LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA

CERTIFICA:

QUE, DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS por el señor **MARTIN ALBERTO CHAVERRA SALDARRIAGA** identificado con CC. **98.507.103** para el acta de pago No2 en cumplimiento al contrato de MINIMA CUANTIA N°. CMC-005-2025, cuyo objeto es: EMBELLECIMIENTO DE MUROS A TRAVÉS DE OBRAS PICTÓRICAS Y MURALISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA.

CUMPLIO:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio
Cumplimiento de la entrega
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista

Dada al 12 de mayo de 2025.

CARLOS ANDES LOPEZ HOLGUIN
Secretario de planeación, obras públicas e infraestructura
Supervisor (a)

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: Carlos Andrés Callejas Restrepo	Nombre: Carlos Andrés López Holguín	Nombre:
Cargo: Tecnólogo de la secretaria de planeación.	Cargo: secretario de planeación, obras públicas e infraestructura	Cargo: secretario de planeación, obras públicas e infraestructura
Firma:	Firma:	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		

INFORME DE SUPERVISIÓN Nro.	**002**	**CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N°.**	**CMC-005-2025**
INFORMACION BASICA			
CONTRATISTA	**MARTIN ALBERTO CHAVERRA SALDARRIAGA**		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	Carlos Andrés López Holguín		
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA		
OBJETO:	EMBELLECIMIENTO DE MUROS A TRAVÉS DE OBRAS PICTÓRICAS Y MURALISMO EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA.		
VALOR DEL CONVENIO:	$ 36.592.296,00 INCLUIDO LOS DESCUENTOS NACIONALES Y MUNICIPALES POR IMPUESTOS, TASAS O CONTRIBUYENTES.		
FORMA DE PAGO:	Se realiza el pago según avance de obra.		
FECHA DE INICIACIÓN:	14/03/2025		
FECHA DE TERMINACION:	14/05/2025		
TIEMPO	60 días calendario sin sobrepasar el 14 /05/2025		

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ACTIVIDADES- PRODUCTOS- ALCANCE DEFINIDAS EN EL CONTRATO

ZONA1 MUROS INGRESO PRINCIPAL: EN MUROS AL COSTADO DERECHO DEL INGRESO PRINCIPAL HAY CASAS A UN ATO NIVEL QUE DEJAN UNAS ACERAS GRANDES, ALLÍ SE REALIZARÁN MURALES RELACIONADOS A CABALLOS, DANDO UN ENFOQUE AL MUNICIPIO Y FORTALECIENDO LA RUTA DEL CABALLO

ZONA 2 MURO PARQUEADERO: ESTE LUGAR CUENTA CON UN MURAL QUE TIENE APROXIMADAMENTE TRES AÑOS DE EJECUTADO Y MUESTRA BIODIVERSIDAD, CULTURA E HISTORIA DEL MUNICIPIO, AQUÍ SE REPOTENCIALIZARÁ UNA PARTE DE EL Y SE HARÁN REFORMAS ENFOCADAS EN LA HISTORIA DEL CABALLO, ADEMÁS DE ALGUNOS ANIMALES EN GRAN FORMATO

ZONA 3 MURO PISCINA: ESTE MURO TIENE ALGUNOS TRAMOS SIN REVOQUE, POR LO CUAL SE RESTAURARÁN ANTES DE INICIAR LA OBRA PICTÓRICA, LA CUAL POR LA LONGITUD DEL MISMO SE REALIZARÁ UNA SERPIENTE DEL TERRITORIO, HACIENDO UN LLAMADO A LA CONSERVACIÓN

ZONA 4 BARRIO: EN ESTA CALLE SE PINTARÁN LOS FRENTES DE LAS ACERAS ALTAS CON PATRONES DE COLORES Y COMPRENDERÁ DOS PEQUEÑOS MURALES DONDE SE RESALTARÁ LA FAUNA Y FLORA DEL TERRITORIO

ZONA 5 ACERAS FRENTE A TEMPLO PARROQUIAL HACIA CASA CURAL: EN ESTA ZONA SE PINTARÁ SOBRE LOS FRENTES DE LAS ACERAS, CON PATRONES DE COLORES Y SE DESTACARÁ LA FLORA DEL TERRITORIO


ZONA 6 ESCALAS PARQUE ATRÁS DE TEMPLO PARROQUIAL: EN ESTAS ESCALAS QUIERE RESALTÁRSELA FLORA Y FAUNA DEL TERRITORIO

ZONA 7 Y 8 LETRAS PARQUE PRINCIPAL "YO AMO A SAN ROQUE" Y PUENTES: LAS LETRAS DEL PARQUE SERÁN INTERVENIDAS CON FAUNA, FLORA Y CABALLOS CONSERVANDO UNA LETRA PARA DISPONER LOS COLORES DE LA BANDERA Y EN LOS PUENTES Y POSTES PEQUEÑOS QUE SIRVEN DE BALCÓN HACIA LA QUEBRADA SE REALIZARÁ UNA REPARACIÓN CON CEMENTO A ALGUNOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y SE PINTARAN DANDO UN EFECTO DE ADOBE COCIDO MACIZO, HACIENDO UN EFECTO ENTRE ELLOS COMO DE CONSTRUCCIÓN ANTIGUA

Según EL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA N° CMC-005-2025 los pagos se realizan según avance de obra, es por esto que para este primer cobro se anexan las actividades ejecutadas desde el inicio hasta la fecha:


- **ZONA 2 MURO PARQUEADERO**: ESTE LUGAR CUENTA CON UN MURAL QUE TIENE APROXIMADAMENTE TRES AÑOS DE EJECUTADO Y MUESTRA BIODIVERSIDAD, CULTURA E HISTORIA DEL MUNICIPIO, AQUÍ SE REPOTENCIALIZARÁ UNA PARTE DE EL Y SE HARÁN REFORMAS ENFOCADAS EN LA HISTORIA DEL CABALLO, ADEMÁS DE ALGUNOS ANIMALES EN GRAN FORMATO

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENCION:




NO PARKING
NO PARKING
PARE



















-ZONA 4 BARRIO: EN ESTA CALLE SE PINTARÁN LOS FRENTES DE LAS ACERAS ALTAS CON PATRONES DE COLORES Y COMPRENDERÁ DOS PEQUEÑOS MURALES DONDE SE RESALTARÁ LA FAUNA Y FLORA DEL TERRITORIO

-ZONA 7 Y 8 LETRAS PARQUE PRINCIPAL "YO AMO A SAN ROQUE" Y PUENTES: LAS LETRAS DEL PARQUE SERÁN INTERVENIDAS CON FAUNA, FLORA Y CABALLOS CONSERVANDO UNA LETRA PARA DISPONER LOS COLORES DE LA BANDERA Y EN LOS PUENTES Y POSTES PEQUEÑOS QUE SIRVEN DE BALCÓN HACIA LA QUEBRADA SE REALIZARÁ UNA REPARACIÓN CON CEMENTO A ALGUNOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y SE PINTARAN DANDO UN EFECTO DE ADOBE COCIDO MACIZO, HACIENDO UN EFECTO ENTRE ELLOS COMO DE CONSTRUCCIÓN ANTIGUA

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ANTES Y DESPUES DE LA INTERVENSION:













- Factura de pago
- Seguridad social del contratista
- Seguridad social del personal que se encuentra laborando
- Acta de avance de obra

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)

Corresponde a la entidad pública en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que "las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas."

El Art. 10 de la Ley 1122 de 2007 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios y eliminó la referencia al "valor bruto" de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del Decreto Reglamentario1703 de 2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.

Respecto de la interpretación del Art.18 de la Ley 1122 de 2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló: "Esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. Este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.


Para el presente pago el representante legal presenta las siguientes planillas de seguridad como persona natural, a nombre del señor Martin Alberto Chaverra Saldarriaga con numero de cedula 98.507.103 discriminado así:

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL					
Entidad donde realiza el pago			APORTES EN LINEA		
No. Planilla	33280333	**Periodo - Salud**		**Periodo - Pensión**	ABRIL
CONCEPTO	**SALUD**	**PENSION**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**
VALOR	$ 178.000	$ 227.800	$ 14.900	$ 0	$ 0
FECHA DE PAGO	14/05/2025				
PAGADA	SI	SI	SI	**VALOR TOTAL APORTE**	**$ 420.000**

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	
Entidad donde realiza el pago	APORTES EN LINEA









	CONDICIONES INCIALES					CORTE 1		CORTE 2	
ITEM	DESCIRPCION	UN	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	VR EJU	AVANCE	VR EJU	AVANCE
1	**ZONA1 MUROS INGRESO PRINCIPAL:** EN MUROS AL COSTADO DERECHO DEL INGRESO PRINCIPAL HAY CASAS A UN ATO NIVEL QUE DEJAN UNAS ACERAS GRANDES, ALLÍ SE REALIZARÁN MURALES RELACIONADOS A CABALLOS, DANDO UN ENFOQUE AL MUNICIPIO Y FORTALECIENDO LA RUTA DEL CABALLO	UN	1	$ 3.993.961,00	$ 3.993.961,00	$ 3.993.961,00	100%	$ 0,00	0%
2	**ZONA 2 MURO PARQUEADERO:** ESTE LUGAR CUENTA CON UN MURAL QUE TIENE APROXIMADAMENTE TRES AÑOS DE EJECUTADO Y MUESTRA BIODIVERSIDAD, CULTURA E HISTORIA DEL MUNICIPIO, AQUÍ SE REPOTENCIALIZARÁ UNA PARTE DE EL Y SE HARÁN REFORMAS ENFOCADAS EN LA HISTORIA DEL CABALLO, ADEMÁS DE ALGUNOS ANIMALES EN GRAN FORMATO	UN	1	$ 7.036.980,00	$ 7.036.980,00	$ 0,00	0%	$ 7.036.980,00	100%
3	**ZONA 3 MURO PISCINA:** ESTE MURO TIENE ALGUNOS TRAMOS SIN REVOQUE, POR LO CUAL SE RESTAURARÁN ANTES DE INICIAR LA OBRA PICTÓRICA, LA CUAL POR LA LONGITUD DEL MISMO SE REALIZARÁ UNA SERPIENTE DEL TERRITORIO, HACIENDO UN LLAMADO A LA CONSERVACIÓN	UN	1	$ 5.325.283,00	$ 5.325.283,00	$ 0,00	0%	$ 0,00	0%
4	**ZONA 4 BARRIO:** EN ESTA CALLE SE PINTARÁN LOS FRENTES DE LAS ACERAS ALTAS CON PATRONES DE COLORES Y COMPRENDERÁ DOS PEQUEÑOS MURALES DONDE SE RESALTARÁ LA FAUNA Y FLORA DEL TERRITORIO	UN	1	$ 3.043.019,00	$ 3.043.019,00	$ 0,00	0%	$ 3.043.019,00	100%
5	**ZONA 5 ACERAS FRENTE A TEMPLO PARROQUIAL HACIA CASA CURAL:** EN ESTA ZONA SE PINTARÁ SOBRE LOS FRENTES DE LAS ACERAS, CON PATRONES DE COLORES Y SE DESTACARÁ LA FLORA DEL TERRITORIO	UN	1	$ 3.803.773,00	$ 3.803.773,00	$ 3.803.773,00	100%	$ 0,00	0%
6	**ZONA 6 ESCALAS PARQUE ATRÁS DE TEMPLO PARROQUIAL:** EN ESTAS ESCALAS QUIERE RESALTÁRSELA FLORA Y FAUNA DEL TERRITORIO	UN	1	$ 3.803.773,00	$ 3.803.773,00	$ 3.803.773,00	100%	$ 0,00	0%
7	**ZONA 7 Y 8 LETRAS PARQUE PRINCIPAL "YO AMO A SAN ROQUE" Y PUENTES:** LAS LETRAS DEL PARQUE SERÁN INTERVENIDAS CON FAUNA, FLORA Y CABALLOS CONSERVANDO UNA LETRA PARA DISPONER LOS COLORES DE LA BANDERA Y EN LOS PUENTES Y POSTES PEQUEÑOS QUE SIRVEN DE BALCÓN HACIA LA QUEBRADA SE REALIZARÁ UNA REPARACIÓN CON CEMENTO A ALGUNOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y SE PINTARAN DANDO UN EFECTO DE ADOBE COCIDO MACIZO, HACIENDO UN EFECTO ENTRE ELLOS COMO DE CONSTRUCCIÓN ANTIGUA	UN	1	$ 1.141.132,00	$ 1.141.132,00	$ 0,00	0%	$ 1.141.132,00	100%
				SUBTOTAL	**$ 28.147.921,00**	$ 11.601.507,00		$ 11.221.131,00	
			AU	30%	**$ 8.444.376,00**	$ 3.480.452,00		$ 3.366.339,00	
				TOTAL	**$ 36.592.297,00**	$ 15.081.959,00		$ 14.587.470,00	

No. Planilla	33466079	**Periodo - Salud**	ABRIL	**Periodo - Pensión**	ABRIL
CONCEPTO	**SALUD**	**PENSION**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**
VALOR	$ 282.500	$ 361.600	$ 23.700	$ 0	$ 0
FECHA DE PAGO	14/05 /2025				
PAGADA	SI	SI	SI	**VALOR TOTAL APORTE**	**$ 667.800**

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN

Para la fecha de ejecución no hay observaciones para tramitar el pago del avance de obra.

CONCEPTO	**ACTA No.**	**VALOR**
ACTAS	001	$11.601.507
	002	$ 14.587.470
	VALOR EJECUTADO	$26.188.977
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	$ 10.403.319
	PAGOS REALIZADOS	$11.601.507
	VALOR TOTAL A PAGAR EN ESTE PERIODO:	$ 14.587.470

APROBACION DEL SUPERVISOR	
Supervisor	Carlos Andrés López Holguín
Apoyo a la supervisión	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Carlos Andrés Callejas Restrepo	Nombre: Carlos Andrés López Holguín	Nombre:
Cargo: Tecnólogo de la secretaria de planeación.	Cargo: secretario de planeación, obras públicas e infraestructura	Cargo: secretario de planeación, obras públicas e infraestructura
Firma:	Firma:	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARTIN ALBERTO CHAVERRA SALDARRIAGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-98507103
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-05-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-05
FECHA DE PAGO:	2025-04-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33280333
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33280333
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900	$ 14.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.700	$ 420.700

PAGADO

Martin Chaverra S.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/06/2025

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARTIN ALBERTO CHAVERRA SALDARRIAGA
IDENTIFICACIÓN:	CC-98507103
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-05-14
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-05-14
FECHA DE PAGO:	2025-05-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-04
PERÍODO SALUD:	2025-04
NÚMERO PLANILLA:	33466079
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33466079
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 280.800	$ 282.500
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 280.800	$ 282.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 359.400	$ 361.600
Subtotal Pensión		1	1	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 359.400	$ 361.600
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 23.500	$ 23.700
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 200	$ 23.500	$ 23.700
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 4.100	$ 663.700	$ 667.800

Martin Chaverra S.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/06/2025