CONTRATO No. MS-MIN-062-2024
ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO No:	MS-MIN-062-2024	**FECHA DEL CONTRATO:**	16/12/2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SORA		
NIT:	800.019.277-9		
REP. LEGAL:	HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA		
C.C. No.:	4.045.152 DE SORA		
CONTRATISTA:	CARLOS YUBER RIVERA BARAJAS		
NIT. No:	1160399-2		
REP. LEGAL:	CARLOS YUBER RIVERA BARAJAS		
C.C. No.:	1.160.399 de Sora		
OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS PARA ATENDER SITIOS CRITICOS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN LAS VEREDAS CASABLANCA Y SALITRE DEL MUNICIPIO DE SORA		
VALOR:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS (36.335.760) M/CTE		
VALOR ANTICIPO:	0		
CDP:	446 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2024		
RP:	1024 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO DEL CONTRATO:	QUINCE (15) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y/O PUBLICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN		
FORMA DE PAGO:	un pago contra entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato; previa presentación de los documentos que acrediten la ejecución de las actividades		
FECHA DE INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2024		
SUPERVISOR:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION		
FECHA ADICIONAL VALOR			
CDP ADICIONAL:			
RP ADICIONAL:			
VALOR ADICIONAL:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA INICIO:	16 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRESENTE ACTA	23 DE DICIEMBRE DE 2024		

En Sora a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2024 se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Sora,: **HERNAN ALONSO ACOSTA MEDINA** en su calidad de alcalde Municipal quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, por una parte por otra **CARLOS YUBER RIVERA BARAJAS**, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de liquidar el contrato de la referencia cuyo objeto es "OBRAS PARA ATENDER SITIOS CRITICOS AFECTADOS POR LA OLA INVERNAL EN LAS VEREDAS CASABLANCA Y SALITRE DEL MUNICIPIO DE SORA", de acuerdo a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Entre las partes se celebró un Contrato por un valor inicial de TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS ($36.335.760) M/CTE. NO Se realizo un adicional

Que el contratista prestó a satisfacción el objeto del Contrato en el municipio de Sora- Boyacá, desde el 16 de diciembre hasta el 23 de diciembre de 2024; Que el valor total ejecutado fue TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS (36.332.890.00) M/CTE; quedando un saldo a favor del Municipio de Sora por valor de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS (2.870.00) M/CTE.. De acuerdo al siguiente por menor, resumen de las cantidades relacionadas en mayores y menores según cuadro adjunto de cantidades.

FECHA DE INICIO:16 DE DICIEMBRE DE 2024	CONTRATISTA : CARLOS YUBER RIVERA BARAJAS
FECHA DE TERMINACION: 23 DE DICIEMBRE DE 2024	FECHA DE PRESENTA ACTA: 23 DE DICIEMBRE DE 2024

No	GOBER BOYACA	DESCRIPCION	CONDICIONES INICIALES				MAYORES O MENORES CANT	V TOTAL CON A.I.U	CANT EJECUTADAS		POR EJECUTAR	
			UND	CANT	V.UNITARIO CON A.I.U	V.TOTAL CON A.I.U			CANT	V. TOTAL CON A.I.U	CANT	V. TOTAL CON A.I.U
1		VEREDA CASABLANCA - CONSTRUCCION DE FILTRO LONGITUDINAL										
1,1	3,02,02	Excavacion de cortes y canales sin clasificar, incluye acarreo libre de 5 km	M3	56,00	$ 33.000,00	$ 1.848.000,00	-	$ 0,00	56,00	$ 1.848.000,00	-	$ 0,00
1,2	3,03,02	Construccion de filtros a cualquier profundidad, con material filtrante según norma INVIAS, sin excavacion, incluye Geotextil No tejido 2000	M3	35,00	$ 299.000,00	$ 10.465.000,00	-	$ 0,00	35,00	$ 10.465.000,00	-	$ 0,00
1,3		Suministro e instalacion Mangueras de drenaje de 4", perforada	ML	50,00	$ 32.500,00	$ 1.625.000,00	-	$ 0,00	50,00	$ 1.625.000,00	-	$ 0,00
1,4	3,03,16	Relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion, compactado con planta vibradora	M3	20,00	$ 33.800,00	$ 676.000,00	-	$ 0,00	20,00	$ 676.000,00	-	$ 0,00
		SUBTOTAL				$ 14.614.000,00						
2		VEREDA SALITRE-CONTRUCCION DE ALCANTARILLA										
2,1	3,13,16	Demolicion de obras en concreto simple, incluye retiro de sobrantes	M3	3,00	$ 344.000,00	$ 1.032.000,00	4,12	$ 1.417.280	7,12	$ 2.449.280,00	4,12	$ 1.417.280,00
2,2	3,02,02	Excavacion de cortes y canales sin clasificar, incluye acarreo libre de 5 km	M3	21,00	$ 33.000,00	$ 693.000,00	- 0,39	-$ 12.870	20,61	$ 680.130,00	- 0,39	-$ 12.870,00
2,3	3,03,16	Relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion, compactado con planta vibradora	M3	15,00	$ 33.800,00	$ 507.000,00	- 5,42	-$ 183.196	9,58	$ 323.804,00	- 5,42	-$ 183.196,00
2,4	3,03,22	Suministro e instalacion de concreto de 14 MPA (2000 PSI) solados	M3	0,70	$ 670.000,00	$ 469.000,00	- 0,03	-$ 20.100	0,67	$ 448.900,00	- 0,03	-$ 20.100,00
2,5	3,03,26	Suministro e instalacion de concreto simple de 21 MPA (3000 psi) para bases	M3	2,54	$ 1.034.000,00	$ 2.626.360,00	- 1,78	-$ 1.840.520	0,76	$ 785.840,00	- 1,78	-$ 1.840.520,00
2,6	3,03,19	Suministro e instalacion de concreto ciclopeo de 17,5 MPA (2500 psi) 40% rajon, para bases	M3	2,87	$ 710.000,00	$ 2.037.700,00	0,74	$ 525.400	3,61	$ 2.563.100,00	0,74	$ 525.400,00
2,7	3,03,20	Suministro e instalacion de concreto ciclopeo de 17,5 MPA (2500 psi) 40% rajon, para elevaciones	M3	8,69	$ 1.090.000,00	$ 9.472.100,00	- 0,36	-$ 392.400	8,33	$ 9.079.700,00	- 0,36	-$ 392.400,00
2,8	3,03,19	Suministro e instalacion de concreto ciclopeo de 17,5 MPA (2500 psi) 40% rajon, para atraques	M3	0,42	$ 710.000,00	$ 298.200,00	0,62	$ 440.200	1,04	$ 738.400,00	0,62	$ 440.200,00
2,9	2,05,60	Suministro e instalacion tuberia de alcantarillado PVC NOVALOCK D= 24"	ML	6,50	$ 686.000,00	$ 4.459.000,00	-	$ 0	6,50	$ 4.459.000,00	-	$ 0,00
2,10	1,02,42	Suministro, figurada y amarre de acero 6000 psi 420 MPA	KG	14,00	$ 9.100,00	$ 127.400,00	6,96	$ 63.336	20,96	$ 190.736,00	6,96	$ 63.336,00
		SUBTOTAL				$ 21.721.760,00						
		VALOR TOTAL				$ 36.335.760,00				$ 36.332.890,00		-$ 2.870,00

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE $36,335,760,00

VALOR PRESENTE ACTA: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. $36,332,890,00

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE $2870,00,00

RESUMEN CONTRACTUAL

valor contrato	$36.335.760	
Presente Acta		**$36.332.890**
Saldo a favor del municipio de Sora		**2.870**
SUMAS IGUALES	$36.335.760	$36.335.760

VALOR A CANCELAR: **TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS ($36.332.890) M/CTE**

SEGUNDA: LIQUIDACIÓN: Cumplido plenamente el objeto contractual del CONTRATO MS-MIN-062-2024 las partes acuerdan liquidar el mencionado Contrato.

TERCERA: PAZ Y SALVO: Las partes manifiestan su conformidad con el contenido de la presente Acta y por tanto se declaran a paz y salvo de las obligaciones derivadas del CONTRATO del cual se ha hecho referencia, sin perjuicio de las obligaciones que puedan quedar pendientes.

No siendo otro el objeto de la presente se firma por los que en ella intervinieron:

HERNÁN ALONSO ACOSTA MEDINA
ALCALDE MUNICIPAL

CARLOS YUBER RIVERA BARAJAS
CONTRATISTA