Bitacora de obra - Clinica Monteria

10-05-25

7:00 AM → Inicio de Actividades

- Se da Inicio al desmonte de Cielo raso
A la vez Se dispone del escombro y materia residual del 3er al 1er Piso dentro de la edificación.

Personal: -Danico Danico Virgilia.
- Digno Jose leon.

5:00 PM → finalización de Dia.

- Limpieza de area de trabajo

1003437107

12-05-25

7:00 AM → Se continuan Actividades del dia anterior

- Se Sigue con el desmonte de Cielo raso

2:00 PM → Se da inicio al desmonte de tejas y Caballetes

Personal .- Danico Danico Virgilio
- Digno Jose leon.

1003437107

Bitácora de obra - Clínica Manteria

13-05-25

7:00 AM → Se Prosiguen con las actividades y se da por finalizado el desmonte de cielo raso.

- Se finaliza el desmonte de aleros
- Se da Continuidad al desmonte de tejas y Caballetes
- Se inicia el Mantenimiento y limpieza del Sistema de canaletas y bajantes de Agua lluvia.

2:00 PM → Se da inicio al desmonte de estructura de manera de la cubierta.

Personal :- Domico Domico Virgilio.
- Digno Jose leon.

1003431107.

14-05-25

7:00 AM → Se da Continuidad a las Actividades

- Se continua desmonte de tejas y Caballetes
- Se finaliza la limpieza del Sitema de drenajes de aguas lluvias.
- Se da inicio la esteuracion de la estructura de madera que se diagnostico en buen estado.

Personal - Domico Domico Virgilio.
- Digno Jose leon.

1003431107.

Bitacora de obra - Clinica Montería.

15-05-25

7:00 AM → Se da Continuidad a actividades y Se finalizan otras

- Se finaliza restauracion de estructura de manera.
- Se da inico al desarme de estructura de madera en mal estado anteriormente diagnosticada.

Personal - Domico Domico Virgilio
- Digno Jose Leon.

5:00 PM → finalizacio del dia.

1003437707

13-05-25

4:00 PM → Recibo de material (ingreso)

- Se hace el ingreso de 50 Tejas

1003437707.

14-05-25.

7:00 → Se continua Con actividades

9:00 → Se reciben mas material Para la cubierta.

Personal :- Domico Domico Virgilio
- Digno Jose leon

5:00 → finaliza el dia Sin ninguna novedad.

1003437707.