Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática
Informe de Supervisión para Pago

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre Interventoria
15/05/2025	Enero de 2025	UNION TEMPORAL SOLUCIONES CC CONECTIVIDAD NACIONAL	CONSORCIO TECNO TIC

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	104 de 2024	Tipo:	Subasta Inversa 06 de 2024	Convenio No.:	N/A	Tipo.:	N/A

Objeto	Vigencia	RP N°	Fecha de RP	Valor
Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional.	2024	221024	15/08/2024	$ 25.994.119.142,24
	VF	124	15/08/2024	$ 109.752.947.489,45
				$135.747.066.631,69

Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Inicial	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$135.747.066.631,69	$135.747.066.631,69	15/08/2024	23,5 meses	16/08/2024	31/07/2026

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal	Valor Asignado	Fecha Registro Presupuestal
79899 / Anexo 0	16/08/2024	RP 221024	$ 25.994.119.142,24	15/08/2024
		VF 124	$ 109.752.947.489,45	15/08/2024

Modificaciones al Contrato

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Modificaciones al Contrato	NA	NA	NA	NA	NA

Información Financiera





Valor Total del Contrato y/o Convenio:	$135.747.066.631,69	Anticipo y Amortización: N/A

Pagos

No. Pago	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado (según RP)	% Pagado	No. Factura	Valor Factura	Deducciones	Valor Deducciones	Valor recomendado a pagar	Saldo Registro Presupuestal después del pago factura	Soporte
1	221024	$ 25.994.119.142,24	2,73%	F60840	$ 3.710.432.728,89	N/A	$ -	$ 3.710.432.728,89	$ 22.283.686.413,35	Informe de Gestión - Agosto 16 al 31 de 2024.
		$ 22.283.686.413,35	0,58%	3 - 291988816	$ 789.830.767,83	N/A	$ -	$ 789.830.767,83	$ 21.493.855.645,52	
2		$ 21.493.855.645,52	2,73%	F62764	$ 3.705.178.705,00	N/A	$ -	$ 3.705.178.705,00	$ 17.788.676.940,52	Informe de Gestión - Septiembre de 2024.
		$ 17.788.676.940,52	0,11%	3-291988817	$ 147.464.814,00	N/A	$ -	$ 147.464.814,00	$ 17.641.212.126,52	
3		$ 17.641.212.126,52	2,73%	F63341	$ 3.709.155.564,00	N/A	$ -	$ 3.709.155.564,00	$ 13.932.056.562,52	Informe de Gestión - Octubre de 2024.
		$ 13.932.056.562,52	0,21%	3-292027052	$ 286.796.293,00	N/A	$ -	$ 286.796.293,00	$ 13.645.260.269,52	
4		$ 13.645.260.269,52	2,73%	F68198	$ 3.710.432.729,00	N/A	$ -	$ 3.710.432.729,00	$ 9.934.827.540,52	Informe de Gestion - Noviembre de 2024
		$ 9.934.827.540,52	0,58%	3 - 29210114	$ 789.830.768,00	N/A	$ -	$ 789.830.768,00	$ 9.144.996.772,52	
5		$ 9.144.996.772,52	1,74%	F71219	$ 3.741.670.284,00	NC51752 - 51765	$ 1.382.066.542,00	$ 2.359.603.742,00	$ 6.785.393.030,52	Informe de Gestion - Diciembre de 2024
		$ 6.785.393.030,52	0,81%	3 - 292174377	$ 1.224.258.993,00	NC112590 - 112591	$ 122.687.672,04	$ 1.101.571.320,96	$ 5.683.821.709,56	
6 (ACTUAL)		$ 5.683.821.709,56	2,72%	F73494	$ 3.775.354.550,00	NC51882	$ 89.788.656,00	$ 3.685.565.894,00	$ 1.998.255.815,56	Informe de Gestion - Enero de 2025
		$ 1.998.255.815,56	0,91%	3-292209920	$ 1.246.005.727,00	NC112752	$ 11.390.874,68	$ 1.234.614.852,32	$ 763.640.963,24	
TOTAL			**18,59%**				**$ 1.605.933.744,72**	**$ 25.230.478.179,00**		

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática
Informe de Supervisión para Pago

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional, Contrato 104 de 2024, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el pliego de condiciones y sus anexos para el período de **1 al 31 de enero de 2025** en la Rama Judicial a Nivel Nacional.	Ejecución del Contrato No. 104 de 2024 para cada uno de los grupos de servicios contratados entre el 01 al 31 de enero de 2025, a saber:  Red CSJ – 3371 SERVICIOS SERVICIO / BW NUEVO / BW ACTUAL INTERNET 2000 1500 LEGACY 35372 32714 SDWAN ADI 27182 24979 SDWAN MPLS 27182 25706 VOZ 552 458 Total general 92288 85357  TRASLADOS cirion  DIRECCION DESTINO / Estado enlace A / Estado enlace B Córdoba, Cotorra; Carrera 14 # 14e-120 barrio Santa Lucia — 30/01/2025: FO lista, validación CPE. — 30/01/2025: Programada 30/ene. Atlántico, Sabanagrande; Carrera 7 # 9-51 — 30/01/2025: Sede sin rack. — 30/01/2025: Antena instalada. Pendiente CPE. Cundinamarca, Villeta; Carrera 8 # 6-63 — 30/01/2025: Validando CPE 30/ene. — 30/01/2025: Validando CPE 30/ene. Meta, San Luis de Cubarral; Calle 9 # 5 -39 Lote 2 barrio Santa Lucia — 30/01/2025: FO lista. Validando CPE 30/ene. — 30/01/2025: FO lista. Validando CPE 30/ene. Boyacá, Chiquinquirá; Carrera7 # 14-88. Palacio de Justicia — 30/01/2025: Conectada pero en proceso de configuración de red. — 30/01/2025: En programación EOC Jueves 30/01/2025 Nariño, Ancuyá; Calle 4 # 3-36 Barrio Camilo Torres — 30/01/2025: FO lista. Validando CPE 30/ene. — 30/01/2025: Pendiente reposición de equipo por perdida cliente. Risaralda, Pueblo Rico; Calle 7 # 2-50 piso 1 — 30/01/2025: FO lista, pendiente validar CPE. — 30/01/2025: VOC Programada 29/01 Sucre, Since; Carrera 9 # 11-70 Palacio de Justicia — 30/01/2025: Detenido por problemas de infraestructura cliente. — 30/01/2025: Detenido por problemas de infraestructura cliente. Huila, Tello; Carrera 5 # 5-20 — 30/01/2025: EOC PROGRAMADA 30/01 — 30/01/2025: Programado para 31/ene. Arauca, Arauca; Calle 19 # 21-31 Palacio de Justicia-Viejo — 30/01/2025: FO lista, pendiente validar CPE. — 30/01/2025: FO lista, pendiente validar CPE. AMPLIACIONES cirion Claro empresas  Dirección / capacidad original / Capacidad nueva / Estado enlace A / Estado enlace B Cesar, Aguachica; Calle 5A # 10-92, Palacio de Justicia — 50 — 60 — Entregado. — 30/01/2025: En cita sede no se encontró equipo, en revisión detalle. Cundinamarca, Bogotá; Calle 64 # 9-10 — 100 — 150 — 30/01/2025: Se requiere cambio de módulo en sede cliente. A la espera de programación. — Entregado. Valle Del Cauca, Zarzal; Calle 10 No. 8-56 — 25 — 50 — 30/01/2025: En revision de red. — 30/01/2025: En revision de red.	Informe mensual No.6 de 01 al 31 de enero de 2025, parafiscales, factura y demás soportes de gestión para validación y verificación por parte de la supervisión.

Productos a entregar	Tipos de Servicios y Red relacionados para pago de Enero de 2025	Fecha	% de Ejecución
Para el servicio facturado el contratista UT Soluciones CC Conectividad Nacional, entregó los productos o componentes contractuales para la prestación de los servicios correspondientes al **mes de enero de 2025** (según informe adjunto). **REQUERIMIENTOS** • Aumentar disponibilidad de capacidades y servicios. • Adicionar tecnología SDWAN. • Aumentar capacidad de ancho de banda de la red. • Implementar nuevos servicios.	**1. CONECTIVIDAD CENTRAL** 1.1 Internet (Pivot 4506) 1.2 Legacy (Pivot 4500) 1.3 Legacy-B (Pivot 4500-B) 1.4 CORE (24 servicios) **2. ENLACE DE DATOS BACKUP** 2.1 Legacy-B (322 servicios) **3. ENLACE DE DATOS PRINCIPAL** 3.1 Legacy (1172 servicios) **4. ENLACE SATELITAL** 4.1 Legacy (8 servicios) 4.2 Legacy-B (668 servicios) **5. ENLACE SD-WAN** 5.1 SDWAN (177 servicios) 5.2 SDWAN ADI (194 servicios) 5.3 SDWAN MPLS (210 servicios) **6. ENLACE VOZ** 6.1 VOZ (206 servicios) **7. SERVICIOS DE VOZ IP** 7.1 CORE (2 servicios) **8. SERVICIOS PROFESIONALES** 8.1 CORE (9 servicios) **ANS** CIRION $89.788.656,00 CLARO $11.390.874,68	31/01/2025	18,59%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad de Transformación Digital e Informática
Informe de Supervisión para Pago

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)
No aplica

Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados
Visitas fallidas por parte de la UT a las sedes de la Entidad previamente programadas, con el fin de implementar nuevas instalaciones y cambios en el servicio.	Se solicitó seguimiento estricto de los cronogramas socializados con anticipación a las sedes y garantizar que la UT cuente con las condiciones necesarias en las sedes para la realización de nuevas instalaciones y cambios en el servicio.	Entre los meses de enero y febrero de 2025.	Reuniones mensuales conjuntas con el contratista, interventoría y el CSJ correspondientes a la validación de la ejecución y validación de la facturación, revisión de ANS de enero de 2025. Por parte de la Supervisión se creó un formato de informe para que la UT diligencie con el resultado de las visitas no cumplidas.	Se continúa el control sobre las visitas no realizadas y sus causas, mediante comunicación masiva con las sedes reportadas por parte del CSJ. Se valida ejecución efectiva por parte de la interventoría, se concilia entre interventoría y UT tanto la facturación del servicio como los ANS de enero de 2025.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La Interventoría autoriza el pago de las facturas **F73494** y **3 - 292209920** asi como los descuentos derivados de la aplicacion de las Notas Credito **51882 y 112752** por valor total de **$4.920.180.746,32** con afectación al Registro Presupuestal No. 221024 del 15/08/2024.

Nota. La Interventoría del contrato sólo fue contratada hasta el 31 de octubre de 2024, e inició el 12 de noviembre de 2024; hasta entonces, el contrato contó con la supervisión transitoria conjunta del equipo de la División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos, para que la Entidad pudiera ejercer con su obligación de seguimiento y control del contrato.

En la revisión posterior que debe realizar la interventoría a los procesos anteriores a su inicio (noviembre de 2024), sí esa instancia identifica diferencias en la gestión de facturación y pago de periodos anteriores con respecto a su criterio frente al tema, se realizarán los procesos de conciliación que correspondan con el contratista, a través de las notas crédito sobre la facturación ya emitida o descuentos sobre la facturación posterior, tal como se indica en el Acta de Entendimiento de fecha 21 de noviembre de 2024.
Esta autorización de pago incluye los descuentos generados por ANS entre los meses agosto a diciembre 2024, y confirmados por los integrantes de la UT mediante la emisión de las respectivas Notas Crédito.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

INTERVENTORIA	
Nombre:	**Jorge Ivan Martinez**
Cargo:	**Director de Proyecto**
Nombre:	**Sandra Lizette Moreno Parra**
Cargo:	**Coordinadora de Proyecto**
Nombre:	**Martha Lucia Espitia Alvarez**
Cargo:	**Asesor Financiero**