
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TE. RIOS RODRIGUEZ YEIMY MARCELA**
Ordenador del Gasto	**DIFRA**
No. Contrato	**168-00-A-COFAC-DIFRA-2023**
Objeto del contrato	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"**
Valor inicial del contrato	**$ 458.726.198,00**
Adición	**$ 211.549.685,49**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 670.275.883,49**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
1502-0100-34-0-1502090-02	11	02-01-01-001-001-07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	**$ 10.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023					**$ 10.000.000,00**
1502-0100-34-20107B-1502090-02	11	02-01-01-001-001-07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	**$ 660.275.883,49**
TOTAL VIGENCIA 2024					**$ 660.275.883,49**
TOTAL VIGENCIAS 2023 Y 2024					**$ 670.275.883,49**
			Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	PAC ABRIL 2024	N/A	PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	1502-0100-34-0-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ -
	PAC ABRIL 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B 1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 17.783.682,68	$ 17.783.682,68	$ 642.492.200,81
2	PAC JUNIO 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B 1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 19.124.161,27	$ 19.124.161,27	$ 623.368.039,54
3	PAC JULIO 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B 1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 27.211.715,46	$ 27.211.715,46	$ 596.156.324,08
4	PAC AGOSTO 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B 1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 41.688.884,27	$ 41.688.884,27	$ 554.467.439,81
5	PAC AGOSTO 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B 1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 17.962.413,16	$ 17.962.413,16	$ 536.505.026,65
6	PAC SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B 1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 9.392.444,52	$ 9.392.444,52	$ 527.112.582,13

7	PAC OCTUBRE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B 1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 29.079.222,76	$ 29.079.222,76	$ 498.033.359,37
8	PAC NOVIEMBRE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B 1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 43.964.267,67	$ 43.964.267,67	$ 454.069.091,70
9	PAC DICIEMBRE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B 1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 54.138.855,33	$ 54.138.855,33	$ 399.930.236,37
10	DICIEMBRE Y/O CXP 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B 1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 44.466.716,45	$ 44.466.716,45	$ 355.463.519,92
11	DICIEMBRE Y/O CXP 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B 1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 28.451.161,79	$ 28.451.161,79	$ 327.012.358,13
12	MARZO 2025	N/A	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL	1502-0100-34-20107B 1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 63.204.084,82	$ 63.204.084,82	$ 263.808.273,31
13	MARZO Y/O ABRIL 2025	N/A	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL	1502-0100-34-20107B 1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ".	$ 37.198.237,42	$ 37.198.237,42	$ 226.610.035,89
TOTALES							**$ 443.665.847,60**	**$ 443.665.847,60**	**$ 226.610.035,89**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. RIOS RODRIGUEZ YEIMY MARCELA
FECHA	28/02/2025