	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**MARIO DE JESUS GIL CARDONA (Interventoría)**
Ordenador del Gasto	**DIFRA**
No. Contrato	**138-00-A-COFAC-DIFRA-2023**
Objeto del contrato	**OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUÁREZ"**
Valor inicial del contrato	**$ 4.503.371.902,00**
Adición	**$ 2.523.441.151,98**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 7.026.813.053,98**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)	RECURSO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
1502-0100-34-0-1502090-02	11	02-01-01-001-001-07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 2.251.685.951,00
TOTAL VIGENCIA 2023					$ 2.251.685.951,00
1502-0100-34-20107B-1502090-02	11	02-01-01-001-001-07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION - MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 4.610.659.549,92
1502-0100-34-20107B-1502090-02	11	02-01-01-001-001-07	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	TRÁMITE CERTIFICACIÓN Y CONEXIÓN DE RED DE GAS CON REVISIÓN PERIODICA OBLIGATORIA Y APERTURA DE SERVICIO, INCLUYE GESTIONES Y MODIFICACIONES NECESARIAS POR PERSONAL CERTIFICADO	$ 9.907.251,00
1502-0100-34-20107B-1502090-02	11	02-01-01-004-003-09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER DE 9000 BTU, INCLUYE CONDENSADORA, EVAPORADORA, CONTROL REMOTO, KIT DE TUBERIA PARA REFRIGERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	$ 13.476.968,00
1502-0100-34-20107B-1502090-02	11	02-01-01-004-003-09	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT INVERTER DE 24000 BTU, INCLUYE CONDENSADORA, EVAPORADORA, CONTROL REMOTO, KIT DE TUBERIA PARA REFRIGERACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	$ 8.043.335,00
1502-0100-34-20107B-1502090-02	11	02-01-01-004-007-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	PATCHCORD DE FIBRA OPTICA,DUPLEX, XGLO, SINGLEMODE, LC BLADEPATCH UPC, LC BLADEPATCH UPC, RFP,OS1/OS2, 8.3/125, YELLOW, LSOH-3C, 1 METER, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE ANEXO TECNICO	$ 1.464.837,64
1502-0100-34-20107B-1502090-02	11	02-01-01-004-007-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	PATCH PANEL, CON JACKS PARA UTP CATEGORÍA6A,48PUERTOS,PLANO,1U, NEGRO Y ADMINISTRADOR DE CABLES FIJO, DE ACUERDO A} ESPECIFICACIONES DE ANEXO TECNICO	$ 11.331.114,55
1502-0100-34-20107B-1502090-02	11	02-01-01-004-007-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	MODULO PARA BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA CON 03 ENFRENTADORES DE FIBRA ÓPTICA LC-LC DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE ANEXO TECNICO	$ 6.729.831,99
1502-0100-34-20107B-1502090-02	11	02-01-01-004-007-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	BANDEJA DE FIBRA ÓPTICA LCDE 24 PUERTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES DE ANEXO TECNICO	$ 3.501.012,13
1502-0100-34-20107B-1502090-02	11	02-01-01-003-008-01-4	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	ORGANIZADOR DE CABLE HORIZONTAL, SENCILLO, PARA RACK DE 19IN, 4INDE PROFUNDIDAD, 2UR, COLOR NEGRO DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES DE ANEXO TECNICO	$ 2.458.926,75
1502-0100-34-20107B-1502090-02	11	02-01-01-004-005-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	SWITCH ARUBA 2930F 48G PoE 4SFPJL256A, LICENCIAS Y MÓDULOS SFP Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION YACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 52.544.866,00
1502-0100-34-20107B-1502090-02	11	02-01-01-004-005-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A NIVEL NACIONAL	ACCESS POINTAP-555 RW, LICENCIAS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y ACUERDO AL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	$ 55.009.410,00
TOTAL VIGENCIA 2024					$ 4.775.127.102,98
TOTAL VIGENCIAS 2023 Y 2024					$ 7.026.813.053,98

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS

1	PAC FEBRERO 2024	N/A	PAGO ANTICIPO RESERVA PRESUPUESTAL	1502-0100-34-0-1502090- 02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 2.251.685.951,00	$ 2.251.685.951,00	$ -
2	PAC ABRIL 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 89.695.668,59	$ 89.695.668,59	$ 4.520.963.881,33
		ABRIL	AMORTIZACIÓN PARCIAL	1502-0100-34-0-1502090- 02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 89.695.668,58	$ 89.695.668,58	$ 2.161.990.282,42
3	PAC JUNIO 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 96.323.206,37	$ 96.323.206,37	$ 4.424.640.674,96
		JUNIO	AMORTIZACIÓN PARCIAL	1502-0100-34-0-1502090- 02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 96.323.206,37	$ 96.323.206,37	$ 2.065.667.076,05
4	PAC JULIO 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 137.139.441,02	$ 137.139.441,02	$ 4.287.501.233,94
		JULIO	AMORTIZACIÓN PARCIAL	1502-0100-34-0-1502090- 02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 137.139.441,02	$ 137.139.441,02	$ 1.928.527.635,03
5	PAC AGOSTO 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 210.191.242,35	$ 210.191.242,35	$ 4.077.309.991,59
		AGOSTO	AMORTIZACIÓN PARCIAL	1502-0100-34-0-1502090- 02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 210.191.242,34	$ 210.191.242,34	$ 1.718.336.392,69
6	PAC ADICIONAL AGOSTO 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 90.505.427,84	$ 90.505.427,84	$ 3.986.804.563,75
		AGOSTO	AMORTIZACIÓN PARCIAL	1502-0100-34-0-1502090- 02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 90.505.427,84	$ 90.505.427,84	$ 1.627.830.964,85
7	PAC SEPTIEMBRE Y/O PAC OCTUBRE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 109.174.333,23	$ 109.174.333,23	$ 3.877.630.230,52
		SEPTIEMBRE Y/O OCTUBRE	AMORTIZACIÓN PARCIAL	1502-0100-34-0-1502090- 02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 109.174.333,23	$ 109.174.333,23	$ 1.518.656.631,62
8	PAC OCTUBRE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 162.786.999,46	$ 162.786.999,46	$ 3.714.843.231,06
		OCTUBRE	AMORTIZACIÓN PARCIAL	1502-0100-34-0-1502090- 02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 162.786.999,46	$ 162.786.999,46	$ 1.355.869.632,16
9	PAC NOVIEMBRE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 246.103.345,89	$ 246.103.345,89	$ 3.468.739.885,17
		NOVIEMBRE	AMORTIZACIÓN PARCIAL	1502-0100-34-0-1502090- 02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 246.103.345,89	$ 246.103.345,89	$ 1.109.766.286,27
10	PAC DICIEMBRE 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 302.899.479,59	$ 302.899.479,59	$ 3.165.840.405,58
		DICIEMBRE	AMORTIZACIÓN PARCIAL	1502-0100-34-0-1502090- 02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 302.899.479,60	$ 302.899.479,60	$ 806.866.806,67
11	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 248.746.529,64	$ 248.746.529,64	$ 2.917.093.875,94
		DICIEMBRE Y/O CXP 2024	AMORTIZACIÓN PARCIAL	1502-0100-34-0-1502090- 02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 248.746.529,64	$ 248.746.529,64	$ 558.120.277,03
12	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2024	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 159.148.975,55	$ 159.148.975,55	$ 2.757.944.900,39
		DICIEMBRE Y/O CXP 2024	AMORTIZACIÓN PARCIAL	1502-0100-34-0-1502090- 02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 159.148.975,56	$ 159.148.975,56	$ 398.971.301,47
13	PAC MARZO 2025	N/A	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 343.927.088,80	$ 343.927.088,80	$ 2.414.017.811,59
		MARZO	AMORTIZACIÓN PARCIAL	1502-0100-34-0-1502090- 02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 343.927.088,80	$ 343.927.088,80	$ 55.044.212,67
14	PAC MARZO Y/O ABRIL 2025	N/A	PAGO PARCIAL RESERVA PRESUPUESTAL	1502-0100-34-20107B-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 342.074.629,42	$ 342.074.629,42	$ 2.071.943.182,17
		MARZO Y/O ABRIL	AMORTIZACIÓN TOTAL	1502-0100-34-0-1502090-02-11	02-01-01-001-001-07	OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO DE CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ	$ 55.044.212,67	$ 55.044.212,67	$ 0,00
TOTALES							**$ 4.790.402.318,75**	**$ 4.790.402.318,75**	**$ 2.236.410.735,23**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MARIO DE JESUS GIL CARDONA
FECHA	28/02/2025