MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
16 MAY 2025
Hora: 10:55 AM
Quien Recibe:

ACTA N. 002 DE RECIBO FINAL

CONTRATO	746 DE 2024
OBJETO	DOTACION DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS Y MOBILIARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA NARP DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
REPRESENTANTE LEGAL	JUBER JOHAN ANDRADE ESTRADA
CONTRATISTA	NISA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S
SUPERVISOR	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES
PLAZO INICIAL	DOS (02) MESES
PRORROGA N°001	DOS (02) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	ENERO 07 DE 2025
FECHA DE LA PRORROGA N° 001	MARZO 06 DE 2025
FECHA PRESENTE ACTA	MAYO 06 DEL 2025
VALOR DEL CONTRATO	$421.310.000
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 210.655.000
VALOR DE ACTA 001 PAGO ANTICIPADO DEL 50% FECHA DEL 07 DE ENERO 2025	$ 210.655.000
VALOR EJECUTADO	$421.310.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0

En el Municipio de Puerto Boyacá, a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron la Doctora **ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ** Secretaría de Gobierno, en calidad de supervisora y por parte la empresa **NISA INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S** representada legalmente por el señor el señor **JUBER JOHAN ANDRADE ESTRADA** en calidad de contratista, con el fin de suscribir el acta de recibo final del contrato de la referencia.

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervienen en el Municipio de Puerto Boyacá, a los seis (06) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

ANGELICA ALEXANDRA RUBIANO GUTIERREZ
Secretaria de Gobierno Municipal
Supervisora

R/L JUBER JOHAN ANDRADE ESTRADA
NISA INGENERIA Y SUMINSTROS S.A.S

Elaboro: Astrid Rodríguez
reviso: Cleidy Román
Aprobó: Angelica A. Rubiano G.