EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO "DESur"
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

CODIGO.	VESIÓN.	INFORME DE GESTIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	APROBADO.

INFORMACION GENERAL

INFORME	**MAYO**	**FECHA DE CORTE**	**martes, 6 de mayo de 2025**
		FECHA INFORME	**martes, 6 de mayo de 2025**
OBJETO.	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la Construcción y Mejoramiento de andenes en diferentes sitios del Municipio de Envigado		

N.º DE CONTRATO	Acta de ejecución N°3 Convenio interadministrativo ENV-09-09-1420-24	**ENTIDAD**	Empresa de Vivienda y Desarrollo Urbano y Rural del Municipio de Envigado "**DESur**"	**NIT.**	901.387.801 - 2
FECHA SUSCRIPCIÓN.	miércoles, 30 de abril de 2025	**FECHA DE INICIO.**	martes, 6 de mayo de 2025	**FECHA FIN**	miércoles, 31 de diciembre de 2025
VALOR ADMINISTRAR	$ 4.247.286.456	**PLAZO INICIAL**	8 Meses	**TRANCURRIDO**	0 Días
APORTE DESUR	$ 12.728.788	**VALOR TOTAL**	**$**		**4.512.728.788**
VALOR HONORARIOS	$ 252.713.544				

ADICIONES Y/O PRORROGAS

VALOR ADICIÓN RECURSO ADMINISTRAR No. 01		**PRORROGA No. 01**	Días	**SUSCRIPCIÓN**	
VALOR ADICIÓN HONORARIOS No. 01		**PRORROGA No. 02**	Días	**SUSCRIPCIÓN**	
VALOR TOTAL	**$ 4.512.728.788**	**PLAZO TOTAL**	Meses	**VENCE**	**miércoles, 31 de diciembre de 2025**

SUSPENSIÓN Y REINICIO

ACTA SUSPENSIÓN No. 01		**ACTA REINICIO No. 01**		**DURACIÓN**	Días
ACTA SUSPENSIÓN No. 02		**ACTA REINICIO No. 02**		**DURACIÓN**	Días

COMPONENTE EJECUCIÓN

COMPONENTE CIERRE

CONTROL PRESUPUESTAL

VALOR ADMINISTRAR	$ 4.247.286.456	**% AVANCE FINANCIERO**	0,0%	**% AVANCE DE OBRA**	0,0%
VALOR CONTRATADO	$ -				
VALOR EJECUTADO	$ -				
RESTANTE POR EJECUTAR	$ -				
RECURSO DISPONIBLE	**$ 4.247.286.456**				

RECURSO ADMINISTRAR

FORMA DE PAGO RECURSO ADMINISTRADO			FACTURACIÓN	SALDO	
PAGO 1	Mayo 2025	$ 1.415.762.152		**PAGO 1**	$ 1.415.762.152
PAGO 2	Junio 2025	$ 1.415.762.152		**PAGO 2**	$ 1.415.762.152
PAGO 3	Julio 2025	$ 1.415.762.152		**PAGO 3**	$ 1.415.762.152
TOTAL		**$ 4.247.286.456**	**TOTAL $ -**	**TOTAL**	**$ 4.247.286.456**

HONORARIOS

FORMA DE PAGO			FACTURACIÓN	AVANCE EJECUCIÓN	
PAGO 1	Mayo 2025	$ 252.713.544			
AUTORIZACIÓN No. 1	Publicación proceso SECOP II	$ 75.814.063			
AUTORIZACIÓN No. 2	Firma derivados	$ 75.814.063			
AUTORIZACIÓN No. 3	Avance 50% de obra	$ 50.542.709		**% EJECUCIÓN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO**	5,0%
AUTORIZACIÓN No. 4	Terminación contrato de obra	$ 37.907.032			
AUTORIZACIÓN No. 5	Entrega evaluación	$ 12.635.677			
TOTAL	**$**	**252.713.544**	**SUBTOTAL $ 252.713.544**		
			SALDO AUTORIZACIONES $ 252.713.544		

OBSERVACIONES

El 6 de mayo de 2025 se dio inicio al acta de ejecución No. 3 del convenio interadministrativo ENV-09-09-1420-24 con el objeto: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la Construcción y Mejoramiento de andenes en diferentes sitios del Municipio de Envigado" por un valor total de **CUATRO MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($4.512.728.788),** de los cuales el municipio aporta la suma de **CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($4.500.000.000).** y LA EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO- DESur aporta la suma de **DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/L ($12.728.788).**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOMBRES Y APELLIDOS:	LAURA QUINTERO GAVIRIA
CARGO:	DIRECTORA DE EJECUCIÓN
DEPENDENCIA / EMPRESA:	DESur